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Forord 

Gjennom denne oppgaven har vi fått innblikk i en verden som ikke var veldig kjent for noen 

av oss. Kunsten å bygge et sykehus, ikke minst på et sted hvor det også drives sykehus fra før, 

krever spesielle egenskaper – egenskaper vi ikke hadde tenkt mye over før nå. Vi tenkte 

kanskje at vi kom inn i en verden dominert av maskuline verdier og et miljø der struktur og 

kommandolinjer hersket. I stedet kom vi til en organisasjon preget av menneskene som jobbet 

der, og hvor fokuset var like mye på menneskene som på oppgaven. 

Vi vil rette en stor takk til ansatte i Helsebygg Midt-Norge og hos alle entreprenørene i 

prosjektorganisasjonen – de har tatt imot oss med åpne armer. Vi har fått den hjelpen vi har 

bedt om og vel så det, og vi har blitt møtt med en nysgjerrighet og en velvilje som har 

inspirert oss. Tusen takk, alle sammen, for at dere lot oss få ta del i den reisen dere selv har 

vært med på! 

Vi har vært to om å skrive denne oppgaven, og det har vært svært verdifullt. Læringskurven 

har vært like bratt for oss som for de som bygget sykehuset, og vi har fått brynet oss både på 

hverandre og på alt det nye. Forhåpentligvis vil det vises i oppgaven at vi mer enn noe annet 

har hatt en morsom tid, hvor vi begge har fått en god venn. 

Læringsmiljøet rundt oss, representert ved studiekamerater og forelesere, har vært til god 

hjelp, og vi setter stor pris på dere! En spesiell takk til veilederen vår, Jan Ole Vanebo (Ph. D. 

ved Høgskolen i Nord-Trøndelag), som har guidet oss gjennom tvil og tro fram mot 

sluttresultatet. 

Til slutt må vi få takke alle rundt oss som har bidratt til at vi har kunnet satse såpass mye på 

vår egen læring. I perioder har både barn, kjærester, familie, venner og kolleger lurt på hva vi 

egentlig har begitt oss ut – og det kan det nok hende at vi selv også har lurt på innimellom. Vi 

håper likevel at dere etterpå vil føle at det har vært verdt det – det synes vi!  

 

Hilde og Britt Inger 

 

 

 

 

Ledelse handler om å ta mennesker fra der de er, til dit de aldri har vært (H. Kissinger) 
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Abstract 

This thesis presents Lean Construction, an organizational pattern for use in building 

industries, and how it is adjusted to fit the project organization for building phase 2 at St. 

Olav’s Hospital in Trondheim. We also show the structural changes made to the organization, 

in order to fit the organization to the pattern. 

We have studied the preparations made by the organization before Lean Construction was 

taken into action, and which actions were taken to make it work. We have made use of the 

theories Røvik (2007) has developed on translations of organizational patterns. We have also 

used the model developed by Busch et al. (2003) on managing radical change processes in 

organizations. Key findings are: 

 Radical changes in organizations call for management skills in communication and 

vision making, as well as knowledge on how to achieve the desired changes. Both 

management and employees needs to be motivated and energized to make the changes. 

We have found that the management in our project organization has had those skills, 

and has been able to create the motivation and energy needed. 

 Radical changes regularly demand changes in structure and working methods. The 

project organization has made such changes during the implementation of Lean 

Construction, and our findings indicate that the management has fully understood the 

changes necessary. We found that the changes were successfully implemented. 

 Learning and interaction is facilitated at several levels in the organization. This has 

resulted in new knowledge and a desired change in behaviour. 

We would like to call attention to some factors that have been vital for achieving the effects 

caused by the implementation and use of Lean Construction: 

 A value based performance culture in the organization 

 An implementation that attends to legitimacy and ownership among the employees 

 Perseverance and close attention to how changes are carried out  

 Management mobilization 

 Structural changes that supports the processes 

 Focus on customer value 

  



4 

 

  



5 

 

Sammendrag 

Oppgaven presenterer organisasjonsoppskriften Lean Construction, og hvordan den er 

bearbeidet for å passe i prosjektorganisasjonen for byggefase 2 ved St. Olavs Hospital i 

Trondheim. Vi viser også hvordan organisasjonen strukturelt er tilpasset til oppskriften. 

Vi har sett på hvordan organisasjonen forberedte seg før Lean Construction ble tatt i bruk, og 

hva som ble gjort for å få oppskriften til å fungere. Vi har benyttet oss av Røviks (2007) 

teorier om oversetting av organisasjonsoppskrifter, og vi har brukt Busch et al. (2003) sin 

modell for ledelse av radikale endringsprosesser. Viktige funn vi har gjort, er: 

 Radikale endringer krever en ledelse som er tydelig, og som vet hvor den vil og hva 

som skal oppnås med endringen. I tillegg må det skapes motivasjon og energi for 

endringene, både i ledergruppen og blant medarbeiderne. Vi har funnet at ledelsen i 

prosjektorganisasjonen har fått til dette. 

 Radikale endringer krever ofte endringer i strukturer og arbeidsmåter. I 

prosjektorganisasjonen er det gjennomført endringer i forbindelse med innføringen av 

Lean Construction. Våre funn indikerer at ledelsen har hatt forståelse for hvilke 

endringer som har vært nødvendige, og at de har innført endringene på en god måte.  

 Det er lagt til rette for læring og samhandling på mange nivå. Det har ført til læring og 

endret atferd.  

Vi har trukket fram noen faktorer som vi mener har vært avgjørende for at innføringen av 

Lean Construction gav gode effekter: 

 En verdibasert prestasjonskultur 

 En god forankring som ivaretar legitimitet og eierskap 

 Oppfølging og utholdenhet 

 Ledermobilisering 

 Strukturer som støtter prosessene 

 Verdi for sluttbrukeren 
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1. Innledning 

Organisasjonsoppskrifter i mange fasonger og former finner sin vei inn i offentlige 

organisasjoner, delvis tilskyndet av de siste tiårenes NPM-påvirkning. Offentlig sektor er 

under press for å oppnå økt effektivitet, bedre resultater og høyere kvalitet, og for å oppnå det 

hentes blant annet oppskrifter fra privat sektor. Fokus endres fra forvaltning til forretning, og 

offentlig sektor leter i privat sektor for å finne organisasjonsoppskrifter og arbeidsmetoder de 

kan bruke i sitt arbeid. Denne moderniseringen av offentlig sektor har fått samlebetegnelsen 

New Public Management (NPM) (Busch et al. 2005, Modernisering av offentlig sektor). 

Privat sektor utveksler også i stadig større grad oppskrifter, dels med samme begrunnelse som 

det offentlige – økt effektivitet og bedre resultater. For begge typer organisasjoner gjelder det 

også å fremstå som moderne, og det blir et insitament i seg selv for å ta nye 

organisasjonsoppskrifter i bruk. Alle organisasjoner vil som et ledd i å trekke kunder eller for 

å oppnå legitimitet i befolkningen ta i bruk de metoder og organisasjonsformer som oppfattes 

som moderne og effektive. 

Vi ser nå at fokuset er på vei over fra NPM til det som kalles Governance, Post Public 

Management eller Networked Governance. Fokuset dreies over til samhandling, involvering, 

ansvarliggjøring, verdier og nettverksbygging. Nye organisasjonsoppskrifter som tar dette opp 

i seg er på full fart inn i offentlig sektor (og private virksomheter). En av disse oppskriftene er 

Lean Construction, som vi ønsker å se nærmere på i vår avhandling. 

Mange oppskrifter vedtas tatt i bruk i forskjellige virksomheter, men det varierer mye i hvor 

stor grad de fører til faktiske endringer i virksomheten – eller motsatt; hvordan virksomheten 

faktisk tilpasser oppskriften til sitt bruk. Våre erfaringer med forskjellige 

organisasjonsoppskrifter er at mange av dem ikke medfører de store endringene – det  

produseres dokumenter og planer, men ofte havner disse i en skuff mens arbeidet fortsetter 

stort sett som før. 

Røvik (1998, 2007) beskriver noen av disse reformene som oppskrifter på reise. Oppskriftene 

er tilgjengelige for ledere og ansatte i moderne organisasjoner, både private og offentlige. De 

kan være konkurrerende, men fellesnevnere som effektivitet og kvalitet binder dem sammen. 

Moderne organisasjoner kan sees på som en felles møteplass for de ulike oppskriftene, hvor 

de løftes opp på bordet som en diskurs.  Komponenter fra de ulike oppskriftene settes sammen 

igjen slik at det blir en spennende hybrid. I vår undersøkelse ønsker vi å se på hvordan en slik 

oppskrift på reise blir adoptert inn i en virksomhet, og hva som skjer når den tas i bruk. 

Lean Construction er vedtatt tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge, en offentlig eid virksomhet 

som er ansvarlig for utbyggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er stor entusiasme i 
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virksomheten for de virkningene de mener skyldes bruken av Lean Construction som metode i 

planlegging og bygging. De resultater som er lagt fram så langt av Helsebygg Midt-Norge 

viser at det er til dels store gevinster på effektivitet og kvalitet sammenlignet med tidligere 

byggetrinn hvor metoden ikke ble benyttet. Kvaliteten har økt betraktelig, og det er 

gjennomført store besparelser budsjettmessig. I tillegg er trivselen på byggeplassen markert 

bedre enn i byggefase 1, og sikkerheten på byggeplassen er bedre. 

Det er stor interesse for metoden i andre organisasjoner. Kommunaldepartementet sammen 

med Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE) ble 18.11.04 enige om å sette i gang 

Byggekostnadsprogrammet, som over en periode på fem år skulle se på muligheter for å 

redusere veksten i byggekostnadene og øke produktiviteten i byggenæringen. Et av 

prosjektene som ble satt i gang innenfor byggekostnadsprogrammet er Organisasjonsutvikling 

og læring knyttet til trimmet bygging, som har sett på bl.a. bruken av Lean Construction ved 

byggefase 2 av St. Olavs Hospital. Prosjektet er initiert av Næringsforeningen i Trondheim, 

og de ønsker å bruke prosjektet til å finne en ”beste praksis” for overføring til andre 

byggeprosjekter i regionen. Det har vært skrevet flere prosjektoppgaver og studier om bruken 

av Lean Construction hos Helsebygg Midt-Norge, der fokus særlig har vært på samhandling, 

læring og arbeidsmiljø. 

Vi ønsker derfor å se på Lean Construction – hva består oppskriften i, og hvordan er den tatt i 

bruk i Helsebygg Midt-Norge? Eller er det noe annet som har gitt de gode resultatene? Og har 

andre virksomheter noe å lære av metoden? 

1.1. Problemstilling 

Hva skjer i en virksomhet når den blir utsatt for en reform, eller som i tilfellet med Helsebygg 

Midt-Norge hvor de bestemmer seg for å ta i bruk nye metoder og organisasjonsmodeller i 

oppgaveløsningen sin? Hvorfor gjør de det? Og klarer de å få de effektene de ønsker? 

Helsebygg Midt-Norge har adoptert en oppskrift, Lean Construction, som de så langt er svært 

fornøyd med effektene av. De mener det har ført til at selve byggeprosessen har blitt langt mer 

effektiv, noe som har medvirket til at byggingen av fase 2 så langt ligger an til å avsluttes godt 

innenfor budsjettet, og med en helt annen kvalitet til slutt enn det de opplevde i byggefase 1. 

De mener også at det er langt større grad av tilfredshet og færre konflikter blant de som har 

jobbet med utbyggingen i fase 2 enn i fase 1 av sykehusprosjektet St. Olavs Hospital, som 

Helsebygg Midt-Norge er ansvarlig byggherre for.  



13 

 

Helsebygg Midt-Norge fikk gjennom vedtak i Stortinget (St.prp. 53 2001-2002 Ny 

universitetsklinikk i Trondheim) i oppdrag å bygge ”et integrert universitetssykehus i front 

med pasienten i fokus”. 

 Byggingen av det nye universitetssykehuset har vært gjenstand for stor debatt både politisk 

og i media.  Totalkostnadene blir nærmere tretten milliarder kroner og utbyggingen vil gi ca. 

200 000 kvadratmeter sykehus (inkludert universitetsareal). Byggingen er delt inn i to faser, 

byggefase 1 og 2.1/2.2, hvor det første byggetrinnet ble ferdigstilt og overlevert i 2006, 

byggefase 2.1 ferdigstilles i 2010, og 2.2 i 2013. Første byggetrinn med to kliniske bygg og et 

laboratoriesenter ble gjennomført som 3 byggeprosjekter, hvor det var liten samhandling på 

tvers av byggene, det vil si mellom prosjektlederne og entreprenørene på de ulike byggene. 

Overtagelsene av byggene viste et misforhold mellom hva sykehuset oppfattet som ferdig og 

hva prosjektorganisasjonen oppfattet som ferdig levert, hvilket medførte at sykehuset nektet å 

flytte inn. Det var mye feil og mangler som måtte rettes opp, og det hadde store økonomiske 

og praktiske konsekvenser. For eksempel hadde laboratoriesenteret i fase 1 en 

endringskostnad på over 20 % av de totale kostnadene (jf. Internavis for byggeprosjektet, april 

2009). 

I fase 2 fikk byggorganisasjonen i tillegg redusert sine bevilgninger til de kliniske arealene 

med 10 %, hvilket medførte at Helsebygg Midt-Norge ikke kunne bygge det som var 

prosjektert uten å gjennomføre store endringer.  

For å nå målsetningen om å bygge ”et integrert universitetssykehus i front med pasienten i 

fokus” måtte byggorganisasjonen derfor endre strategi. Det ble valgt en metode som har sitt 

opphav fra bilindustrien (Lean Production). Den er blitt omformet til å passe byggeprosjekter, 

og har fått navnet Lean Construction. Metoden har brutt med det hierarkiske 

beslutningssystemet i byggebransjen og satser på forpliktende samarbeid mellom byggherre, 

entreprenør og rådgivere.  Erfaringen så langt viser at det har vært vellykket, men ikke uten 

konflikter. I byggefase 2.2 ønsker en å trekke det beste ut av erfaringen fra fase 2.1 og utvide 

metoden ytterligere ved å innføre Lean også i prosjekteringen, det vil si Lean design. 

Hovedproblemstillingen vår blir derfor: 

Hva er bakgrunnen for og effekten av valg av organisasjonsoppskriften Lean 

Construction i forbindelse med byggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim, 

St. Olavs Hospital? 
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1.2. Forskningsspørsmål 

Lean Construction kjennetegnes ved stor grad av samhandling og fokus på kommunikasjon 

for å unngå mange feil, sløsing med ressurser og høyt konfliktnivå, noe som har vært et 

kjennetegn ved byggebransjen. Det er etter vår mening derfor en oppskrift som er tidstypisk 

ved at den fokuserer på modernisering, effektivisering og samhandling – kjennetegn på 

reformer knyttet til Post Public Management. 

Helsebygg Midt-Norge er selv svært fornøyd med hva de har oppnådd ved å ta i bruk Lean 

Construction. I tillegg til at de ønsker å utvide bruken av Lean Construction når de nå går over 

fra byggefase 2.1 til byggefase 2.2, er det flere som er interessert i metoden (oppskriften). 

Flere av de større private entreprenørvirksomhetene er i ferd med å ta metoden i bruk. Som 

eksempel kan nevnes Veidekke ASA, som tok oppskriften i bruk blant annet for å redusere 

sykefravær. 

Næringsforeningen i Trondheim ser på hva som er oppnådd ved metoden i forbindelse med 

utbyggingen av St. Olavs hospital, og ønsker å legge tilrette for at deres medlemmer skal 

kunne lære av de erfaringene Helsebygg Midt-Norge har gjort. 

Oppskriftene forandres ikke bare når de tas inn i virksomhetene, de forandres også etter at de 

har kommet inn. Dette skjer nå i Helsebygg Midt-Norge, ved at området oppskriften anvendes 

på blir utvidet og tilpasset til nye kontekster. 

Et kjennetegn ved oppskrifter på reise er at de tilpasses til andre organisasjoner og typer 

virksomhet enn dem de opprinnelig springer ut fra. Oppskriften er etterspurt både i privat og 

offentlig sektor, og som Lean Construction er den i ferd med å bli adoptert inn i mange 

organisasjoner innenfor byggebransjen. I andre varianter sprunget ut fra den opprinnelige 

Lean Production, tilpasses for eksempel oppskriften til bruk i helsesektoren. Daværende 

helseminister Bjarne Håkon Hansen var våren 2009 på besøk hos Toyota, hvor Lean 

Production har mye av sitt utspring, for å lære mer om metoden. 

Ut fra hovedproblemstillingen vår kan vi utlede to forskningsspørsmål; 

1. Hva går organisasjonsoppskriften Lean Construction ut på, og hvordan er den 

introdusert i Helsebygg Midt-Norge? 

2. Hvordan er oppskriften oversatt, tolket og tilpasset etter at den ble tatt i bruk i 

Helsebygg Midt-Norge? 
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1.3. Avgrensing av oppgaven 

Som sagt er det gjennomført mange andre studier av Helsebygg Midt-Norge og deres bruk av 

Lean Construction. Mange av dem fokuserer på læring, samhandling og effekter. I vår 

problemstilling er vi mer opptatt av hvordan oppskriften har funnet veien inn i Helsebygg 

Midt-Norge, og hvordan både oppskriften og organisasjonen er endret/påvirket som følge av 

det.  

I ledelseslitteraturen som omhandler radikale endringsprosesser understrekes viktigheten av 

god ledelsesforankring og det å få til endring av atferd som avgjørende for å få effekter av 

endringene. En dansk case-studie av innføring av Lean-inspirerte endringer i fire danske 

organisasjoner bekrefter det (Beyer 2009). Når Helsebygg Midt-Norge sier at de har hatt gode 

effekter av å ta Lean Construction i bruk, må vi anta at de har fått til både det ledelsesmessige 

og det atferdsmessige. 

Temamessig avgrensing 

Vi ønsker å se på hvordan resultatene har blitt til, og hvilke faktorer som har medvirket. Vi 

avgrenser søket vårt til å gjelde de forholdene som går på ledelse og atferd. Innenfor denne 

relativt vide avgrensingen er det svært mye som kunne vært relevant å se på, blant annet 

hvordan det er jobbet med lederutvikling og/eller teamutvikling, hvordan kulturen er endret, 

hvordan arbeidsmiljøet har utviklet seg, hva som ligger i samhandling osv. Vi har imidlertid 

valgt å ta tak i de forholdene som ifølge litteraturen er avgjørende ved ledelse av radikale 

endringsprosesser og de atferdsmessige endringene som må til i den forbindelse.  

Lean Construction har utviklet seg som metode i løpet av den perioden som har gått fra 

Helsebygg Midt-Norge hentet den inn og fram til nå. Det er også utviklet flere nye verktøy. 

Helsebygg Midt-Norge har gradvis gjennom byggefase 2 utvidet anvendelsesområdet for 

Lean Construction, og de har også tatt i bruk flere nye verktøy. Vi velger å avgrense til de 

delene av Lean Construction som er brukt i selve byggefasen (Lean Assembly og Lean 

Supply, se figur 6), og de verktøyene som er knyttet til Last Planner System. Det tilsvarer så 

vidt vi har oppfattet det første Helsebygg Midt-Norge tok i bruk av Lean Construction. 

Stedsmessig avgrensing 

Metoden og verktøyene som Lean Construction fører med seg, er benyttet først og fremst av 

entreprenørene i prosjektorganisasjonen. Strukturen som er innført som en del av 

implementeringen av Lean Construction gjelder selve prosjektorganisasjonen. De 

ledelsesmessige beslutningene og handlingene har skjedd både i prosjektorganisasjonen, hos 

Helsebygg Midt-Norge og hos de deltakende entreprenørfirmaene. Vi har valgt å avgrense 
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undersøkelsen vår til å gjelde prosjektorganisasjonen, og har valgt intervjuobjekter ut fra den 

rollen de har hatt der. Endringer i struktur er også avgrenset til prosjektorganisasjonen. 

Tidsmessig avgrensing 

Byggefase 2 ble innledet i oktober 2005, og er ennå ikke avsluttet. Vi har avgrenset 

undersøkelsen vår til å gjelde de kliniske byggene i byggefase 2, Gastrosenteret, 

Bevegelsessenteret og Akutten og Hjerte-Lunge-senteret, og rehabiliteringen av Gastro 

Midtfløy. Alle disse er startet opp og overlevert i perioden fra oktober 2005 og fram til 

utgangen av 2009. 

1.4. Oppbygging av oppgaven 

Vi vil først presentere organisasjonen Helsebygg Midt-Norge og byggeprosjektet de er 

byggherre for. Vi vil redegjøre for noen gjennomgående begreper og hvordan vi har forstått 

og brukt dem i oppgaven. 

Deretter vil vi gå gjennom de metodiske valgene vi har gjort. Vi vil redegjøre for hvordan vi 

har lagt opp undersøkelsen vår, hvilke datakilder vi har brukt, og hvilke muligheter og 

begrensninger som ligger i det. 

I teorikapittelet vil vi presentere det teoretiske fundamentet for Lean Construction og 

verktøyet The Last Planner System. Røviks (2007) teori om hva som skjer med en 

organisasjonsoppskrift som tas inn i en organisasjon, og hva som skjer med organisasjonen, 

følger deretter. Vi har valgt ut noen teorier for å analysere ledelses- og atferdsendring knyttet 

til radikale endringsprosesser. Til slutt vil vi redegjøre for den modellen vi har valgt for å 

analysere de funnene vi har gjort i forbindelse med datainnsamlingen vår. 

Deretter følger en presentasjon av de funnene vi har gjort. Først ser vi på selve 

organisasjonsoppskriften og hvordan den er tolket og oversatt, deretter ser vi på hvordan 

organisasjonen er påvirket av oppskriften. Ledelsesmessige og atferdsmessige endringer vil ha 

fokus i denne delen. 

Til slutt vil vi summere opp de funnene vi har gjort og gjennom det svare på 

forskningsspørsmålene våre. 
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2. Presentasjon av Helsebygg Midt-Norge 
 

Helsebygg Midt-Norge er en byggherreorganisasjon eid av Helse Midt-Norge. 

Organisasjonen hadde på det meste over 100 ansatte. Nå når byggeprosjektet nærmer seg 

slutten, er antall ansatte vesentlig redusert. Oppdraget er å være byggherre for Helse Midt-

Norge, som bygger nytt St. Olavs Hospital i Trondheim. Deres visjon er å bygge Hus for 

helse. 

 
Illustrasjon 1 - Nye St. Olavs Hospital. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

Målet er et universitetssykehus i europeisk toppklasse, og grunnlaget for all planlegging er 

pasientenes behov. Oppdraget er gitt av Stortinget i St.prp. 53 (2001-2002), hvor oppgaven er 

spesifisert som å bygge ”et integrert universitetssykehus i front, med pasienten i fokus”. 

I alt oppføres 197 500 kvadratmeter (223 000 kvadratmeter brutto). Det sies at 

universitetssykehuset i Trondheim er det største bygget i Trondheim som er bygget etter 

Nidarosdomen. Det er ikke bare et nasjonalt prestisjeprosjekt, det er også et internasjonalt 

utstillingsvindu for norsk knowhow og teknologi. I 2007 vant St. Olavs Hospital Norsk Forms 

Hederspris for helsebringende arkitektur. 

Sykehuset har vært gjenstand for stor debatt både politisk og i media, kanskje først og fremst 

på grunn av kostnadene. Totalkostnadene blir nærmere tretten milliarder kroner og 

utbyggingen vil gi 223 000 kvadratmeter sykehus (inkludert universitetsareal). Byggingen er 
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delt inn i to faser, byggefase 1 og byggefase 2/2.1,2.2 hvor det første byggetrinnet ble 

ferdigstilt og overlevert i 2006, byggefase 2.1 ferdigstilles i 2010, og byggefase 2.2 i 2013.  

 

Byggefase 1 

Byggefase 1 består av bygg og anlegg som ble fullført i 2005 og 2006. Over 90 000 

kvadratmeter er bygd, som er nesten halvparten av det nye universitetssykehuset. Byggefasen 

(de grå bygningene i bakkant på illustrasjon 1) har bestått av tre kliniske sentra, et 

pasienthotell, teknisk forsyning og ulik infrastruktur. 

 

I byggefase 1 var Helsebygg Midt-Norge (den gang RIT 2000) og prosjektorganisasjonen 

organisert etter den tradisjonelle måten å organisere et byggeprosjekt på. Aktørene forholdt 

seg til hverandre gjennom et kontraktregime, der pris var det viktigste tildelingskriteriet, og 

samarbeidet var begrenset til enkeltprosjekter. Det var en utbyggingssjef for hvert bygg og 

liten samhandling på tvers av byggene, det vil si mellom utbyggingssjefene, prosjektlederne, 

entreprenørene og sykehusansatte. Selv om bygget ble levert kostnadsmessig under budsjett, 

var det et misforhold mellom hva sykehuset oppfattet som ferdig og hva byggorganisasjonen 

oppfattet som ferdig levert, noe som medførte at sykehuset nektet å flytte inn. Det var mye 

feil og mangler som måtte rettes opp, med store økonomiske og praktiske konsekvenser. For 

eksempel hadde laboratoriesenteret i fase 1 en endringskostnad på over 20 % av de totale 

kostnadene (internavis for byggeprosjektet, april 2009).  

 

 
Illustrasjon 2 - Manglende samhandling. Ventilasjon fikk ikke sitt rør på plass før elektriker og rørlegger 

kom med sine. Kilde Helsebygg Midt-Norge 
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For å komme i mål med et så stort byggeprosjekt er samhandling og avklaring av 

avhengigheter mellom de forskjellige fagene og arbeidsoppgavene en suksessfaktor. 

Illustrasjon 2 viser hvordan det kan bli når disse faktorene ikke er på plass. Her har elektro, 

ventilasjon og rør levd hvert sitt liv. Antakelig er de alle ”på plan” i forhold til sin egen 

arbeidsplan, men planene henger ikke sammen.  

En tillitsmåling utført av Helsebygg Midt-Norge i 2007 viste at partene ikke hadde tillit til 

hverandre. Prosjektledere på mellomnivå opplevde at det var omkamper og gjentatte 

konflikter.  

Byggefase 2 

Byggefase 2 ble innledet 3. oktober 2005. Fasen omfatter alt som ikke er fullført i første fase: 

riving, nybygg, rehabilitering og infrastruktur. Byggefase 2.1 omfatter Gastrosenteret, 

Bevegelsessenteret og Akutten og Hjerte-Lunge-senteret i tillegg til rehabilitering av 

Administrasjonsbygget. Byggefase 2.2 omfatter Kunnskapssenteret. Byggefase 2 er de 

fargede bygningene på bildet. 

I denne byggefasen fikk Helsebygg Midt-Norge redusert sine bevilgninger til de kliniske 

arealene med 10 %, noe som medførte at det ikke kunne bygges som prosjektert uten å 

gjennomføre store endringer. For å nå visjonen om å bygge et ”Hus for helse” måtte 

Helsebygg Midt-Norge derfor endre strategi. Ledelsen ønsket å frigjøre seg fra 

”entreprisemodellens tyranni”. Byggefase 2 ble derfor lyst ut som en samhandlingskontrakt. 

 Etter at entreprenørene var valgt, i november 2004, var lederne både hos byggherren og hos 

entreprenørene på en felles studietur til København. Der hadde de et møte med 

nøkkelpersoner fra Lean Construction-nettverket i Danmark, personer som hadde erfaring 

med metoden Lean Construction/Trimmet Byggeri på nybyggene til Danmarks radio, DR-

byen. 

Vel hjemme igjen ble det besluttet å bruke Lean Construction i byggefase 2. Det ble valgt 

samme entreprenører på flere bygg, og samhandling og samlokalisering av entreprenører og 

byggherre var en forutsetning i kontrakten. Metoden har brutt med det hierarkiske 

beslutningssystemet i byggebransjen ved å satse på et forpliktende samarbeid mellom 

byggherre, entreprenører og rådgivere. Dette medførte at entreprenører ble involvert tidlig i 

prosjekteringsfasen. De hadde tro på at den samlende kunnskapen kunne gi et bedre resultat 

(intervju med Johan Arnt Vatnan 1.2.2010). Metoden ble ikke møtt med applaus hos alle, og 

enkelte utbyggingssjefer valgte å slutte. Erfaringen så langt viser at metoden har vært 

vellykket, men ikke uten konflikter. 

 



20 

 

Prosjektstatus 

På nettstedet www.helsebygg.no 10.2. 2010 kunne vi lese at St. Olavs Hospital ligger an til å 

bli nesten halvannen milliard billigere enn total kostnadsramme (12,465 milliarder mot 13,932 

milliarder). 

Byggefase 1 (2002-2005) ble gjort opp med en totalkostnad på 4,989 milliarder, mot en 

bevilget totalramme på 5,665 milliarder (676 millioner forskjell). Så å si hele beløpet ble 

finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. 

 

Byggefase 2 (2006-2013) er prognosert til å koste 7,476 milliarder i forhold til en ramme på 

8,267 milliarder (791 millioner forskjell). Helsebygg Midt-Norges budsjettmål er på 7,649 

milliarder. Dette beløpet lånefinansieres. 

Innenfor dette beløpet kjøpes det i fase 2 medisinsk utstyr for nær 1 milliard kroner. St. Olavs 

Hospital skal i tillegg gjenbruke utstyr for omkring 200 millioner kroner.  

 

Begrepsavklaringer: 

 Helsebygg Midt-Norge: Byggherre 

 Prosjektorganisasjonen: Inkluderer i tillegg alle kontraktuelle aktører; entreprenører, 

rådgivere og arkitekter 

 Trimmet bygging: Et verktøy for å sikre framdrift, hindre avvik, heve kvalitet – øke 

mulighetene for inntjening. (TB, Håndbok for sykehusbyggere i Trondheim).  

http://www.helsebygg.no/


21 

 

3. Teori 

Næringslivet møter en stadig tøffere konkurranse. Det skjer raske endringer i teknologi, 

kunnskap og markeder som fører til at du kan ikke satse på å gjøre det samme i morgen som 

du gjorde i går. For å bevare konkurranseevnen er virksomheter hele tiden på jakt etter måter 

å effektivisere, forbedre eller videreutvikle seg – de virksomhetene overlever som best klarer 

å utvikle seg i takt med de endringene som skjer rundt dem.  

Når endring blir regelen og ikke unntaket, vil det påvirke hvordan virksomheter må arbeide 

for å sikre konkurranseevnen sin. Helsebygg Midt-Norge svarte på behovet for effektivisering 

og videreutvikling med å ta i bruk en ny organisasjonsoppskrift – Lean Construction. For å 

kunne gjøre det på en måte som fører til faktiske endringer i virksomhetens konkurranseevne 

– altså at oppskriften faktisk tas i bruk og praktiseres slik at den får de ønskede effekter – 

krever det at Helsebygg Midt-Norge har en ledelse som er i stand til å håndtere 

implementeringen på en god måte. 

Ledelse, definert som ”forpliktende samspill mellom mennesker om mål og midler” (Busch et 

al. 2007), og strategi, definert som ”et foretaks planer, metoder og grep for å realisere 

foretakets misjon eller oppdrag” (ibid.), blir stadig viktigere, og det vil være avgjørende for 

de fleste virksomheter at de kan bruke begge deler når de håndterer endringer. Busch et al. 

(2007) viser også til det Normann skriver i sin bok Reframing Buisness med undertittelen 

When the map changes the Landscape (2001): Fordi endringer i økende grad beskriver verden 

rundt oss, vil problemet være at dominerende ideer reflekterer gårsdagens realiteter og ikke 

dagens og morgendagens realiteter. Det blir derfor avgjørende å forstå konteksten og ha evnen 

til å lage nye kart. Lederen må være i stand til å forstå hvordan en ny organisasjonsoppskrift 

som Lean Construction, som tas i bruk i virksomheten (et nytt kart), kan føre til institusjonelle 

endringer (forandringer i terrenget). Han må være i stand til å håndtere både strategisk ledelse, 

politisk ledelse og innovasjonsledelse når det skal gjennomføres radikale endringsprosesser 

(Busch et al. 2003:252).  

3.1. Behov for innovasjon og innovasjonsledelse 

Tradisjonelt har innovasjon vært forbundet med forskning, utvikling, produksjon og 

markedsføring. Dagens innovasjonssystem er utvidet med aktører i et nettverk som sprer 

kunnskap og nyttig informasjon, hvor interaktive læringsprosesser spiller en viktig rolle i 

innovasjonssystemer. Innovasjonen vil kunne påvirke organisasjonens kapabilitet og 
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muligheter. For Helsebygg Midt-Norge vil det å introdusere Lean Construction representere 

en innovasjon, som utbyggingsdirektør Knut Ragnar Heimdal karakteriserer slik: 

”Det er ikke snakk om evolusjon, det er mer en revolusjon eller kanskje en eksplosjon!” 

Innovasjonsledelse er av Busch et al. (2003:218) definert som ”et målsettende, 

problemløsende og språkskapende samspill om forbedring i produkter og tjenester 

(belønninger), teknologi (midler), struktur og prosesser som styrker foretakets 

konkurransekraft”. Dette viser at det er en sammenheng mellom strategisk ledelse, 

innovasjonsledelse, kunnskapsledelse, organisasjonslæring og konkurransekraft. En 

virksomhet som ønsker å beholde og utvikle sin konkurranseposisjon må være i stand til å 

svare på endringspress, og den må være i stand til å skape og utnytte kompetanse både for 

enkeltindivider og for organisasjonen totalt sett. 

3.2. Hvorfor er Lean som filosofi interessant? 

Lean som organisasjonsoppskrift har sin opprinnelse i Japan, og ble utviklet i årene etter 2. 

verdenskrig. Det beskrives som det tredje produksjonssystemet, hvor håndverksproduksjon er 

det første og masseproduksjon det andre (Womack et al.1990/2007). I tillegg til å tilby et 

system for å håndtere selve produksjonen fra ordre til leveranse, er det utviklet til en filosofi 

som også ivaretar designfasen, forholdet til leverandørene/forsyningskjeden, forholdet til 

kunden (både interne og eksterne), og ledelse av og i den totale virksomheten. Lean som 

filosofi har altså et helhetssyn på virksomheten, og det ivaretar det rasjonelle aspektet knyttet 

til systemer, prosess og metodikk samtidig som det også legger vekt på at organisasjoner er 

arenaer for utvikling og fortolking av verdier og meninger. 

Lean har tilbudt en løsning på utfordringer som følger av hardere konkurranse, sterkere 

kundekrav og stadige krav om effektivisering, og kan derfor betraktes som en naturlig 

utvikling fra masseproduksjonens tenking og metoder. I produksjonsvirksomheter over hele 

verden er den på full fart inn. Men Lean som filosofi er også omarbeidet til bruk i andre typer 

virksomheter, blant annet i helsevesenet og i andre tjenesteytende og offentlige virksomheter. 

Innenfor Lean legges det stor vekt på utvikling av en organisasjonskultur som støtter opp om 

de (langsiktige) verdiene organisasjonen har, og samspillet mellom ledelse og medarbeidere 

for å sikre kontinuerlige forbedringer slik at konkurransekraften skal kunne opprettholdes og 

forbedres. Det er også viktig å legge til rette for organisasjonslæring, og sørge for at det 

skapes ny kompetanse (kunnskapsledelse). Lean som filosofi fremstår derfor på mange måter 

som svaret på det svært mange virksomheter er på jakt etter i sin søken for å kunne hevde seg 

(Womack et al. 1990/2007, Liker 2004). 
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Vi ønsker å se på hvordan organisasjonsoppskrifter spres, og hva som er viktig for å få til en 

god implementering av en slik oppskrift. Siden Lean som oppskrift ser ut til å være svært 

populært for tiden, var det naturlig å skrive om det da vi fikk sjansen. Når Lean i tillegg søker 

å gi løsninger innenfor et bredere felt enn mange andre organisasjonsoppskrifter, er det også 

en grunn til å velge nettopp Lean. 

3.3. Valg av teorier 

Fordi vi ønsker å studere en organisasjonsoppskrifts vei inn i en organisasjon, og hvordan den 

påvirker systemer og mennesker i organisasjonen, vil vi måtte lete i organisasjonslitteraturen 

etter teorier som kan hjelpe oss. Organisasjonslitteraturen har forandret seg mye siden de 

første beskrivelsene av organisasjoner som avgrensede, maskinmessige strukturer som ikke 

ble påvirket av krefter utenfra, og hvor det rasjonelle synet var grunnleggende og enerådende. 

Dagens organisasjonslitteratur er svært omfattende og mangfoldig, og omfatter både selve 

strukturen i organisasjonen og menneskene i den, og hvordan disse gjensidig påvirker 

hverandre, i tillegg til at de både påvirker og lar seg påvirke av omgivelsene. En god del av 

organisasjonslitteraturen tar opp ikke bare beskrivelsene av selve organisasjonen, men ser 

også på hvordan endringer skjer. I vår problemstilling er endring sentralt, så vi vil måtte 

forholde oss til denne delen av litteraturen. 

En spesiell del av organisasjonslitteraturen ser på endringer innenfor det offentlige (Public 

Management Reform). Helsebygg Midt-Norge er en offentlig virksomhet, selv om oppskriften 

de adopterer kommer fra det private. Pollitt og Bouckaert (2004) har gjennomført en 

komparativ analyse av reformer i det offentlige i en rekke land. Deres definisjon av Public 

Management Reform (Pollitt og Bouckaert (2004:8) er: ”Public management reform consists 

of deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations with the 

objective of getting them (in some sense) to run better.” Innføringen av Lean Construction i 

Helsebygg Midt-Norge faller helt klart innenfor denne definisjonen. 

Pollitt og Bouckaert deler inn reformene i fire hovedkomponenter: 

- Finansielle/budsjettmessige 

- Personellmessige 

- Organisasjonsmessige, og 

- Ledelsesmessige. 
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Vi befinner oss innenfor de to siste elementene i vår problemstilling, og vi kan derfor 

avgrense teorien ytterligere, til teorier som ser på organisasjonsmessige og ledelsesmessige 

endringer.  

Endring og utvikling kan betraktes som innovasjon. En organisasjon som endrer seg i takt 

med samfunnet forøvrig, og som blir ansett for å være i front når det gjelder å finne og ta i 

bruk nye måter å løse oppgavene på, blir ansett for å være en moderne og kreativ 

organisasjon. 

Hartley (2005) har sett på hvordan utviklingen i offentlig forvaltning, fra offentlig forvaltning 

via NPM til Post Public Administration/Networked Governance, kan beskrives når det gjelder 

utvikling, endring og innovasjon. Hun har satt opp følgende matrise (Hartley, 2005:250): 

 Public 

Administration 

NPM Networked 

Governance 

Innovation Some large scale 

national and 

universal innovations 

Innovation in 

organizational forms 

more than content 

Innovation at both 

central and local 

levels 

Improvement Large step-change 

improvements 

initially, but less 

capability for 

continuous 

improvement 

Improvements in 

managerial processes 

and systems. 

Customer focus 

produces quality 

improvements in 

some services 

Aiming for both 

transformational and 

continuous 

improvement in 

front-line services 

Role of policymakers Commanders Announcers/ 

commissioners 

Leaders and 

interpreters 

Role of public 

managers 

”Clerks and martyrs” Efficiency 

maximizers 

”Explorers” 

Role of population Clients Customers Co-producers 

Tabell 1 - Utvikling i offentlig forvaltning. Kilde Hartley (2005) 

Hartley skiller mellom innovasjon og utvikling/forbedringer, og ser på om forbedringer eller 

innovasjon finnes igjen i faktisk praksis. Hun ser også på hvordan lederrollen har utviklet seg. 

Dette er relevant for oss i forhold til vår problemstilling – vi befinner oss i overgangen fra 

NPM til Networked Governance, og ser på hvordan en ny metode som tas inn i virksomheten 
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kan betraktes som en del av en naturlig utvikling eller om det kan betraktes som mer radikale 

endringer (innovasjon). Vi ønsker også å se på hvordan lederrollen utøves under innføringen 

av Lean Construction. Innfallsvinkelen vår er altså avgrenset til å se på ledelsemessige og 

organisasjonsmessige endringer knyttet til innføringen av Lean Construction.  

I problemstillingen fokuserer vi på bakgrunnen for og effekten av organisasjonsoppskriften 

Lean Construction og hvordan den har blitt oversatt, tolket og tilpasset. 

Organisasjonslitteraturen beskriver to ulike perspektiver å betrakte organisasjoner og 

organisasjonsoppskrifter på; det instrumentelle (modernistiske) og det institusjonelle 

(sosialkonstruktivistiske). I Jean Hartleys matrise vil det instrumentelle perspektivet tilsvare 

NPM-perioden, og det sosialkonstruktivistiske tilsvarer Governance-perioden. Røvik (1998) 

bruker betegnelsene verktøyperspektivet og symbolperspektivet. Verktøyperspektivet er 

modernistisk, altså preget av en generell utviklingsoptimisme, hvor den grunnleggende tanken 

er den sterke troen på at organisasjoner er kunnskapsrike og fornuftige, og har en sterk 

læringsevne og vilje. Disse organisasjonene har et konkurransemessig fortrinn fordi de har 

gode oppskrifter som verktøy. Oppskrifter er dynamiske, de kan justeres eller forkastes ved at 

de avløses av nye etter som omgivelsene endrer seg. Det kan sammenlignes med Darwins 

lære og en evolusjonslignende bevegelse mot et stadig høyere og bedre nivå (Røvik 1998:33). 

I symbolperspektivet har oppskriften legitimitet når den er introdusert via fremgangsrike og 

anerkjente autoriteter som er viktige meningsdannere i den forstand at de fortolker og 

forsterker budskapet blant annet gjennom media og publikasjoner. Organisasjonene har mer 

fokus på å følge moten ved at de ønsker å fremstille seg som en moderne organisasjon. Når en 

oppskrift taper seg dvs. av-institusjonaliseres behøver det ikke være fordi den ikke holder mål, 

men mer på grunn av at det jaktes på nye oppskrifter som er mer i vinden. 

Røvik (2007) benytter seg av begge perspektivene når han leter etter forklaringer på hva som 

skjer når en organisasjonsoppskrift finner veien inn i en ny organisasjon. Han kaller 

posisjonen sin pragmatisk institusjonalisme, og han trekker på elementer fra begge 

perspektivene for å finne forklaringer. Hans resonnement er at det ikke er mulig å finne 

fullgode forklaringer på hva som skjer innenfor bare det ene eller det andre perspektivet, 

derfor inntar han en posisjon i spenningsfeltet mellom dem. Dette perspektivet synes velegnet 

også for vår analyse – det har skjedd mer i Helsebygg Midt-Norge enn bare en 

implementering av et nytt verktøy, men samtidig ser det ut til at verktøyet faktisk er blitt tatt i 

bruk og at det har hatt effekter i organisasjonen som har påvirket både ledelse og atferd. 

Ledelse og atferd er begge viktige elementer innenfor Lean-filosofien. Når radikale endringer 

skal gjennomføres i en organisasjon, vil også ledelse og evnen til læring og avlæring være 

avgjørende. For å se nærmere på hvordan disse elementene er påvirket i forbindelse med 
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innføringen av Lean Construction i Helsebygg Midt-Norge, vil vi også benytte oss av teorier 

om kunnskapsledelse og organisasjonslæring. Når en ny oppskrift skal tas i bruk, kommer ny 

kunnskap inn i organisasjonen. Hva som skjer i møtet med den kunnskapen som allerede er 

der, og hvordan ny kunnskap tas i bruk, behandles blant annet av Nonaka og Takeuchi (2001). 

De har det institusjonelle perspektivet i sin tilnærming. 

3.4. Oppbygging av teorikapittelet 

Som nevnt bygger Lean på en filosofi utviklet rundt produksjonsprosesser. Ut fra dette er 

Lean videreutviklet til bruk innenfor byggebransjen – Lean Construction. Vi vil derfor først gi 

et kort overblikk over Lean-filosofien, før vi presenterer det teoretiske fundamentet som er 

utviklet for Lean Construction. Her bygger vi på et dansk paper skrevet i 2002 av 

sivilingeniørstudentene Nielsen og Kristensen. Som en del av sitt avgangsprosjekt ved 

Aalborg Universitet har de skrevet en redegjørelse om produksjonskonseptet Lean 

Construction. Deretter vil vi se på de teoriene som Røvik ut fra sin pragmatiske posisjon har 

utviklet for å forklare hva som skjer når en organisasjonsoppskrift tas ut av en kontekst 

(dekontekstualisering) og settes inn i en annen (kontekstualisering). Så følger teorier 

vedrørende kunnskapsledelse og organisasjonslæring, før vi avslutter med å presentere den 

modellen vi har valgt for å gjennomføre analysen vår. 

3.5. Lean-filosofien 

The Lean Production er basert på japansk-inspirert prosess-filosofi, som er rettet mot å 

eliminere sløsing i en produksjonsprosess, og på den måten redusere produksjonstid, 

ressursinnsats, kostnader osv. Sløsing må her forstås som alle aktiviteter som ikke skaper 

verdi for kunden, som venting, lagring, transport, overproduksjon m.m. Lean-tankegangen tar 

inn flere elementer fra kjente produksjonsprinsipper som Just-In-Time (JIT), Total Quality 

Management (TQM) og Concurrent Engineering (Nielsen og Kristensen, 2002). Lean handler 

om å ta utgangspunkt i sluttproduktet, og så definere prosessflyten ut fra det. Lean Production 

ble lansert som begrep av Womack et al. (1990) i boken The Machine that Changed the 

World.  

Det er først og fremst bilindustrien som har benyttet seg av Lean-prinsippene, og da i 

særdeleshet Toyota. De har vært sentrale i utviklingen av den delen av prinsippene som går ut 

over fokus på selve produksjonsprosessen. I de senere år har mange bransjer vendt blikket 

mot bilprodusenten Toyota og The Toyota Way og hva som er hemmeligheten bak deres 
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produksjonsfilosofi; ”Hardt, langsiktig og målbevisst arbeid, det er derfor det er så hemmelig 

for mange” (Kjetil Nyseth, seminar Veidekke 24.9.09). 

The Toyota Way er ifølge Liker (2009) en forandringskraft i verdensklassen. Toyota var seg 

bevisst at nye verktøy og arbeidsmetoder ikke hadde noen verdi dersom en ikke gikk litt 

dypere til verks. De fant ut at de måtte gå dypere inn i organisasjonskulturen og bli kjent med 

motivasjonen og relasjonen mellom medarbeiderne. Lean handler ikke utelukkende om 

standardiserte arbeidsprosesser for å oppnå økt effektivitet. Det dreier seg like mye om å 

utvikle et lederskap, skape gode team og utvikle en organisasjonskultur som søker etter 

forbedringer og nye kunnskaper. 

Toyota bygger sin filosofi på fire punkter: 

1. Filosofi (Philosophy), som beskriver eksistensgrunnlaget for virksomheten, hvor 

tålmodighet er en viktig faktor. Fokuset må være på det langsiktige, og det må tåles at 

noen handlinger ikke gir umiddelbar økonomisk gevinst. Toyota Production System 

(TPS) har en kompromissløs innstilling til kvalitet.  

2. Prosesser (Process), med fokus på samhandling og kommunikasjon. Jobbe frem 

standardiserte arbeidsprosser som eliminerer sløseri. Skap flyt i produksjonen, jevn ut 

arbeidsbelastninger, la etterspørselen ”trekke” (styre) produksjonen. Kulturen tilsier at 

problemer løses der de oppstår – om nødvendig stoppes produksjonen for å unngå at 

feil forplanter seg/sendes videre. 

3. Ansatte og interessenter (People and Partners). Utvikle ledere som har filosofien 

under huden og som vil være gode premissleverandører. Skape gode og faglig sterke 

team der man jobber for organisasjonenes mål. Hjelp også partnere/leverandører til å 

oppnå stadige forbedringer. 

4. Problemløsning (Problem solving), hvor en skal utvikle en lærende organisasjon 

gjennom å søke etter og rette opp grunnproblemene. Refleksjoner gjøres sammen med 

kollegaer. Beslutninger fattes i konsensus, hvor de ulike alternativene er diskutert og 

analysert. 
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Figur 1 - Toyotas 4P-modell (Kilde: Liker 2004) 

 

Utenfor Toyota-verdenen beskrives The Toyota Way som Lean Production, innenfor 

byggebransjen er dette omformet til Lean Construction. 

3.6. Den teoretiske rammen for Lean Construction 

Sivilingeniørstudentene Nielsen og Kristensen ved Aalborg Universitet skrev i desember – 

februar 2001/2002 en redegjørelse for Lean Construction som en del av sitt avgangsprosjekt. 

Målet deres var ”at introdusere Lean Construction konceptet, dvs. en præsantation af teorien 

og værktøjerne bag, for herigjennom at opnå en øget forståelse for byggeriets problemer”. 

Det følgende bygger på deres redegjørelse. 

I den tradisjonelle byggepraksisen har nøkkelen til forbedring vært å fokusere på utførelsen av 

hver enkelt arbeidsoppgave innenfor eget fagområde. Det har ikke vært fokus på den totale 

byggeprosessen og styring av den. Dette er en av grunnene til at byggeprosessen ved hjelp av 

Lean-prinsippene skiller seg ut fra den tradisjonelle byggepraksisen. Arbeidet struktureres 

gjennom hele byggeprosessen hvor en har fokus på verdiskapende kjeder og avhengighetene 

mellom de forskjellige leverandørene (fram mot leveransen til kunden) og ikke-verdiskapende 

kjeder (transport, kontroll, lagring m.m). 

Koskela (1992, 2000) har gjennom sin doktoravhandling sett på hvordan Lean Production kan 

benyttes innenfor byggebransjen. Han har utarbeidet et teoretisk rammeverk, TFV-teorien 

(Transformasjon, Flyt, Verdi), for bedre å forstå, analysere og håndtere de styringsmessige 

Problemløsning

(Kontinuerlig 
forbedring og læring)

Ansatte og interessenter

(lederutvikling, 
teamutvikling)
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(Fjern sløsing)
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utfordringer innen byggebransjen. En annen sentral person er Ballard (2000), som har utviklet 

planleggingsverktøyet The Last Planner System of Production Control (presentert i hans 

doktoravhandling ved University of Birmingham i mai 2000). Verktøyet er først og fremst 

rettet mot utførelsesfasen i byggeprosessen. Vi presenterer først TFV-teorien, før vi redegjør 

for Last Planner System. 

I de siste årene er systemene og verktøyene i forbindelse med Lean Construction utviklet mer 

enn det som beskrives i Nielsen og Kristensen (2002). Delvis er også en del av dette tatt i bruk 

i Helsebygg Midt-Norge. Vi har imidlertid valgt å avgrense oppgaven vår til å se på TFV-

teorien og Last Planner System slik det er beskrevet i Nielsen og Kristensen (2002). Så vidt vi 

har oppfattet, var det også det første som ble tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge. 

3.6.1. TFV-teorien 

TFV-teorien er utviklet av Koskela (1992, 2000), og integrerer tre ulike produksjonskonsepter 

(transformation – flow – value) som baserer seg på tre forskjellige oppfatninger av produksjon 

(først og fremst utviklet innenfor fabrikkmessig produksjon):  

 Produksjon som en transformasjon av input til output. 

 Produksjon som et flow av forskjellige ressurser. 

 Produksjon som et middel til å skape verdi for kunden. 

 

Transformasjonsorientert teori 

Produksjon som transformasjon er prosessen hvor materiale og ressurser bearbeides og 

verdien økes, og kan fremstilles slik: 

 
Figur 2 - Illustrasjon av transformasjonskonseptet 

De ledelsesmessige utfordringene blir å styre og planlegge transformasjonene i forhold til 

hverandre. Selve transformasjonen kan brytes ned i flere subtransformasjoner, hvor output i 

den ene blir input i den neste. Effektivisering skjer gjennom å minimere kostnadene til hver 

subprosess. Dette forutsetter at de er uavhengige av hverandre – noe de sjelden vil være. For å 

veie opp for det, benyttes buffere i form av f.eks. råvarelager og varer i arbeid for å øke 

uavhengigheten og redusere risikoen. Slike buffere vil imidlertid binde opp kapital både til 

selve lagringen, verdien av lagrene og transport, og på den måten øke totalkostnaden. 

Input
Produksjon 

(transformasjon)
Output
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Transformasjonsteori i byggebransjen 

Konseptet har ført til at det har utviklet seg en sterk kontraktstyring innenfor byggebransjen. 

Det kommer oftest til uttrykk ved at entreprenørene er overlatt til seg selv såfremt den 

fastsatte tidsplanen overholdes. Den enkelte entreprenør planlegger sine aktiviteter mer eller 

mindre uavhengig av de andre. Det forårsaker koordineringsproblemer og fører til stor 

usikkerhet og høy risiko i byggeprosjektene. 

 

Flytorientert teori 

Produksjon som flyt beskriver produksjonsprosessen i to dimensjoner. Den ene – prosessene – 

beskriver produksjonsflyten eller omdannelsen fra råvare til ferdig produkt. Den andre – 

operasjonene – beskriver flyten i hver enkelt arbeidsoppgave som utføres av mennesker 

og/eller maskiner, og omfatter både den fysiske og den tidsmessige flyten. Operasjonene 

omfatter også aktiviteter som ikke skaper verdier, som for eksempel kvalitetssikring, henting 

av verktøy og deler, rydding og så videre. 

Koskelas flytkonsept bygger på to punkter; i) tid oppfattes som en ressurs i produksjonen, og 

ii) tid forbrukes av to forskjellige aktiviteter – verdiskapende aktiviteter (bearbeiding, 

montering) og ikke-verdiskapende aktiviteter (sløsing, for eksempel transport, liggetid, 

kontroll). For å øke produktiviteten må man i følge Koskela redusere de ikke-verdiskapende 

aktivitetene, redusere kø og liggetid, forenkle produksjonen ved å redusere antall prosesstrinn, 

øke fleksibiliteten, og synliggjøre flyt, sammenhenger og avhengigheter i prosessen for 

medarbeiderne. 

Koskela har fokusert på 7 forutsetninger/prinsipper som må være til stede for at 

arbeidsoppgave kan utføres optimalt (kalt sunne arbeidsoppgaver) og som vil bidra til å 

identifisere ikke-verdiskapende aktiviteter: 

1. Foregående arbeid skal være avsluttet  

2. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig 

3. De ytre forholdene skal være i orden (vær, tillatelser osv.) 

4. Materialer skal være tilstede 

5. Utstyr skal være tilstede 

6. Mannskapet skal være tilstede 

7. Korrekt informasjon i form av tegninger og beskrivelser skal være tilstede. 

Alle oppgavene henger sammen og kan ikke effektiviseres enkeltvis. En av årsakene til at det 

forekommer sløseri i form av ikke-verdiskapende aktiviteter er at det fokuseres på 

planlegging og styring av de arbeidsoppgavene som inngår i byggeprosessen, og ikke på selve 

prosessen. 
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Flyt-teori i byggebransjen 

Koskela (2000) identifiserer tre forskjellige strømmer (flyt) i prosessen. Det er 

materialstrømmen, strømmen av ”innbyggingssteder” (i Helsebygg Midt-Norge kalt 

kontrollområder – altså de forskjellige rommene/etasjene de forskjellige arbeidslagene 

forholder seg til – vår kommentar), og byggets flyt. Disse er fremstilt slik i Nielsen og 

Kristensen (2002): 

 
Figur 3 - Flyt i byggebransjen - kilde Nielsen og Kristensen (2002). Fredrik Frieblicks modell for 

informasjonsflyt (Olsson, 2000). 

I tillegg til de tre strømmene, er hver oppgave avhengig av at de 7 forutsetningene er oppfylt. 

Det fører fort til at utførelsesfasen i et byggeprosjekt blir kaotisk. For å optimere styringen av 

byggeproduksjonen foreslår Koskela (2000) tre alternativer som kan velges for å redusere tap: 

1. Opplagring av strømmer (flows) for å redusere variasjonene 

2. Lavere ressursutnyttelse 

3. Tapt produksjon på grunn av ikke optimale produksjonsbetingelser 

Det alternativet som i den konkrete situasjonen gir minst tap, velges. 

Verdiskapningsbasert teori 

Denne teorien har fokus på kunden, hvor kundens behov er grunnlaget for produksjonen. 

Kunde kan i denne sammenhengen være både eksterne brukere (sluttbrukeren) og interne 

kunder (ethvert etterfølgende ledd i prosessen). Virksomheten bedømmes ut fra sin evne til å 

generere verdi for sine kunder gjennom de varer/tjenester de leverer. Verdien måles opp mot 

subjektive forhold – de interne og eksterne kundenes behov. Produksjonen styres altså ut fra 
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kundens behov. Koskela definerer fem prinsipper som skal sikre interaksjonen mellom 

bedriften og kunden: 

1. Sikre at alle kundekravene er fastlagt. 

2. Sikre at relevante kundekrav er tilgjengelig i alle produktets faser, og at ingen går tapt 

når de oversettes til designløsninger, produksjonsplaner og til det endelige produkt. 

3. Sikre at kundekravet er i overensstemmelse med det leverte produkt. 

4. Sikre produksjonssystemets kapabilitet, slik at produktet kan produseres i samsvar 

med kundens krav 

5. Sikre at den ønskede verdi er skapt for kunden, som for eksempel kan gjøres med 

kundetilfredshetsanalyser. 

 

 
Figur 4 - Prinsipper relatert til konsept for verdigenerering. Kilde Nielsen og Kristensen (2002), Koskela 

(2000) 

 

 

Verdikonseptet i byggebransjen 

Koskela (2000) peker på at det er vanskelig uten videre å overføre verdikonseptet til 

byggebransjen. Det skyldes blant annet urutinerte byggherrer, byggingen skjer som prosjekter 

og har derfor karakter av midlertidig organisering, kunden har ikke bestandig klart for seg 

hvordan bygget på kort og lang sikt skal brukes, mange aktører og stor grad av midlertidighet 

gjør det vanskelig å sikre tilstrekkelig kapabilitet, og engangsbyggherrer har liten interesse av 

å gjennomføre effektivitetsmålinger på byggeprosjektet. 

TFV-teorien 

TFV-teorien er en avbalansert integrasjon av alle de tre produksjonskonseptene, hvor Koskela 

trekker ut tre styringsområder. Det er oppgavestyring, styring av flyt og verdistyring. Koskela 



33 

 

påpeker at definisjonen av transformasjoner og flow kan være en utfordring å overføre til 

byggebransjen, hvor det er et sterkt skille mellom de ulike fagområdene. Han utfordrer derfor 

byggebransjen til å inkludere alle de tre aspektene og at de ikke sees uavhengig av hverandre. 

Transformasjonsprosessene bør sees i et flyt-perspektiv, hvor det vil bli synliggjort hvilke 

elementer som tilfører verdi og hvilke som motvirker verdiskaping. 

 
Figur 5 - Sammenhengen mellom flyt og verdi. Kilde Nielsen og Kristensen (2002) 

 

Sven Bertelsen, som er seniorrådgiver i Lean Construction Danmark, har vist sammenhengen 

mellom flyt, representert ved prosesser og operasjoner, og verdi (Nielsen og Kristensen, 

2002). Gjennom en av grunnsteinene i Last Planner System, ukeplanmøtene, planlegges 

operasjoner og prosesser i fellesskap mellom entreprenørene. De elementene som ikke er 

verdiskapende (sløsing) vil bli synliggjort. Gjennom en aktiv verdiledelse av byggeprosjektet 

hvor korreksjoner fortløpende kan innarbeides, sikres det at bygget oppfyller byggherrens 

krav. 

Når Lean Construction skal omsettes til praksis, vil det være viktig å få på plass tre elementer: 

1. Å sikre at arbeidet på byggeplassen kan forløpe jevnt. Last Planner System er utviklet 

for å sikre dette. 

2. Reduksjon av usikkerhet knyttet til avhengigheter i ressursstrømmer inn til 

byggeplassen (materialer, informasjon). Krever at leverandører involveres i 

byggeplanene for å sikre at logistikken fungerer. 
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3. Optimering av operasjonene. Sikres gjennom at nederste nivå av planer overholdes, og 

at arbeidsmetoder kan endres.  

3.6.2. Last Planner System 

Lean Construction Institute (LCI) ble opprettet i USA i 1997, grunnlagt som et partnerskap 

mellom Dr. Glenn Ballard og lektor Gregory A. Howell. Det er en forskningsorganisasjon 

som har som målsetting gjennom forskning og utvikling av verktøy og prinsipper å fjerne 

sløsing fra byggeprosessen. Gjennom det ønsker de å bidra til økt konkurranse og lønnsomhet 

i byggebransjen. Modellen Lean Project Delivery System (LPDS) er utviklet av LCI.  

  
Figur 6 - The Lean Project Delivery System (LCI, 2002). Kilde Nielsen og Kristensen (2002) 

Det bygger på TFV-teorien, og er en samlet ramme for et byggprosjekt fra idéfasen til det tas i 

bruk. Modellen synliggjør kontaktflatene mellom de forskjellige fasene i et byggeprosjekt – 

og det er nettopp i disse kontaktflatene prosjektets samlede verdigenerering hindres. Formålet 

med LPDS er å strukturere byggeprosessen i tråd med idealene i Lean-tankegangen. 

Trekantene i modellen illustrerer avhengigheter og overlappinger mellom de ulike fasene i 

byggeprosessen. I den første fasen - Project Definition - møtes de ulike interessentene til en 

brainstorming, hvor mål diskuteres, verdiene og konsepter rangeres og designkonseptet 

skapes. Dette videreutvikles i neste fase - Lean Design. I designfasen vurderes og testes de 

ulike alternativene, og avgjørelsen tas så sent som mulig - Last possible moment. Løsninger 
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som ikke vil fungere elimineres bort. Detaljert design, prosjekteringen, av de enkelte 

elementene foregår i fasen Lean Supply. Overgangen til utførelsesfasen - Lean Assembly - er 

ikke tidsbestemt, da utførelsen ofte starter før alle konstruksjonselementer er designet. Den 

endelige utførelsen avsluttes når kunden tar over prosjektet og det er klart til bruk – Use. 

Ledelsessystemene er presentert som to gjennomgående hovedelementer, prosjektstyring og 

planlegging av arbeidet. Modellen strukturerer byggeprosessen i tråd med Lean-filosofien slik 

at det kan leveres et produkt som oppfyller kundens krav til rett tid og uten svinn. Filosofien 

er at kundebegrepet inkluderer ethvert senere ledd i kjeden, ikke bare byggherre og brukere. 

Last Planner System (utviklet av Ballard, 2000) er et av verktøyene som er utviklet som en del 

av LPDS. Det er et planleggsverktøy som er skreddersydd for å håndtere de mange 

avhengigheter, usikkerheter og koordineringsbehov som kan være knyttet til byggeprosjekter. 

Tradisjonelt skjer planleggingen av de arbeidsoppgaver som skal utføres i prosjektets 

begynnelse, hvilket medfører at det er ikke er mulig å ta høyde for de uforutsette hendelser 

som kan oppstå. Last Planner System tar nettopp sikte på å planlegge så tett opp til faktisk 

bygging som mulig.  

Planleggingen utføres på ulike nivåer i prosjektorganisasjonen. Den øverste ledelsen fokuserer 

på de overordnede målene og rammene, men planleggingsprosessene for at de overordnede 

målene skal lykkes, foregår på et litt lavere nivå. Deres output består av noe mer detaljerte 

planer. Det nederste planleggingsnivået er på selve byggeplassen, det vil si ”the last planner”. 

Den som skal gjøre jobben, er den beste til å planlegge den. Planleggingen på dette nivået 

skjer sjelden mer enn 5 arbeidsdager framover, og består av den endelige planleggingen av det 

konkrete arbeidet som skal utføres på byggeplassen innenfor tidsperioden og på det konkrete 

området arbeidslaget har ansvar for. 

Oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres av håndverkerne på byggeplassen forutsetter 

at kommunikasjonen mellom ”the last planner”, de prosjekterende og prosjektledere, fungerer.  

Kommunikasjonen er sentral da planleggingen som foretas av ”the last planner” er et løfte til 

resten av prosjektorganisasjonen om hva som VIL bli utført. Samtidig skal det som VIL bli 

utført være et resultat av en planleggingsprosess, som sikrer at det som VIL bli utført, 

samtidig SKAL og KAN utføres. Det betyr at det som SKAL utføres og det som VIL bli 

utført planlegges innenfor de begrensningene av hva som KAN utføres. Hvorvidt en oppgave 

KAN gjøres er avhengig av om de syv forutsetningene er oppfylt, altså om arbeidsoppgavene 

er ”sunne”. Dersom de er oppfylt gir ”Last Planner” grønt lys til at oppgaven MÅ utføres. 

Last Planner System kan sees på som en oversetter av hva som SKAL utføres til hva som 

KAN utføres. 
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Figur 7 - The Last Planner System. Kilde Nielsen og Kristensen (2002), fritt etter Ballard (2000) 

Utviklingen av Last Planner System er basert på den erkjennelse at det er nødvendig å utvide 

planleggingsprosessen fra kun å være oppgavefokusert (produksjonsstyring) til å se på hele 

arbeidsforløpet (prosesstyring). Det er derfor to hovedelementer i Last Planner System: 

i) Styring av arbeidsoppgaver (innenfor de enkelte arbeidslag), og ii) Koordinering av 

arbeidsforløpet. 

Flere verktøy støtter opp om de to hovedelementene i Last Planner System. Når det gjelder 

styring av arbeidsoppgaver kan effektiviteten og kvaliteten av ”the last planner’s” 

ukeplanlegging måles som prosent planlagt utført arbeid – en PPU-måling. Målingen er en 

god indikator på hvordan byggeplassen fungerer, men den sier ingen ting om hvorfor den 

fungerer som den gjør. Ved å supplere PPU-måling med årsak-virkningsanalyser synliggjøres 

forbedringspotensialet og hvor ”skoen klemmer”, det vil si hvor mulighetene for løpende 

forbedringer er. Hensikten med å fokusere på løpende forbedringer er å endre oppgavene til 

byggelederne fra å være ”brannslukningsoppgaver” til å bli en mer effektiv prosessledelse. 

Støtteverktøy i koordinering av arbeidsforløpet er bruk av forskjellige tidsplaner hierarkisk 

ordnet. En masterplan (overordnet tidsplan) viser hva som SKAL skje, en periodeplan 

(rullerende, tidshorisont 3-6 uker) viser hva som KAN/(MÅ) utføres, og en arbeidsplan 

(omfatter kun arbeidsoppgaver som er sunne og som skal gjennomføres innenfor aktuell 

tidshorisont på ca en uke) viser hva som VIL bli utført. De 7 forutsetningene for sunne 

arbeidsoppgaver følges opp i overgangen fra periodeplanen til arbeidsplanen. Det utarbeides 

en forhindringsliste for å fange opp og følge opp problemstillinger som må løses før 

oppgaven markeres som sunn. Det opprettes buffere av sunne arbeidsoppgaver som ikke 
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inngår i arbeidsplanene, men som kan utføres for å sikre kontinuitet i arbeidet. Bufferen 

rulleres ved at den inneholder arbeid nok til 2 uker, hvorav den ene er arbeidet i 

arbeidsplanen. Periodeplanen rulleres ved at den oppdateres ukentlig. Førstkommende uke 

omfattes av arbeidsplanen, og går ikke inn i periodeplanen, men på de ukentlige møtene 

”fylles det på” i enden av perioden periodeplanen omfatter. Bestilling av materialer o.l. gjøres 

på bakgrunn av periodeplanen, og den må derfor omfatte en tidsperiode som er lang nok til at 

normal leveringstid på materialer dekkes. For at tidsplanene skal fungere, må de bygge på 

følgende regler: 

1. Aktiviteter beholdes i masterplanen inntil de kan utføres som planlagt. 

2. Oppgaver beholdes i periodeplanen bare hvis de kan gjøres sunne og gjennomføres 

som planlagt. 

3. Bare arbeidsoppgaver som med sikkerhet kan gjennomføres innenfor planlagt 

tidsperiode, rykker fram i periodeplanen. 

4. Bare sunne arbeidsoppgaver skal omfattes av arbeidsplanen. 

3.7. Overføring og mottak av organisasjonsideer 

Tradisjonelt er det to retninger innenfor organisasjonslitteraturen, den modernistiske og den 

sosialkonstruktivistiske. Innenfor disse retningene er det ifølge Røvik (2007) spesielt fem 

forskningstradisjoner som tar for seg organisasjonsideer og måten de utvikles, spres og 

implementeres på, og som altså er mulige innfallsvinkler for oss i vår analyse. Det er: 

- Den amerikanske neo-institusjonelle tradisjonen 

- Organisasjonsmotetradisjonen 

- New Public Management-tradisjonen 

- Den skandinaviske neo-institusjonelle tradisjonen 

- Kunnskapsoverføringstradisjonen 

Røvik går gjennom disse fem tradisjonene og ser på hva de dominerende problemstillingene 

og forskningsspørsmålene er innenfor hver av tradisjonene, og hvordan de problemstillingene 

han ønsker å belyse behandles i hver av disse tradisjonene. I tillegg ser han på hva som ikke 

tas opp når det gjelder hans problemstilling. Han ser også på hvilke teoretiske innfallsvinkler 

som er dominerende i vedkommende tradisjon. Det er imidlertid ingen av tradisjonene som 

fullt ut kan benyttes for vår problemstilling, alle har styrker og svakheter i forhold til det vi 

ønsker å se på.  

Røvik (2007:54) plasserer seg ikke i noen av disse tradisjonene eller retningene når han 

analyserer sine problemstillinger. Han plasserer seg derimot i spenningsfeltet mellom det 
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modernistiske og det sosialkonstruktivistiske paradigmet, og kaller sin posisjon pragmatisk 

institusjonalisme. Begrunnelsen hans er at han ønsker å få fram det grunnleggende tvetydige 

ved det han studerer, heller enn mer entydige enten-eller-forklaringer. Fordi vi har en 

formening om at det er mer enn bare selve verktøyet og metodene i forbindelse med 

innføringen av Lean Construction i Helsebygg Midt-Norge som har ”virket”, blir hans 

posisjon aktuell for oss i vår analyse. 

3.7.1. Pragmatisk institusjonalisme som teoretisk 

distinkt posisjon 

Røviks utgangspunkt er pragmatisme som allmenn teoretisk-filosofisk posisjon, hvor 

utgangspunktet er at ”ideer og praksis eksisterer ikke uavhengig av hverandre, men virker 

sammen på meget komplekse måter” (Røvik 2007:54). Han finner også støtte for sin 

pragmatiske orientering både i den skandinaviske neo-institusjonalismen og i den 

moderniserte klassiske institusjonalismen, hvor en del av forskningen har gått ut på å finne ut 

hva som skjer når organisasjonsideer forsøkes tatt i bruk.  Han utvikler teori om  

”...tilbud, overføring og mottak av ideer som er basert på og bidrar til å ordne 

empiriske observasjoner som fremstår som rotete og tvetydige når de ses enten fra det 

modernistiske paradigmet , preget av reform-, kunnskaps- og utviklingsoptimisme, 

eller fra det sosialkonstruktivistiske og atskillig mer kunnskaps- og reformskeptiske 

paradigmet.” (Røvik 2007:55). 

Han utvikler to spesifikke teoribidrag, henholdsvis virusteorien og translasjonsteorien. 

Virusteorien handler om kontekstualisering, altså hva som skjer med en 

organisasjonsoppskrift som forsøkes tatt inn i og tatt i bruk i en organisasjon. Innenfor 

sosialkonstruktivismen er utgangspunktet at oppskriften vil eksistere bare på det diskursive 

plan og ikke påvirke praksisfeltet. Gjennom forskning har det imidlertid kommet fram at 

praksisfeltet faktisk påvirkes, og virusteorien tilbyr en måte å forstå hva som skjer når teorien 

og praksisen møtes – hvordan påvirker oppskriften organisasjonen. Translasjonsteorien går 

ut på å forklare hvordan organisasjonen påvirker oppskriften, i tillegg til at den også tar opp 

dekontekstualisering. Dermed blir den også en mer helhetlig teori om kunnskapsoverføring. 

Den pragmatiske fortolkningen av kunnskapsoverføring forstått som translasjon innebærer at  

”det er mulig å overføre kunnskap mellom organisasjoner, dvs. at kunnskap ”avgis” 

fra noen som ideer og oppskrifter og tas inn i andre. Men samtidig tas det høyde for at 

det som overføres, ikke er objekter, eller ting, men idémessige representasjoner. 

Overføring er derfor langt mer enn transport; det er også translasjon og dermed 
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transformasjon, dvs. at noe forsøkes kopiert, noe legges til, mens annet trekkes fra og 

så tilpasses og blandes.” (Røvik 2007:56). 

I tillegg søker translasjonsteorien å gi svar på hvordan man kan lykkes med 

kunnskapsoverføring – hvordan kan en lage gode oversettelser. 

Røviks teorier er derfor nyttige for oss når vi søker svar på våre spørsmål. Først og fremst vil 

dette gjelde translasjonsteorien, som beskrives nedenfor. 

3.7.2. Translasjonsteorien 

Røvik bygger sin organisasjonsteoretiske translasjonsteori på den akademiske 

forskningstradisjonen som kalles ”translation studies”, og som handler om å gjøre tekster 

forståelige på andre språk enn de opprinnelig er skrevet på. Han angir tre hovedgrunner til det 

(Røvik 2007:254): 

- ”Translation studies” har utviklet seg til å bli et fagfelt som sier at alle former for 

sosial kommunikasjon og ytringer (inkludert utvikling og distribusjon av 

organisasjonsideer) kan forstås og studeres som translasjon 

- Begreper, teorier og innsikter fra ”translation studies”-litteraturen har betydelig verdi 

for studiet av kunnskapsoverføring 

- ”Translation studies” er ikke benyttet tidligere for å belyse kunnskapsoverføring 

Translasjonsteorien omhandler både dekontekstualisering, kontekstualisering, og hva som 

kjennetegner gode oversettelser. I det følgende vil alle tre begrepene bli presentert, men med 

hovedvekt på de to siste som mest aktuelle for vår problemstilling. 

Dekontekstualisering – fra praksis til idé 

Dekontekstualisering i denne sammenhengen er ”...felles betegnelse på tilfeller der en praksis 

og/eller en allerede språksatt idé identifiseres i bestemte organisasjoner og/eller i felt, og 

forsøkes tatt ut av denne sammenhengen og omformet, ofte (men slett ikke alltid!) med det 

formål å bli overført til andre organisasjoner.” (Røvik 2007:260). Det vil altså si at en 

praksis oversettes til en idé. Dekontekstualisering skjer i to faser. Den ene er løsrivelse – ”en 

lokalisert, konkret praksis i en organisasjon forsøkes gitt en idémessig og språklig 

representasjon” (Røvik 2007:262), den andre er pakking – ”en organisasjonsidé tas ut av en 

bestemt kontekst og omformes slik at den fremstår som mindre kontekstavhengig og dermed 

mer overførbar til andre kontekster” (Røvik 2007:261). Løsrivelse og pakking innebærer 

altså at en idé beskrives og alminneliggjøres. Utfordringer i forbindelse med 
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dekontekstualisering knyttes blant annet til om det faktisk er den konkrete praksisen som 

forårsaker de effektene en er ute etter. En kan også spørre seg om det i det hele tatt er mulig å 

skille ut en konkret praksis fra sammenhengen i organisasjonen (Røvik 2007:262). 

Kontekstualisering – fra idé til praksis 

Kontekstualisering defineres som «ideer, som i varierende grad er representasjoner av 

praksiser fra bestemte kontekster, forsøkes introdusert i en ny organisatorisk kontekst» 

(Røvik 2007:293). Røvik tar tak i to hovedspørsmål: 

- Kontekstualiseringens aktører og arenaer – hvor foregår kontekstualisering vanligvis, 

hva kjennetegner arenaene hvor oversettelser foregår, og hva kjennetegner aktørene 

som utfører oversettelser? 

- Kontekstualiseringsregler – hvordan foregår transformasjonen fra idé til 

virksomhetsspesifikk variant, finnes det mønster i kontekstualiseringen, og hvor 

mange frihetsgrader har eller tar aktørene seg når de oversetter? 

Arenaer og aktører 

Røvik tar utgangspunkt i en modell utledet av modernistisk-rasjonell tenking – den 

hierarkiske oversettelseskjeden – for å finne svar på hvem aktørene er og hvilke arenaer som 

vanligvis er sentrale når ideer oversettes og gis innhold. Den hierarkiske oversettelseskjeden 

bygger på fem sammenkjedede argumenter og antakelser (Røvik 2007:294 flg.): 

 Top-down-orientering. Topplederne er de som først og fremst introduserer nye ideer, 

og spredningen skjer hierarkisk fra toppledelsen og nedover/utover i organisasjonen. 

 Problembetinget søking etter løsninger. Det er forventninger om at toppledelsen har 

en formening om hvilke problemer og utfordringer virksomheten har, og som 

introduserer nye ideer som løsning på disse. 

 Begrenset frihet til oversettelse. Oversettelse av en idé oppfattes som en sentralt styrt 

implementeringsprosess, hvor det er begrensede frihetsgrader for underliggende 

aktører og enheter når de skal lage lokale versjoner. 

 Stimulus – respons-basert sekvensialitet. En idé som tas inn øverst i hierarkiet blir 

sendt nedover i systemet. For hvert nivå vil ideen bli mottatt og tilpasset før den 

sendes videre. På hvert nivå vil den utløsende kraften komme ovenfra, og sette igang 

en ytterligere oversettelse og tilpasning til lokale forhold. 

 Fra det abstrakte til det konkrete. Kontekstualisering blir oppfattet som en 

sammenhengende konkretiserings- og materialiseringsprosess. Etter hvert som ideen 

beveger seg nedover i kjeden vil den bli mer og mer konkret fordi det skjer en lokal 

oversettelse og tilpasning på hvert nivå. 
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Røvik finner at disse fem argumentene ikke er tilstrekkelige for å forklare hva som skjer og 

hvordan det skjer når nye ideer forsøkes tatt inn og implementert i en organisasjon. Han 

modifiserer og supplerer derfor den hierarkiske oversettelseskjeden med ytterligere fire 

punkter for å komme fram til en pragmatisk måte å forstå hva som skjer (Røvik 2007:295 

flg.): 

 Eksterne utviklingsarenaer. Utviklingsarenaer (forskjellige studier, kurs, konferanser, 

seminarer m.v.) blir i stadig større grad arenaer hvor ansatte fra mange nivå i en 

organisasjon henter med seg ideer innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, ikke bare 

impulser knyttet til eget fag. Dette utfordrer antakelsen om at det er toppledelsen som 

definerer utviklingsarenaene for organisasjonsideer, ideene oversettes også utenfor 

hierarkiet. Også antakelsen om at ideer bare tas inn på toppen og spres nedover må 

modifiseres. Ideer kan finne mange veier inn i en organisasjon, og det skjer i stadig 

større grad en påvirkning nedenfra og horisontalt. 

 Lokalt mangfold, men ingen sentral masterversjon. Ulike miljø i en organisasjon vil 

være knyttet til forskjellige utviklingsarenaer, noe som åpner for at flere oversettelser 

kan være i bruk på forskjellige steder i organisasjonen. De forskjellige versjonene av 

ideen har altså ikke nødvendigvis utviklet seg fra en felles masterversjon som er spredt 

ned/ut fra toppen av hierarkiet, men er like gjerne forskjellige oversettelser hentet inn 

utenfra. 

 Fra kjede til spiral. Ideer vil veksle mellom mer abstrakte og konkrete former innenfor 

organisasjonen. Det er altså ikke nødvendigvis slik at ideer blir mer og mer konkrete 

eller at de følger en kjedelignende bevegelse utover i organisasjonen. 

 Soppmodellen. Oversettelser av en idé ser ut til å oppstå mer eller mindre samtidig i 

ulike organisasjoner og på ulike steder. Det er altså ikke slik at spredningsmønsteret 

kan følges i en kjede slik stimulus – respons-forestillingen forutsetter. 

Kontekstualiseringsregler 

Det er ifølge Røvik to sett kontekstualiseringsregler. Det ene er generelle innskrivningsregler 

(plassering av ideen inn i den nye konteksten), det andre er spesifikke regler for oversetting 

og omforming av ideen. 

En idé som introduseres i en organisasjon må innskrives i den nye konteksten slik at den blir 

gjenkjennbar. Ideen må få en lokal identitet, slik at den etter hvert knyttes til og forbindes 

med den lokale konteksten (stedsmarkering). Ideen må også få en tidsmessig lokal tilpasning 

(tidsmarkering). Dette skjer gjerne ved at ideen forsøkes gitt en lokal forhistorie – for 

eksempel ved at det skapes en historie om at ideen ble hentet inn som løsning på et lokalt 
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problem – eller ved at den gis en lokal framtid, dvs. innarbeides i organisasjonens langsiktige 

planer. 

Oversettelses- og omformingsreglene kan samles i tre forskjellige måter for tilpasning, alt 

etter hvor store endringer som skjer i tilpasningsprosessen. Den enkleste skjer der det i stor 

grad kopieres, og en forsøker å legge seg så tett opp mot ”originalen” som mulig (den 

reproduserende modus). En litt mer omfattende endring av oppskriften skjer der det utelates 

elementer og/eller legges til elementer (den modifiserende modus). Den tredje varianten 

innebærer ennå større endringer i oppskriften, ved at den originale oppskriften mer tjener som 

en inspirasjon og et rammeverk for det som faktisk tas i bruk i organisasjonen (den radikale 

modus). 

Hva kjennetegner den gode oversetteren? 

Røvik tar gjennom sin pragmatiske tilnærming også sikte på å gi noen råd om hvordan en kan 

lykkes med kunnskapsoverføring, som dekontekstualisering av en organisasjonsidé er. Det 

finnes gode oversettelser, som faktisk fører til ønskede endringer i organisasjonen, og det 

finnes dårlige oversettelser, som ikke har noen nevneverdig innvirkning på organisasjonen. 

Og da vil det først og fremst være forhold ved oversetteren som avgjør om oversettelsen blir 

vellykket eller ikke. Røvik trekker fram fire viktige egenskaper en god oversetter må inneha 

og klare å kombinere for å bli en god oversetter (Røvik, 2007:325 flg.): 

- Hun må være kunnskapsrik, i den forstand at hun må ha inngående kunnskap både om 

konteksten det oversettes fra og konteksten det oversettes til. I tillegg må hun vite noe 

om hvordan en idé (”noe”) kan hentes ut fra en kontekst 

(dekontekstualiseringskompetanse) og hvordan det kan settes inn i en annen 

(kontekstualiseringskompetanse – sorteringskompetanse, eller hvordan skille ut det 

som er relevant for den konteksten det skal inn i, og konfigurasjonskompetanse, eller 

hvordan tilpasse det nye til det som eksisterer fra før). 

- Hun må være modig og kreativ, i den forstand at hun må evne å språksette (klare å 

beskrive det som ofte er uuttalt/taus kunnskap i organisasjonen ideen hentes fra, på en 

slik måte at det begripes i organisasjonen ideen skal inn i). Hun må også være i stand 

til å vurdere hvilke oversettelses- og omformingsregler som er riktige å bruke – når er 

det riktig å kopiere – når er det riktigere å legge til eller trekke fra – når må det større 

omvandlinger til. 

- Hun må være tålmodig. Det tar tid før en oppskrift er omsatt til handling og vises i 

kulturendringer. I løpet av den tiden må oversetteren sørge for ideen ikke forsvinner, 

men vedlikeholdes både ved å sørge for at det prates om ideen og at praten er 
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formålsrettet – praten må resultere i konkretisering av ideen. Oversetteren kan ikke 

bare sende inn en idé og tro at den vokser og materialiseres av seg selv – hun må følge 

opp, etterspørre og ha fokus på effekter og resultater av ideen over så lang tid som 

trengs for at den skal bli integrert i organisasjonen. 

- Hun må være sterk. Nye ideer vil ofte møte motstand. Oversetteren må forstå og være 

i stand til å håndtere denne motstanden. Hun må ha god kjennskap til praksisfeltet 

ideen skal implementeres i, både for å få legitimitet overfor de som berøres i 

praksisfeltet, og for å være i stand til å bedømme virkningene av ideen og kunne møte 

og vurdere argumentene mot den. 

3.8. Kunnskapsledelse 

Ashok Jashapara (2004) definerer kunnskapsledelse som  

”the effective learning process associated with exploration, exploitation and sharing 

of human knowledge (tacit and explicit) that use appropriate technology and cultural 

environments to enhance an organization’s intellectual capital and performance.” 

Kunnskapsledelse dreier seg altså om å skape og utnytte kunnskap (Busch et al. 2003). Når 

nye organisasjonsoppskrifter tas i bruk, må det legges tilrette for at det skapes ny kunnskap og 

at denne benyttes. De største utfordringene ligger i å få til endringer i atferd knyttet til den nye 

kunnskapen – lykkes ikke det vil i praksis den læringen som tross alt skjer ikke føre til noen 

særlige effekter i organisasjonen. 

3.8.1. En lærende organisasjon 

Læring er en prosess der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin 

atferd på grunn av denne kunnskapen. For å endre adferd og tilegne seg nye kunnskaper 

innebærer det en avlæring av gammel kunnskap. Avlæring kan være en tung prosess, samtidig 

som avlæring kan være avgjørende for å mestre nye utfordringer. Trice og Beyer (1993) sier: 

”The underlying duality of creation and destruction that is required by innovation is 

often downplayed by those who preach it. But when innovation occurs, some things 

replace or displace others. … People often resist such changes. They have good 

reasons to. It is realistic for people to expect that any change will bring some losses as 

well as possible gains. Often the losses are more certain than the gains. The successful 

management of the processes of culture change or creation thus often entails 

convincing people that likely gains outweigh the losses.” 
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Det blir altså viktig å synliggjøre hva som skal oppnås med endringene. 

Fokus for den lærende organisasjonen er de organisasjonsmessige betingelsene som fremmer 

organisasjonslæring (Busch et al., 2003:222). De viser til Senge (1990) sin definisjon av den 

lærende organisasjon som  

”Organizations where people continually expand their capacity to create the results 

they truly desire, where new and expansive patters and thinking are nurtured, where 

collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to 

learn together”. 

Senge fokuserer på nye tankemønster der det legges vekt på at: 

 læring skal kobles opp mot resultater 

 resultatene skal bygges på en individuell forpliktelse, det skal stimuleres til å tenke 

nytt 

 det skal stimuleres til utvikling av felles mål 

 medarbeiderne skal lære i fellesskap 

 

En lærende organisasjon kan da defineres ut fra et positivt syn, hvor det forventes at alle vil 

yte sitt beste, og det legges vekt på harmoni og konsensus, der makt og konflikter holdes 

utenfor. Dette ble formidlet i boken The Fifth Disipline hvor de fem disiplinene var 

systemtenking, personlig mestring, mentale modeller, felles visjon, og gruppelæring. Alle fem 

disiplinene henger sammen, modellen inkluderer læring både på individ-, gruppe- og 

organisasjonsnivå. 

Systemtenkingen innebærer at en forstår helheten og sammenhengen i sin egen organisasjon, 

sitt forhold til omgivelsene, i tillegg til at en også har en forståelse av hvilken situasjon 

organisasjonen befinner seg i. For eksempel at Helsebygg Midt-Norge har fått reduserte 

midler med 10 % og det forventes at de skal levere samme kvalitet som i fase 1, hvilke 

konsekvenser har det? Ved en analyse av problemstillingen vil verdier, normer og adferd bli 

utfordret, og en kan se sammenhenger mellom ulike hendelser og aktiviteter. Den skaper 

komplekse bilder istedenfor enkle årsak – virknings-sammenhenger. En slik tenking skaper 

stor grad av dobbeltkretslæring (læring hvor en tar grunnleggende forutsetninger opp til 

vurdering). 

Personlig mestring handler om den enkeltes medarbeiders evne og vilje til læring og 

utvikling. Budskapet her er også at organisasjonen må legge til rette for læring. 

Mentale modeller innebærer at en har evne til å utfordre sitt eget bilde og organisasjonens 

bilde av virkeligheten. Virkeligheten kan beskrives som en sosial konstruksjon som 
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kontinuerlig skapes og gjenskapes i en organisasjon. Gjennom småpraten vil det diskuteres 

interne og eksterne forhold, og det kan utvikles en felles forståelse om hvordan 

organisasjonen fungerer. Dette kan virke hemmende på å åpne opp for ny læring (Busch et al., 

2007:117). En dobbeltkretslæring forutsetter at organisasjonsmedlemmene er i stand til å 

endre sine grunnleggende mentale modeller. 

Det fjerde kravet er en felles visjon som vil være grunnlaget for å velge riktig retning i ulike 

beslutningssituasjoner. En felles visjon som beskriver organisasjonens eksistensgrunnlag og 

som organisasjonsmedlemmene kan identifisere seg med, vil motivere til læring og endring. 

Her kan det komme inn interessekonflikter, da ulike interessegrupper og individer vil ha ulike 

mål, og organisasjonen kan være like mye preget av konflikt som harmoni. Men en konflikt 

vil i seg selv kunne bidra til læring og utfordre de dominerende virkelighetsbildene i 

organisasjonen. Utfordringen er å skape en visjon som kan ta høyde for ulike tolkninger slik 

at ingen kan være uenig i den og at den aksepteres av de fleste. 

Det siste kravet er gruppelæring, hvor den organisatoriske læringen ofte skjer i nærmiljøet. 

Nærmiljøet kan her defineres som arbeidsmiljøet. Det er her de fleste problemene løses og 

den sosiale virkeligheten konstrueres. I et arbeidsmiljø hvor det er et trygt og uformelt, får en 

sammen med sine kollegaer mulighet til å teste ut sin virkelighetsforståelse. Dette kan bidra til 

læringsprosesser hvor bruksteoriene (se nedenfor i 3.8.2) utfordres, noe som igjen vil kunne 

stimulere til organisasjonslæring. 

3.8.2. Organisasjonslæring 

Nonaka og Takeuchi (1995) har beskrevet en modell om hvordan kunnskap blir generert, 

overført og gjenskapt i organisasjoner, kalt SECI-modellen (i Busch et al. 2003). Den 

beskriver en sosial prosess mellom individer (sosialisering, eksternalisering, kombinering, 

internalisering). Modellen har følgende elementer: 

 To former for kunnskap (taus og eksplisitt) 

 Fire kunnskapsskapende prosesser: Sosialisering, eksternalisering, 

kombinering og internalisering 

 BA- plattformer for å skape kunnskap 

 Fire former for kunnskapsaktiva (erfaringsbaserte, konseptuelle, rutinebaserte 

og systemiske) 

 Ledelse av prosessene for å skape kunnskap 
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Taus og eksplisitt kunnskap 

I litteraturen beskrives det ulike måter å lære på. Argyris (1977) har utviklet en læringsteori 

som sier at læring handler ikke bare om å gjøre ting bedre, men lagt til et grunnleggende 

spørsmål: Hvorfor skal man gjøre ting bedre? Hensikten er at fokuset skal endre seg fra 

hvordan man skal gjøre ting bedre, til å stille spørsmål om selve målene, slik at en kan 

vurdere situasjonen på nytt. I litteraturen legges det stor vekt på taus kunnskap. Denne 

kunnskapen ligger på det ubevisste plan, det vil si kunnskap som brukes i praksis, men som vi 

ikke bevisst kan gjøre rede for. Det er to former for taus kunnskap som er viktig, den ene er 

det vi lærer gjennom observasjon av andre – modellæring, som vi finner i forholdet mellom 

mester og lærling. Ved å arbeide sammen med mesteren over tid kan lærlingen skaffe seg de 

samme ferdighetene og kunnskapene. En annen form for taus kunnskap er der Argyris og 

Schön skiller mellom bruksteori og uttrykt teori (i Busch et al. 2003:235). Bruksteorien er 

menneskets tause kunnskap som er ervervet gjennom erfaring, den er også beskrevet som 

kognitive kart som inneholder ”oppskrifter” som styrer vår atferd. De uttrykte teoriene er de 

vi hevder at vi legger til grunn, uten at de nødvendigvis påvirker våre handlinger. Det kan 

oppstå en ubalanse her, hvis det er store forskjeller mellom bruksteori og uttrykte teorier. 

Endrer vi de uttrykte teoriene, har vi bare lært på enkeltkretsnivå. Klarer vi også å endre 

bruksteoriene, har vi lært på dobbeltkretsnivå. Da læring forutsetter at vi er i stand til å 

uttrykke våre kunnskaper, kan det virke hemmende for endring av atferd i organisasjonen at vi 

ikke klarer å gjøre bruksteoriene eksplisitte. 

 
Figur 8 - SECI-modellen, læringsprosessene. Kilde www.12manage.com 

 

 

 

http://www.12manage.com/
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Læringsprosessene er: 

1. Sosialisering. Gjennom en sosialiseringsprosess overføres taus kunnskap mellom 

ulike individer. For en som ikke har yrkeserfaring, kan denne tause kunnskapen være 

noe forvirrende når en ikke har kunnskap om hvorfor det gjøres. To viktige 

forutsetninger for at læring skal fungere er at medarbeiderne er i stand til å observere 

hverandre og at de har en høy legitimitet som rollemodeller. Observasjon som danner 

grunnlaget for læring er knyttet både til atferd, den kognitive refleksjonen og 

resultatet. 

2. Eksternalisering. Gjennom denne prosessen vil den tause kunnskapen avdekkes, og 

formidles til andre ved dialog og refleksjon. Ifølge Busch et al. (2003) skriver Argyris 

og Schön (1978) at dette er en større utfordring enn sosialisering, da det kan avdekke 

bruksteorier som har lav legitimitet, noe som kan oppleves som truende og føre til 

konflikter (Busch et al. 2007:119). Nonaka og Takeuchi (2001) anbefaler bruk av 

metaforer og analogi som et viktig verktøy for å skape en bro mellom det ukjente og 

det kjente.  

3. Kombinasjon. Her vil den tause kunnskapen som er avdekket analyseres og veies 

opp mot alternative kunnskapsgrunnlag.  Dette er en åpen prosess hvor flere 

medarbeidere inviteres inn til en diskurs.  Hensikten er å justere de kognitive 

strukturene for å inkludere den nye kunnskapen. 

4. Internalisering. I denne fasen har den tause kunnskapen vært gjennom de ulike 

prosessene og skal nå praktiseres. Denne prosessen er nært knyttet til ”learning by 

doing”, eksplisitt kunnskap overføres til taus kunnskap og skal bli en del av bedriftens 

nedfelte arbeidsprosedyrer. Hvis dette skal lykkes må hver enkelt medarbeider få den 

nye rutinen inn i ryggmargen. Det forutsetter at organisasjonen legger opp til rutiner 

slik at det ikke skjer blokkering underveis. Viktige faktorer som må være på plass hos 

den enkelte medarbeider er evnen til utvikling av nødvendige ferdigheter (”learning by 

doing”), og evne og vilje til å ta den nye kunnskapen i bruk ved å utfordre 

bruksteoriene. 

En lærende organisasjon må skape læringsarenaer som gjør det mulig med 

kunnskapsutvikling innenfor denne modellen. SECI-modellen er krevende, spesielt de tre siste 

prosessene. Forskning viser at det er vanskelig å endre atferd gjennom læring (Busch et al. 

2007:120).  
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Nonaka og Konno (2001) har introdusert begrepet ba som oversettes til en felles 

læringsplattform hvor det dannes nettverk for kunnskapsutvikling. Denne plattformen kan 

være virtuell og fysisk. Nonaka (1995) har definert 4 læringsplattformer: 

 

 
Figur 9 – Ba, læringsarenaer. Kilde www.12manage.com 

 

 Originating ba: et sted der det deles taus kunnskap gjennom felles erfaringer. 

 Interaksjons-ba: et sted der taus kunnskap blir gjort eksplisitt gjennom dialog og 

metaforer. 

 Systemskapende ba: her kombineres eksiterende og ny kunnskap for å skape ny 

kunnskap i hele organisasjonen. 

 Exercising ba: et sted som fremmer omdanningen av eksplisitt kunnskap til taus 

kunnskap. 

Gjennom kunnskapsspiralen vil taus kunnskap bli løftet opp, analysert og reflektert. Her vil 

det avdekkes mange skjulte ressurser hos den enkelte medarbeider, kunnskaper som vil 

komme hele organisasjonen til gode, men også kunnskaper som må avlæres. For å skape noe 

nytt må også noe gammelt avlæres, noe som Schumpeter kaller kreativ destruksjon (Busch et 

al. 2003:231). I følge Nonaka kan ikke kunnskapsutvikling bli styrt, den må ledes gjennom å 

skape et godt ba.  

 

 

 

http://www.12manage.com/
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3.9. Analysemodellen vår 

Den konseptuelle organisasjonsmodellen 

Busch et al. (2007) presenterer en organisasjonsmodell som kan være til hjelp når en skal 

analysere forskjellige forhold i en organisasjon. Modellen deler organisasjonen inn i fire 

delsystemer, som alle er bundet sammen av forskjellige prosesser:  

 
Figur 10 – Den konseptuelle organisasjosmodellen. Kilde Busch et al. (2007) 

 Koalisjonssystemet består av alle interessentene en organisasjon har. I vårt tilfelle vil 

det være f.eks. Stortinget, departementet, Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital og 

dets ansatte og pasienter, ansatte Helsebygg Midt-Norge, leverandører og deres 

ansatte. I varierende grad vil de sørge for bidrag inn til organisasjonen og kreve 

belønninger tilbake. Det er gjennom koalisjonssystemet at organisasjonen er koblet 

opp mot omgivelsene (tekniske og institusjonelle). 

 Ledelsessystemet er all ledelsesatferd som utøves for å sørge for at kontraktene med 

interessentene skal bli oppfylt. Dets oppgave er å sette mål for organisasjonen og finne 

løsninger på de problemer som oppstår når målene skal nås. 

 Atferdssystemet består av de egenskapene menneskene i organisasjonen bringer med 

seg inn. Her dannes f.eks. organisasjonskulturen, og læringen skjer her. 

 Transformasjonssystemet er alle de prosesser som omsetter interessentenes bidrag til 

belønninger. 

Disse fire systemene bindes sammen av forskjellige prosesser, og gjennom de samme 

prosessene vil de også gjensidig påvirke hverandre. Endringer i et system vil føre til endringer 

i et annet system, og omvendt. De viktigste prosessene er: 
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 Verdiutviklingsprosessen – møtet mellom den reelle kulturen i organisasjonen 

(atferdssystemet) og den ønskede kulturen som formuleres i koalisjonssystemet. 

 Profesjonaliseringsprosessen – møtet mellom krav til hvilke verdier og normer som 

skal være styrende for arbeidet (atferdssystemet) og de verdier og normer som bør 

være tilstede for at produksjonen skal fungere optimalt. 

 Koordineringsprosessen – ledelsessystemet sender ut styringssignaler til 

transformasjonssystemet om hva det forventes blir produsert, og mottar informasjon 

om resultater og effekter tilbake. 

 Den politiske prosessen – her får ledelsessystemet tilført den makten som trengs for å 

kunne lede organisasjonen, og det skjer forhandlinger med interessentene som 

påvirker prioriteringer og maktfordeling. 

 Bidrag – belønningsprosessen – interessentene legger inn sine bidrag (penger, 

arbeidskraft, kompetanse) i produksjonssystemet og får sine belønninger tilbake. 

 Ledelsesutviklingsprosessen – ledelsessystemet tilfører atferdssystemet en målrettet 

funksjonalitet (en utvikling av kognitive, motivasjonelle og emosjonelle egenskaper 

som skal bidra til å ivareta organisasjonens eksistensgrunnlag). 

 

Ledelse av radikale endringer 

Busch et al. (2003) har også utarbeidet en modell for ledelse av radikale endringsprosesser. 

Modellen tar utgangspunkt i organisasjonsmodellen, jf figur 10, og er utviklet for å kunne se 

om innføring av nye organisasjonsoppskrifter fører til institusjonelle endringer i 

organisasjonen (2003:252). 

Ved radikale endringer må organisasjonen gjennom fire faser; 

- Eksponerings- og erkjennelsesfasen hvor organisasjonen eksponeres for endringspress 

og identifiserer problemer og utfordringer i forbindelse med det 

- Klargjøringsfasen hvor ledelsessystemet rigger seg for å håndtere endringene. Det 

gjelder både strukturendringer og ivaretakelse av roller for å sikre gjennomføringen. 

Ledelsessystemet må på den ene siden evne å skape det framtidige framtidsbildet for 

organisasjonen og forankre det i hele organisasjonen, de må sette nye 

prestasjonsstandarder, og vise at de er i stand til å støtte opp der det trengs i 

gjennomføringsfasen. På den andre siden må de også være i stand til å utøve 

instrumentelt lederskap, altså å sørge for nødvendig struktur, oppfølging og belønning. 

- Omdanningsfasen hvor selve endringen skal gjennomføres. Berører først og fremst 

atferdssystemet (motivasjon, kultur, læring) og transformasjonssystemet (teknologi, 



51 

 

organisasjonsstruktur – som et ledd i å få folk til å endre atferd). Endringen kan 

gjennomføres ved hjelp av ledelse, læring eller tvang (eller en kombinasjon av disse). 

Læringsprosesser vil være sentrale, og det må sikres en prosess hvor endringene 

oversettes og tolkes. Det stiller store krav til ledernes evne til å skape mening og delta 

i den språkskapende prosessen (historiene som fortelles i organisasjonen og som er 

viktige for å skape en felles opplevelse av at utviklingen går i riktig retning). 

- Stabiliseringsfasen hvor det skal etableres sikkerhet og stabilitet, og aktørene må 

settes i stand til å se hvordan virksomheten endrer seg og hva deres rolle er i det. 

Analysemodellen 

Helsebygg Midt-Norge sier selv at Lean Construction består av tre elementer – metode, 

struktur og kultur. For å få Lean Construction til å fungere godt, må alle tre elementene jobbes 

med. Det er imidlertid et element til som vi mener er avgjørende for å få til en vellykket 

implementering og integrering. Ledelsessystemet og de prosessene som initieres der er svært 

viktige for å få hele organisasjonen til å fungere godt. Ledelse kan defineres som 

målformulerende, språkskapende og problemløsende samspill (Busch et al. 2007), hvor 

ledelsens rolle blir å ivareta instrumentelle og meningsskapende prosesser. Denne 

definisjonen av ledelse henter elementer både fra en rasjonell, modernistisk tankegang og fra 

det sosialkonstruktivistiske tankesettet, altså en tilsvarende pragmatisk innfallsvinkel som 

Røvik (2007) bygger sine teorier på. Vi ønsker å ta utgangspunkt i ledelsessystemet når vi 

gjennomfører vår undersøkelse, og ut fra det spesielt se på hvordan ledelse, læring og struktur 

er påvirket. I forhold til endringsmodellen presentert over, vil det først og fremst være de tre 

siste fasene som er av interesse for oss når vi skal søke svar på forskningsspørsmålene våre. 

Både metode og struktur kan vi forholdsvis enkelt beskrive, og det er heller ikke så vanskelig 

å finne i hvor stor grad det har blitt benyttet. De øvrige elementene er derimot mye 

vanskeligere å forholde seg til. Schein (1987:7) definerer organisasjonskultur som  

”et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt 

gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og 

intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant 

og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle 

på i forhold til disse problemene.»  

Ved å se på hvilke faktorer som er viktige i forhold til ekstern tilpasning og intern integrasjon 

i forbindelse med kultur, har vi hentet inspirasjon til faktorer vi kan undersøke gjennom 

intervjuene. Ut fra de svarene vi får, vil vi kunne være i stand til å gjøre oss opp en formening 

om hvilke endringer som har skjedd i forhold til læring, kultur og ledelse. 
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I analysen vår vil vi se etter de forholdene som er pekt på som kritiske i de forskjellige fasene 

i radikale endringsprosesser; om ledelsen har klart å ivareta både de instrumentelle og 

meningsskapende prosessene (jf. klargjøringsfasen), om endringene i organisasjonsstrukturen 

har ført til endret atferd og ny kunnskap/læring (jf. omdanningsfasen), og om de 

grunnleggende verdiene i organisasjonen er endret (jf. stabiliseringsfasen). 

Ut fra analysen mener vi da at vi skal finne svar på forskningsspørsmålene våre slik tabellen 

nedenfor viser. 

 Meningsskapende 

prosesser 

Endringer i 

organisasjonsstruktur 

Ny kunnskap 

Læring 

Endret atferd 

Påvirkning på 

grunnleggende 

verdier 

 

Hva går 

organisasjonsoppskriften 

Lean Construction ut på, og 

hvordan er det introdusert i 

Helsebygg Midt-Norge? 

 

x 

  

Hvordan er oppskriften 

oversatt, tolket og tilpasset 

etter at den ble tatt i bruk i 

Helsebygg Midt-Norge? 

 

x 

 

x 

 

x 

Tabell 2 - Analysemodellen 
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4. Metode 

I dette kapittelet presenterer vi metoden vi har lagt til grunn for gjennomføringen av 

undersøkelsen vår. Vi redegjør for hvordan vi har designet undersøkelsen og hvor vi har 

hentet datamaterialet. Vi viser også hvordan vi har gjennomført analysen, og gjør oss til slutt 

noen tanker om hvor pålitelige konklusjonene er, og hvilke svakheter og begrensninger som 

kan ligge i dem. 

4.1. Vitenskapsteoretiske refleksjoner 

Det er flere hensyn å ta når en undersøkelse skal designes. Før en kommer så langt at en kan 

begynne å utforme spørsmålsskjemaer og finne ut hvem en skal snakke med, er det en del 

andre forhold som må tas stilling til. Som en illustrasjon på dette viser vi ”forskningsløken”, 

som er utarbeidet av Saunders et al. (2006). Deres modell viser progresjonen i de valgene som 

må tas for å komme fram til riktig metodikk når undersøkelsen skal utformes.  

 

 

Figur 11 - Forskningsløken. Kilde Saunders et al. (2006) 
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Strukturen og metodikken som Lean Construction og trimmet bygging bygger på, kan 

betraktes ut fra et positivistisk utgangspunkt – det kan beskrives objektivt. Det mest 

interessante etter vår mening er imidlertid hvordan strukturen og metodikken faktisk ble 

benyttet av menneskene som inngår i det systemet som en byggorganisasjon er, og hvordan 

kultur og læring utvikler seg innenfor de rammene struktur og metode legger tilrette for. De 

spørsmålene vi ønsker å få svar på går på ledelse, struktur, kultur og metode og hvilke 

konsekvenser det har hatt for den praktiske bruken av Lean Construction. Derfor er både en 

beskrivende (i forhold til vårt 1. forskningsspørsmål) og en fortolkningsbasert (i forhold til 

vårt forskningsspørsmål nr. 2) tilnærming aktuell for vår studie. 

Røvik (2007) sier i innledningen til sin bok at organisasjonsoppskrifter kan fortolkes både 

innenfor den positivistiske og den konstruktivistiske synsvinkelen. Han foreslår imidlertid en 

noe annen tilnærming – ikke enten eller, men både og. Han legger derfor det han kaller en 

pragmatisk institusjonalisme til grunn for sin utforskning. Inspirasjon hentes både fra 

positivismen og fra konstruktivismen og spenningsfeltet mellom dem, hvor han legger en klar 

empirisk orientering til grunn. Vi vil benytte oss av Røviks teorier i vår analyse, og vil 

antakelig derfor måtte benytte noe av de samme tilnærmingene som han gjør. I designet av 

undersøkelsen vår har vi valgt å legge an et konstruktivistisk syn, fordi det nettopp er 

fortolkningene og oppfatningene som er viktige for oss å få fram. 

Induktiv tilnærming 

Utgangspunktet vårt for å gå inn og se på hvordan Lean Construction er introdusert og 

integrert i byggeprosjektet (vårt forskningsspørsmål nr. 2), er vår virkelighetsforståelse av at 

Lean Construction faktisk har gjort en stor forskjell på effektivitet, trivsel og framdrift i 

byggefase 2. Vi vet at det er innført en struktur med tilhørende metoder, men ikke om det 

faktisk er strukturen og metoden som har vært viktig for resultatene, eller om det (også) er noe 

helt annet som har virket i organisasjonen. Hvis vi hadde valgt en deduktiv tilnærming for å 

teste ut empirien med fokus på Lean Construction som teori, ville det være sannsynelig at 

teorien ble bekreftet. Men vi ville kanskje ikke klart å fange opp andre forhold som eventuelt 

har virket i prosjektorganisasjonen. Av den grunn ble det valgte en induktiv tilnærming, med 

åpne spørsmål og nok bredde i tilnærmingen til at vi kunne få fram ulike forståelser eller 

tolkninger på hvordan og hvorfor Lean Construction og trimmet bygging har virket. 

Holistisk tilnærming 

Forskningens ideal har tradisjonelt vært at informasjon og data skal samles inn av forskeren 

på en slik måte at hun ikke påvirker dataene som samles inn – hun skal ha distanse til 

forskningsobjektene og unngå at forskningsresultatet blir styrt av den som gjennomfører 

forskningen. Resultatet skal også ideelt sett kunne gjenskapes av andre forskere som 
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undersøker samme tema, og da bør forskeren både ha avstand og tilstrebe nøytralitet i måten 

data innsamles på. Det skulle tilsi at vi som forskere bør benytte andre måter å samle inn data 

på enn gjennom intervjuer. Måten intervjuet blir gjennomført på av oss, måten vi introduserer 

temaene på, hvor intervjuet gjennomføres – det er alle forhold som kan påvirke de svarene vi 

får. Men fordi kontekst og mennesker spiller sammen når tolkingen skjer, er vi avhengige av å 

ha en viss nærhet til forskningsobjektene for å klare å gå inn i deres fortolkninger. Tolkningen 

skjer i et samspill mellom mennesker. Konteksten vil påvirke den tolkingen som skjer. Derfor 

har det vært viktig for oss å snakke med våre respondenter i den rammen som 

prosjektorganisasjonen er. 

En av oss er tilknyttet Helsebygg Midt-Norge, men har ikke brukt trimmet bygging i arbeidet. 

Dette har gjort det lettere for oss å få tilgang til prosjektorganisasjonen. Samtidig har kanskje 

heller ikke vår tilstedeværelse påvirket situasjonen så mye som den ellers ville gjort hvis vi 

var totalt fremmede, fordi det allerede er etablert en tillit vi kan dra nytte av. 

 

Kvalitativ metode versus kvantitativ metode 

Det diskuteres om data skal samles inn i form av tall eller i form av ord – kvantitative metoder 

for datainnsamling kontra kvalitative metoder. Vi kunne ha valgt å utforske våre 

problemstillinger ved å utforme spørreskjemaer med faste svaralternativer, som da ble 

behandlet videre statistisk. Men en slik tilnærming ville ikke gitt oss svar på noe annet enn det 

vi spurte om, og sjansen ville være liten for at vi fikk fram bredden i fortolkningene og klarte 

å komme dypt nok inn i problemstillingen til at vi fikk fram hva som faktisk har virket og hva 

som ikke har virket. Vi måtte ha hatt svært god kunnskap om emnet før vi utformet 

spørsmålene og svaralternativene, og da vil noe av poenget for oss forsvinne – vi ønsket 

nettopp gjennom forskningen å få større kunnskap om prosessene ved implementeringen av 

Lean Construction. Derfor er en kvalitativ datainnsamling riktigere for oss. 

4.2. Valg av undersøkelsesdesign 

Problemstillingen vår er dels beskrivende (hva går organisasjonsoppskriften ut på), dels er den 

forklarende (hvordan er det oversatt). Vi ønsker både å forklare hva som skjer, og forstå 

hvorfor det skjer. 

 

Vi har valgt å undersøke forhold som i utgangspunktet er avgrenset til en bestemt virksomhet 

– prosjektorganisasjonen som bygger det nye Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs 

Hospital. Fenomenet vi undersøker involverer ikke bare Helsebygg Midt-Norge, men også 

andre virksomheter som er del av prosjektorganisasjonen, som entreprenører, arkitekter og 
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rådgivere. Vi har valgt å konsentrere oss om byggherre og entreprenører. 

Forskningsspørsmålene våre er knyttet til hvorfor Helsebygg Midt-Norge har valgt Lean 

Construction som metode og hvordan prosjektorganisasjonen har tatt det i bruk i sin 

virksomhet. Undersøkelsesopplegget vårt er intensivt – undersøkelsen er avgrenset til å gjelde 

deler av prosjektorganisasjonen, og det datamaterialet vi har funnet der. Vi har i noen tilfeller 

benyttet datakilder fra andre (eksterne) kilder, men det fører ikke til at 

undersøkelsesopplegget blir ekstensivt. 

 

Vi visste ikke på forhånd hvilke variabler som hadde betydning for de forholdene vi ønsket å 

finne svar på. Vi måtte derfor gå i dybden på de forholdene vi undersøkte i 

prosjektorganisasjonen. Selv om vi i utgangspunktet er klar over hva Helsebygg Midt-Norge 

sier er avgjørende for å gjennomføre et svært byggeprosjekt på en smart måte (K5 – 

Kompaniskap, Kommunikasjon, Kompetanse, Koordinering, Kreativitet), er vi på jakt etter 

om andre variabler også har spilt inn. Røvik (2007) beskriver fire kjennetegn ved den gode 

oversetteren – kunnskap, mot, styrke og tålmodighet, som de kritiske suksessfaktorene for å 

lykkes med kunnskaps- og idéoverføring. Dersom prosjektorganisasjonen har klart å ta i bruk 

Lean Construction på en god måte, skal vi kunne finne indikasjoner på at det har vært 

dugelige oversettere på ferde. Det trengs ikke bare en oversetter – vi tror det har vært flere, og 

vi har sett etter disse. Forutsetningen for å lykkes er at de trekker i samme retning – det har vi 

også forsøkt å finne ut om de har gjort. Dessuten er det en del faktorer Schein (1987/1998) 

peker på som avgjørende for en organisasjon som må forholde seg til spørsmål omkring 

ekstern tilpasning og intern integrasjon når en ny organisasjonsoppskrift skal tas i bruk. Disse 

faktorene har vi også sett etter i undersøkelsen vår. Vi har dermed ikke avgrenset 

undersøkelsen til å gjelde bare de variablene Helsebygg Midt-Norge har trukket fram som 

avgjørende. 

 

For å forstå hva som skjedde i organisasjonen da Lean Construction ble innført, er det viktig 

for oss å få fram så mange detaljer som mulig. Forholdet mellom organisasjonen og den 

konteksten organisasjonen befant seg i, er interessant. Vi har forsøkt å ikke avgrense temaet 

mer enn nødvendig i de spørsmålene vi har stilt, og å ha en så åpen holdning som mulig til de 

opplysningene vi får. Likevel er det nok ikke til å unngå at vi til en viss grad har vurdert de 

svarene vi har fått opp mot våre egne erfaringer og forestillinger, og at det også har ført til at 

for eksempel oppfølgingsspørsmål har blitt annerledes enn de ville vært om vi hadde hatt en 

helt åpen holdning. 

 

Det er gjennomført flere undersøkelser allerede om virkningene av Lean Construction i 

Helsebygg Midt-Norge og prosjektorganisasjonen. De har gitt oss viktig bakgrunnsmateriale, 
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og vår undersøkelse vil forhåpentligvis være et viktig supplement for å forstå hva som faktisk 

skjedde da Lean Construction ble tatt i bruk, og hvilke effekter det har hatt. Vi har brukt disse 

undersøkelsene til å sjekke ut våre funn, i den grad det har vært såpass sammenfall i 

tilnærming at det har vært mulig. Til en viss grad har de også hatt innvirkning på hvordan vi 

har lagt opp vår undersøkelse.  

4.3. Valg av metode for datainnsamling 

Vi har valgt en kvalitativ datainnsamlingsmåte for vår problemstilling, derfor har vi brukt 

intervjuer som den viktigste kilden til informasjon. Vi er interessert i samhandlingen mellom 

byggherre og entreprenør, spesielt på de ulike ledernivåene, fordi vi tror at forutsetningen for 

en vellykket implementering er at toppledelsen både hos byggherre og entreprenørene har tatt 

metoden til sitt bryst og har vært gode oversettere (Røvik, 2007). Vi må derfor snakke med 

lederne, for å finne ut hva de faktisk har gjort. Hovedtyngden av intervjuobjektene har vi 

funnet på mellomledernivå (L2 og L3-nivå). I forhold til beslutningen om å velge Lean 

Construction, valgte vi å supplere listen over aktuelle intervjuobjekter med sentrale toppledere 

og andre aktuelle personer som vi visste hadde vært sentrale både da beslutningen ble tatt og i 

implementeringen av organisasjonsoppskriften. 

Vi valgte å gjennomføre de aller fleste intervjuene enkeltvis. Et intervju ble imidlertid 

gjennomført med to respondenter samtidig, en fra Helsebygg Midt-Norge og en fra en 

entreprenørvirksomhet. De to hadde vært ”parhester” i prosjektorganisasjonen, og de var 

lokalisert fysisk sammen i byggeperioden. For oss gav det en ekstra dimensjon å kunne se 

hvordan samspillet og dynamikken dem imellom fungerte under intervjuet, og å få høre 

hvordan de faktisk har jobbet sammen. 

Intervjuer ble også valgt fordi det ville gi oss indikasjoner på om den kunnskapen som kom 

inn som ny da Lean Construction og trimmet bygging ble introdusert, faktisk er assimilert inn 

i organisasjonen som taus kunnskap (Nonaka og Takeuchi, 2001). 

 

I tillegg til intervjuer har vi samlet inn data fra tilgjengelige dokumenter fra 

prosjektorganisasjonen og fra Helsebygg Midt-Norge. Vi har også brukt Internett for å finne 

dokumenter som har vært nyttige. 

4.4. Valg av datakilder  

Det finnes en god del dokumenter som er sentrale for vår analyse, og som har økt vår 

kunnskap om Lean Construction. De prosjektoppgavene og studiene som er gjennomført 
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direkte knyttet til Lean Construction og Helsebygg Midt-Norge og/eller 

prosjektorganisasjonen, har vært svært nyttige som bakgrunnsinformasjon. Det er 

- Samhandling i store byggeprosjekter (Moldjord 2009). En undersøkelse av hvordan 

deltakerne i samhandlingstreningen som ble gjennomført for lederne på nivå L2 (både 

byggherre og entreprenører) oppfatter at samhandlingstreningen har virket. Rapporten 

har også fokus på hvilke faktorer som hemmer og fremmer samhandling i et stort 

byggeprosjekt.  

- Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging (COWI og SINTEF 

2010). Prosjektet ”eies” av Trondheim næringsforening, og er en del av 

Byggekostnadsprogrammet. Prosjektet har kartlagt metoder for trimmet bygging, 

dokumentert effekter, og kartlagt erfaringer fra to prosjekter hvor trimmet bygging er 

benyttet. Vi har hatt tilgang til en foreløpig rapport, samt resultatene av en 

spørreundersøkelse gjennomført som en del av prosjektet. 

- Samarbeid og læring i byggenæringen – En casestudie av Nye St. Olavs Hospital i 

Trondheim (Bygballe 2010). Denne studien er også en del av 

Byggekostnadsprogrammet. Prosjektet har beskrevet og analysert nytten av tettere 

samarbeid for læring mellom bedrifter i byggenæringen, og hvilke faktorer som 

fremmer og hemmer slik læring. 

- Lean Construction i teori og praksis (prosjektoppgave BI 2009). Oppgaven 

presenterer teoretisk fundament og de viktigste bestanddelene i Lean Construction, på 

grunnlag av en studie i to byggorganisasjoner. 

I den grad disse fire rapportene er benyttet i vår analyse, er det vist eksplisitt til dem. For 

øvrig er de benyttet som bakgrunnsinformasjon. 

Ellers har vi brukt forskjellige dokumenter fra Helsebygg Midt-Norge, prosjektorganisasjonen 

og enkelte andre kilder, for eksempel SINTEF. De har også tjent både som direkte datakilder, 

og som generell bakgrunnsinformasjon. De direkte datakildene er det vist eksplisitt til i 

analysen, og de er tatt inn i litteraturoversikten. Dette gjelder blant annet: 

- Helsebygg Midt-Norges interne informasjonsmateriell, både fra interne arkiver og fra 

hjemmesiden www.helsebygg.no 

- Presentasjoner brukt i forskjellige sammenhenger, utarbeidet av Helsebygg Midt-

Norge, entreprenørfirmaer eller andre 

- Styringsdokumenter om trimmet bygging, hvor hensikten belyses 

- Internaviser fra byggefase 2 

http://www.helsebygg.no/
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De intervjuene vi har gjennomført, har omfattet ledere både hos byggherre og entreprenører 

fra nivå L3 og oppover. Dato for intervjuene går fram i tabellen nedenfor. 

 Helsebygg Midt-Norge Entreprenører 

L0 

adm.dir. 

1.2.2010  

L1 

utbygg.dir. 

25.2.2010 27.1.2010 

L2 

prosj.leder 

29.1.2010 29.1.2010 

L3 

byggeleder 

18.12.2009 

21.1.2010 

22.1.2010 

29.1.2010 

22.1.2010 

22.1.2010 

Andre HMS/KS-ansvarlig 23.2.2010  

Tabell 3 - Oversikt over intervjuobjekter 

 

Det første intervjuet ble benyttet til å teste ut spørsmålsstillingen vår. De øvrige er 

gjennomført etter samme intervjuguide (ligger som vedlegg 1), med to unntak; de to siste 

intervjuene er gjennomført uten bruk av intervjuguide. De var dermed åpnere, og gav oss 

anledning til å gå mer i dybden på noen utvalgte tema knyttet til den konkrete 

implementeringen av Lean Construction og trimmet bygging. 

I tillegg til intervjuene, har vi også hatt en god del uformelle samtaler med ganske mange 

personer knyttet til Helsebygg Midt-Norge. Disse har gitt oss verdifull bakgrunnsinformasjon 

og har vært behjelpelig med å finne fram dokumenter, i tillegg til at de har svart på spørsmål 

vi hadde underveis knyttet til konkrete forhold. Men data fra disse er ikke benyttet direkte i 

analysen. Når vi viser til våre respondenter, er det de vi har gjennomført avtalte intervjuer 

med. 

4.5. Gjennomføring av dataanalysen 

De spørsmålene vi ønsker å få svar på går på ledelse, struktur, kultur og metode og hvilke 

tilpasninger som er gjort. Derfor er både en beskrivende (forskningsspørsmål 1 - hva går 

organisasjonsoppskriften ut på) og en fortolkningsbasert tilnærming (forskningsspørsmål 2 – 

hvordan er oppskriften oversatt, tolket og tilpasset) aktuell for vår studie. 
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Spørsmålene vi har stilt er delt opp i følgene kategorier, valgt ut fra kriteriene Schein 

(1987/1998) trekker fram som viktige i forbindelse med ekstern tilpasning og intern 

integrasjon (jf. pkt. 4.2): 

 Mål, målforståelse og aksept 

 Kommunikasjon, åpen eller lukket 

 Læring  

 Ledelse, synlig - tydelig 

 Konflikter og tilbakemeldinger 

 Makt og tillit 

 Verdier, K5 

Intervjuene er tatt opp og senere skrevet ut. Dokumentene som er hentet inn fra andre kilder 

har sammen med rådataene fra intervjuer og observasjoner dannet grunnlaget for den videre 

analysen, som har skjedd både som en innholdsanalyse og en narrativ analyse. 

En av styrkene til den kvalitative tilnærmingen er at skille mellom planlegging, 

gjennomføring og analyse er relativt liten. Vi har endret noe på planleggingen ved å endre på 

spørsmålene og har foretatt nye intervjuer på bakgrunn av de kunnskapene vi har tilegnet oss 

underveis. 

 

Innholdsanalysen vil gå ut på å gå gjennom rådataene våre og finne den informasjonen som 

kan si oss noe om selve organisasjonsoppskriften og hvordan metodikk og verktøy i 

tilknytning til den er gjennomført i prosjektorganisasjonen. 

  

Når vi skal lete etter hvordan organisasjonsoppskriften er oversatt, tolket og tilpasset, har vi 

valgt en narrativ tilnærming. I analysemodellen vår ser vi på hvordan innføringen har skjedd i 

de forskjellige fasene i en radikal endringsprosess. Spørsmålene vi stiller og de temaene vi har 

valgt i intervjuene skal også kunne gi mening for og oppfattes som relevante av andre, både 

de som deltar i undersøkelsen og eventuelle andre lesere av rapporten.  I tillegg skal de kunne 

knyttes til den kategoriseringen som eksisterende empiri og teori benytter. Vi delte inn 

temaene i følgende kategorier: 
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Ledelsessystemet Transformasjonssystemet Atferdssystemet 

 Målforståelse 

 Kommunikasjon 

 Konflikter, 

tilbakemeldinger 

 Makt/tillit 

 

 Struktur 

 Prosesser 

 Læringsarenaer 

 

 Målforståelse 

 Læringsprosesser 

 Kommunikasjon 

 Konflikter, 

tilbakemeldinger 

 Makt/tillit 

Tabell 4 - Metode, temainndeling 

 

Den narrative analysen fokuserer mer på prosessen og er mer utfyllende enn en 

innholdsanalyse. Vi har lett etter sammenhengen mellom forskjellige hendelser, og forsøkt å 

finne ut hva som gjør at det ene følger etter det andre. Det kan være en utfordring å finne 

sammenhenger og riktig rekkefølge når det foregår parallelle prosesser. Bygget er stort og 

omfattende, og mange aktører har vært delaktige i prosjektorganisasjonen. Vi mener likevel at 

det ikke har vært flere prosesser på gang som har hatt avgjørende innvirkning på prosessen 

rundt innføring av Lean Construction, og at vi derfor kan legge til grunn at de dataene vi har 

samlet inn er relevante i vår analyse. 

4.6. Gyldighet, pålitelighet og overførbarhet 

Gjennom analysen vår har vi sett på om de dataene vi har samlet inn har hatt intern gyldighet, 

det vil si om de oppfattes som riktige av våre respondenter. Det vil si at hvis flere personer er 

enig i konklusjonen, er det stor sannsynlighet for at den er riktig. Valideringen er også 

kontrollert opp mot de teoriene som er valgt og annen empiri, som for eksempel de andre 

undersøkelsene vi har hatt tilgang til (jf. pkt. 4.4). 

Om noe er riktig eller feil kan bero på flere forhold. Jakobsen (2000) sier at de fleste 

samfunnsforskere har forlatt ideen om at samfunnet kan beskrives på en objektiv måte. 

Intersubjektivitet er et begrep som brukes om hvordan vi kommer nærmest sannheten; jo flere 

som er enige, desto større er sannsynligheten for at det er riktig. Vi har bedt våre respondenter 

om å score spørsmålskategoriene våre, og satt sammen deres vurderinger i en tabell for hver 

kategori. Det gir en god oversikt over hvordan de oppfatter at sannheten er, og hvor gyldige 

våre konklusjoner derfor er. Tabellene er tatt inn i presentasjonen av funnene våre. Selv om 

undersøkelsen avdekker forhold som enkelte respondenter ikke kjenner seg igjen i, kan likevel 

funnene være gyldige på grunn av ulik virkelighetsoppfatning. Våre funn er også sjekket opp 
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mot andre undersøkelser vi har hatt tilgang til, som et ledd i å vurdere påliteligheten i våre 

funn. 

4.7. Svakheter og utfordringer 

Uavhengig av hvilken tilnærming vi har gjort er det naivt å tro at vi kan studere virkeligheten 

på en helt fri og åpen måte, uten å være forutinntatt. Vi har begge lang yrkeserfaring og har 

noen formeninger om hva som virker og ikke virker når nye metoder skal integreres. Vi har 

tilstrebet ikke å la det påvirke hvordan temaene har vært introdusert og hvordan intervjuet har 

vært gjennomført, men kan ikke utelukke at det allikevel har skjedd. 

Vi har valgt en problemstilling hentet fra arbeidsplassen til en av oss. Vi opplever at det er 

stor entusiasme i store deler av organisasjonen knyttet til temaet vi har valgt å se på. Det kan 

være fare for at vi har hatt med oss den entusiasmen i gjennomføringen av vår undersøkelse. 

Den ene forskerens funksjon har vært å formidle kundens (her sykehusets) krav til byggets 

funksjonalitet, men hun har ikke vært involvert direkte i trimmet bygging. Det kan likevel ha 

medført at nærheten til forskningsobjektene kan ha blitt større enn vi selv er klar over. Vi har 

forsøkt å være bevisst på hvordan vi har fordelt rollene mellom oss, noe som til en viss grad 

kan ha kompensert for nærheten. Den av oss som ikke er tilknyttet Helsebygg Midt-Norge har 

forsøkt å ta rollen som opponent, gjennom å innta en kritisk holdning til hvordan vi har 

planlagt, gjennomført og tolket for å kunne ivareta den nødvendige distansen. Men det bør 

nevnes at nettopp det at en av oss har tilknytning til organisasjonen har gjort det lettere for oss 

å få innpass til arenaer der tolking av oppskrifter har skjedd, kanskje også på en slik måte at vi 

så lite som mulig har påvirket situasjonen, fordi det allerede er etablert en tillit til forskeren 

som vi har hatt glede av.  

 

Organisasjonen mener de valgene de har tatt i forbindelse med innføringen av Lean 

Construction og trimmet bygging, og måten de har implementert og integrert metoden på har 

vært avgjørende for de gode resultatene de har klart å oppnå. Det er derfor naturlig at vi vil 

være påvirket av deres oppfatninger. Derfor må vi være kritiske til den informasjonen vi får 

fra Helsebygg Midt-Norge, og søke etter ytterligere informasjon som kan utfordre, balansere 

eller bekrefte. Ved å hente dokumenter og bygge på undersøkelser foretatt av andre parter 

utenfor organisasjonen forsøker vi å balansere de data vi bygger på. 

Måten vi har valgt tema for intervjuene kan være et svakt punkt – vi kan ubevisst ha avgrenset 

mot andre variabler enn de som knytter seg til trimmet bygging. Vi har imidlertid tatt 

utgangspunkt i teori i våre temavalg, nettopp for å unngå ubevisste avgrensinger.  
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Måten vi ordner og analyserer data på, kan også være et svakt punkt. Faren for at vi har sett 

bare det som støtter opp om førforståelsen vår – at trimmet bygging har hatt en stor og positiv 

effekt – er absolutt tilstede. Alle har en tendens til å tillegge noe en forklarende effekt, uten at 

den nødvendigvis er tilstede (Jacobsen (2005:221) viser til psykologien, hvor dette kalles 

attribusjonspsykologi). Derfor har vi forsøkt å være så kritiske som mulig til de valg vi har tatt 

og til de konklusjonene vi har trukket, samtidig som vi har støttet oss på annen tilgjengelig 

forskning. 
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5. Presentasjon av funn og analyser 

I dette kapittelet vil vi presentere de funnene vi har gjort, og de analysene vi har gjennomført 

på bakgrunn av funnene. Sammen fører det til at vi kan besvare forskningsspørsmålene våre. 

Hva går organisasjonsoppskriften Lean Construction ut på, og hvordan er den introdusert i 

Helsebygg Midt-Norge? Det er det første spørsmålet vi har stilt oss, og for å besvare det vil vi 

i første del av kapittelet gå gjennom organisasjonsoppskriften Lean Construction slik den er 

blitt oversatt og implementert i Helsebygg Midt-Norge og prosjektorganisasjonen. 

Det andre spørsmålet vi har stilt oss er: Hvordan er oppskriften oversatt, tolket og tilpasset 

etter at den ble tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge? I andre del av kapittelet følger vi 

analysemodellen vår, og ser på om de funnene vi har gjort kan knyttes til de suksessfaktorene 

som kjennetegner vellykkede radikale endringsprosesser. Etter å ha gjort det, mener vi at vi 

skal være i stand til å besvare også dette spørsmålet. 

5.1. Forskningsspørsmål 1 

Det første forskningsspørsmålet vårt lyder: Hva går organisasjonsoppskriften Lean 

Construction ut på, og hvordan er den introdusert i Helsebygg Midt-Norge? 

Først presenterer vi organisasjonsoppskriften slik vi har funnet at den er blitt praktisert i 

prosjektorganisasjonen. Vi ser på hvilke aktører som har vært aktive i forbindelse med 

beslutningen om å ta inn oppskriften, og hvem som har vært aktive i oversettelsen. Vi 

vurderer også hvilke innskrivningsregler som er fulgt, og hvilke oversettelsesregler som er 

benyttet. Oppskriften slik den er oversatt inn i Helsebygg Midt-Norge blir vurdert opp mot det 

teoretiske grunnlaget for Lean Construction, for å se om det er fulgt fullt ut. Til slutt vil vi 

foreta en oppsummering og en avsluttende konklusjon som svar på spørsmål 1. 

5.1.1. Lean Construction og trimmet bygging hos 

Helsebygg Midt-Norge 

Direktøren i Helsebygg Midt-Norge, Johan Arnt Vatnan, var ansatt hos NCC før han begynte 

i Helsebygg Midt-Norge. Fra NCC hadde han med seg ideen om partneringkonseptet som 

NCC benytter, og mente at det var et konsept som også måtte kunne benyttes i Helsebygg 

Midt-Norge. Han ble imidlertid ansatt for sent til å ha noen innflytelse på kontrakter og 

samarbeidsformer i byggefase 1. Underveis i byggefase 1 ble det også tydelig at 

samarbeidsmåter og kontrakter som var i bruk der måtte endres før byggefase 2 ble startet 

opp. Byggefase 2 ble derfor lyst ut som en samhandlingskontrakt. (Kilde: Johan Arnt Vatnan, 

intervju 1.2.2010.) 
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NCC sitt partneringkonsept er beskrevet på hjemmesiden deres (www.NCC.se, 28.2.2010) 

som ”en strukturerad samarbetsform  i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna og andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift”. De bygger 

konseptet på tre nøkkelfaktorer: 

 
Figur 12 - NCCs tre nøkkelfaktorer i partnering. Kilde NCC 

 

Filosofien bak partnering ser ut til å bygge på noe av den samme filosofien som Lean 

Construction, men har ikke – så vidt vi har oppfattet – tatt opp i seg de verktøyene som er 

introdusert sammen med trimmet bygging. 

Etter at entreprenører var valgt i forbindelse med oppstart av byggefase 2.1, var ledere hos 

Helsebygg Midt-Norge og entreprenørene i København i november 2004 for å snakke med 

entreprenører og byggherre på nybyggene til Danmarks Radio, DR-byen, hvor Trimmet 

Byggeri (det er den danske versjonen av Lean Construction) var benyttet. Formålet var å få 

informasjon om metoden, og høre hvilke erfaringer som var høstet i forbindelse med å ta 

metoden i bruk. Noen sentrale aktører, bl.a. Karl Oscar Sandvik (HMS og kvalitetssjef) og 

Knut Ragnar Heimdal (utbyggingsdirektør) hos Helsebygg Midt-Norge hentet også inn 

informasjon om Lean Construction eller Trimmet Byggeri som filosofi og metode i Danmark 

blant annet gjennom kontakt med Sven Bertelsen i Lean Construction Danmark. (Kilde: 

Presentasjon i Faglig Frokost Forum hos Helsebygg Midt-Norge 30.1.2009.) Trimmet 

Byggeri er den betegnelsen som benyttes på Lean Construction i Danmark. 

5.1.2. Dekontekstualisering 

Lean Construction som filosofi bygger på Lean Production, og er hovedsaklig utarbeidet av  

Koskela (1992, 2000). Trimmet Byggeri er utviklet i Danmark, og bygger på Lean 

Construction som filosofi. Planleggingsmetodikk og -verktøy utviklet til bruk innenfor Lean 
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Construction av først og fremst Ballard og Howell, er også en del av Trimmet Byggeri. Vi har 

ikke gått nærmere inn i den danske versjonen. Slik vi har forstått det, har den delvis vært til 

inspirasjon for Helsebygg Midt-Norge. Imidlertid virker det for oss som om den danske og 

den norske versjonen mer eller mindre har utviklet seg parallelt. Utgangspunktet for 

Helsebygg Midt-Norge har mer vært Lean Construction, slik vi oppfatter det. Derfor har vi 

valgt å forholde oss til Lean Construction slik det er beskrevet av Nielsen og Kristensen 

(2002). 

Organisasjonsoppskriften er utviklet for bruk innenfor en bestemt kontekst – byggebransjen, 

men likevel gjort kontekstuavhengig ved at den ikke er beskrevet ut fra bruk i en bestemt 

virksomhet. Den er altså løsrevet fra eventuelle spesielle kontekster og pakket for å kunne 

brukes som filosofi og metode/verktøy i virksomheter spesielt innenfor byggebransjen. 

5.1.3. Kontekstualisering 

Beslutningen om å ta Lean Construction i bruk i byggefase 2 ble altså tatt etter at kontraktene 

ble inngått. I forbindelse med at det første bygget i byggefase 2 ble igangsatt i januar 2007, 

ble det etter hvert laget en håndbok (Trimmet bygging – Håndbok for sykehusbyggere i 

Trondheim) som beskriver gjennomføringsmodellen for fase 2 av sykehusutbyggingen i 

Trondheim. Gjennomføringsmodellen har fått navnet K5. K5 angir strukturene som er utviklet 

for at metodene og verktøyet i Lean Construction skal kunne fungere – se figur 13. 

Prosjektorganisasjonen innfører begrepet trimmet bygging (inspirert av den danske 

betegnelsen) som en betegnelse for de verktøy og metoder som tas i bruk i forbindelse med 

innføringen av Lean Construction. Det er derfor ikke helt samsvar mellom det danske 

Trimmet Byggeri og det norsk trimmet bygging – i det minste ikke slik begrepene er brukt i 

forbindelse med sykehusprosjektet. 

K5 – Gjennomføringsmodellen (eller kunsten å gjennomføre et svært byggeprosjekt på en 

smart måte) 

Gjennomføringsmodellen beskriver de strukturene som er opprettet for å sikre samhandlingen 

i prosjektorganisasjonen, og som er førende for måten samhandlingen skjer på. Med 

utgangspunkt i K5 utarbeides det et dokument som grunnlag for samhandling. Det er GSP – 

Grunnlag Samhandling – Produksjon. Dokumentet beskriver alle samhandlingsprosesser 

knyttet til produksjonen på byggeplassen, og setter ambisjonsnivå for samhandlingen, 

beskriver reglene som skal gjelde, og redegjør for metoder og verktøy som skal benyttes. 
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Figur 13 - K5-modellen, kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

 

Trimmet bygging 

Ifølge håndboken er trimmet bygging en sentral del av K5. Trimmet bygging er verktøyet og 

metodene som benyttes for å nå målene som er satt for byggeprosjektet, og beskrives som ”et 

uvanlig godt verktøy for å sikre fremdrift, hindre avvik, heve kvaliteten – og øke mulighetene 

for inntjening. At trimmet bygging gir utvidet myndighet og ansvar til dem som utfører 

byggearbeidet, virker også positivt på miljø, motivasjon, sikkerhet og trivsel.” 

Trimmet bygging skal ifølge håndboken: 

 Optimalisere produksjonen for alle parter i byggeprosjektet 

 Effektivisere framdriften, redusere avvikene og styrke kvaliteten 

 Skal gi formenn og baser mer kontroll over planlegging og produksjon 

 Skal drives i avgrensede områder i byggene – kontrollområder (for eksempel 

sengeromsetasjer, tekniske rom, operasjonsareal) 

 Krever strukturert organisering tilpasset de ulike fag og entrepriser 

 Skal baseres på informert, ærlig og likeverdig deltakelse fra alle fag i kontrollområdet. 
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Forutsetningene for å bruke trimmet bygging er de sju forutsetningene Koskela (1992, 2000) 

har identifisert for å kunne karakterisere en arbeidsoppgave som sunn (byggetrimreglene); 

 Foregående arbeid skal være avsluttet før nytt starter 

 Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig 

 Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig 

 Det skal være folk til å utføre arbeidet 

 Materialer skal være tilgjengelig 

 Alt utstyr for å utføre jobben skal være på plass 

 Andre ytre forhold skal være i orden (vær, tillatelser og så videre). 

 

Trimmet bygging er benyttet i hele byggefase 2, og omfatter periodene hvor det arbeides med 

innvendige vegger (stål, skjult anlegg, gipsing osv.), innredning (kabeltrekking, fendring, 

systemhimling, gulvflis, rør- og sanitærutstyr og innredning og utstyr på vegg og i himling – 

dette er benyttet bare på Gastro Midtfløy, som er rehabiliteringen av det gamle kreftbygget) 

og utstyrsmontasje (dører og dørmiljø, innvendige systemvegger, listing, rørpost, ventiler, lys, 

komplettering av fast IKT og ITV, kjøkkeninnredning og utstyr, arbeidsstasjoner og skranker, 

innredninger forøvrig på gulv, parkett, samt komplettering himling og tekniske fag), jf. figur 

15. Periodene krever utstrakt samarbeid og kommunikasjon mellom alle entreprenørene. 

Derfor skal det avholdes såkalte TB-møter etter et fast mønster. 

Kontraktene mellom Helsebygg og entreprenørene forplikter partene til å samarbeide om 

trimmet bygging. Dette skjer i et tydelig system for gruppeinndeling, møter, forberedelser og 

gjennomføring. Arbeidsgruppene opprettes på byggeplassen for å fremme samarbeidet om 

planlegging og drift. Gruppene er tverrfaglige og består av formenn eller baser, samt 

fagarbeidere der det er naturlig, de kalles TB-ene (tverrfaglige fora for trimmet bygging). Alle 

aktuelle byggfag og tekniske fag deltar i gruppene. Arbeidsgruppene får ansvar for å utarbeide 

detaljerte framdriftsplaner for de ulike kontrollområdene som bygget er delt inn i. 

Arbeidsgruppenes medlemmer er jevnbyrdige, og alle fag har like stor verdi. Gruppene sørger 

selv for å peke ut leder. Før produksjonen begynner i et kontrollområde gjør de tverrfaglige 

gruppene forberedelser etter en fastsatt møteplan, TB-møter (6-3-1-møter): 

Seks uker før produksjonsstart møtes alle formenn fra alle fag. Viktigste oppgave er å 

gjennomgå tegninger og å avklare overordnede spørsmål i kontrollområdet. 



69 

 

Tre uker før produksjonsstart møtes alle baser sammen med formenn som skal gjøre jobben i 

et kontrollområde. Deres hovedoppgave er å lage en detaljert fremdriftsplan og logistikkplan: 

Hvem skal gjøre hva og hvor? 

En uke før produksjonsstart møtes basene til befaring for å undersøke om kontrollområdet er 

klart for produksjon etter byggetrimreglene. Eventuelle mangler rapporteres til formennene 

som skal sørge for at basene har det de trenger. Hele poenget er effektiv produksjon. Derfor 

går ikke arbeidslaget inn før alt er på plass. ”De grå kattene i mørket blir synlige for 

hverandre.” (Internavisen Nybygg, desember 2007) 

 

 
Figur 14 - Eksempel på plan for TB-periode - kilde NCC 

 

Det gjennomføres et oppstartmøte for ny bølge for å sikre at byggetrimreglene er OK og 

arbeidsoppgaven er klar for oppstart. Ansvaret for oppgaven overtas av bas for oppstartende 

bølge. Innenfor bølgen holdes det basmøter ukentlig, hvor alle basene som leder arbeid i 

forbindelse med bølgen deltar. Der avstemmes produksjonsplanen, avvik avdekkes, og de har 

selv ansvaret for å sette i verk tiltak for å komme på plan ved avvik. 
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Alle byggene er inndelt i kontrollområder, som angir et avgrenset byggeområde. Det ble 

startet opp et nytt kontrollområde hver 14. dag, og for hvert av kontrollområdene ble bølgene 

fulgt. 

 
Figur 15 - Bølgene i hvert kontrollområde. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

Dette samsvarer med planverktøyet som er utviklet innenfor Last Planner System, og som 

sørger for at arbeidsoppgavene flyter etter hvert som bygget skrider fram. 6-3-1-møtene 

støtter opp om arbeidet som skjer når oppgaven flyttes fra masterplanen (SKAL-oppgavene) 

over til periodeplanen (KAN- oppgavene, og prøvingen mot byggetrimreglene – MÅ-

oppgaver), og til slutt overleveringen til arbeidsplanen (VIL-oppgavene). 

Inndelingen i kontrollområder og systematikken med bølgene sørget for flyt i byggeprosessen, 

jf figur 3. Størrelsen på byggeprosjektet, med flere bygg og mange kontrollområder innenfor 

hvert bygg, medførte at denne måten å jobbe på la til rette for at arbeidslagene kunne ha fokus 

på forbedringer i måten de løste oppgavene på, og gjøre endringer underveis som gav 

byggemessig og ressursmessig gevinst. I tillegg ble avhengigheten mellom fagene svært 

synlig. 

Organisasjonsstruktur 

Det er besluttet en egen organisasjonsstruktur for byggeprosjektet. Den skal tilrettelegge for 

gode funksjoner, fysisk plassering og mellommenneskelige relasjoner. For å klargjøre 
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myndighet og kommunikasjonslinjer er det definert tre linjer for organisasjonen og flere nivå 

innenfor hver linje: 

 Kontraktslinje – beslutnings-, rapporterings- og kommandolinje – alle nivå besettes 

 Støttelinje – støttefunksjoner til kontraktslinjen, behov avgjør bemanning 

 Samhandlingslinje – trimmet bygging, bemanning tas fra kontraktslinje i matrise 

                

 

 

Hver deltakende organisasjon (byggherre, entreprenører) skal definere sine medarbeidere 

innenfor en kontraktslinje, en støttelinje og en samhandlingslinje. De skal i tillegg defineres 

på hierarkisk nivå innenfor kontraktslinjen. For å få til en effektiv gjennomføring, produksjon 

og drift er det viktig at alle impliserte organiserer seg etter denne felles malen, slik at 

harmonisert delegering og koordinert fysisk samhandling kan forenkles og sikre prosjektets 

visjon om delegert bygging i henhold til Samhandling K5.             

 

Kontraktslinje Samhandlingslinje Støttelinje 

L0 – administrerende direktør – ledere 

på øverste beslutningsnivå i egne 

selskaper. Møtes minst en gang i 

kvartalet. 

TB0 – styringsgruppe samhandling – består av 

de ulike firmaers L0-ledere. Møtes etter fastsatt 

tidsplan, vernerunde er en fast del av deres 

møteagenda. Ellers behandler de status, tiltak 

og prinsipper for samhandlingsarbeid. 

Tilpasses etter 

behov. Typiske 

støttefunksjoner er 

logistikk, innkjøp, 

plan, KS/HMS. 

  

 

L 3 

L 4 

L 5 

TB 2 

TB 3 

TB 4 

Samhandlingslinje 

S 0 

S 1 

S 2 

Støttelinje 

Kontraktslinje 

L 0 

L 1 

L 2 

STRATEGISK 
LEDELSE 

ADMINISTRATIV 

LEDELSE 

PRODUKSJON 

TB 1 

TB 0 

Figur 16 - Organisasjonsstruktur. Kilde Helsebygg Midt-Norge 
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L1 – utbyggingsdirektør/prosjektsjef – 

øverste operative leder i de ulike 

deltakende selskapene. Samlokaliseres 

på byggeplass eller i selskapenes egne 

lokaler. 

TB1 – overordnet samhandlingsgruppe – skal 

definere samhandlingens intensjon, mål og 

metodikk og ut fra dette fortløpende utarbeide, 

implementere og følge opp med korrigerende 

og motiverende tiltak. Skal bidra til å 

strukturere og kommunisere 

samhandlingsarbeidet slik at dette gir størst 

mulig effekter for prosjektet totalt. Møtes 

jevnlig og minst en gang pr måned. Rapporterer 

til styringsgruppen, har møterett der og 

møteplikt på avrop fra styringsgruppen. 

 

L2 – prosjektleder – den daglige 

prosjektansvarlige og daglige operative 

leder i alle samhandlende selskper. 

Disse samlokaliseres på byggeplass, i 

felles kontormiljø med korte avstander 

for enkel og rask kommunikasjon. 

TB2 – prosjektledergruppe – alle på nivå 2, 

sørger for at effektiv rapportering og 

tilrettelegging av kunnskap og erfaring gjøres i 

henhold til K5-prinsippene. 

 

L3 – byggeleder – hver disiplin har sin 

ansvarlige leder, samlokalisert på 

byggeplass. 

TB3 – samhandlingsgruppe for arbeidsledelse – 

daglig koordinering mellom alle ledere for 

kontrollområder og/eller disiplin. For hvert 

kontrollområde velges en person fra gruppen til 

å lede arbeidet i de ulike bølgene. Lokaliseres 

på eller i nærheten av byggeplass, slik at daglig 

koordinering mellom områder i samme 

senter/disiplin kan gjøres effektivt og lokalt. 

 

L4 – arbeidsleder – leder av sitt 

lag/team/gruppe. Deltar i sin gruppe, er 

til stede der arbeidet utføres. Kan 

tildeles oppgaven som leder for et 

kontrollområde med delegert 

myndighet til å koordinere flere ulike 

disipliner for å løse felles oppgave 

innenfor angitte rammer. 

TB4 – samhandlingsgruppe for kontrollområdet 

– deltakere hentes fra nivå L4, skal sørge for at 

alle arbeidene gjennomføres i henhold til de 7 

forutsetningene for sunne aktiviteter. Leder 

velges blant deltakerne i gruppen, han skal 

sørge for at produksjonen i kontrollområdet 

gjennomføres i henhold til K5-prinsippene, skal 

alltid være tilstede. 

 

L5 – fagarbeider – alle fagarbeidere 

som ikke har noe lederansvar, omfatter 

fagarbeidere, lærlinger og andre 

operative stillinger på byggeplass. 

  

Tabell 5 - Roller organisasjonsstruktur 

 

 

Konfliktløsning 

En konflikt er en uenighet eller uklarhet som ikke løses på tross av forsøk, og som påvirker 

samhandlingen mellom to parter. De kan være av ulik art og opprinnelse (kontraktuelle, 

personlige), men de søkes behandlet likt og som løsbare konflikter på lavest mulig nivå i 
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organisasjonen. Konflikter skal i utgangspunktet tas opp på det nivået de oppstår og løses der. 

Hvis dette ikke er mulig, løftes konflikten til nivået over, forutsatt at konflikten er 

uttømmende behandlet på nivået. Modellen for konflikthåndtering er beskrevet i alle avtaler 

som omfattes av K5-modellen. Bemyndiget leder på hvert nivå skal påse at det etableres 

prosesser for konflikthåndtering tilpasset aktuell situasjon, og eventuelt sørge for at 

håndteringen eskaleres til neste linjenivå. Eventuelle uløste saker i samhandlingslinjen flyttes 

over i kontraktslinjen etter at disse er gjort kontraktsspesifikke. 

Beslutninger 

For at prosjektet skal kunne ha nødvendig framdrift og oppnå nødvendige resultater, må 

organisasjonen være beslutningsdyktig og handlekraftig. Den overordnede målsettingen er at 

beslutninger tas slik at mål for fremdrift, kvalitet, HMS og økonomi overholdes. 

Myndighetsnivåene følger ovennevnte linjer og nivåer. Samhandlingen skal basere seg på en 

tett og hyppig dialog mellom partene, og hver enkelt skal bidra til at dialogen fremmes som et 

bidrag inn i samhandlingen. Der dialogen medfører beslutninger eller avtaler skal dette 

nedfelles skriftlig. Beslutninger skal tas innen avtalte frister. 

Verktøy som benyttes i Helsebygg Midt-Norge som ledd i Lean Construction-arbeidet 

Lean bygger på PDCA-prosessen – Plan (planlegg) – Do (iverksett) – Check (evaluer) – 

Adjust (juster). Dette er en grunnleggende funksjon i Last Planner System. 

 Last Planner System/Commitment-Based 

Planning bygger på at detaljplanleggingen 

skjer av og med de som faktisk skal gjøre 

arbeidet. Dette er beskrevet i Håndbok for 

sykehusbyggere i Trondheim. 

 

I tillegg finnes flere verktøy som er utviklet innenfor Lean-tankegangen, og som er en del av 

Lean Construction. Disse er gradvis også tatt inn i eller er på vei inn i Helsebygg Midt-Norge. 

Vi har imidlertid avgrenset vår undersøkelse til de verktøy som omfattes av Last Planner 

System. 

 

Hvilke arenaer og aktører har vært aktive ved beslutningen om å ta inn Lean 

Construction i Helsebygg Midt-Norge? 

Det har i stor grad vært toppledelsen som har vært aktive i beslutningen om å ta Lean 

Construction i bruk. Det var både et indre press som følge av at toppledelsen hadde god 

Plan

Do

Check

Adjust

Figur 17 - PDCA 
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erfaring med tilsvarende metoder fra tidligere arbeidsgivere, og ikke minst et sterkt ytre press. 

Det ytre presset gikk ikke nødvendigvis direkte på at det var Lean Construction som skulle tas 

i bruk – det ytre presset var sterkt på at det ikke var akseptabelt at en så stor del av kostnadene 

gikk med til omgjøringer i ferdigstillingsfasen, det var for stor usikkerhet knyttet til tidsfrister 

og kontrakter, og det var en sterk reduksjon i disponible midler tilgjengelig for byggefase 2. 

Dette stemmer godt overens med en rasjonell implementeringsprosess, hvor det er 

toppledelsen som er den viktigste kraften for spredning av organisasjonsoppskrifter inn i 

organisasjonen, og at det er en problembasert leting etter mulige løsninger på organisasjonens 

utfordringer. 

Implementeringsprosessen har også i stor grad vært sentralt styrt – toppledelsen sammen med 

HMS/KS-sjef har vært aktive i oversettelsen. Det er de og ressursgruppen som i hovedsak har 

stått for oversettelsen, og det har vært fulgt opp at eventuelle lokale tilpasninger har vært 

innenfor rammene. Dette bekreftes i intervjuene våre. Et eksempel er byggherrens L1 som sier 

at han i begynnelsen dukket opp på møter for å passe på at ikke flere enn de som hadde 

definerte roller i det konkrete møtet var tilstede – var det andre der ble møtet ”ryddet”. Det 

bekreftes også av respondenter på lavere nivå, som sier at møtestrukturen var gitt, og at den 

lojalt ble fulgt opp. De forteller også at de gikk så langt at hvis f.eks. byggherrens L2 ikke 

kunne være tilstede i et bestemt møte, så møtte heller ikke entreprenørens L2 for å bevare 

symmetrien i møtet. Byggherren kunne ikke erstatte sin L2 med f.eks. en L1 – det ville også 

ødelegge symmetrien. Løsningen med at like folk skulle snakke sammen (jf. kontraktslinjen 

og samhandlingslinjen) ble altså fulgt opp. 

Ressursgruppen var de som fikk ansvaret med å detaljutforme Lean Construction i Helsebygg 

Midt-Norge – det var de som stod bak utgivelsen av Håndbok for sykehusbyggere i 

Trondheim. For så vidt kan det også betraktes som et ledd i den hierarkiske 

oversettelseskjeden – ideen går fra å være forholdsvis utydelig på toppen til å bli klarere etter 

hvert som den beveger seg nedover i organisasjonen. Innvendingen vil være at ideen i dette 

tilfellet var ganske komplett med metoder og verktøy som skulle benyttes. Men også 

tilgjengelige verktøy må tilpasses til lokale forhold, og den tilpasningen stod ressursgruppen 

for. 

Er det så noe som taler for at den rasjonelle implementeringsprosessen som ser ut til å være 

beskrivende for Helsebygg Midt-Norge må suppleres eller modifiseres? Byggorganisasjonen 

er en prosjektorganisasjon med deltakere fra mange aktører, aktører som også skifter utover i 

byggefasene. Disse aktørene kommer inn i byggeprosjektet med forskjellige erfaringer, og 

flere og flere av dem vil også etter hvert som tiden går ha erfaringer fra andre bygg hvor Lean 

Construction eller elementer av det har vært benyttet. Selv om det i kontraktene for de enkelte 
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byggene i byggefase 2.1 og 2.2 spesifiseres hvordan Lean Construction skal fungere innenfor 

det kontrakten omfatter, vil den enkeltes erfaringer påvirke hvordan gjennomføringen blir. 

Gjennom intervjuene har vi fått noen indikasjoner på at det til en viss grad har skjedd en 

ytterligere tilpasning av ideen ved at elementer er kuttet ut eller tatt lettere på. Det er 

gjennomført mange like kontrollområder i sykehusutbyggingen, og noen respondenter 

forteller at det etter hvert har blitt tatt lettere på gjennomføringen av 6-3-1-møtene i disse like 

kontrollområdene. Men dette er en tilpasning som ikke bryter med den hierarkiske 

oversettelseskjeden. Vi har ikke funnet indikasjoner på at Lean Construction i Helsebygg 

Midt-Norge er endret på grunn av at andre aktører enn toppledelsen har hentet impulser på 

eksterne utviklingsarenaer, og det er ikke noe som tyder på at det er flere versjoner av ideen 

til stede i byggorganisasjonen. Det betyr imidlertid ikke at de ikke finnes, eller at de ikke vil 

dukke opp på et senere tidspunkt. Muligheten for at dette skjer vil også øke etter hvert som 

tiden går, og flere og flere bringer med seg oppfatninger om hvordan Lean Construction skal 

praktiseres ut fra erfaringer de har på andre arenaer. Det må imidlertid tas hensyn til at en 

prosjektorganisasjon som på sykehuset i Trondheim er begrenset i levetid, og at den ikke uten 

videre kan sammenlignes med permanente organisasjoner hvor ideer har bedre tid til å utvikle 

seg og endre seg. 

Hvilke kontekstualiseringsregler er fulgt? 

Lean Construction måtte innskrives i Helsebygg Midt-Norge da den ble introdusert, slik at 

den ble gjenkjennbar i den nye konteksten. Ideen måtte både tidsmarkeres og lokaliseres i 

byggorganisasjonen. 

Lokalisering innebærer at ideen får en lokal historie, det skapes referanser som knytter den til 

den lokale konteksten. I dette tilfellet skulle ikke ideen introduseres i et nytt felt – det var en 

spesifikk idé tilpasset byggebransjen. Men det var en idé som var utviklet i utlandet, og det 

gjaldt derfor å gjøre den mer lokal. Det finnes nok flere eksempler på hvordan dette skjedde, 

men et svært tydelig eksempel er forsiden på Håndbok for sykehusbyggere i Trondheim, som 

tvers over forsiden har en tekst innrammet av de norske fargene som lyder ”prima norsk 

metode”. Det er en klar henvisning til sykehusutbyggingen i Trondheim, og metoden som skal 

benyttes, er beskrevet som norsk. 
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Illustrasjon 3 – Prima norsk metode. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

Ideen må også tidsmessig innskrives i den lokale konteksten. Dette kan ifølge Røvik (2007) 

skje ved at ideen gis både en lokal fortid, samtid og fremtid. I dette tilfellet ble ideen utstyrt 

med en klar lokal fortid – det var et stort behov for å endre måten byggingen skjedde på, og 

løsningen lå i Lean Construction. Ideen ble altså lansert som løsning på et lokalt problem. 

Men det er også indikasjoner på at ideen ble gitt en lokal framtid – administrerende direktør i 

Helsebygg Midt-Norge hadde en langsiktig plan om å innføre en mye større grad av 

samhandling utover i byggeprosjektet. På det tidspunktet han ble ansatt, var det for sent å 

påvirke kontraktene til byggefase 1 og hvordan arbeidet der ble organisert, men da byggefase 

2 skulle utlyses ble det gjort som samhandlingskontrakter (Johan Arnt Vatnan 1.2.2010). 

Hvilke oversettelses- og omformingsregler er brukt? 

Det er ifølge Røvik (2007) tre forskjellige modus for oversetting/omforming av en 

organisasjonsoppskrift. Det er 1) reproduserende modus eller kopiering), 2) modifiserende 

modus, som er addering og/eller fratrekking, og 3) radikalt modus eller omvandling. 
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Kopiering innebærer å sette ideens praksis inn i en ny kontekst på en sånn måte at praksisen 

gjenskapes med få eller ingen endringer. Addering og/eller fratrekking vil si at det legges til 

eller utelates elementer, det kan skje både bevisst og ubevisst. Og omvandling vil si at det 

gjøres mer omfattende endringer i den grunnleggende ideen, ofte så omfattende at det mer blir 

en lokal innovasjon enn en lokal representasjon av den opprinnelige ideen. 

Lean Construction bygger på et teoretisk fundament representert ved TFV-teorien. I tillegg er 

det utviklet et sett med verktøy og metoder som bygger på TFV-teorien, og som skal bidra til 

at TFV-teorien kan omsettes til praksis. Gjennom våre undersøkelser har vi funnet at 

verktøyene og metodene som er en del av Lean Construction i stor grad er tatt i bruk i 

Helsebygg Midt-Norge, innenfor den avgrensingen vi har valgt. Verktøyene og metodene er 

heller ikke vesentlig endret – det er stort samsvar mellom verktøyene og metodene som er 

beskrevet i Lean Construction-teorien og det som faktisk benyttes hos Helsebygg Midt-Norge. 

En gjennomgang av Håndbok for sykehusbyggere i Trondheim viser stort sammenfall med 

Last Planner System når det gjelder metodikk. Langt på vei kan en si at Last Planner System 

er kopiert. 

Et vesentlig element er imidlertid utelatt; evaluering som planlagt og bevisst aktivitet. Dette er 

et sentralt element i PDCA, og en del av filosofien som Lean Construction bygger på. 

HMS/KS-sjef sier i intervju 23.2.2010 at de har gått gjennom SKAL, VIL og KAN, men ikke 

GJORDE (ble utført, jf. figur 7), som inneholder læringspunktet – de har ikke lukket sirkelen. 

Delvis mener han dette skyldes prosjektorganiseringen – en evaluering er lettere å 

gjennomføre i en produksjonsbedrift som skal håndtere en produksjon enn i et prosjekt. 

Delvis mener han også at det har vært et bevisst valg – det har ikke vært nødvendig å 

gjennomføre evaluering fordi gevinstene ved å ta de tre første elementene i bruk har vært mer 

enn store nok. Dette synet støttes av Knut Ragnar Heimdal i intervju 25.2.2010, han sier at det 

har vært mer enn nok å begynne med å ta tak i ting som det har vært enighet om har fungert 

for dårlig – det har ikke vært nødvendig å ta tak i løsninger noen har et eierforhold til. Likevel 

har det sannsynligvis skjedd evaluering og læring gjennom de møtene som er etablert rundt de 

forskjellige kontrollområdene (6-3-1-møtene, oppstartmøtet og basmøtene). Dette kan blant 

annet utledes fra respondenter som sier at det har vært relativt sett betydelig færre feil på de 

siste byggene i byggefase 2.1 enn det var på de første. Det første bygget ble bevisst brukt for å 

lære opp aktørene på nivå L4 og TB4 i hva Lean Construction innebar (metode og verktøy), 

og så ble de spredt utover på senere bygg for å viderebringe metodene. 

I forhold til Last Planner System kan vi altså se klare elementer av kopiering. I tillegg ser det 

ut til at det har skjedd en modifisering ved at evaluering som planlagt og bevisst aktivitet er 

utelatt. Etablering av møtestrukturen (6-3-1-møtene) er etter vår oppfatning også en 
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modifisering. Møtestrukturen støtter opp om planleggingen som gjøres når arbeidsoppgaver 

flyttes mellom de forskjellige planene og for å sikre at arbeidsoppgavene er sunne. 

Møtestrukturen er i sin tur støttet opp av organisasjonsstrukturen (kontraktslinjen og 

samhandlingslinjen med de forskjellige nivåene), som også må sies å være et tillegg til Last 

Planner System. Om det skal vurderes som et tillegg eller om organisasjons- og møtestruktur 

til sammen utgjør så store endringer at det kan karakteriseres som en lokal innovasjon, har vel 

ikke noe klart svar. Hvis vurderingen gjøres med utgangspunkt i selve verktøyet Last Planner 

System og om det er til å kjenne igjen, så er det absolutt det, og da kan en kanskje trekke den 

konklusjonen at det er en addering. Vurderer en at de endringene som har skjedd er mer 

omfattende enn som så, og representerer mer enn bare lokale tilpasninger, så kan det forsvares 

å si at vi har med en lokal innovasjon å gjøre. 

K5 som førende retning og verdigrunnlag for innføringen av Last Planner System og Lean 

Construction i Helsebygg Midt-Norge er også et moment som må vurderes før en kan ta en 

avgjørelse på hvor stor grad av innovasjon organisasjonsoppskriften har vært utsatt for. Lean 

som filosofi bygger på at det omfatter mer enn bare fokus på produksjonsprosessen og 

forbedringer der. Lean er også utvikling av team hvor den enkeltes kompetanse utnyttes og 

hvor teamet settes i stand til å utvikle både seg selv og organisasjonen, med den konsekvens at 

fokuset på problemløsning og kontinuerlig forbedring fører til at en får en lærende 

organisasjon – jf. Senge (1990) sin systemtenking. Slik vi leser Lean Construction i Nielsen 

og Kristensen (2002) er fokuset svært mye på prosesser, og lite på de mer menneskelige 

faktorene. K5 slik det tas inn som en del av Lean Construction i Helsebygg Midt-Norge 

oppfatter vi er et forsøk på å ta inn mer av Lean-filosofien i oppskriften og å være tydeligere 

på viktigheten av kompetanseutnytting og teamarbeid. Tar en K5 med i vurderingen, vil det 

også trekke i retning av en lokal innovasjon mer enn en addering. 

Er hele TFV-teorien til stede i prosjektorganisasjonen? 

Lean Construction er utviklet for å ivareta hele TFV-teorien, og sikre at at alle tre elementene 

(transformasjon – flyt – verdi) er representert. Det krever imidlertid at hele Lean Construction 

er implementert, noe Helsebygg Midt-Norge ikke gjorde fra begynnelsen. De kan imidlertid 

likevel ha tatt grep for å ivareta det av elementene som eventuelt er svakt i det de faktisk har 

innført. 

Den delen av Lean Construction som ble tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge da 

organisasjonsoppskriften ble hentet inn, tilsvarer deler av Lean Supply og Lean Assembly, jf. 

figur 6. Av verktøy er Last Planner System innført fra begynnelsen. Flere andre verktøy er i 

ferd med å bli tatt i bruk, samtidig som flere elementer av LPDS (jf. figur 6) er på vei inn i 

Helsebygg Midt-Norge. Ikke alle verktøyene er tatt i bruk samtidig, men det har sammenheng 
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med at LPDS som totalkonsept er omfattende (omfatter hele kjeden fra prosjektdefinisjon til 

og med idriftsetting). Verktøyene er ment til bruk i forskjellige faser, og Helsebygg Midt-

Norge begynte med produksjonsfasen og har gradvis utvidet virkeområdet etter hvert som 

byggefasen har skredet fram. Vi har avgrenset vår undersøkelse til å omfatte de første 

elementene som ble tatt i bruk, og vil derfor vurdere tilstedeværelsen av TFV-teorien ut fra 

det. 

Figur 5 viser sammenhengen mellom flyt og verdi, og der er også transformasjonsprosessene 

satt inn i et flyt-perspektiv. Nielsen og Kristensen (2002) viser til tre elementer som må være 

på plass for å kunne si at TVF er oppfylt. Det ene er å sikre at arbeidet på byggeplassen løper 

jevnt. Ved å ta i bruk Last Planner System sikrer en det; inndeling av bygget i 

kontrollområder og bølger, planhierarkiet med detaljplanlegging av arbeidet tett opp til 

arbeidsstart, sikring av at det bare arbeides med sunne oppgaver ved å ha fokus på de sju 

forutsetningene, og planlegging i fellesskap av de fagområdene som skal arbeide sammen i 

kontrollområdet. Arbeidet koordineres og en unngår venting og omgjøring av arbeid på en 

helt annen måte enn ved tradisjonell oppgaveløsning hvor hvert enkelt fag ”er seg selv nok”. 

Dette kriteriet må derfor kunne sies å være oppfylt. 

Det andre elementet er å redusere usikkerheten knyttet til ressursstrømmen inn til 

byggeplassen. Delvis ivaretas dette gjennom 6-3-1-møtene, men en er også avhengig av at 

leverandørene involveres i planleggingen for å sikre at logistikken fungerer. I prosjektet var 

organisering av vareflyten inn til byggeplassen et viktig element, både ved at det var fokus på 

det i møtene, og ved at det ble satt av egne områder for hvor materialer kunne lagres. En av 

entreprenørene fikk i samarbeid med sin leverandør laget skreddersydde ”pakker” tilpasset 

arbeidsflyten. Det materiellet som var tiltenkt det enkelte rom innenfor kontrollområdet ble 

levert ferdig pakket på palle og transportert inn på byggeplass fortløpende etter hvert som 

arbeidet gikk framover. Flere av våre respondenter forteller om det, og en av dem sier at han 

forventet nesten at fagarbeideren lå i pakken sammen med materiellet og spratt ut av pakken 

da den ble fraktet inn i rommet. Dette elementet må derfor også kunne sies å være ivaretatt. 

Det tredje elementet er å optimere arbeidsoperasjonen. Det nederste nivået av planer må 

overholdes, og det må legges tilrette for at arbeidsmetoder kan endres. Fordi nederste nivå 

stod for detaljplanleggingen av neste ukes arbeid i ukemøtene, koordinerte de også fagene 

innenfor den enkelte bølge og kontrollområde. Ved at de bare arbeidet med sunne oppgaver, 

var også forutsetningene for å kunne overholde planene tilstede. Det var de selv som stod for 

planleggingen, og fikk synliggjort hvilke avhengigheter som var tilstede mellom de enkelte 

fag. I tillegg fikk de selv også ansvaret for å finne løsninger på utfordringene knyttet til 

avhengighetene. Byggene i seg selv var såpass store, at det ble mange bølger og mange 
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kontrollområder, og det var mulighet for å prøve seg fram for å finne hvilke løsninger som 

fungerte best. En av våre respondenter på L2-nivå beskriver det slik: 

”Vi har også løftet basenes ansvarsområde, det tror jeg er viktig. Og jeg tror det blir 

mer interessant for dem. Når de selv legger planene, forplikter de seg også veldig til 

dem. Det er de som planlegger, og en oppnår at de står ut dagene og gjerne tar en 

uoppfordret overtidstime fordi de ser at det må de gjøre for å holde sin egen plan. ... 

Og så har vi jo på en måte snudd hierarkiet, da. Vi sier at det er basene som skal 

kreve, resten (av organisasjonen over i hierarkiet – vår merknad) skal drive service 

overfor basene.” 

Også dette elementet må en kunne si er ivaretatt. 

I tillegg til at transformasjonsprosessene må ses i et flytperspektiv, er det også viktig å få til 

en verdiledelse av byggeprosjektet. Delvis skal det gjøres ved at entreprenørene selv 

fortløpende kontrollerer sine leveranser opp mot de kravene som er formidlet gjennom 

kontraktsprosessen, delvis gjøres det ved at Helsebygg Midt-Norge sine folk i 

prosjektorganisasjonen verifiserer den leveransen som skjer fra entreprenørene. Til sammen 

skal det sikre at bygget tilfredsstiller sykehusets behov. Men i tillegg er det tatt ytterligere 

grep som skal sikre at sluttleveransen ivaretar kundens behov: 

 I Helsebygg Midt-Norge er det ansatt personer med både medisinsk og sykepleiefaglig 

kompetanse. De har deltatt aktivt i prosjekteringen av byggene, og har deltatt i 

verifiseringen av leveransen. 

 I forbindelse med ferdigbefaringer har representanter for sluttbrukeren (sykehus, 

universitet og representanter for pasientene) deltatt sammen med byggherre og 

entreprenør, også det er et ledd i å fokusere på kundens behov. 

 Det har blitt gjennomført presentasjoner for alle som har jobbet i 

prosjektorganisasjonen, med informasjon om hvilke funksjoner bygget skal ivareta 

både for pasienter, pårørende, ansatte og samfunn. Tanken bak det har vært at det 

skulle bidra til at alle visste at de bygde noe mer enn det som kunne leses ut av en 

tegning. 

På den måten har ikke bare den byggtekniske verdien blitt ivaretatt, men også bruksverdien 

for bygget etter overlevering til sykehuset. 

Vi mener derfor vi kan trekke den konklusjonen at den grunnleggende forutsetningen for Lean 

Construction er representert i prosjektorganisasjonen, selv om vi bare vurderer det ut fra den 

avgrensede delen av Lean Construction som ble tatt i bruk tidlig i byggefase 2.1. Det er lagt til 
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elementer til den delen av organisasjonsoppskriften som ble innført, som medfører at det er 

økt fokus på verdi for sluttbrukeren i byggeprosessen. 

5.1.4. Viktige funn 

Vi har funnet at verktøyet og metoden Last Planner System er tatt i bruk under betegnelsen 

trimmet bygging i prosjektorganisasjonen. Stort sett er verktøyet kopiert, men vi har funnet et 

ledd som ikke er tatt inn – systematisk evaluering for å legge til rette for kontinuerlig 

forbedring. Kontinuerlig forbedring er et viktig element i lean-filosofien, og nødvendig for å 

legge til rette for en lærende organisasjon. 

Vi har funnet at det er innført strukturer på flere nivå som skal støtte opp om det verktøyet 

som er innført. Vi har også sett at strukturene har blitt forankret i felles verdier som skal gi 

retning til den kulturen som ønskes oppnådd i prosjektorganisasjonen. Strukturene har vært 

viktige som et ledd i å få det grunnleggende elementet knyttet til flyt og verdi (som redusert 

sløsing) til å bli tatt inn i organisasjonen. 

Vi har også funnet at alle leddene i TFV-teorien er innført i prosjektorganisasjonen.  

5.1.5. Oppsummering og konklusjon – spørsmål 1 

Forskningsspørsmålet er todelt, og vi velger derfor å dele opp konklusjonen vår også i to, før 

vi konkluderer endelig på hele spørsmålet. 

Hva går organisasjonsoppskriften Lean Construction ut på? 

Vi oppfatter at Lean Construction slik det presenteres i Nielsen og Kristensen (2002) er sterkt 

preget av metodikk og verktøy. Fokuset ser ut til å være først og fremst på selve 

byggeprosessen og de aktørene som er delaktige i byggingen, som entreprenører og rådgivere. 

Og det er da også slik at gode verktøy og metoder er sentrale hjelpemidler under byggingen 

av et stort og komplekst bygg. 

Lean Construction bygger på Lean som filosofi, og Lean er mer enn verktøy og metoder – det 

er også kultur, fokus på verdier og langsiktighet. Lean har fire grunnleggende elementer; 

- Langsiktig filosofi 

- Prosessforbedring 

- Teamutvikling 

- Kontinuerlig forbedring 
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For å kunne gi et godt svar på hva Lean Construction faktisk er, må vi også kunne si noe om 

hvordan disse fire elementene er ivaretatt i organisasjonsoppskriften. 

Langsiktig filosofi 

Innenfor Lean innebærer det å velge løsninger som er riktige på lang sikt, selv om de kan 

medføre merarbeid på kort sikt. I forhold til et bygg som produkt, betyr det at det ikke er 

bygget i seg selv som er målet, men hvordan bygget skal brukes og at det er hensiktsmessig 

og funksjonelt for brukerne som er viktigst. I Lean Construction vil vi finne det i den 

grunnleggende teorien, hvor det å vurdere produksjonen som et middel til å skape verdi for 

kunden er fremhevet. Det er innarbeidet i Lean Project Delivery System (figur 6) ved at den 

første fasen samler alle interessentene i bygget for å definere hva som skal leveres og hvilken 

funksjonalitet det skal ha. Funksjonalitetsperspektivet følger med gjennom hele 

prosjekterings- og byggefasen fram til overtakelse. 

Prosessforbedring 

Innenfor Lean innebærer dette elementet at en skal ha fokus på arbeidsprosesser som 

reduserer sløsing. Det er også viktig å ha god flyt i produksjonen, og eventuelle problemer i 

produksjonen må løses der de oppstår. God samhandling og kommunikasjon er avgjørende for 

å få dette til. 

I Lean Construction finner vi dette igjen i fokuset på at produksjonen må ses i et 

flytperspektiv. Gjennom felles planlegging av framdrift og rekkefølgen i byggingen, er det 

meningen at unødvendige aktiviteter og tidsbruk blir luket ut og at en får synliggjort 

avhengigheter mellom de forskjellige fagene. Last Planner System er et verktøy utarbeidet for 

dette formålet. Verktøyet ivaretar planleggingselementet og fokuset på å få produksjonen til å 

flyte med minst mulig sløsing, men det er noe mer uklart hvordan problemløsningen skal 

utføres. Selv om verktøyet tas i bruk, kan en likevel risikere at løsninger som bygger på en 

hierarkisk måte å løse problemene på blir videreført.  

Teamutvikling 

I Lean-filosofien dreier dette seg om å utvikle gode lederteam som støtter opp om både 

filosofi og produksjon, og å utvikle arbeidsteam som er faglig sterke og har forståelse for hva 

sluttproduktet skal være. 

I Lean Construction ligger det som en forutsetning for at Last Planner System skal fungere 

etter hensikten at det utvikles gode team som evner å se sammenhenger og avhengigheter i 

byggeprosessen. I Lean Project Delivery System (figur 6) ligger ledelsessystemene som to 

gjennomgående hovedelementer i hele byggeprosessen. I det materiellet vi har hatt tilgang på, 

er det vårt inntrykk at det ikke er lagt mye vekt på teamutviklingselementet, verken på leder- 
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eller medarbeidernivå. De begrepene som benyttes på ledelsessystemene, henholdsvis 

prosjektstyring (Production Control) og planlegging av arbeidet (Work Structuring) er lett å 

tolke som systemer som skal ivareta ledelsens behov for styring og kontroll, heller enn 

systemer som skal fremme kreativitet og problemløsning der problemet oppstår. 

Kontinuerlig forbedring 

Lean-filosofien presenterer dette elementet som et mål om å utvikle en lærende organisasjon, 

hvor medarbeiderne skal lære i fellesskap, læringen kobles opp mot resultater, og det 

stimuleres til å tenke nytt (Senge 1990 i Busch et al. 2003). 

Vi kan ikke finne at dette elementet er tillagt noen stor vekt i Lean Construction. Det er noe 

fokus på evaluering i verktøyet Last Planner System, ved at en etter at arbeidsoppgavene er 

overtatt av byggelagene og faktisk gjennomført, sammenholder det som faktisk ble utført med 

det som havnet inn i arbeidsplanen fordi det var klart at oppgaven ville bli utført (figur 7). 

Men det er etter vår oppfatning et godt stykke derfra til kontinuerlig forbedring. 

Det varier altså hvor godt de forskjellige elementene i Lean-filosofien er ivaretatt i Lean 

Construction. Det er et tungt fokus på prosesser, styring og kontroll, og møter derfor svært 

konkret de utfordringene byggebransjen sier at den har. Planlegging og koordinering er 

ivaretatt. I en bransje hvor kulturen er preget av et sterkt verktøyperspektiv kan det være 

grunn til å frykte at de andre elementene som går på å utvikle et mer helhetlig perspektiv på 

hva bygget skal være, går tapt. 

Konklusjon 

Organisasjonsoppskriften Lean Construction leverer et sett med teorier og verktøy som skal 

hjelpe byggebransjen med å planlegge, styre og overvåke arbeidsprosesser. Til en viss grad vil 

verktøyene også kunne bidra til å øke effektiviteten i byggebransjen fordi sløsing reduseres og 

en får satt søkelys på avhengigheter. Men Lean Construction er ikke en oppskrift på hvordan 

en faktisk kan få nødvendig samhandling, teamutvikling, læring og helhetstenking til å 

fungere innenfor byggebransjen. Først når oppskriften eventuelt er utviklet slik at disse 

elementene ivaretas, kan en ha forhåpninger om at effektiviteten og verdiskapingen innenfor 

byggebransjen vil øke ytterligere. 

Hvordan er Lean Construction introdusert i Helsebygg Midt-Norge? 

Helsebygg Midt-Norge hadde gjort erfaringer i forbindelse med gjennomføringen av 

byggefase 1 på St. Olavs Hospital som tilsa at de måtte endre strategi før byggefase 2 ble satt i 

gang. Budsjetter var beskåret, kvaliteten som ble oppnådd i byggefase 1 var for dårlig, og 

usikkerheten knyttet til framdrift og sikker leveranse var stor. Tre bygg innenfor samme 

byggherreparaply ble gjennomført som helt selvstendige byggeprosjekter, uten noe samarbeid 

på tvers. Byggherren mente derfor det var helt klart at byggefase 2 måtte gjennomføres 
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annerledes. Ledelsen i Helsebygg Midt-Norge ønsket i tillegg å få til de elementene som 

Lean-filosofien legger vekt på, nemlig helhetstankegang, samhandling, teamutvikling og 

kultur. De mente at svaret var å finne i Lean Construction, og bestemte seg derfor for å ta den 

oppskriften inn i Helsebygg Midt-Norge og introdusere den for entreprenørene som skulle 

bygge fase 2. 

Men oppskriften ble etter vår oppfatning introdusert som noe mer enn bare det verktøyet og 

den metodikken det er. De introduserte K5, hvor verktøyene og metoden utgjør bare en del. 

Resten består av et verdisett som angir hvordan de ønsket at kulturen i byggeorganisasjonen 

skulle være. Både kultur og verktøy/metoder ble støttet opp med faktiske endringer i 

strukturerer. De nye strukturene i prosjektorganisasjonen skulle bidra til å fremme 

samhandling, kreativitet, utnyttelse av kunnskap ved å fordele ansvar til hele hierarkiet, læring 

gjennom problemløsning på de nivåene problemene oppstad, og korte kommunikasjonsveier. 

Lean Construction ble derfor slik vi oppfatter det introdusert som en organisasjonsoppskrift 

som kunne møte både ønskene for kulturen og utfordringene i forhold til effektivitet, kontroll 

og økonomi. 

Endelig oppsummering av forskningsspørsmål 1 

Da en middelalderkatedral ble reist og tre steinhuggere en etter en ble spurt: "Hva er det du 

gjør?" svarte den første sint: "Som du ser hugger jeg i stein." Den andre svarte: "Jeg tjener til 

livets opphold for meg selv og familien min." Men den tredje sa lykkelig: "Jeg bygger en stor 

katedral." Alle tre håndverkere gjorde akkurat det samme, men mens den første følte seg 

verdiløs på grunn av det kjedelige og beskjedne arbeidet 

sitt, og den andre så en slags personlig hensikt med det, så den 

tredje det sanne formålet med steinhuggingen. Han innså at uten 

dette arbeidet ville ikke katedralen bli bygget, og han var fylt av 

gleden over sin delaktighet i et meningsfullt formål.  

Gammel historie gjengitt av Roberto Assagioli i The Act of Will. 

Ill: Fra Notre Dame-katedralen, Paris 
Kilde: http://www.psykosyntese.net/inspirasjoner/katedral.htm 

Med denne historien ønsker vi å illustrere hva Lean Construction er, og hva det ble introdusert 

som i Helsebygg Midt-Norge. Lean Construction fremstår som verktøy og metoder den første 

og den andre steinhuggeren og deres leder kan benytte seg av når de skal utføre det arbeidet 

de er pålagt for å bygge det bygget de har tegninger på. I Helsebygg Midt-Norge ble det 

introdusert som en oppskrift som sammen med verdigrunnlaget de også introduserte skulle 

hjelpe alle tre steinhuggerne til å bygge katedralen – med stolthet. 

http://www.psykosyntese.net/inspirasjoner/katedral.htm
http://www.psykosyntese.net/inspirasjoner/index.htm
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5.2. Forskningsspørsmål 2 

Det andre spørsmålet vi har stilt oss er: Hvordan er oppskriften oversatt, tolket og tilpasset 

etter at den ble tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge? Gjennom å følge analysemodellen ser vi 

på om de funnene vi har gjort kan knyttes til de suksessfaktorene som kjennetegner 

vellykkede radikale endringsprosesser. Vi vil se på: 

 hvordan ledelsessystemet har mobilisert for å klargjøre organisasjonen for endringene 

og hvordan de har fulgt opp gjennom endringsprosessen 

 endringene i transformasjonssystemet 

 hvordan det er lagt til rette for læringsarenaer og læringsprosesser 

Vi ser deretter på om vi har funn som kan tyde på at det faktisk er endret atferd i forbindelse 

med innføringen av Lean Construction. Avslutningsvis vurderer vi ledelsen i 

prosjektorganisasjonen opp mot de kriteriene Røvik (2007) peker på som suksesskriteriene for 

en dugelig oversetter når en ny organisasjonsoppskrift skal implementeres, før vi helt til slutt 

summerer opp og konkluderer på spørsmål 2. 

5.2.1. Meningsskapende prosesser 

Ledelse av radikale endringer krever både transformatorisk, instrumentelt og institusjonelt 

lederskap (Nadler og Tushman, 1990, i Busch et al. 2003:132). Instrumentelt lederskap 

innebærer at ledelsen må sørge for endringer i strukturering, kontroll og belønning slik at 

organisasjonen når sine mål. Institusjonelt lederskap handler om å integrere de strategiske 

målene i den sosiale strukturen, og skaffe seg legitimitet for å iverksette de nødvendige 

endringsprosser både innenfor koalisjonen og i forhold til de institusjonelle omgivelsene. Det 

transformatoriske lederskapet beskriver prosessen med å endre holdningene og antagelsene i 

organisasjonen, slik at hver enkelt føler en forpliktelse til å nå organisasjonens mål.  

Endringer av radikale endringsprosser krever: 

 Politiske prosesser, som er rettet mot koalisjonssystemet 

 Innovative ledelsesprosesser, som er rettet mot atferdssystemet 

 Strategiske ledelsesprosesser, som er rettet mot både transformasjonssystemet, 

atferdssystemet og koalisjonssystemet. 

Dette er dynamiske prosesser. Endringene skjer i flere faser som henger sammen, og hvor 

prosessene vil bevege seg frem og tilbake mellom de forskjellige fasene (Busch et al. 

2003:252). 
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De politiske prosessene mot eksterne og interne interessenter vil ikke få stor oppmerksomhet i 

vår analyse. Ikke for at det ikke er viktig, men da beslutningen om å ta i bruk Lean 

Construction ble tatt, hadde Helsebygg Midt-Norge fått aksept for å endre strategi for å kunne 

nå det felles målet; å bygge et integrert universitetssykehus innefor den tids- og 

kostnadsrammen som var stilt til disposisjon. I overgangen fra byggefase 1 til byggefase 2 ble 

det etablert en enighet om at strategien brukt i byggefase 1 måtte endres radikalt til byggefase 

2. Dette skyldtes både en forholdsvis kraftig reduksjon i tilgjengelige budsjettmidler, dårlig 

eller helt fraværende samhandling mellom de forskjellige kliniske byggene i byggefase 1, og 

stor usikkerhet knyttet til både framdrift, kvalitet og budsjett i byggefase 1. Ettermæle og 

legitimitet er viktig for videre overlevelse for en byggorganisasjon og tidspunktet for å endre 

strategi kunne ikke vært bedre – ”alle” var enige om at noe måtte gjøres. Administrerende 

direktør Johan Arnt Vatnan forteller i sitt intervju (1.2.2010) at han kom for sent inn i 

byggefase 1 til å ha noen påvirkning på gjennomføringsprosessen i den fasen. Han hadde 

tidligere vært i Danmark og sett på DR-byen (der ble Trimmet Byggeri benyttet), hvor han ble 

fasinert av hvordan de tenkte og jobbet.  Kontrakten for byggefase 2 ble utlyst som en 

samhandlingskontrakt, selv om det ikke var avklart hva samhandling skulle innebære. Da 

entreprenør var valgt, ble kontrakten underskrevet med den betingelse at de skulle jobbe etter 

trimmet bygging. Men hvordan det skulle gjøres måtte byggherre og entreprenører finne ut i 

fellesskap. Maktbasen for endring var etablert, og gjennom å arbeide sammen om å 

gjennomføre endringene (det vil si innføringen av trimmet bygging) skulle det etableres et 

gjensidig tillitsforhold. Det var byggherren som initierte trimmet bygging, eller var det som 

utbyggingsdirektør Knut Ragnar Heimdal sa ” det var trimmet bygging som fant oss”? 

Når en ny oppskrift skal introduseres i organisasjonen må den ifølge Røvik (2007) innskrives 

i den nye konteksten slik at den blir gjenkjennbar, og at aktørene forstår hvorfor den er tatt i 

bruk. Det innebærer at ledelsen klarer å selge inn en visjon og et bilde av fremtiden som alle 

kan identifisere seg med (Busch et al. 2003). For å være gode endringsagenter kreves det en 

autoritet som har gjennomføringskraft, styrke og en legitim makt. 

Busch et al. (2007) påpeker at impulsen til endringer må ligge i ledelsessystemet. Hvis 

ledelsen ikke fungerer, vil endringer i de andre delsystemene fungere mer eller mindre 

tilfeldig, og bevisstheten om hvilke endringer som skal utføres svekkes. Radikale endringer 

forutsetter en styrking av hele ledelsessystemet, både mellomledere og toppledere, slik at 

ledelsens handlingskapasitet kan ivareta prosesser både horisontalt og vertikalt, og slik at de 

kan være støttende der det trengs i gjennomføringsfasen. Det kreves karismatisk ledelse som 

evner å begeistre, og et instrumentelt lederskap som omfatter strukturering, kontroll og 

belønning som skal sikre at alle medlemmene i lederteamet i hele organisasjonen har en atferd 
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som er nødvendig for å kunne gjennomføre endringene. Vi vil i det følgende presentere de 

funnene vi har gjort knyttet til ledelsessystemet. 

Visjon og mål 

For å gi retning for endringen, ble K5 introdusert. K5 angir de verdiene som en ønsket skulle 

ligge til grunn for den framtidige kulturen i prosjektorganisasjonen. Kulturen er en av 

innsatsfaktorene som setter prosjektorganisasjonen bedre i stand til å nå målene sine. Det 

språkskapende og problemløsende samspillet i organisasjonen påvirkes av hvilken kultur som 

til enhver tid er rådende: 

 Kompaniskap – for ærlighet, åpenhet og forpliktende samarbeid 

 Kommunikasjon – for dialog, informasjon og involvering 

 Kompetanse – for den kunnskap og erfaringer som trengs 

 Koordinering – for å utføre riktige oppgaver når de skal gjøres 

 Kreativitet – for oppfinnsomme løsninger 

”Med K5 signaliserer vi først og fremst at entreprenørkompetanse skal inn i prosjektet 

langt tidligere enn i fase 1 og i byggebransjen for øvrig. Når beslutninger skal tas, skal 

våre entreprenører og andre partnere involveres så fort som mulig. De skal ha eierskap til 

prosjektet, til tegninger, til tekniske beskrivelser og alt som er nødvendig for god 

gjennomføring. Med alle samlet rundt bordet oppnår vi langt bedre kontroll og 

effektivitet, ikke minst på grensesnitt. K5-modellen er unik. Ingen store byggeprosjekter i 

Norge er bygd ut etter den modellen vi har valgt på Øya”. Fase 2,intervju i internavisen 

med Johan Arnt Vatnan. 

I den nye visjonen lå også Lean-filosofien. Kompetansen i hele organisasjonen må utnyttes, 

og det må legges til rette for at beslutninger tas så nært arbeidsoppgavene som mulig. Det var 

nødvendig å bryte med det hierarkiske beslutningssystemet som representerte den 

tradisjonelle byggebransjen. En samhandlingskontrakt skulle satse på et forpliktende 

samarbeid mellom byggherre, entreprenører og rådgivere – fra start til mål i byggeprosessen. 

Leansystemet bygger på en struktur hvor like mennesker snakker sammen, noe som medførte 

at ledelsen ved Helsebygg Midt-Norge endret kommandostrukturen fra å være vertikal til også 

å være horisontal. For å støtte opp under dette ble det gjennomført strukturelle endringer.  

Deltagelse i møter og møtestrukturer ble helt annerledes. De tradisjonelle byggemøtene ble 

endret til fremdriftsmøter hvor fagfolk på samme nivå møttes. Et av hovedelementene var at 

beslutningene skulle tas på lavest mulig nivå, av den som hadde skoen på, det vil si basene 

nærmest byggeplass. Dersom det ikke lot seg gjøre, skulle problemet flyttes til neste nivå. Det 

er viktig å poengtere at økonomi og kontraktansvar lå på L2-nivå, slik at diskusjoner om 

kontraktsforhold ikke skulle forstyrre arbeidet. I følge Knut Ragnar Heimdal (intervju 
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25.2.2010) ble ikke strukturendringen gjennomført som noen demokratisk prosess, men 

endringene var nødvendige for å få en struktur som understøttet de nye arbeidsmetodene. Det 

ble 6-3-1 og ukemøter, og TB-0-møter, TB-2-møter og så videre. Det vil si fremdriftsmøter i 

stedet for byggemøter.  For at den nye strukturen skulle fungere, var det nødvendig å følge 

opp at folk ikke fulgte sine gamle vaner, men handlet i samsvar med det nye. Dette skjedde 

delvis ganske kontant ved at ledelsen gikk inn i møter og sendte de som ikke skulle være der 

ut fra møtet. På et TB3-møte skulle det ikke delta noen fra TB2 – de ble sendt på dør.  

”- det er ikke bare å etablere de arenaene for de som skal være med, men også å sørge for at 

de andre, som gjerne ville dit, holdt seg vekk. Det er ganske tøft, skjønner du”.( Knut Ragnar 

Heimdal intervju 25.2.2010) 

Figuren nedenfor illustrerer ny struktur, og hvordan det ble lagt til rette for at den nye 

metodikken skulle fungere. 

 

 
Figur 18 - Ledelsesstruktur i byggefase 2. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

 

- ”Dette er noe langt mer enn det halvhjerta ”samspillet” jeg er kjent med fra andre 

byggeplasser. Vi bygger virkelig nedenfra og opp. Og basrollen, selve banespilleren, 

har størst betydning. Dermed bryter vi med ovenfra-og-ned-kulturen i en utrolig 

konservativ byggebransje.” NYBYGG – januar 2008 Per Hetling (ETØ) 
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I prosjektorganisasjonen er det brukt et begrep om dette – de snudde pyramiden. Den som 

stod øverst og var viktigst, var fagarbeideren. Det viktige med å snu pyramidene, er at du som 

leder skal kjenne vekta av alle du leder på dine skuldre. Som en av lederne (L1, byggherre) sa: 

”hvis du ikke kan gjøre noe bra for de som du leder har de ikke bruk for deg”. 

Prosjektorganisasjonen begynte å omtale basene og fagarbeiderne som 1.linjetjenesten, for 

som en sa ”det er dem vi yter service for, og det er de som genererer penger”. En av 

mellomlederne (L3, entreprenør) var så bevisst på dette at en telefon fra 1. linjen alltid hadde 

prioritet selv om han var opptatt i møter. 

Endringsprosjekter vil berøre de ulike aktørene på forskjellige måter, og som normalt er vil 

det kunne oppleves negativt for enkelte. Ikke alle er enige i den nye måten å gjøre ting på – de 

mener at det gamle er bedre. Det er viktig å få identifisert hvem disse er, for å unngå at de kan 

få uønsket innvirkning på den endringen som det er vedtatt skal gjennomføres. Og 

prosjektorganisasjonen hadde sin andel av slike ”bremseklosser” – ledere som ikke var villige 

til å bruke de nye metodene og verktøyene. De valgte å slutte, eller ble flyttet over på andre 

prosjekter. Noen av våre respondenter viser til dette, og mener det ble gjort for lite for å 

påvirke disse personene til å endre seg, mens andre mener det var helt greit at det ikke ble 

gjort så mye. De som tar det opp, er imidlertid enige i at det var best for 

prosjektorganisasjonen at disse personene ikke ble med videre. 

Prosjektorganisasjonen og entreprenørene var satt sammen av et lokalt ”mangfold” fra ulike 

miljøer. De hadde ulike utviklingsarenaer og ulike ”oversettere”. Når en skal sette sammen 

team er det viktig å ha fokus på kompetansen og personligheten til aktørene, se etter styrker 

og svakheter i teamet. Som en av topplederne (L1, entreprenør) sa: ” enkelte personer bør 

holde seg langt unna trimmet bygging og Lean Construction”. 

Visjonen og den ønskede kulturen er koblet opp mot målene for prosjektet. Målene er svært 

enkle og få – å bygge til definert kvalitet innenfor gitt tid og tilgjengelig økonomi, samtidig 

som skader og ulykker på arbeidsplassen skal unngås. Hele organisasjonen var godt kjent 

med målene. Vi fikk konsistente svar fra alle våre respondenter da vi spurte om hva målene 

var. Målene ble operasjonalisert og brutt ned i delmål gjennom det planverket som ble 

benyttet for å koordinere framdrift og arbeidsoppgaver. 

Lederteam 

I litteraturen er det beskrevet at vår atferd og vår måte å møte utfordringer og løse problem på 

representerer våre kognitive, motivasjonelle og emosjonelle egenskaper som vi bringer med 

oss inn i organisasjonen (Busch et al. 2003).  Alle mennesker er født med et potensial for 

livslang læring, men på områder hvor samspillet ikke har vært optimalt kan vi finne ubrukte 



90 

 

ressurser. Lederutvikling og utvikling av samhandlingskompetanse handler om å jobbe med 

seg selv som person og vilje og ønske om å endre denne (Moxnes 2007 i Moldjord 2009). 

Styrking av ledelsessystemet og å sørge for en balansert maktbalanse er avgjørende for å 

kunne gjennomføre radikale endringsprosesser. Lederteamene på L2-nivået skulle styrkes, 

slik at de sammen kunne fungere som endringsagenter. I et byggeprosjekt kan samhandlingen 

mellom byggherre og entreprenører langt på vei sammenlignes med et tvangsekteskap, og for 

å lykkes i samhandlingen måtte de på ”ekteskapskurs”.  Et ledelsesprogram med fokus på 

mellommenneskelige prosesser ble satt i gang. Dette var en arbeidsmetodikk hvor den enkelte 

måtte ta mer ansvar for egen læring gjennom praktiske øvelser. Dette opplevdes som uvant og 

utfordrende da det var annerledes enn de tradisjonelle læringsmetodene. Det ble ikke møtt 

med applaus hos alle, og enkelte syntes at det var bortkastet tid, tid som burde ha vært brukt 

på arbeid. Her stod toppledelsen samlet, alle måtte møte uavhengig av hvilket firma de kom 

fra. Målet var: 

 å bli tryggere på samarbeidspartnere 

 å få større innsikt i hvordan andre kan føle og reagere 

 å bli kjent med samarbeidspartnere  

 å bli flinkere til å gi tilbakemeldinger 

Våre funn viser at samhandlingsprogrammet hadde stor betydning for hvordan lederne 

forholdt seg til sine samarbeidspartnere i den senere byggeprosessen, det var kompliserte og 

ofte konfliktfylte saker som skulle løses. Det var klare spilleregler for hvordan disse skulle 

løses. Tilbakemelingene var at de hadde blitt mer bevisst på seg selv og mer kjent med sin 

”makker” som person uavhengig av profesjonen. Dette er i tråd med Moljords (2009) funn 

hvor byggherrens og entreprenørenes deltagere gav gode tilbakemeldinger på at de opplevde 

øvelsene og oppgavene nyttige. Spesielt gjelder det øvelsene som innebar stor grad av åpenhet 

omkring egne livserfaringer.  

Hvert halvår, eller oftere hvis behov for det, var det ”utblåsningssamlinger”. Der møttes 

byggherre og entreprenører, og formålet var blant annet å få luftet frustrasjoner. Det var 

separate sesjoner og fellessesjoner, og det hele var fasilitert av en felles coach som analyserte 

og underviste i ”liv og lære” som en av lederne kalte det. Dette hadde en god effekt. En 

respondent (L1 entreprenør) sa at når de kom tilbake fra slike samlinger var skuldrene senket. 

De ansatte merket også at utblåsingen hadde hatt sin virkning, det ble spurt: ”Hva har skjedd 

med dere? Før dere reiste var dere som hund og katt!” 

En respondent (L2, entreprenør) sier: ”Forholdet mellom oss sideentreprenører, det var 

rimelig anstrengt i starten, men nå på slutten har det ikke vært noe problem i det hele tatt. Vi 

har snakket sammen og vi jobber godt sammen. Det er mye lettere å jobbe godt når du 
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kjenner personen. Det blir mer uformelt, og det gjør ting enklere og det er mer spøk inn i 

bildet”. 

Toppledelsen innførte noe de selv kalte for miljøledelse. De hadde flere møteserier og et av 

møtestedene var Amsterdam. Faste møtesteder var et poeng for å få en symbolsk ramme rundt 

det. Forskjellige typer avtaler ble utformet, og noen ble kalt for traktater eller konvensjoner.  I 

”Geneverkonvensjonen” gjorde de et veddemål. Veddemålet gikk ut på at dersom 

byggeprosjektet var ”på plan” 9.9.09 skulle topplederne i Helsebygg Midt-Norge og NCC gå 

på sine ben fra Trondheim til Værnes (flyplassen), en strekning på 35 kilometer, og derfra 

reise til Amsterdam (på en planlagt sluttsamling for lederne). Dersom prosjektet ikke var ”på 

plan” skulle neste ledernivå L2 (prosjektledere) gå den samme strekningen på vei til 

samlingen. En symbolsk handling, men et strategisk viktig signal og en sterk forpliktelse. Det 

bør nevnes at den 9.9.09 kl 09.09 gikk topplederne L0 og L1 fra Helsebygg Midt-Norge og 

NCC til Værnes. Byggeriet var ”på plan”. 

 

 
Illustrasjon 4 - Geneverkonvensjonen. Kilde Helsebygg Midt-Norge 
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Lederne på L2-nivå var de eneste det ble gjennomført samhandlingsprogram for. På nivået 

under var det ingen slike samlinger, men de deltok på samlinger hvor det var fokus på status 

og framdrift. Et viktig element i de samlingene var det sosiale. Derfor ble disse samlingene 

avholdt forskjellige steder hvor det var mulig å skape en hyggelig ramme rundt det for så vidt 

alvorlige temaet. Tankegangen til toppledelsen var at det måtte investeres i å holde folk 

interessert i hverandre. I tillegg fikk L3 som deltok i ressursgruppen (altså de som foretok den 

konkrete tilpasningen av den nye arbeidsmetodikken til bruk i prosjektorganisasjonen) reise 

på studieturer knyttet til Lean Construction. De opplevde det som lærerikt og nyttig i sitt 

arbeid med å få tatt den nye metodikken i bruk. 

Belønning 

Det var etablert et system for bonus til entreprenørene hvis de klarte å oppfylle definerte 

delmål og mål. Bonusene var imidlertid avhengig av at alle var i mål, og bonusen ble utløst til 

alle som var delaktige i at målet ble nådd. Det ble ikke gitt bonus bare til enkeltfirma. Dette 

bidro til at fokuset var på å samarbeide for å bli ferdig og at fellesskapet er viktigere enn den 

enkelte. I et tilfelle ble det konkrete målet nådd, men underveis var framdriften vanskeliggjort 

av en entreprenør som ikke bidro til å få fram leveransene fra sitt firma i tide. Også dette 

firmaet fikk bonus, men de fikk samtidig en dagmulkt for den forsinkede leveransen som 

”spiste opp” bonusen. 

I tillegg til bonuser ble større og mindre milepæler markert på forskjellig måter; oppslag i 

internavisen, en stor og sentralt plassert lystavle som viste hvor mange dager det var arbeidet 

uten skader eller ulykker, og feiring av forskjellige milepæler med kake til alle. Men 

belønning går ikke bare på penger og markeringer. En annen form for belønning er følelsen av 

yrkesstolthet og følelsen av å bidra og å lykkes. Når det skulle holdes foredrag eller innlegg 

rundt omkring, ble ofte baser og mellomledere bedt om å stille opp og fortelle om sine 

erfaringer med trimmet bygging. Ressursgruppen ble mye brukt til slike oppdrag. I en 

presentasjon av erfaringene med trimmet bygging i Næringsforeningen i Trondheim 

23.11.2009 var det baser som ble trukket fram for å fortelle om hvordan de har arbeidet og 

hvilke erfaringer de har med å bruke trimmet bygging. 

Helsebygg Midt-Norge har i mange sammenhenger arbeidet for å få økt oppmerksomhet 

omkring den nye metoden, og de gode resultatene. Det har både vært oppslag i media, i 

forskjellige fagtidsskrifter, og organisasjonen har stilt opp for å bli forsket på. Dette er med på 

å skape en følelse av å bli sett, og av at det arbeidet som gjøres og måten det gjøres på er 

viktig. Det har vært en del tilfeller av oppslag i media hvor fokus har vært på misnøye blant 

ansatte på det nye sykehuset, dårlig kvalitet og lignende. Disse oppslagene har vært fulgt opp 
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med fellesmøter i prosjektorganisasjonen hvor kritikken er tatt opp og imøtegått. Hensikten 

har vært todelt – både å få fram en mer balansert informasjon om de forholdene som er tatt 

opp, og å styrke felleskapsfølelsen. Dette er viktig for å bidra til å opprettholde motivasjonen 

og energien hos organisasjonsmedlemmene gjennom endringene (Busch et al. 2003:258). 

Samlokalisering 

Et annet grep som ble tatt, i tråd med Lean-filosofien, for å sikre god forankring i 

ledelsesteamene, var en samlokalisering av byggherre, entreprenører og rådgivere på de ulike 

L-nivå. Det skulle ikke være vi og de andre, det skulle være oss. Tradisjonelt ville aktørene ha 

sittet forskjellige steder ut fra hvilken entreprenør de tilhørte. I prosjektorganisasjonen var 

folk plassert etter nivå, ansvar og funksjon, ikke etter bedrift. Som Knut Ragnar Heimdal sa 

(intervju 25.2.2010): ”Ingen bedrifter skulle få klumpe seg sammen i et hjørne”. 

L0, L1 og L2 var samlokalisert i Helsebygg Midt-Norge sine lokaler ca 800m fra byggeplass. 

L1 og L2 satt sammen med sin makker – for eksempel L2 byggherre og L2 entreprenør med 

ansvar for bygg delte omtrent pult. L3-nivå var samlokalisert i arbeidsbrakker nær 

byggeplass. Tekniske fag og Helsebygg Midt-Norge sine tekniske folk satt sammen i en 

brakkerigg, og byggkontrakten sine folk satt sammen med Helsebygg Midt-Norge sine 

byggfolk i en annen brakkerigg. Det var ikke fysisk mulig å samle alle i de brakkene som var 

tilgjengelig, fordi det var for mange. Alle våre respondenter mener det har vært helt riktig, og 

også en forutsetning for det resultatet som er oppnådd, at de var samlokalisert slik. Flere peker 

også på at det hadde vært en fordel at også tekniske fag og bygg hadde vært samlokalisert, 

men forstår at det hadde vært vanskelig å få til fordi det er snakk om så mange personer.  

Våre funn bekrefter at samlokalisering var en suksess på alle nivå. Struktur og 

samlokalisering var godt tilrettelagt for god kommunikasjon. I stedet for å ringe eller sende e-

post, henvendte en seg personlig.  Som flere sa var det en fordel at en måtte se hverandre i 

øynene når en kommuniserte og en lærte også å kjenne hverandres kroppsspråk. En klar fordel 

var at en ikke brukte tid på å arrangere møter, sende brev, osv. Flere påpekte at det kunne ha 

vært enda mer effektivt hvis teknikk og bygg også hadde vært samlokalisert. Spesielt når det 

var uoverensstemmelser kunne den fysiske atskillelsen forsterke bygg mot teknikk. De gjorde 

noen forsøk på å etablere en felles møteplass, som å spise lunsj sammen og møtes til 

fredagskaffe, men det ”rant ut i sanden”. (L3, byggherre): ”Hvis vi hadde sittet sammen kunne 

vi hatt en uformell tone, og vi kunne tatt opp smått og stort”, og som en annen (L3, 

entreprenør) sa: ”Av en eller annen grunn virker det mer dempende når en møtes fysisk, det 

ble fort at kommunikasjonen ble noe mer ”rødglødende” når kommunikasjonen gikk over 

nettverket (skriftlig – vår merknad)”. 
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Forankring i organisasjonen 

Sannsynligheten for at en ny oppskrift blir vellykket, er at den utformes slik at den er forstålig 

og at den oppleves som et nyttig verktøy i det daglige arbeidet. Gjennom en egen 

ledelsesprosess hadde Helsebygg Midt-Norge og NCC kommet frem til en felles forståelse av 

mål, og hvilken strategi som skulle føres. Men en forutsening for å lykkes er å involvere de 

organisasjonsmedlemmene dette fikk konsekvenser for. Som tidligere nevnt var målene 

forstått, men den faktiske konsekvensen ble tydeligere etter hvert.  

Et av våre spørsmål til respondentene var: Hvorfor ville du (som arbeidstaker) ha trimmet 

bygging? Alle utenom toppledelsen svarte at de ikke hadde noen påvirkning på valget, fordi 

valget allerede var tatt. Noen mellomledere responderte med å si at dette var en metode de 

hadde ventet på lenge, en annen sa at han egentlig var i mot metoden, og ville helst ha det slik 

som det var før.   

Byggherre og entreprenører gikk sammen om å lage et felles GSP-dokument (grunnlag - 

samspill – produksjon). Dette var en veileder som beskriver fag, arbeidsrekkefølge og 

grensesnitt i et bestemt kontrollområde. Dokumentet tok utgangspunkt i hensiktserklæringene 

fra teamsamlingene i København og Amsterdam, samt byggherrens overordnende 

beskrivelser i de ulike kontraktene. K5 lå til grunn for å oppnå en optimal verdiskaping. 

Fokuset var å bygge et best mulig produkt innenfor de forutsetningene som var til rådighet, 

herunder pris, kvalitet og tid.  Det var ingen revolusjonerende nye oppskrifter som kom inn, 

men det som var nytt var at de ulike oppskriftene ble samlet i samme ”kokebok”. Videre 

skulle disse ulike oppskriftene synliggjøre de ulike avhengighetene og rekkefølgen i 

byggingen.  

Et lederteam fra byggherre og entreprenør (L2) brøt oppskriften opp i flere elementer slik at 

den skulle bli forstålig for L3-nivået, det nivået som er pådrivere eller liason-offiserer for 

arbeiderne på byggeplass. Oppskriften var systematisert og kunne forstås, men den hadde 

ingen kraft.  Tilbakemeldingene vi fikk gjennom våre intervju var at de følte seg overkjørt. 

Først da det ble satt ned en egen ressursgruppe ble det fart i sakene. Mål, visjon, hensikten 

med Lean og lignende lå til grunn, men ellers ble det oss fortalt at de hadde frie tøyler. I 

denne gruppen var det kun entreprenører fra de ulike fagene, for som en av entreprenørene 

(L3) sa; ”det er vi som utfører trimmet bygging, det er på byggeplass det skjer og da er det 

folk med erfaring fra sitt fag som må være med”. Byggherren var innom av og til som 

observatør. 

Ressursgruppen utarbeidet en håndbok for sykehusbyggere i Trondheim, med tilleggstittelen 

”prima norsk metode” (jf illustrasjon 3). Signalet var tydelig; dette er vårt! 
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Synlig ledelse 

Endringene som er vedtatt må følges opp, for å se at det nye verktøyet faktisk også blir tatt i 

bruk og at de nye strukturene virker etter hensikten. Dette krever kontroll og en ledelse som 

vet hva som foregår i organisasjonen. Da strukturen for å støtte opp om at avgjørelsene skal 

tas på riktig nivå i produksjonslinjen ble innført, fulgte ledelsen opp med å passe på at det 

ikke var personer fra høyere nivå med i møtene enn det strukturen tilsa. Utbyggingsdirektøren 

forteller om at han faktisk gikk inn i møter og sendte bort folk som ikke skulle være der. Han 

forteller også at han bevisst gikk mye rundt på byggeplassen for å se og høre hva som 

foregikk. Ved et tilfelle observerte han at byggeplassen ikke var så ryddig som han mente den 

burde være. Ryddighet på byggeplassen er viktig for å unngå skader eller ulykker. Han gikk 

til ansvarlig byggentreprenør og ba om at hele byggeplassen ble stengt inntil arbeidsplassene 

var ryddet. Byggingen ble innstilt, ca 800 personer ble satt til å rydde, 80 tonn søppel ble kjørt 

bort og byggingen ble ikke satt i gang igjen før arbeidsplassen var slik den skulle være i 

henhold til HMS-kravene. 

Vi spurte i våre intervjuer om det ble gitt tilbakemeldinger på måten arbeidet ble utført på, og 

hvordan de tilbakemeldingene var. Det er en gjengs oppfatning at det ble gitt tilbakemeldinger 

på måten arbeidet ble gjennomført på hvis det ikke fungerte som forventet, og at de 

tilbakemeldingene kom kjapt. Dette bidrar til å få de vedtatte endringene til å fungere. 

Symbolske rammer 

For å kunne gjennomføre store endringer, er det nødvendig å skape en visjon for endringen 

(Busch et al. 2003:257) – et bilde på den framtidige tilstanden som det er mulig å identifisere 

seg med, og som kan skape begeistring. Den nye visjonen som ble presentert foran byggefase 

2 var ikke at det skulle skapes et nytt produkt, men måten produktet (sykehuset) ble skapt på, 

var det nye. I Danmark var det allerede mye positiv oppmerksomhet omkring den nye måten å 

bygge på – en måte som forbedret alt det som ble oppfattet som problematisk fra byggefase 1. 

Derfor inviterte Helsebygg Midt-Norge med seg entreprenørene for byggefase 2 til Danmark, 

for å få høre hvilke erfaringer som var gjort med den nye byggemåten der. Og da oppskriften 

skulle bearbeides til bruk i prosjektorganisasjonen for byggefase 2, skjedde det (i alle fall til å 

begynne med) av byggherre og entreprenører i felleskap. Identifikasjonen ble etablert 

gjennom besøket, som var til et stort og komplekst byggeprosjekt i Danmark – på samme 

måte som sykehusbygget var stort og komplekst. Begeistring ble etablert ved å la 

entreprenørene selv få førstehånds kjennskap til de danske erfaringene. 

Felles verktøy og felles språk 

NCC var valgt som byggentreprenør i byggefase 2, og de brukte allerede det de kaller for 

Partnering. De mente at trimmet bygging var svært likt deres måte å gjøre det på. Ifølge 
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toppledelsen i Helsebygg Midt-Norge var det imidlertid viktig å skille mellom andres metoder 

og den nye. For at hele prosjektorganisasjonen skulle ha tilstrekkelig eierskap til den nye 

oppskriften, var det nødvendig å synliggjøre at dette var noe annet og annerledes. Derfor ble 

det laget en egen overbygning – K5 – som rommet både det nye verktøyet, kalt trimmet 

bygging, og de nye strukturene. 

Inndeling i hierarkiske nivå er ikke noe nytt i byggebransjen. Da det nye verktøyet ble tatt i 

bruk, var det viktig å få like folk til å snakke sammen. Inndelingen i L-nivåer med helt 

nøytrale betegnelser bidro til at alle måtte definere sine folk inn på riktig nivå, uavhengig av 

hvilken tittel de hadde i sine respektive organisasjoner. Våre respondenter forteller at de nye 

betegnelsene svært raskt ble tatt i bruk, og at alle hadde en lik forståelse av hva en L4 og hva 

en L3 var, selv om de aktuelle personene på for eksempel L3-nivå kunne ha forskjellige titler i 

sine respektive hjemmeorganisasjoner. De aller fleste hadde deltatt på et ”byggemøte” før, 

selv om den betegnelsen kan bety svært forskjellige typer møter avhengig av byggeplass og 

virksomhet. Derfor var det viktig å få en ny og felles betegnelse på de forskjellige møtene – 

de ble kalt 6-3-1-møter, eller TB3-møter og TB4-møter. Igjen betegnelser som hele 

prosjektorganisasjonen forstod likt, uavhengig av hvor de kom fra. Det ble altså ganske raskt 

skapt et felles språk på byggeplassen. Dette er en viktig del av de meningsskapende 

prosessene som er nødvendig for å gjennomføre endringer. Busch et al. (2003:260) viser til at 

språket er en viktig kulturbærer, og at det vil kunne bidra til å forsterke endringene i 

organisasjonskulturen. 

Internavisen ble også benyttet for å forsterke endringene. Gjennom å dele suksesshistoriene 

og framgangen blir det tydelig for hele organisasjonen at endringene virker. Det felles språket 

benyttes der, og internavisen blir et viktig redskap for å sette ord på det som skjer. 

De psykologiske kontraktene 

Avtaler som inngås direkte mellom personer om hva som skal gjøres medfører en helt annen 

opplevd forpliktelse enn om noen andre gir beskjed om hva som skal gjøres. 

Samlokaliseringen og møtestrukturen la opp til at denne effekten skulle utnyttes. Avtaler ble 

gjort direkte mellom de som var avhengige av hverandre, og de hadde ingen å skyve foran seg 

dersom de ikke klarte å oppfylle det som var blitt avtalt. Spillereglene som ble utviklet om 

hvordan en skulle forholde seg på byggeplassen, bidro også til å støtte opp om disse direkte 

avtalene. Dersom en avtale så ut til å kunne ryke, ble det forventet at det ble sagt fra med en 

gang. Da kunne de berørte partene sammen finne ut hvordan de best kunne komme ut av 

situasjonen uten at det førte til forsinkelser. 
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Oppsummering meningsskaping 

Et av spørsmålene vi stilte de 10 respondentene, A-J, som ble intervjuet etter den strukturerte 

intervjuguiden vår, var hvordan de oppfattet målene i prosjektorganisasjonen – om målene var 

klare, om de var forstått og om de var akseptert. De ble også bedt om å vurdere på en skala fra 

1 (dårlig) til 6 (godt) hvordan målene var oppfattet. Svarene gjengis nedenfor, og viser 

svarene fra hver enkelt respondent. 

 
Tabell 6 - Score mål, respontenter A-J 

Det er ingen vitenskapelig måling vi har gjennomført. Scoringen kan likevel indikere hvordan 

målene oppfattes, og om de har fungert som klare mål for hva prosjektorganisasjonen skal 

oppnå. Alle gir svar som ligger i den øverste enden av skalaen, noe som indikerer at målene er 

akseptert og forstått. 

Det samme spørsmålet ble stilt i tilknytning til hvordan kommunikasjonen fungerte i 

prosjektorganisasjonen, 1 angir dårlig og 6 angir godt. Tabell 7 viser vurderingene vi fikk der. 

Også der er alle svarene godt innenfor den øverste delen av skalaen.  
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Tabell 7 - Score kommunikasjon, respondenter A-J 

Radikale endringer krever en ledelse som er tydelig, og som vet hvor den vil og hva som skal 

oppnås med endringen. De må også være i stand til å gjennomføre eventuelle strukturelle 

endringer som støtte for endringene, og følge opp at endringene gjennomføres. I tillegg må 

det skapes motivasjon og energi for endringene, både i ledergruppen og blant medarbeiderne. 

Det vi har funnet i tilknytning til disse parametrene, tyder på at ledelsen i 

prosjektorganisasjonen har vært aktive på de aller fleste punktene. Scoren på kommunikasjon 

og målforståelse indikerer at det har vært relativt liten tvil om hva som skal oppnås, og at det 

har vært kommunisert på en god måte. 

5.2.2. Endringer i organisasjonsstruktur 

En ny organisasjonsoppskrift som innfører en ny teknologi i organisasjonen, vil nødvendigvis 

også måtte føre til at transformasjonssystemet tilpasses. Endringene som gjennomføres må ha 

legitimitet hos interessentene, det vil si at endringene må ligge innenfor det som oppfattes 

som nyttig, innenfor aksepterte normer, og innenfor det interessentene er mentalt innstilt på å 

akseptere (Busch et al. 2003). 

Legitimiteten sikres delvis gjennom måten endringene introduseres på, og delvis gjennom den 

tilliten som eksisterer i organisasjonen. Da trimmet bygging ble introdusert i 

prosjektorganisasjonen, var det langt fra noe ferdig produkt som kom inn. Gjennom intervjuer 

og samtaler har vi fått fortalt historien om hvordan verktøyet og strukturene kom på plass. 

Etter studieturen til Danmark skisserte noen prosjektledere hos Helsebygg Midt-Norge og hos 

NCC 6-3-1-møtene, og hvordan planverktøyet Last Planner System kunne brukes sammen 
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med møtestrukturen. Den hierarkiske strukturen, med kontraktslinjen og samhandlingslinjen, 

ble også utarbeidet da. I løpet av noen uker ble dette ytterligere detaljert, og sendt ut i 

prosjektorganisasjonen for å bli tatt i bruk. De første byggene i byggefase 2.1 var akkurat 

igangsatt. 

Ute på byggeplassen var det imidlertid en god del usikkerhet omkring hvordan samhandlingen 

skulle skje, og hvordan de nye verktøyene skulle brukes. En av våre samtalepartnere mener 

også at ”hele greia” ble oppfattet å være lederstyrt og dominert av Helsebyggfolk, fordi det 

var utarbeidet på prosjektledernivå. Dette bekreftes av noen av våre respondenter på L3-nivå, 

som sier at de var totalt imot den nye måten å gjøre ting på. Det vil si at endringene ikke 

hadde den nødvendige legitimiteten i hele organisasjonen. Endringene kunne nok bli oppfattet 

som både nyttige og å ligge innenfor det som er akseptert i bransjen, men den mentale 

forankringen manglet. Etter noen måneder med litt prøving og feiling i forhold til praktisk 

samhandling og nye verktøy, ble det satt ned en ressursgruppe bestående av representanter fra 

L3-nivå hos entreprenørene. De jobbet med innholdet i det praktiske samarbeidet, og fikk 

etterhvert ting til å gli. Et resultat av deres arbeid er Trimmet bygging – Håndbok for 

sykehusbyggere i Trondheim, som forklarte hva metodikken gikk ut på. Entreprenørene ble 

mye mer involvert i arbeidet med å oversette teori til praksis. I tillegg ble flere nivå i 

organisasjonen involvert, og forankringen var bredere. Som en respondent (L3, entreprenør) 

sier: ”Poenget er at jeg er nødt til å forstå det før jeg tar det i bruk. ... Hvis du skal føle et 

eierskap, må du ikke bli overstyrt.” Etter hvert ser det ut til at den kognitive legitimiteten var 

på plass, og den nye oppskriften begynte å fungere. 

Som en del av den nye organisasjonsstrukturen som skulle støtte opp om samhandlingen og 

det nye verktøyet, ble det også innarbeidet en ny beslutningsstruktur. Den hierarkiske 

inndelingen er beholdt, men det skilles mellom samhandlingslinjen og kontraktslinjen. 

Samarbeidet om praktisk arbeid på byggeplassen er atskilt fra håndteringen av kontraktuelle 

spørsmål. I tillegg ble det lagt opp til at de problemene som oppstod på for eksempel TB4-

nivå skulle løses på det nivået. Tankegangen var at de var nærmest til å finne løsninger som 

ville fungere. Bare hvis de ikke ble enige, ble problemet løftet til neste nivå, og så videre. 

Etter at problemer eventuelt var forsøkt løst i hele TB-linjen, ble de løftet over i 

kontraktslinjen. Våre respondenter har uttrykt en del misnøye med at problemer de ikke klarte 

å løse på eget nivå, og som ble løftet, ofte kom i retur etter en stund med beskjed om 

problemet hørte hjemme på deres nivå, og at de måtte finne løsningen selv – ”Dette fikser 

dere!” Dette skapte en del frustrasjon, fordi arbeidet på bygget ubønnhørlig gikk videre. 

Problemer som oppstod et sted ble dratt med videre inn til de neste kontrollområdene. Men vi 

har også fått tilbakemeldinger på at systemet i all hovedsak fungerte greit, og at det ble funnet 

gode praktiske løsninger som bidro til at antallet feil og omgjøringer ble kraftig redusert. Den 
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totale kvaliteten på bygget ble bedre. Våre respondenter viser til at antallet feil relativt sett var 

mye lavere i Akutt Hjerte-Lunge-senteret (det siste bygget) enn i Gastrosenteret (det første 

bygget), selv om det siste bygget var mer komplekst enn det første. Det er antakelig et uttrykk 

for at praktiske løsninger ble funnet, og tatt med videre utover i byggefasen. 

I tillegg fungerte samhandlingen mellom de ulike fagene som jobbet sammen i de forskjellige 

bølgene godt, ifølge våre respondenter. De fikk avdekket avhengigheter seg imellom, og det 

var en vilje til å legge opp arbeidet slik at det totalt sett fungerte så greit som mulig for alle. 

En respondent forteller at på andre arbeidsplasser har førstemann på stedet gjort det han skulle 

uten å ta hensyn til de som kom etter, på grunn av manglende koordinering. Det har ofte 

resultert i at arbeid måtte gjøres om igjen, med økte kostnader for noen som resultat. På denne 

byggeplassen er slike ting unngått. Det skyldes nok ikke bare den felles planleggingen, men 

også det at belønningene knyttet til framdrift avhenger av at alle er ferdige. På denne måten 

vil alle være mer tjent med å hjelpe hverandre for å bli ferdige. 

Oppsummering organisasjonsstruktur 

Radikale endringer krever ofte endringer i strukturer og arbeidsmåter. I 

prosjektorganisasjonen er det gjennomført slike endringer i forbindelse med innføringen av 

Lean Construction, og våre funn indikerer også at ledelsen har hatt forståelse for hvilke 

endringer som har vært nødvendige og at de har klart å innføre endringene på en god måte. 

Endringer som ikke har tilstrekkelig legitimitet vil være vanskelige å implementere. I 

prosjektorganisasjonen var nok ikke legitimiteten på plass fra begynnelsen av. Ved å arbeide 

videre med lokal oversetting av oppskriften og samtidig ha økt legitimitet som mål, ser det ut 

til at de strukturelle endringene ble akseptert og fulgt opp.  

5.2.3. Læring 

Tidligere i kapittelet hadde vi fokus på hvordan prosjektorganisasjonen rustet seg opp for å 

kunne gjennomføre endringsprosessen. Oppskriften var valgt og de strukturelle endringene 

som støttet opp under dette var gjort. Det ble brukt tid på å utvikle en felles forståelse av mål 

og midler, og funksjonelle lederteam ble etablert.  Fokuset her er på hvordan organisasjonen 

har lagt til rette for læringsprosessene og hvordan læringen har funnet sted. 

Organisasjonslæring innebærer at organisasjonen som helhet lærer. Det er en prosess hvor de 

ansatte og organisasjonen tilegner seg ny kunnskap, og av den grunn skal endre sin atferd. 

En av de viktigste forutseningene for å utvikle en lærende organisasjon er å avdekke den tause 

kunnskapen som mange har ervervet seg etter mange års erfaring og løfte den frem ved å 

gjøre den eksplisitt. Først da er det mulig å få til endringer. 
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Ifølge Busch et al. (2003) har Senge (1990) fokus på fem sentrale forhold som er gjensidig 

avhengig av hverandre for å kunne legge til rette for en lærende organisasjon. Systemtenking 

(forstå helheten og sammenhengene), personlig mestring (den enkeltes evne og vilje til 

læring), mentale modeller (utfordre sin egen virkelighetsoppfattelse), felles visjon og 

gruppelæring (en felles forståelse av organisasjonens eksistensgrunnlag og hvorfor en er der 

som arbeidstaker).  Slik vi tolker det må alle disiplinene være oppfylt for at helheten og 

sammenhengene (systemtenkingen) skal være på plass. 

En viktig oppgave for ledere i kunnskapsorganisasjoner er å fremme et miljø som skaper 

nytenking. For at kunnskap skal spres og tas i bruk må det legges til rette for møteplasser hvor 

kunnskap kan utveksles, nye ideer klekkes og hvor det kan diskuteres ulike problemstillinger. 

Det bør lages ordninger hvor flere arbeider sammen hvor de da kan stille spørsmål til den 

andre om hva de gjør, hvorfor gjør de slik, og situasjoner der man trener sammen med andre 

for å løse spesielle problemer.  

Nonaka (1991) har analysert hva forhold mellom taus og eksplisitt kunnskap i organisasjoner 

kan bety for læring.  SECI-modellen viser overgangen fra taus kunnskap til eksplisitt og 

videre over til ny (taus) kunnskap gjennom en læringsspiral. Det er fire faser hvor læring 

finner sted; sosialisering, eksternalisering, kombinering og internaliseringsfasen (SECI), figur 

8. Det betyr at organisasjonen må legge til rette for systemer og arenaer som gjør at den tause 

kunnskapen blir gjort eksplisitt, slik at den blir forstått og akseptert og fører til ny læring. 

Læringsarenaer – BA 

Læringsprosessene vil foregå på mange nivåer i prosjektorganisasjonen. Dette kan 

synliggjøres med en dynamisk modell for ledelse av kunnskapsutvikling hentet fra Busch et 

al. (2003). I modellen er SECI-modellen, som viser hvordan læring skjer, kombinert med de 

ulike hierarkiske læringsarenaene (BA – utviklet av Nonaka og Konno 1998). Den viser de 

horisontale og vertikale læreprosessene og læringsarenaene. 

Vi undersøker om organisasjonen har klart å legge til rette for og etablere ulike 

læringsarenaer. Først vil vi se etter de horisontale læringsarenaene, deretter de vertikale. 

På jakt etter læringsarenaer må vi se etter møteplasser og strukturerte arenaer hvor flere møtes 

og samhandler – organisasjonslæring skjer ikke individuelt, men i fellesskap. Det ble innført 

en del strukturelle endringer som skulle støtte opp om organisasjonsoppskriftens metoder og 

verktøy. Vi har sett etter arenaer innenfor den nye strukturen hvor det er tydelig at aktørene 

har vært nødt til å gjøre ting annerledes enn tidligere, for å se om disse arenaene faktisk har 

fungert som læringsarenaer. 
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Figur 19 - Ledelse av kunnskapsutvikling. Kilde Busch et al. (2003) 

 

Ressursgruppen 

Ressursgruppen bestod av fagfolk fra de ulike fagområdene. For å unngå å bli overstyrt av 

byggherre, var det kun representanter fra entreprenørene. Byggherre var med av og til som 

observatør. 

Ressursgruppen hadde en felles forståelse for målet med trimmet bygging, men hvordan det 

skulle gjennomføres var det ulike syn på. Det som var helt klart var imidlertid at gamle 

framgangsmåter ikke ville fungere – de måtte gjøre noe annerledes. Gruppens møter må 

derfor kunne anses å være en læringsarena. 
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Det ble fortalt at det var mange rare løsninger i starten. Men som en av byggelederne (L3, 

entreprenør) påpekte at hadde det ikke vært for ressursgruppen, så hadde ikke trimmet 

bygging kommet dit den er i dag. ”Alle de timene vi har sittet i lukket rom og kjeftet på 

hverandre, har spart andre mye”. Det vil si at de tok frustrasjonene fra mange. Videre ble det 

fortalt at det var et stort engasjement og høy temperatur i møtene, enkelte gikk i sinne. Men 

som samme respondent sa: ”Hadde det ikke vært for det store engasjementet, så hadde det 

ikke vært noen utfordringer heller”. Ut fra disse beskrivelsene av hvordan arbeidet skjedde i 

ressursgruppen, kan det synes som om den tause kunnskapen de hadde med seg inn i gruppa 

har blitt løftet fram og blitt brynet mot den nye kunnskapen som trimmet bygging brakte med 

seg. Det synes som om de sammen har klart å etablere en kultur hvor kreativiteten kunne 

frigjøres. ”Det som er viktig, ideelt sett, er at man glemmer hvor man kommer fra, enten man 

er byggherre, rådgiver eller entreprenør så jobber man for prosjektet.” (Intervju Johan Arnt 

Vatnan 1.2.2010). 

Ressursgruppen utarbeidet en håndbok hvor vi kan lese:  

”TB er et uvanlig godt verktøy for å sikre framdrift, hindre avvik, heve kvalitet - og 

øke mulighetene for inntjening. At TB gir utvidet myndighet og ansvar til dem som 

utfører byggearbeidet, virker også positivt på miljø, motivasjon, sikkerhet og trivsel. 

For å lykkes med trimmet bygging er det nødvendig med fast struktur, streng disiplin 

og respekt for alle involverte fag. Vi påstår ikke at dette er enkelt, men garanterer 

gode resultater hvis TB-systemet praktiseres som det skal. Denne håndboken gir en 

rask innføring i hvordan og hvorfor vi driver trimmet bygging ved St. Olavs Hospital. 

Hilsen ressursgruppen for trimmet bygging”. 

Resultatet av arbeidet i gruppa vil gå inn i andre læringsarenaer, spesielt på byggeplass, og 

bidra til de læringsprosessene som skal skje der. 

 

 

 

6-3-1-ukesmøtene 

Disse møtene hadde et annet innhold og fokus enn de gamle byggemøtene som de fleste var 

vant med fra andre byggeprosjekter. Det vil si at møtene ble læringsarenaer hvor gammel 

(taus) kunnskap måtte løftes fram og prøves mot det nye. 

I tråd med TFV-teorien og Last Planner System, består håndboken av TB-regler tilsvarer de 7 

forutsetningene for sunne arbeidsoppgaver: 

1. Forutgående arbeid skal være avsluttet før nytt starter. 

2. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig.  
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3. Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig. 

4. Det skal være folk til å utføre arbeidet. 

5. Materialer skal være tilgjengelig. 

6. Alt utstyr for å utføre jobben skal være på plass 

7. Andre ytre forhold skal være i orden (vær, tillatelser osv.). 

Hvis disse sju forutsetningene som hovedregel er oppfylt før alle KAN-oppgavene (jf figur 7) 

overføres til arbeidsplanen, vil det være en indikasjon på at planprosessen tidligere (med 

masterplan og periodeplan) har skjedd annerledes enn på andre byggeplasser. Det vil derfor 

være en indikasjon på at atferd faktisk er endret som følge av ny kunnskap. Våre respondenter 

sier at arbeidet i prosjektorganisasjonen i mye større grad enn på andre prosjekter faktisk var 

basert på sunne arbeidsoppgaver. Ut fra det kan vi konkludere med at læring har skjedd. 

I forbindelse med rapporten Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging, 

utarbeidet av COWI og SINTEF (2010) på oppdrag av Trondheim Næringsforening, ble det 

gjennomført en spørreundersøkelse på byggeplassen rettet nettopp mot byggetrimreglene. 

Resultatet av denne spørreundersøkelsen viser at de aller fleste var av den oppfatning at 

byggetrimreglene i forbindelse med sykehusbygget var oppfylt i mye høyere grad enn på 

andre byggeprosjekter der trimmet bygging ikke var brukt. Undersøkelsen omfattet i tillegg til 

byggingen av St. Olavs Hospital også et annet bygg i Trondheim, hvor trimmet bygging var 

benyttet. Nedenfor har vi gjengitt svarene på de sju forskjellige byggetrimreglene. 

Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2009, totalt kom det inn 101 svar, hvorav 80 er fra 

St. Olavs Hospital. 

I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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7 – Helt enig

 
Figur 20 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 1. Kilde NiT (2010) 
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I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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Figur 21 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 2. Kilde NiT (2010) 

 

 

 

I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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Figur 22 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 3. Kilde NiT (2010) 
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I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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Figur 23 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 4. Kilde NiT (2010) 
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Figur 24 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 5. Kilde NiT (2010) 

 

 



107 

 

I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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Figur 25 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 6. Kilde NiT (2010) 

 

 

 

I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging opplever jeg at …
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Figur 26 - Spørreundersøkelse byggetrimreglene 7. Kilde NiT (2010) 

Møteplassen i seg selv var ikke nok. I begynnelsen opplevde de at avtalene som ble gjort i 

møtene, ikke ble fulgt opp. Da de kom på byggeplass viste det seg at det kunne være forskjell 

på det som var sagt og det som var gjort. Slik vi ser det, er dette tilfeller hvor bruksteoriene 

(taus kunnskap) og de uttalte teoriene (eksplisitt kunnskap) ikke er i samsvar med hverandre, 

og det tyder på at læring ikke har skjedd. Derfor lagde ressursgruppen egne spillergeler som 

forlangte total ærlighet om leveranse og fremdrift for å presse fram atferdsendringer: 
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 Alle som oppdager avvik og forsinkelser må varsle med en gang. 

 TB-leder innkaller til driftsmøte for å finne løsninger. 

 PPP- planer lages – ”plan for å komme på plan”. 

 Husk stopp- regelen: Stopp og tenk over hva som skjer. Hvor er vi? Hva kan vi gjøre? 

 Hold avtaler, vær ærlig, innrøm feil – løs konflikter. 

Møtene synliggjør en systemtenking og et samspill hvor helheten og sammenhengen for de 

ulike arbeidsoppgavene ble forstått, slik at fremdriftsplanen kunne holdes. Tolkninger og 

meninger fikk her brynet seg mot hverandre, og det blir synliggjort hvem som ikke har gjort 

hjemmeleksen sin. Spillereglene var viktige som en del av en felles verdiplattform, hvor 

reglene var forstått og akseptert og styrende for hvordan arbeidet skulle utføres. 

Våre tilbakemeldinger gir klare indikasjoner på at det var en bratt læringskurve for mange, når 

problemer skulle løses på laveste nivå. De har blitt utfordret på å løse problemene sammen. 

En av byggelederne (L3, entreprenør) kunne fortelle at det tok noe tid før basene og 

fagarbeiderne (L4, L5) oppdaget at de hadde makt til å løse problemene. ”De var vant til å bli 

fortalt nøyaktig hva de skulle gjøre og må dobbeltsjekke alt. Her får de beskjed om at det er 

dere som skal gjøre det, det er dere som bestemmer”.  Etter vår mening har 6-3-1-møtene 

fungert som læringsarenaer. 

 
Illustrasjon 5 - TB3-møte. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

Samlokalisering 

Uformelle samtaler omkring det daglige arbeidet er en av flere nøkler til organisasjonslæring. 

Ekman (2004) beskriver dette som småpraten. I småpraten forteller folk om sine erfaringer, og 



109 

 

andre kan stille spørsmål om det de er interessert i og taus kunnskap gjøres eksplisitt. Selv når 

taus kunnskap gjøres synlig er småpraten sentral, fordi småpraten bidrar til å teste den nye 

kunnskapen. Småprat forutsetter tillit. Dette støtter prosjektorganisasjonens valg av de 

horisontale kommunikasjons- og beslutningslinjene, og at de fysisk la til rette for det med 

samlokalisering av byggherre, entreprenører og rådgivere. De skulle bli kjent med hverandre 

og det skulle ikke være vi og de andre, det skulle være oss. Som en av våre respondenter (L3, 

entreprenør) sa: ”Bare det at storsjefene går rundt på bygget og snakker med lærlingene viser 

at det fungerer”. Det var en mer uformell tone på byggeplassen enn hva folk var vant til fra 

andre steder. 

Samlokaliseringen var ikke etter bedrifter, men etter hvilke ansvarsområder som var gitt, som 

Heimdal sa (intervju 22.2.2010): ”Ingen bedrifter skulle få klumpe seg sammen i et hjørne”. 

L0, L1 og L2 var samlokalisert i Helsebygg Midt-Norges lokaler, og L3-nivå var 

samlokalisert i to forskjellige arbeidsbrakker nær byggeplass. De som tilhørte byggkontrakten 

og de som tilhørte den tekniske kontrakten satt hver for seg, fordi det ikke var fysisk mulig å 

samle alle i de brakkene som var tilgjengelig. 

Våre funn bekrefter at samlokalisering var en suksess på alle nivå. Struktur og 

samlokalisering var godt tilrettelagt for god kommunikasjon. I stedet for å ringe eller sende e-

post, henvende en seg personlig.  Som flere sa var det en fordel at en måtte se hverandre i 

øynene når en kommuniserte og en lærte også å kjenne hverandres kroppsspråk. En klar fordel 

var at en ikke brukte tid på å arrangere møter, sende e-post osv. Flere påpekte at det kunne ha 

vært enda mer effektivt hvis teknikk og bygg også hadde vært samlokalisert, spesielt når det 

var uoverensstemmelser kunne den fysiske atskillelsen forsterke bygg mot teknikk. De gjorde 

noen forsøk på å etablere en felles møteplass, som å spise lunsj sammen og drikke 

fredagskaffe, men det” rant ut i sanden”. 

De møteplassene som oppstod som følge av at folk satt sammen, har etter vår mening fungert 

som uformelle læringsarenaer, hvor den tause kunnskapen har blitt løftet fram gjennom 

småpraten, og testet gjennom samtalene. Det er ikke noen organisert læringsarena slik 

ressursgruppens møter og 6-3-1-møtene har vært, men antakelig ikke mindre viktig av den 

grunn. 

 Tidlig i byggefase 2 var det planer om å gjennomføre evalueringer, for eksempel etter hver 

etasje i Gastrosenteret, for å unngå videreføring av feil og/eller uhensiktsmessige løsninger. 

Det ble det ikke noe av. I etterpåklokskapens lys beklages det av flere respondenter at en ikke 

tok seg tid til å gjennomføre denne evalueringen. Det har heller ikke senere vært noen 

systematisk evaluering.  
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Måten metoden er praktisert på har bidratt til å få tatt ut de enkle og umiddelbare gevinstene 

(lavthengende frukter) ved trimmet bygging, slik vi oppfatter det. Ifølge Lean-filosofien er 

evaluering viktig for å skape en kultur som hele tiden søker etter andre og bedre måter å løse 

oppgavene på. Det har ikke hatt noe stort fokus i prosjektorganisasjonen. 

Oppsummering læring 

Prosjektorganisasjonen har bestått av aktører fra ulike miljø, som alle har hatt med seg sine 

grunnleggende antagelser og oppfatninger av hvordan verden ser ut. Gjennom innføringen av 

de nye organisasjonsoppskriftene ble disse antagelsene utfordret. Dersom 

organisasjonsmedlemmene erfarer at den nye oppskriften gir dem fordeler og at de erfarer at 

de mestrer den, vil responsen være positiv overfor innovasjon og endring.  Men det var ikke 

uten startproblemer. Våre funn indikerer at inngrodde vaner har blitt utfordret av den nye 

strukturen. På byggeplass var det enkelte byggeledere som i begynnelsen dukket opp og 

overprøvde løsninger som var bestemt i TB-møtene, dette førte til konflikter. Denne type 

atferd avtok etter hvert, ettersom de ulike aktørene ble fortrolige med sine roller. 

Respondenter fra toppledernivå kunne fortelle at det å gi fra seg ansvar og å holde seg unna 

byggeplass var en lærdom, og fordelen var at de fikk frigjort tid til å gjøre annen type arbeid. 

Det ble mindre stress. Dette medførte at andre fikk en brattere lærekurve ved at de måtte ta 

avgjørelsene selv. Blant de ulike fagarbeidere var det også en kollektiv løsning av ulike 

problemer.  

Vi mener det er lagt til rette for læring og samhandling på mange nivå, og at dette faktisk har 

ført til læring og endret atferd. Ukemøtene på basnivå fungerte som både fremdrifts- og 

evalueringsmøter, hvor klare spilleregler var satt. Likeledes kontroll av egne arbeidsområder, 

da kunne feil rettes opp før leveransen ble endelig verifisert av byggherren. Dersom 

problemer ikke kunne håndteres på lavest nivå, ble det flyttet opp til neste nivå. Det at like 

fagområder var lokalisert sammen uavhengig av firma bidro til kreativitet og et ønske om å 

løse problemene i samarbeid. Det var en gjensidig forpliktelse som er en form for en 

psykologisk kontrakt.  

Vi har ikke funnet så tydelige vertikale læringsprosesser som de horisontale. Enkelte av våre 

respondenter på nivå L3 opplevde at kommunikasjon mellom nivåene var mer lukket, noe 

som ble oppfattet som frustrerende. De vertikale prosessene har nok funnet sted, men mindre 

strukturert enn de horisontale. 
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Tabell 8 – Læring, respondenter A-J 

Vi ba våre respondenter vurdere om de hadde lært mye i løpet av byggefase 2, på en skala fra 

1 (lite) til 6 (mye). Svarene vi fikk viser en del variasjoner, men likevel er det en forholdsvis 

høy gjennomsnittlig score. Det indikerer etter vår mening at det faktisk har skjedd læring. 

Avslutningsvis er vi enige med Ekman (2004) som sier at en ikke skal undervurdere 

småpraten, den kan være styrende for hva som skjer i organisasjoner, småpraten over 

kaffekoppen kan være vel så viktig som strategidokumenter og formelle møter. Småpraten lar 

seg heller ikke stoppe av organisasjonsmessige strukturer.  Dette styrker troen på at de 

uformelle møteplassene er viktige i læringssammenheng. 

5.2.4. Hvilke kjennetegn ved oversetteren kan vi 

finne i Helsebygg Midt-Norge? 

Røvik (2007) beskriver fire kjennetegn ved en god oversetter – kunnskap, mot, tålmodighet 

og styrke. Røvik mener translatørkompetanse er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med 

kunnskaps- og idéoverføring mellom organisasjoner. Dersom Helsebygg Midt-Norge har rett i 

sin påstand om at de har klart å ta Lean Construction i bruk i prosjektorganisasjonen på en 

god måte, skal vi kunne finne indikasjoner på at det har vært en dugelig oversetter på ferde. 

Det trenger ikke være bare en oversetter – etter vår mening kan det like gjerne være flere 

oversettere. Sammen må de trekke i samme retning, utfylle hverandre og være samkjørte for 

at vi skal kunne si at de har fungert som gode oversettere. Vi velger å lete etter om 

kjennetegnene faktisk finnes, men ikke nødvendigvis begrenset til at de finnes hos en person. 

I forhold til å vurdere om oversetterne har vært samkjørte og utfylt hverandre, velger vi å 

vurdere det ut fra hvordan disse kjennetegnene vurderes av våre respondenter og eventuelt 
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kan gjenfinnes i dokumenter vi har gjennomgått. Dette har langt på vei blitt beskrevet 

gjennom de funnene vi allerede har presentert, og vi vil derfor ta utgangspunkt i det når vi 

skal vurdere om det har vært en dugelig oversetter tilstede i Helsebygg Midt-Norge og i 

prosjektorganisasjonen. 

Kunnskap 

Det ble valgt en oppskrift som var spesielt tilpasset bruk innenfor byggebransjen. Oppskriften 

skulle ikke skrives inn i en helt annerledes kontekst, slik at de utfordringene som eventuelt 

ville fulgt med det ble unngått. Likevel måtte det skaffes kunnskap om hva selve oppskriften 

gikk ut på, hvordan den var ment å fungere, og hvilke erfaringer andre byggorganisasjoner 

hadde gjort med bruk av metoden. Noen hadde erfaringer med nesten tilsvarende metoder fra 

andre byggeprosjekter. Men det ble også gjennomført studieturer og andre aktiviteter for å 

finne ut mer om hva Lean Construction egentlig var. Blant annet ble DR-byen i Danmark 

besøkt i november 2004, og i juni 2005 arrangerte Helsebygg Midt-Norge et seminar med 

Sven Bertelsen, en av grunnleggerne av Lean Construction Danmark. Det er også en god del 

litteratur tilgjengelig, for eksempel gjennom Lean Construction Institute i USA, som beskriver 

organisasjonsoppskriften. (Kilde FFF 30.1.2009 – Karl Oscar Sandvik) 

Også etter at oppskriften ble tatt i bruk, har Helsebygg Midt-Norge vært aktive i forhold til å 

skaffe seg mer kunnskap om metoden, både av praktisk og teoretisk art. De har gjennomført 

flere studieturer, både til Danmark og USA. De var med og stiftet Lean Construction Norge i 

mai 2007, og HMS/KS-sjef Karl Oscar Sandvik ble valgt inn i styret for Lean Construction 

Norge i mai 2008. Det innebærer at de både har vært aktive i å skaffe seg kunnskap om hva 

andre gjør, og at de har vært aktive for å påvirke utviklingen av metoden også utenfor egen 

virksomhet.  

Men en vellykket oversettelse innebærer også at oversetteren må ha god kunnskap om den 

spesielle konteksten oppskriften skal oversettes til, altså prosjektorganisasjonen for byggingen 

av sykehuset. De sentrale aktørene i forhold til å ta beslutningen om å ta oppskriften i bruk 

hadde deltatt i byggefase 1, og var godt kjent både med kompleksiteten i prosjektet og de 

erfaringene som allerede var høstet. Den generelle konteksten (byggebransjen) var også godt 

kjent for aktørene, alle hadde lang erfaring fra større byggeprosjekter hos tidligere 

oppdragsgivere. 

Mot og kreativitet 

Byggebransjen er av mange beskrevet som traust og konservativ, og en bransje det er 

vanskelig å snu på. Kulturen har vært preget av dårlig samarbeid og økende antall kontrakter. 

Byggekontraktene karakteriseres som krigskontrakter, som først og fremst er laget for å 

håndtere konflikter (Egil Skavang, avtroppende leder i Byggekostnadsprogrammet, til 
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Teknisk Ukeblad nr 5 2010). Beskrivelsene av hva som preget byggefase 1 stemmer godt med 

dette, slik vi oppfatter det. Det var altså dette det skulle endres på i byggefase 2, hvor ønsket 

var å få et byggeprosjekt preget av samspill og fokus på kvalitet og verdi. 

Bygge- og anleggsbransjen er en av de største næringene i Norge, så det er mange 

kontinuitetsbærere å forholde seg til. Det krever en del å stikke hodet fram og si at dette vil vi 

gjøre annerledes. Toppledelsen i Helsebygg Midt-Norge gir imidlertid uttrykk for at de ikke 

hadde noe valg – de hadde rett og slett ikke råd til å gå inn i byggefase 2 med så stor grad av 

usikkerhet som byggefase 1var preget av. Men de sier også at de hadde sterk tro på den nye 

metoden, og at de arbeidet aktivt for å sørge for å forankre endringene i 

prosjektorganisasjonen, fra baser til øverste ledere. 

Røvik (2007) peker på et annet forhold som faller inn under denne egenskapen. Det er behov 

for at den nye oppskriften skal begripes i organisasjonen – det må skapes nye begreper som 

gir mening i organisasjonen og som bidrar til at oppskriften tas i bruk. Dette er gjort i 

prosjektorganisasjonen ved å innføre begreper som er spesifikke og som ikke er i bruk hos 

noen av de deltakende organisasjonene. Det snakkes om K5, TB-møter, 6-3-1-møter og L1, i 

tillegg til at begrepet trimmet bygging ikke har vært benyttet av noen av de deltakende partene 

(så vidt vi har funnet ut). Samspill er kanskje også et begrep som ikke har vært så mye brukt i 

byggenæringen? De nye begrepene fant svært fort veien inn i det daglige arbeidet i 

prosjektorganisasjonen, og alle hadde en lik forståelse av hva de innebar. Ingen hadde noe 

eierskap til ordene og begrepene fra før. 

Det krever mot og klokskap å vite hvilke oversettelsesregler som er lurt å benytte. Selve 

metoden og verktøyet er i dette tilfellet stort sett kopiert. Det var dokumentert at metoden 

virket for andre byggeprosjekter, og da bidrar det til legitimiteten at det ikke gjøres for store 

endringer. Endringene er gjort i språkbruk og støttestruktur, ikke så mye i selve oppskriften. 

Tålmodighet 

Roma ble ikke bygget på en dag, er det et ordtak som sier. Det er heller ikke gjort over natten 

å innføre en ny organisasjonsoppskrift og få den til å fungere. Selv om endringene i 

organisasjonsstrukturen ble utarbeidet og innført i løpet av et knapt døgn, ifølge 

utbyggingsdirektøren hos Helsebygg Midt-Norge, skal alle berørte også ha tid til å finne ut 

hva dette innebærer, hva det betyr for dem, og om de vil være med på det. I punkt 5.3 viser vi 

noe av det som ble gjort for å sørge for at innføringen ble solid forankret i hele 

organisasjonen. Det ble lagt ned mye arbeid og energi i å utarbeide støttestrukturer, og sørge 

for at disse fungerte. Det måtte være synlig for alle hva som skulle oppnås, og alle måtte 

involveres i den praktiske gjennomføringen. Det ble jobbet med å skaffe legitimitet til den nye 

metoden, og å sørge for at det lå belønninger der som insitament til å jobbe riktig. Og ikke 
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minst – det ble pratet mye om hva den nye oppskriften innebar. Det skjedde på de 

møteplassene og arenaene som ble skapt som støtte for oppskriften, på ukemøter, 6-3-1-møter, 

i ressursgruppens utviklingsarbeid, i ledermøter, på arbeidsbrakkene og i pauser. I tillegg er 

det fulgt opp gjennom internaviser og annet materiell som er brukt på byggeplassen. Det er 

gjennom praten at de gamle holdningene får brynet seg på det nye, og den tause kunnskapen 

blir løftet fram. Og det er der sosialiseringen foregår og grunnlaget legges for ny kunnskap 

(Ekman, 2004). Alt dette krever at oversetteren er til stede i organisasjonen, og hele tiden 

følger opp. 

Styrke 

Det ligger en motstand mot endring i de aller fleste – vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. 

For å motivere for endring må det sannsynliggjøres at det vi har å vinne er mer verdt enn det 

vi risikerer å tape. Ofte kan vi regne med at tapet kommer, mens vinningen er langt mer 

usikker. Ledere som ønsker å gjennomføre endringer må derfor klare å inkorporere det nye i 

den eksisterende kulturen – eller kulturen må også påvirkes (Trice og Beyer, 1996). 

For oversetteren innebærer dette at han må sørge for å skaffe seg støtte for endringene. Dette 

ble etablert både gjennom den evalueringen som skjedde etter byggefase 1, hvor konklusjonen 

var at noe må endres, gjennom at kontraktene for byggefase 2 ble lyst ut som 

samhandlingskontrakter, og ved å invitere med entreprenørene på byggebesøk og seminarer 

for å finne ut hva den nye oppskriften innebar. Og ikke minst – det ble sørget for at de som 

skulle gjøre jobben også ble involvert da oppskriften skulle oversettes – den ble deres. 

Oppsummering 

Det har vært mange oversettere på ferde i prosjektorganisasjonen og i Helsebygg Midt-Norge. 

De har etter hvert blitt samkjørte, og sammen har de etter vår mening sørget for at oppskriften 

Lean Construction har blitt oversatt til ”helsebyggsk”. Oversetterne har hatt god kunnskap om 

hva som kreves for å gjennomføre store og kompliserte byggeprosjekter. De har vært modige 

nok til å velge å gjøre ting annerledes, og har vært kreative nok til å lage et felles språk og 

felles begreper som har gitt felles mening. De har ikke gitt opp selv om det har buttet imot og 

tatt tid, men har brukt den tiden som var nødvendig for at alle skulle henge med. Sist, men 

ikke minst, har de stått sammen og overvunnet motstand. 

Vi kan konkludere med at det har vært dugelige oversettere på ferde i prosjektorganisasjonen 

og i Helsebygg Midt-Norge. 
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5.2.5. Oppsummering og konklusjon – spørsmål 2 

Vårt andre forskningsspørsmål lyder: Hvordan er oppskriften oversatt, tolket og tilpasset etter 

at den ble tatt i bruk i Helsebygg Midt-Norge? Oversettelse slik Røvik (2007) bruker det i 

organisasjonssammenheng, er mer enn å kopiere mer eller mindre ordrett en 

organisasjonsoppskrift. Det innebærer at oppskriften gjennomgår en aktiv bearbeiding og 

kanskje også omforming, avhengig av hvilken kontekst oppskriften kommer fra og konteksten 

den skal inn i. Og det er ideer som skal oversettes, en immateriell representasjon av og fra en 

mer eller mindre konkret kontekst. 

Vi har funnet at oppskriften Lean Construction har fått en forholdsvis konkret form gjennom 

det teoretiske grunnlaget som er utarbeidet av Koskela (1992, 2000) og Ballard (2000). De har 

sørget for at oppskriften er gjort kontekstuavhengig, og har tilpasset den spesielt til bruk 

innenfor byggebransjen. 

Det kreves en del av oversetteren når en oppskrift skal få meningsinnhold i en ny 

organisasjon. Han må kjenne konteksten den skal inn i, og han må ha en formening om hva 

som skal til for at oppskriften skal bli godt mottatt. Organisasjonen må forberedes, og han må 

vite hvilke tilpasninger som må gjøres for at nytt verktøy og ideer skal bli tatt imot og ha 

mulighet for å virke. 

Vi har påvist at Lean Construction er forholdsvis enkel, den består av en metodikk med 

tilhørende verktøy, og bygger på at produksjonen/byggingen skal gjennomføres etter et 

transformasjon-flyt-verdi-prinsipp. Som sådan er den tatt nesten uendret inn i 

prosjektorganisasjonen. Men fordi oppskriften har klare koblinger til Lean-filosofien, 

innebærer det at den har overtoner av holistiske elementer. Og disse overtonene har 

Helsebygg Midt-Norge hørt, og ønsket å ta med inn i prosjektorganisasjonen. Det har medført 

at det har skjedd en aktiv bearbeiding av metoder og verktøy for å tilpasse disse elementene – 

teambygging, helhetstenking og en verdibasert kultur. Det vil si at Lean Construction har fått 

strukturer i tillegg til verktøyet og metoden, strukturer som skal støtte opp om metoden og 

legge til rette for at den kan virke. K5 er lagt til for å gi retning for den kulturen som ønskes 

oppnådd. 

Det er ikke nok at oppskriften bearbeides, den må introduseres og forankres i organisasjonen. 

Det er arbeidet med å utvikle lederteamene, og de har blitt rustet opp for å kunne fungere som 

gode endringsagenter. Lederteamene er samlokalisert som et grep for å sikre god forankring 

og kommunikasjon. Det er utarbeidet felles visjoner og mål som skal gi retning for endringen, 

og målene er fulgt opp med ulike belønningssystemer. Det er arbeidet mye med å forankre 

endringene i organisasjonen gjennom å involvere flere i arbeidet med å oversette oppskriften. 
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Lederne har vært aktive pådrivere, og flinke til å synliggjøre effekter og resultater av 

endringene. 

Organisasjonen har gradvis tilpasset seg Lean Construction etter hvert som den ble tatt i bruk. 

Gamle sannheter har måttet vike for nye kunnskaper, fordi prosjektorganisasjonen har sett at 

oppskriften har gitt gode resultater. Arbeidet har glidd lettere, og trivselen har blitt større. En 

av våre respondenter (L3, entreprenør) forteller at etter byggefase 1 ville mange bort fra 

byggeplassen, fordi arbeidsmiljøet ble opplevd som dårlig. Etter at Lean Construction ble tatt 

i bruk og begynte å fungere, ble arbeidsmiljøet oppfattet som mye bedre, og folk ønsket seg 

tilbake igjen. Se også tabell 9 i punkt 6.2. 

I presentasjon FFF 30.1.2009 la Helsebygg Midt-Norge fram en evaluering de selv hadde 

gjennomført av implementeringen av Lean Construction. Der hadde de gitt seg selv karakter 

på det arbeidet som var utført så langt og hvordan oppskriften hadde virket der, på kriterier 

som sløsing, flyt, forbedring og verdi. Vurderingen ble målt mot målet for Kunnskapssenteret 

(byggefase 2.2) – et mål som også er angitt i figuren nedenfor. Karakterene så slik ut: 

24. mar. 2010

18

Implementering av Lean Construction

Prosjekt Spill Flyt Forbedring Verdi

Kliniske bygg G G/Ng Ng Lg

Gastro midt G G G Ng

Kunnskaps-

senteret

Mg? Mg? Mg? G?

 
Figur 27 - Implementering av Lean Construction. Kilde Helsebygg Midt-Norge 

 

 

Konklusjon 

Det har skjedd endringer i oppskriften etter at den fant veien til Helsebygg Midt-Norge og 

prosjektorganisasjonen. Samtidig har det skjedd endringer og tilpasninger i de to 

organisasjonene. Vi har funnet at det faktisk er oppskriften Lean Construction som virker i 

organisasjonen, og at den har ført til en god del effekter. Effektene har kommet på områder 
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oppskriften var ment å virke på, men den har faktisk også hatt en del tilleggseffekter som er 

mer i tråd med overtonene – selv om de effektene er forholdsvis svake ennå. 

Oppskriften er oversatt til helsebyggsk, den er tolket slik at den er blitt forstått og akseptert, 

og den er tilpasset til det arbeidet som skal gjøres. Ut fra de konklusjonene som er trukket i 

Byggekostnadsprogrammet (jf intervju med lederen i Teknisk Ukeblad nr. 5 2010) er den i 

ferd med å bli førende for hva som oppfattes som riktig måte å bygge på innenfor 

byggebransjen. 
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6. Oppsummering og anbefalinger 

I dette avsluttende kapittelet vil vi peke på det vi oppfatter som kritiske suksessfaktorer i 

forbindelse med innføringen av Lean Construction i Helsebygg Midt-Norge, og reflektere litt 

rundt hva dette kan bety for andre som ønsker å vurdere Lean som tilnærming i sine 

organisasjoner. Vi ønsker også å peke på noen muligheter og begrensninger vi ser, spesielt 

knyttet til Lean Construction. Til slutt har vi noen avsluttende kommentarer og refleksjoner 

rundt det vi har funnet i undersøkelsen vår, og den reisen vi har fått et lite innblikk i. 

6.1. Kritiske suksessfaktorer 

Lean er mye, mye mer enn verktøy, metoder og strukturer. Som filosofi har det et klart 

holistisk preg, som legger stor vekt på samspillet mellom ledere og medarbeidere som 

forutsetning for forståelse for virksomhetens langsiktige målsettinger, oppbygging av gode 

team som utnytter kunnskap og kompetanse og som stadig søker etter forbedringer. Likevel er 

produksjonsprosessen viktig – det er der resultatene skapes. Og forbedringen må søkes 

gjennom målrettet arbeid for å oppnå resultater. I Helsebygg Midt-Norge og i 

prosjektorganisasjonen har de etter vår mening vært bevisst på dette – de sier da også at 

”trimmet bygging er metode, struktur og kultur” (Knut Ragnar Heimdal). 

I forbindelse med innføringen av Lean Construction har de tatt en del grep for å gjøre 

innføringen av et nytt verktøy til noe mer enn selve verktøyet. De har ønsket å arbeide mot en 

kultur preget av samarbeid, kompetanse og kreativitet, og som samtidig støtter arbeidet med å 

skape gode resultater gjennom å lete etter forbedringer. Det har de et godt stykke på vei lyktes 

med, men det har kostet mye hardt og målbevisst arbeid. Etter vår mening er det en av 

suksessfaktorene deres – å være tydelige på hvilken kultur de ønsker å arbeide mot. Kulturen 

er presentert som fem verdier som de ønsker skal prege kulturen – Kompaniskap, 

Kommunikasjon, Kompetanse, Kreativitet, og Koordinering. I tillegg har de forankret alle 

målene for sykehusbyggingen opp mot disse verdiene. Verdiene er også avgjørende for 

hvordan organisasjonen er rigget for å gjennomføre byggeprosjektet. Lokalisering, måten 

problemer og konflikter løses på, kommunikasjonslinjer, oppgavefordeling og ansvar, 

møtestrukturer, planleggingsstrukturer – alt er forankret i disse verdiene. Alt er derfor lagt til 

rette for en verdibasert prestasjonskultur. Den langsiktigheten som Lean-filosofien har i seg, 

får støtte av dette elementet. 
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Det neste punktet vi mener er avgjørende, er å sørge for en god forankring i organisasjonen. 

Det er viktig å vite hvor man vil og hvorfor. Men en kommer ikke fram hvis ikke hele 

organisasjonen er med på ferden, og er aktive i å finne ut hvordan en skal komme fram. 

Helsebygg Midt-Norge arbeidet for å få fram at det var behov for endringer, og fikk støtte på 

det både i egne rekker og hos eksterne samarbeidspartnere og interessenter. Det var det første 

skrittet; å skaffe enighet om behovet for endringer. Deretter må endringene introduseres og 

implementeres sammen med de som berøres. I Helsebygg Midt-Norge ble dette gjort over en 

periode, hvor ledelsen i Helsebygg Midt-Norge og hos entreprenørene lette seg fram til 

hvilket verktøy de ville bruke for å få til de nødvendige endringene, og hva det ville være 

nødvendig å gjøre av strukturelle endringer for å kunne ta dette verktøyet i bruk slik at det 

støttet opp om de verdiene som lå til grunn. Neste skritt var å sørge for å forankre dette også 

hos de som skulle bruke verktøyet – de som ble mest berørt. Prosjektorganisasjonen fant fort 

ut at det ikke var nok å sende ut noen ferdige oversikter over hvordan ting skulle gjøres og 

hvem som skulle delta. Det hadde nok forskjellige årsaker, men vår undersøkelse peker på 

manglende legitimitet og eierskap som viktige faktorer. Først da legitimiteten til det nye 

verktøyet ble fullt ut opprettet ved at ressursgruppen tok tak i det og ”gjorde det til sitt”, 

begynte det å virke i organisasjonen. Med ressursgruppens bearbeidelse kom også eierskapet 

på plass. En god forankring som ivaretar legitimitet og eierskap er med og gir den 

nødvendige motivasjonen og energien til gjennomføring av endringene, og har etter vår 

mening vært et av de elementene som har sikret at det nye faktisk ble tatt i bruk. 

Et annet element som også har bidratt til legitimiteten, er at oppskriften ble gjort unik for 

organisasjonen gjennom arbeidet med å implementere den. Den fikk sitt eget navn – K5 og 

trimmet bygging – og sine egne betegnelser knyttet til de strukturelle endringene – L3, TB4 

og så videre. Ingen ”eide” disse begrepene fra før, og det tok ifølge våre respondenter svært 

kort tid fra begrepene ble introdusert til de var en del av dagligtalen på anlegget. 

Helsebygg Midt-Norge og prosjektorganisasjonen har lagt ned mye arbeid i å holde ”trøkket” 

oppe i forhold til at det nye verktøyet og de nye strukturene faktisk skulle bli benyttet. Det 

betyr både at de har sørget for at alle er godt kjent med målene for arbeidet, og at den daglige 

oppfølgingen var preget av at det skulle reageres kontant dersom noen ikke forholdt seg til de 

strukturene som var avtalt. For å sikre riktig møtedeltakelse, gikk ledere inn i møtene og 

sendte ut de som ikke hadde noe der å gjøre. Byggeplassen ble stengt og alle ble satt til å 

rydde når folk ”falt tilbake til gamle synder” og ikke bidro til å holde den orden som ble 

forventet. Det ble utarbeidet klare spilleregler for hva som ble forventet av forberedelser til 

møter og oppfølging av avtaler som ble gjort i møtene, og fordi framdriften var avhengig av at 

disse spillereglene ble fulgt, ble det veldig tydelig dersom noen ikke gjorde leksa si. Tett 

oppfølging og utholdenhet i oppfølgingen er derfor slik vi oppfatter det også et element som 
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har vært avgjørende for den suksessen prosjektorganisasjonen har hatt med å ta Lean 

Construction i bruk. 

Etter vår oppfatning har prosjektorganisasjonen gjort mye for å sette sine ledere i stand til å 

støtte opp om det arbeidet som gjøres. Spesielt i omfattende endringsprosesser må lederne 

være svært tydelige på retning og mål, de må sørge for å involvere og motivere, og de må ha 

utholdenhet i oppfølging. Slik endringene i forbindelse med innføringen av Lean Construction 

i prosjektorganisasjonen er lagt opp, ved at pyramiden er snudd, innebærer det store endringer 

i måten ledelse gjennomføres på. De daglige avgjørelsene tas ikke lenger av de formelle 

lederne, men i arbeidsgruppene som gjør jobben. Lederne må derfor ”slippe taket” i de 

løpende arbeidsoppgavene, og heller konsentrere seg om å følge opp på andre måter. De blir 

mer veiledere og rådgivere for sine ansatte, og må derfor få opplæring i og kunnskap om 

hvordan det best kan gjøres. I prosjektorganisasjonen er dette støttet opp gjennom å legge 

begrensninger på hvem som kan delta i hvilke fora og møter. Det er fagarbeidere (TB5) og 

baser (TB4) som deltar i ukemøtene (TB4-møtene), og andre ledere i hierarkiet har derfor 

ikke noe der å gjøre. Det er gjennomført en god del opplæring av ledere gjennom å legge til 

rette for læring i det daglige arbeidet (samlokalisering, bevisst bruk av ressursgruppen i 

opplæringen av ledere på samme nivå og under). I tillegg er det gjennomført spesielle 

samlinger for lederne på nivå L2, som skal sikre at de snakker godt med hverandre og faktisk 

samhandler. Flere av våre respondenter omtaler sine arbeidsdager som annerledes i 

prosjektorganisasjonen – de fikk ikke lenger alle avbrytelsene knyttet til det daglige arbeidet 

og framdriften, og kunne konsentrere seg om oppfølging og den mer langsiktige 

planleggingen. Ledermobilisering er derfor et avgjørende element for å lykkes, slik vi ser det. 

Oppskriften Lean Construction består av verktøy og metoder, i all hovedsak. 

Prosjektorganisasjonen ble endret da verktøyet og metodene ble tatt i bruk, for å støtte opp om 

metodene og gi mulighet for å ta ut effektene av verktøyet. Uten denne endringen i strukturer 

ville oppskriften gått en mer usikker skjebne i møte – i verste fall ville den kanskje ikke 

fungert i det hele tatt. Ledelsen i Helsebygg Midt-Norge og hos entreprenørene var på 

studiebesøk i Danmark og snakket med entreprenører som hadde tatt Trimmet Byggeri i bruk 

der. Etter besøket var det tydelig at en ikke bare kunne ”klippe ut og lime inn” den danske 

metoden. De måtte lage strukturer som ”tvang” folk bort fra de gamle veiene og over på de 

nye. Strukturer som støtter prosessene er derfor det neste punktet vi ønsker å trekke fram 

som avgjørende for suksessen Lean Construction har hatt i forbindelse med byggingen av 

sykehuset. 

Et avgjørende element er også det å ha kundefokus. Hvem er det vi er til for? Hvem er det til 

syvende og sist som skal betale for det vi bygger? Har en ikke det klart for seg, kan alle mål 
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om kvalitet, HMS, tid og penger bli oppfylt, men en kan likevel ende opp med et sykehus som 

ikke er brukbart. Hele prosjektorganisasjonen må derfor være innstilt på at de har 

funksjonaliteten til sluttproduktet i tankene i de daglige avgjørelsene de tar. Kortsiktige 

løsninger på et akutt problem kan virke riktig der og da hvis en bare vurderer den konkrete 

arbeidsoppgaven. Men settes oppgaven inn i en større sammenheng, kan avgjørelsen bli helt 

feil. Derfor er det siste elementet vi vil trekke fram som viktig når en skal vurdere suksess og 

grad av vellykkethet mer overordnet; verdien for sluttbrukeren er det endelige målekriteriet. 

Lean Construction er bare en av mange Lean-inspirerte organisasjonsoppskrifter som er på 

reise i dag, og det er svært mange offentlige og private virksomheter som både har tatt i bruk 

og vurderer å ta i bruk slike oppskrifter. Vi tenker at det er viktig at disse virksomhetene ikke 

tar for lettvint på oppgaven med å hente inn en ny organisasjonsoppskrift. Lean er mer enn 

bare fokus på produksjonsprosessen, det er minst like mye fokus på menneskene i 

organisasjonen og de overordnede og langsiktige perspektivene knyttet til å oppnå at hele 

organisasjonen søker kontinuerlig forbedring. Det krever mye både i forberedelses- og 

gjennomføringsfasen, og det er ikke gjort over natten. Hele organisasjonen må forberedes på 

oppgaven, og den nye oppskriften må føre til faktiske endringer i læring og kultur der den 

kommer inn. Først da vil den få mulighet til å virke. 

Tålmodighet og utholdenhet er viktige egenskaper. Lean som filosofi tar lang tid å utvikle, og 

en kan ikke få tatt i bruk alt på en gang. Det er derfor helt greit å begynne med et element og 

så legge til flere etter hvert. Men en må hele tiden ha det overordnede målet klart for seg, og 

ha evnen til å justere kursen i forhold til det. 

6.2. Muligheter og begrensninger 

Innføring av Lean gir en del muligheter, og mange – deriblant Helsebygg Midt-Norge og 

entreprenørene som har deltatt i byggefase 2 ved utbyggingen av St. Olavs Hospital i 

Trondheim – er entusiastiske over de effektene de får ved å ta Lean i bruk. Men det er også 

viktig å være klar over de begrensningene som ligger i de fleste organisasjonene, og som 

kanskje også må overvinnes for å få gode effekter av Lean. 

En av mulighetene som vi ikke har hatt mye fokus på i undersøkelsen vår, er hvordan Lean 

Construction og fokus på samspill har virket inn på trivsel og arbeidsmiljø i prosjektet. I 

undersøkelsen COWI og SINTEF gjennomførte, og som vi viser til i punkt 5.2.3, er det et 

spørsmål som går spesielt på trivsel. Svarene som ble gitt der indikerer at det er flere som 

trives bedre på sykehusprosjektet enn de har gjort på andre byggeprosjekter. Det er også det 

inntrykket vi sitter igjen med nå i avslutningsfasen, og som også er blitt understreket av de vi 
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har intervjuet. Det har vært en arbeidsplass preget av orden og ryddighet, og det at arbeidet 

glir lettere har stor betydning for at folk skal trives. 

I dette prosjektet sammenliknet med tidligere prosjekter der vi ikke har 

brukt Trimmet Bygging …
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Figur 28 - Trivsel. Kilde NiT (2010) 

 

Et annet moment som også er viktig i forhold til trivsel og følelsen av å kunne påvirke egen 

arbeidsdag, er at ekte Lean er medarbeiderdrevet. Det er medarbeiderne som gjennom sitt 

arbeid gjennomfører forbedringene, og det skjer ikke etter ordre fra ledelsen men fordi de selv 

ser forbedringsmulighetene. Forbedringsprosessen eies av medarbeiderne, og drives framover 

av dem. 

Nettopp det at forbedringene er medarbeiderdrevet, setter fokus på en potensiell fallgruve ved 

å ta Lean i bruk. Spesielt mellomlederne får en helt annen rolle i et Lean-miljø, de blir mer 

coacher og veiledere for sine medarbeidere. En ting er at dette krever andre egenskaper og 

annen kompetanse av lederne. Men det fører også til at de kan oppfatte at de får en annen 

status, og dermed at de føler at de mister noe av sin makt. Derfor må mellomlederne få en 

spesiell oppmerksomhet i implementeringsfasen, slik at de blir aktive medspillere i prosessen, 

ikke motspillere. 

Strukturelle avhengigheter kan legge begrensninger på hva som er mulig å få til. Når en 

virksomhet innfører Lean, er det ikke bare avhengigheter innen organisasjonen som er viktig å 

få fram, men også avhengigheter til eksterne, enten det nå er eksterne leverandører og 

samarbeidspartnere eller det er andre avdelinger innen samme organisasjon. I Lean-filosofien 

ligger det som en del av teamtankegangen at en også må arbeide opp mot slike eksterne 
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leverandører og også hjelpe de til å forbedre sine prosesser. Hvor langt en skal gå i det får 

hver enkelt virksomhet avgjøre, men det er viktig å få til et godt samspill med dem for på den 

måten å kunne forbedre sine egne prosesser. 

Den siste muligheten (og kanskje også begrensningen) ligger i en refleksjon vi fikk fra et av 

våre intervjuobjekter. Han mente det er et stort paradoks at i Japan, hvor Lean har sitt 

utspring, bruker de Lean blant annet for å frigjøre ressurser. Disse frigjorte ressursene 

gjenbruker de i virksomheten slik at de kan oppnå ytterligere forbedringer. Men i den vestlige 

kultursfæren er innsparinger (les frigjorte ressurser) nærmest ensbetydende med 

nedskjæringer. Det kan være fare for at mange opplever at de forbedringene som jobbes fram, 

fører til nedskjæringer. Og det er ikke akkurat noen motivasjonsfaktor. Derfor vil 

begrunnelsen for hvorfor Lean innføres, og en synliggjøring av hva det er som ønskes 

oppnådd, være viktig.   

6.3. Tanker i en avslutningsfase 

Vi har gjennomført undersøkelsen vår i en prosjektorganisasjon, og har trukket våre 

konklusjoner på grunnlag av det vi har funnet der. Det er ikke gitt at alt er direkte overførbart 

til virksomheter som har et lengre perspektiv. Muligheten for at rekkefølge og omfang i 

forbindelse med endringene ville vært annerledes i en organisasjon som er i stabil drift, og 

som skal fortsette å være det i lang tid, er absolutt til stede. På den andre siden er de som er 

vant med å forholde seg til stadig skiftende prosjekter muligens mer endringsvillige enn de 

som jobber i mer stabile miljø. De må hele tiden forholde seg til nye kontekster og nye 

mennesker, og vil hele tiden bli utfordret på sine tause kunnskaper og bruksverdier. Det 

bekreftes også av en beskrivelse vi fikk fra en respondent (L3 entreprenør) som fortalte at 

reaksjonen han fikk da den nye oppskriften ble presentert, var: ”Det høres bra ut, hvordan 

skal vi gjøre det?” 

Vi sitter også igjen med et klart inntrykk av at prosjektorganisasjonen har satset på 

menneskene som skal gjøre jobben. Holdningen har vært at det lønner seg å investere i 

mennesker. Det er viktig at de som har vært med og bygget sykehuset føler at de har vært med 

på noe spesielt. Det har vært jobbet bevisst og målrettet for å støtte opp om denne følelsen, og 

på den måten sørge for at alle forlater prosjektet med en stolthet over hva de har vært med på 

og fått til. 

Byggingen av nytt St. Olavs Hospital har vært et kjempeprosjekt i norsk målestokk, og det har 

vært knyttet store forventninger og mye prestisje til byggingen. Det lå derfor et stort press på 

de som var satt til å lose byggeprosjektet i havn. Ved å velge en ny og ukjent metode i 
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byggingen skrudde de forventningene enda mer opp. Utbyggingssjef Knut Ragnar Heimdal 

uttrykte det slik: ”Har du først fått fanden i båten, må du også sørge for å ro han i land”. Vi 

sitter igjen med et klart inntrykk av at forventningene er innfridd, både de som er knyttet til 

selve sykehuset og de som er knyttet til metoden. De har klart å ro fanden i land.  

 

 

 

 

Illustrasjon 6 – Å surfe på bølgen. Kilde Helsebygg Midt-Norge 
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Vedlegg 1 
 

Spørsmål til intervju i forbindelse med masteroppgave om integrering av Trimmet 

Bygging i Helsebygg Midt-Norge i forbindelse med byggingen av nytt 

universitetssykehus i Trondheim 

 

Vi, Hilde Merete Tradin og Britt Inger Ileby, er i ferd med å skrive en masteroppgave der vi 

fokuserer på hvordan nye organisasjonsoppskrifter, som Trimmet Bygging, blir tatt i bruk i en 

organisasjon, og hvordan dette påvirker organisasjonen. Organisasjonen vi har valgt, er 

Helsebygg Midt-Norge, som har som overordnet mål å bygge nytt universitetssykehus i 

Trondheim (et integrert universitetssykehus i front med pasienten i fokus). Caset vi fokuserer 

på, er Helsebygg Midt-Norges implementering av trimmet bygging. Vi ønsker spesielt å se på 

hvorfor trimmet bygging ble valgt, og hvordan Helsebygg Midt-Norge har tatt trimmet 

bygging i bruk. Først og fremst er vi interessert i å se på hvordan menneskene i 

organisasjonen er blitt påvirket, og hvilke endringer som har skjedd i beslutningsstrukturer, 

maktforhold og læringsbetingelser. 

I den forbindelse har vi satt opp noen spørsmål vi gjerne vil stille til deg. Når du svarer, ber vi 

om at du tar utgangspunkt i situasjonen slik du oppfatter at den er nå – midtveis i byggefase 2. 

Vi vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for gjennomføring av intervjuet, men sender 

deg spørsmålene i forkant slik at du kan ha mulighet til å være forberedt på hva vi ønsker å 

spørre om. Spørsmålene vi ønsker svar på er: 

 

1. Trimmet bygging – hvorfor ble trimmet bygging valgt? 

a. Hvorfor ville byggherren ha trimmet bygging? 

b. Hvorfor ville entreprenørene ha trimmet bygging? 

c. Hvorfor ville rådgiverne ha trimmet bygging? 

 

2. Mål – Helsebygg Midt-Norge har en oppgave som skal løses, og dermed noen mål 

som skal nås. 

a. Hva oppfatter du at disse målene er? 

b. Oppfatter du at entreprenører, byggherre og rådgivere har den samme 

forståelse av hva målene er? 

c. Hender det at det tas snarveier som går mot de overordnede målene? Gi gjerne 

eksempler! 
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3. Kommunikasjon 

a. hvordan oppfatter du at kommunikasjonen mellom aktørene internt i 

Helsebygg Midt-Norge er (åpen/lukket)? 

b.  Hvordan oppfatter du at kommunikasjonen mellom Helsebygg Midt-Norge og 

entreprenørene er? 

c. Hvordan oppfatter du at kommunikasjonen mellom Helsebygg Midt-Norge og 

sykehuset er? 

 

4. Læring - innbakt i trimmet bygging er tanken om stadig utvikling og forbedring av 

arbeidsprosesser og metoder. 

a. Har du blitt oppfordret til å tenke nytt og annerledes gjennom byggetrinn 2? Gi 

eksempler! 

b. Føler du at du har lært noe gjennom å bruke trimmet bygging, som det er nyttig 

å ta med videre til neste arbeidsoppdrag? Gi eksempler! 

c. Hvilke endringer har det vært fokus på (problemløsning, beste praksis, eller 

begge deler)? 

 

5. Ledelse 

a. Vil du si at ledelsen i byggefase 2 har vært synlig og tydelig? 

b. Er det etablert egne fora/møteplasser for ledere hvor det har vært fokus på 

utvikling og evaluering av ledelse innenfor trimmet bygging? 

c. En overordnet kjøreregel for trimmet bygging har vært å løse problemer på 

lavest mulig nivå. Hvilken erfaring har du med det i byggefase 2? 

 

6. Konflikter og tilbakemeldinger/feedback 

a. Hvordan håndteres konflikter som oppstår underveis?  

b. Hvordan håndteres tilbakemeldinger på atferd (ønsket/uønsket)? 

c. Fungerer tilbakemeldinger slik at de bidrar til å etablere ærlighet, tillit og 

trygghet? 

 

7. Makt/tillit  

a. Hva er gjort for å avklare makt- og tillitsforhold mellom byggherre og 

entreprenører? 

b. Fungerer partene symmetrisk i forhold til hverandre (bruker ikke energi på å 

utfordre hverandre)? 
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8. K5 – verdier 

a. Har K5 hatt konsekvenser for læring? 

b. Har K5 hatt konsekvenser for samhandling? 

c. Har K5 hatt konsekvenser for arbeidsmiljø? 

 

9. Prosessen trimmet bygging – har det vært en progresjon fra oppstart til slutt? 

a. Har trimmet bygging endret byggherren? 

b. Har trimmet bygging endret din bedrift? 

c. Har trimmet bygging endret deg? 

 


