

Arbeidspakke 2 – Rapport

Forord

Hensikten med rapporten er å se tilbake på det som er blitt gjort under arbeidet med arbeidspakke 2, og vurdere om målet med den er nådd. Målgruppe er styringsgruppa.

Sammendrag

Målet med arbeidspakke 2 var å planlegge en tidsstudie som skal gjennomføres i arbeidspakke 3. Arbeidet skulle resultere i en plan og en oversikt over hva som skal gjøres og viktige elementer å ta hensyn til. Målet var at dette skulle være gjort før 12.02.2015, men med den innlagte slakken var siste frist 18.02.2015.

Denne slakken ble jeg nødt til å benytte meg av. Dette var hovedsakelig fordi Marianne var borte denne uka, og jeg var nødt til å diskutere med henne hvordan tidsstudien burde gjennomføres.

Arbeidsmåte

Arbeidet under denne arbeidspakken besto hovedsakelig i å undersøke måter en slik tidsstudie kunne gjennomføres, finne den beste måten for mitt prosjekt og dokumentere det i en plan som skal følges i neste arbeidspakke. Det var begrenset hvor mye dokumentering det kunne bli av dette, så arbeidet har for det meste bestått i å gjøre tester og undersøke hvordan hver av verktøyene fungerer når man skal hente ut data diverse data.

Hadde også et møte med styringsgruppa der jeg fikk en liten introduksjon til ulike funksjoner i Excel, som jeg trenger til gjennomføringen av tidsstudien. Dette er spesielt med tanke på data fra Pure Service. Etter forslag fra styringsgruppe har jeg også snakket med Oddlaug om LeanKit, da hun har sett en del på de ulike funksjonene som fins der.

Måloppnåelse

Som sagt benyttet jeg meg av den innlagte slakken til arbeidspakken, og avsluttet arbeidet med denne 18.02.2015. Jeg har dokumentert det jeg kunne om hva som er viktig å tenke på under gjennomføringen av tidsstudien og laget en plan på hva den skal resultere i.