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Forord 

Vi er to studenter som studerer Informasjonssystemer ved Høgskolen i Nesna. Vi er inne i 

6.semester og skal nå skrive vår bacheloroppgave. Einar er født i 1991 og tidligere har han 

vært lærling i IKT-Servicefag ved Brønnøysundregistrene og har også fagbrev derfra. Einar 

jobber til daglig 40% på DBU-Drift ved Nasjonalbiblioteket. Kristian er født i 1986 og har et 

årskurs i Business og IT fra UiN, og har tidligere jobbet på driftsavdelingen i Finnmark 

fylkeskommune. Kristian jobber også 40% på DBU-Drift ved Nasjonalbiblioteket. Begge har 

hatt interesser innen data og IT siden tidlig ungdom, og yrkesvalg innen dette fagfeltet har 

alltid vært ønskelig.  

Sammendrag 

I denne rapporten kan man lese mer om hvordan vi skal utføre bachelorprosjektet vårt i 

samarbeid med Nasjonalbiblioteket (NB). De ønsket en web-applikasjon for overvåkning  av 

produksjonsløypene, og vår oppgave blir å designe og utvikle dette. De har en lignende 

løsning fra før, men den er både treg, består av gammel teknologi og er tidkrevende å 

vedlikeholde. Vi har funnet ut hvilke teknologier vi skal bruke og hva som må være på plass 

før vi kan begi oss ut på oppgaven. Utviklingsmetodikken vi har valgt å bruke er en blanding 

av Scrum og XP fordi det hjelper oss til å få struktur og produktivitet i utviklingen av 

applikasjonen. 

I tillegg har vi oppdaget at nå-situasjonens loggformat ikke er helt kompatibel med en slik 

type løsning. For prosjektet har dette ingen betydning da vi kan lage systemet, selv om 

funksjonalitet vil mangle inntil jobben med å endre logstandard er utført. Prosjektet i sin 

helhet er i aller høyeste grad utførbart. 
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1 Innledning 

1.1 Prosjektets forhistorie - Opprinnelse 

Siden vi begge jobber på Nasjonalbiblioteket var det naturlig å spørre om de hadde noen 

prosjekter vi kunne ta for oss, og bruke til vår bacheloroppgave. Vi avtalte et møte med 

lederen og endringsagentene på DBU-Drift på Nasjonalbiblioteket. Thomas Langvann (Leder 

DBU-Drift) hadde et ønske om å kunne se i nåtid hvor mange objekter som ligger i 

produksjonsløypene til enhver tid. Dette for å bedre kunne identifisere flaskehalser og å se 

eventuelle feil og opphoping av objekter i produksjonsløypene. Bakgrunnen for dette var at 

når det blir satt et mål om å øke produksjonen med for eksempel 50% er det ingen system som 

overvåker dette. De eneste tallene man har, er hvor mange objekter som går inn i 

produksjonsløypene og ikke hvor mange som kommer ut. 

1.2 Hvorfor vi valgte denne oppgaven 

Vi valgte denne oppgaven fordi den har aspekter fra både utvikling og drift, og fordi vi får 

muligheten til å utvikle et system som gir god nytteverdi for Nasjonalbiblioteket. Vi syntes 

også denne oppgaven er spennende da den vil gi oss mulighet til å bruke mye av kunnskapen 

vi har tilegnet oss gjennom årene fra både skole og jobb. Oppgaven vil også gi oss erfaring i 

hvordan slike prosjekter gjennomføres i en større virksomhet, noe vi kanskje ikke hadde fått 

dersom vi hadde utviklet et system for oss selv. Det gir oss også mulighet til å benytte ny 

teknologi og infrastruktur, og få erfaring med dette. 
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1.3 Samarbeidspartnere 

Nasjonalbiblioteket har mål om å være nasjonens hukommelse og bevare alle norske 

publikasjoner i det offentlige rom. Dette inneholder de fleste medier som for eksempel bøker, 

aviser, radio og tv. Det er et mål for Nasjonalbiblioteket å digitalisere dette for å kunne lettere 

tilby det til offentligheten. 

Denne oppgaven skriver vi for DBU drift ved Nasjonalbiblioteket. DBU drift forvalter 

tjenester og infrastruktur ved Nasjonalbiblioteket. Konkrete interessenter er Thomas 

Langvann (Seksjonsleder DBU drift), Sverre Bang(Endringsagent DBU drift) og Marianne 

Drotninghaug(Endringsagent DBU drift) og ellers de som jobber med produksjonsløypene 

daglig. 

1.4 Hensikt med rapporten 

Hensikten med et forprosjekt er å planlegge, evaluere og beskrive hovedoppgaven. Det er her 

man finner ut om prosjektet er gjennomførbart eller ikke.  
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1.5 Oppgavebeskrivelsen fra Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket (NB) har etablert produksjonsløyper som sikrer at materiale publisert i det 

offentlige rom blir bevart for ettertiden i digital form. Produksjonsløypene håndterer både 

innhold som er født digitalt og innhold som foreligger i analog form der digitalisering av 

innholdet inngår som en del av produksjonsprosessen. Produksjonsløyper er etablert for 

innholdstyper som bøker, aviser, tidsskrifter, foto, musikk, radio og tv. 

Produksjonsløypene foreligger i ulike varianter,- de krever betydelig manuell innsats og har 

varierende grad av overvåking, feilhåndtering, varsling, logging og indikatorer for kvalitet, 

ytelse og mengde. 

NB ønsker at prosjektet designer og bygger et system som gir mulighet for å fremskaffe 

produksjonstall, avvik, flaskehalser og andre indikatorer som kan gjøre oss bedre i stand til å 

identifisere og beslutte tiltak for effektivisering og automatisering av produksjonsløypene. I 

prosjektet skal logstash (http://logstash.net/) anvendes som rammeverk for datafangst og det 

skal bygges en enkel web-tjeneste for presentasjon av utvalgte indikatorer. 

1.6 Mål for prosjektet 

Målet for prosjektet vil være å lage et system som kan gjøre jobben til kontrollørene (Se 

kapittel 4.1) av produksjonløypene ved Nasjonalbiblioteket lettere, og på bakgrunn av 

userstories fra kontrollørene vil målene våre være knyttet opp mot disse. 

Utover dette vil første mål være å gjennomføre slik at systemet oppfyller de kritiske 

userstoriene (Se kapittel 8.1). 
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2 Relevant arbeid – Vårt system sammenlignet med andre 

løsninger 

Siden slike tjenester ofte er skreddersydde for hver enkelt bedrift, blir det vanskelig å finne 

noe som kan direkte sammenlignes med vår løsning.  

Vi har sett på forskjellige SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) systemer som 

har tilsvarende tjenester, men disse løsningene er som regel lite brukervennlige og krever at 

brukerne må installere et program. Disse løsningene er vanlige i større produksjonsbedrifter 

og brukes blant annet i olje og gass industrien for å overvåke og kontrollere produksjonen. Da 

vi bare er ute etter monitorering, blir disse løsningene for avanserte og tungvinte. De ville 

også vært dyre i både innkjøp og support, og i tillegg vanskelige å konfigurere i forhold til 

Nasjonalbibliotekets (NB) eksisterende systemer. NB er ikke en tradisjonell 

produksjonsbedrift, med PLS og sensorer til å registrere avvik og lignende, men en digital 

fabrikk. Produksjonsløypene foregår i og mellom forskjellige servere, og det som prosesseres 

er digitalt materiell. 

På Nasjonalbiblioteket finnes det et lignenede system som monitorerer produksjonsløypene 

og lager grafer av objekter i produksjonsløypene. Den består av en treg web-applikasjon, og 

det er ikke uvanlig når man laster siden at den bruker opp til 5 minuter før status på 

produksjonsløypene er visuelt framstilt. Problemet med denne løsningen er at den er laget 

med gammel tekonologi av en enkelt person på NB og få vet om den. Dette har ført til at 

systemet ikke blir driftet og oppdatert ved endringer i produksjonen på en tilstrekkelig måte.  

Et annet problem er at hvis denne løsningen brukes av flere, krever den mye ressurser fra 

produksjonsdatabasen og kan i værste fall føre til avvik i produksjonen. Systemet er også 

veldig vanskelig å forstå for folk som ikke har mye kunnskap om produksjonsløypene. 
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Vår løsning vil være lettere å bruke, da vi skal gjøre systemet lett forståelig for folk som ikke 

har kunnskap om produksjonløypene. Tjenesten vil bestå av en enkel web-applikasjon, og 

dermed trenger ikke brukere ekstra programvare for å få tilgang til denne. Vi kommer til å 

bruke Spring (Se kapittel 10.1) til utviklingen av web-applikasjonen. Spring er også 

rammeverket utviklingsavdelingen på NB bruker, så de har mye kompetanse på dette og kan 

oppdatere applikasjonen ved behov.  

Vi blir å pre-fetche eller cache data slik at web-applikasjonen ikke trenger å bruke 

produksjonsdatabasen for hver person som bruker tjenesten, og derfor vil den være mye 

raskere enn den eksisterende løsningen. Koden vil bli skrevet så enkel og standarisert som 

mulig slik at det blir lett å legge inn nye produksjonløyper, som vil gjøre drift og vedlikehold 

av applikasjonen mye lettere. Vi kommer også til å koble tjenesten opp mot logstash (Se 

kapittel 10.1) som gjør det mulig å gå inn på hvert enkelt objekt og få opp alle logg-

innslagene om objektet. På denne måten kan denne tjenesten også brukes til feilsøking,  

istedefor å manuelt gå inn og søke i loggene. 
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3 Kravinnsamling 

3.1 Brukergruppe 

De som blir brukere av applikasjonen er de som daglig jobber med produksjonsløypene. Det 

innebærer de som jobber i selve produksjonen og scanner bøkene, avisene eller hva det måtte 

være. Disse kan bruke applikasjonen for å få en oversikt over hvor mye de har fått gjort i løpet 

av en dag, uke, mnd, etc. En annen brukergruppe er kontrollørene som jobber med objektene i 

produksjonsløypene. Deres oppgave er å drive med feilretting og sørge for at objektene 

kommer seg igjennom løypene. De vil ha et stort utbytte av et godt system som logger, viser 

feilmeldinger og hvor objektene befinner seg i produksjonsløypen. Det kan bidra til bedre 

oversikt, og raskere komme til konklusjon hvor, når og hva som har gått galt. 

Andre som vil ha en innblikk i produksjonen kan dra nytte av et slikt system. Det kan for 

eksempel være ledere vil se om målene om å digitalisere x-antall aviser er nådd, eller rett og 

slett bare se trykket i produksjonen for et gitt tidsrom.  

3.2 Funksjonelle krav 

User stories 

User stories er det vanlig at de som kommer til å bruke systemet skriver. De er veldig lett 

formulert slik at alle skal kunne komme med en historie. Oppbygningen av en user story er: 

Som <Brukerrolle> vil jeg <mål/krav> slik at <nytte>. 

I forbindelse med dette prosjektet hadde produkteier og et utvalg av brukere møte der de fikk 

diskutert seg i mellom hva systemet skal gjøre og kom fram til 4 userstories. 

Dette gjør det lettere for oss å holde rett fokus på hva brukerne vil ha og ikke hva vi vil ha. 

Produkteier skal prioritere user stories, men i skrivende stund er ikke dette gjennomført. Vi 

har derfor prioritert disse på bakgrunn på hva vi syntes er viktigst for systemet på en skala fra 

1 til 10, der 10 er høyest prioritet. 
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User story 1 

Som kontrollør vil jeg ha informasjon om antall objekter fordelt på stegene i 

produksjonsløypa i sanntid, slik at jeg til enhver tid kan få et øyeblikksbilde av produksjonen. 

Prioritet: 10 

User story 2 

Som kontrollør vil jeg ha informasjon om 

hvordan objektene i produksjonsløypa er 

fordelt på status (ok, failed etc.) i sanntid, 

slik at jeg kan få et øyeblikksbilde av 

status for enkelt objekter i produksjon. 

Prioritet: 7 

User story 3 

Som kontrollør vil jeg ha tilgang til 

trendkurver for antall objekter fordelt på 

stegene i produksjonsløypa slik at jeg kan 

se utviklingen over tid. 

Prioritet: 4 

User story 4 

Som kontrollør vil jeg ha tilgang til trendkurver for hvordan 

objektene i produksjonsløypa har vært fordelt på status (ok, failed 

etc.) slik at jeg kan se utviklingen over tid. 

Prioritet: 5 

Figur 1: Use-case diagram basert 

på user stories. 
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3.3 Kritiske userstories 

User story 1  

User story 1 er den mest kritiske på grunn av at resten av prosjektet vil bygge på 

funksjonaliteten denne medbringer og vil være den funksjonaliteten som vil bli brukt mest.  

User story 2  

User story 2 er også viktig for systemet. Denne funksjonaliteten gir kontrolløren mulighet til å 

se avvik og feil i produksjonsløypa. User story 3 og 4 bygger videre på denne 

funksjonaliteten. 

3.4 Ikke-funksjonelle krav 

Brukeropplevelse 

Systemet skal ha et godt design, og skal oppleves som et lett og brukervennlig system. Dette 

får vi til ved å spørre brukerne om det er noe som kan gjøres for at webapplikasjonen skal 

være lettere å bruke.  

Ytelse 

Systemet skal oppleves som raskt og responsivt, det vil si at det ikke skal gå flere minutter å 

laste siden. Det skal heller ikke bruke unødvendig mye ressurser fra produksjonsmiljøet, noe 

vi vil få til gjennom en cache/prefetching løsning. Det skal ikke ta mer en 30 sekund å laste 

webapplikasjonen. 

Drift- og vedlikehold 

Systemet skal være lett for Nasjonalbiblioteket (NB) og vedlikeholde. Dette vil vi få til ved å 

bruke teknologier som er kjent og i bruk hos NB. Det skal ikke brukes teknologier som 

drift/utviklingsavdelingen hos NB ikke har kjennskap til. Koden skal skrives slik at den kan 

gjenbrukes til andre prosjekter og applikasjoner hvis man ser behov for det. 
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Konsistens 

I user stories blir begrepet sanntid brukt ofte, med sanntid i disse tilfellene menes det 

forholdsvis ny data. Dette systemet har ikke behov for data fra sanntid, vi vil derfor senke på 

kravet om sanntidsdata og heller fokusere på ytelse. Det er her pre-fetch/cache løsnigen 

kommer inn, ved at vi sanker inn data med for eksempel 10 minutters mellomrom, vil vi 

kunne øke ytelse betraktelig. Konsistensen mellom data fra vårt system og data fra 

produksjons databasen vil lide litt, men for dette systemet har ikke dette stor betydning. Vi 

velger derfor å sette som krav at data som brukes ikke skal være eldre en 20 minutter, og det 

vil vises i applikasjonen når det sist ble hentet data fra produksjons databasene. 
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4 Arkitektur og prototype 

4.1 Arkitektur 

Vi har allerede sett for oss en overordnet arkitektur. Informasjonen om objektene ligger på to 

plasser, det meste ligger på produksjonsbasene, mens noe blir skrevet til logger på 

produksjonsserverene. Derfor blir vi nødt til å ha to måter å hente data på, en via 

produksjonsdatabasen og en gjennom Logstash og produksjonsserverne.  Dette kan selvsagt 

endres iløpet av prosjektet, men det er slik vi ser for oss at det vil fungere. 

 

Figur 2: Overordnet arkitektur av systemet.  
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1: I produksjonsdatabasene på Nasjonalbiblioteket ligger det generell informasjon om 

objektene, det vil si hvilket steg de befinner seg i og hvilken status de har, samt dato og 

klokkeslett for de jobbene som blir kjørt. 

2: Python applikasjonen er noe vi må lage. Den skal hent data fra produksjonsbasen, og sende 

det til pre-fetch/ cache.  

3: Pre-fetch/cache for dette systemet eksisterer ikke per dags dato. Dette er noe vi må sette 

opp, og vil bestå av en NoSQL database.  

4: Web-applikasjonen er også noe vi må lage. Denne vil hente data fra NoSQL basen og 

loggene fra logstash, deretter presentere dette i applikasjonen. 

5: På produksjonsserverne kjøres det en del jobber som skriver logger. Disse loggene vil bli 

sendt til logstash, for videre håndtering.  

6: Logstash er implementert på Nasjonalbiblioteket, denne tar i mot logger og lagrer de i en 

database, som er rask og lett å søke i.  
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4.2 Prototype 

Dette er en prototype på hvordan webapplikasjonen kan se ut. En lett forståelig graf der 

stegene i produksjonsløypene og antall objekter er visualisert. Man kan klikke på hver enkel 

søyle for å få informasjon om hvilke objekter som ligger der. 

 

Figur 3: Prototype av hvordan webapplikasjonen kan se ut. 
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5 Fremgangsmåte 

5.1 Forprosjektrapport 

Det kan være verdt å nevne at større og grundige forprosjektetrapporter som dette er en del av 

det første steget i RUP (Inception fasen). Vi henter flere elementer fra denne fasen, slik at 

prosjektet skal være godt gjennomtenkt og planlagt før vi begynner arbeidet med utviklingen. 

Det er også flere elementer som strider i mot utviklinsmetodikken vi har valgt å bruke. Disse 

har vi enten tilpasset eller skrapet. 

Inception[Jacobson, Booch, Rumbaugh. 2007, kapittel 13]: 

 Kravinnsamling med funksjonelle (fra brukerne) og ikke fuksjonelle krav, samt 

definere scope på prosjektet og finne de kristiske user storyene. 

 Diskutere risiko og kostnader. 

 Utarbeide en designskisse og sikre brukskvalitet. 

 Planlegge og sette deadlines på prosjektet 
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5.2 Utviklingsmetode 

Vi har valgt å bruke en blanding av Scrum og XP (Extreme Programming) [Kniberg, 2007] 

for dette prosjektet, og kun ta med de elementene som er mest hensiktsmessig for oss. Vi har 

sett på forskjellige utviklingsmetoder og funnet ut at for et så lite team som to personer er 

dette et godt alternativ. Dette er på grunn av at vi tar bort mye av det vi ikke trenger, og 

benytter oss av det vi føler kan hjelpe oss og holde struktur på prosjektet. Begge er smidige 

utviklingsmetoder som hjelper oss å være fleksibel, slik at kravspeccen kan endres underveis. 

Det kan for eksempel være at nye tasks blir lagt til under sprint-planleggingen, fordi en bruker 

ser behov for utvidet funksjonalitet.  

Scrum har gode teknikker for organisering og planlegging noe som vil hjelpe oss å være 

produktiv, men siden scrum ikke sier noe om programmeringen i praksis, har XP mange gode 

elementer om dette. Vi vil bruke noen av disse i sprintene når vi programmerer, og det hjelpe 

oss til å få kvalitet i koden. Vi kommer også til å bruke Jira(Se kapittel 10.2) under hele 

prosjektet, slik at vi kan visualisere arbeidsflyten på en oversiktelig måte i form av swimlanes 

med backlog, todo, in progress og done.  

Vi fikk være med på sprint-planlegging og review hos utviklingsavdelingen på 

Nasjonalbiblioteket, for å se hvordan de gjorde det der og for å få en bedre oversikt av 

hvordan det skjer i praksis. Det var både spennende og lærerikt.  
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5.3 Scrum: 

 

Figur 4: En skisse over arbeidsflyten i Scrum. 
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Product backlog 

For å holde oversikt over det som må være ferdigstilt for et endelig produkt. Dette kan være 

krav, funksjoner eller lignende, i en prioritert rekkefølge, og kalles backlog stories. Disse vil 

inneholde noen felt som beskriver storiene, det kan være for eksempel navn(en kort 

beskrivelse), estimert tid, og prioritet, eksemplet under viser hvordan det kan se ut: 

 

Figur 5: Skjermbilde tatt av backlogen i Jira. 

Sprint planning  

Kanskje det viktigste møtet i scrum, og før vi kan begynne med dette må product backlog’en 

eksistere. I dette møtet skal produkteier og teamet være representert. Backlog stories må ikke 

være perfekt og veldefinert, men prioriteringen burde være på plass. Hensikten med Sprint-

planning er at teamet skal få nok informasjon slik at de kan jobbe i fred og ro i et par uker. 

Man skal også få fram målet med sprinten, avtale demo (review), tid og sted for daily scrum. I 

sprint planning vil man også velge hvilke product-backlog stories man skal ta med i sprint-

backlogen. Disse blir analysert og “hugget” opp i mindre biter slik at man kan lage mer 

konkrete oppgaver. Disse oppgavene må prioriteres og estimeres og kalles task’s. 

Estimeringen gjør man ofte ved hjelp av planning-poker for å sikre gode estimat.  

Sprint backlog 

Er noe som må lages etter sprint-planning og før daily-scrum møtet. Det er i sprint backlog 

man legger til tasks, og det er fra denne man henter oppgaver når man jobber i en sprint. Vi 

skal bruke Jira for å visualisere arbeidet, backlogen og samtidig få tilgang på burndown-chart. 

Burndown-chart er en visuell representasjon av arbeid og tid som gjenstår. Dette vil gi oss en 

indikasjon på om vi blir ferdig med alle tasks før sprinten er ferdig. 
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Scrum coffee 

Vår egen versjon av daily scrum, for å tilpasse et mindre team har vi kuttet ned tiden. Normalt 

sett vil denne ta 5-10 minutter, og foregår på starten av dagen. Her kan vi oppdatere 

arbeidstavla og komme med nye estimat, hvis for eksempel uforutsette hendelser oppstår. 

Sprint 

I en sprint er der hvor utviklingen foregår. Vi velger at sprintene skal foregå over 12 dager, 

rett og slett pga tiden. På denne måten slipper vi også å skifte fokus så ofte, med tanke på 

Sprint-Review og Sprint-planning, og får konsentrert oss om arbeidet. Samtidig legger vi ikke 

beslag på så mye av de involvertes tid og ressurser. Blir vi ikke ferdig med en task i løpet av 

en sprint, vil denne bli tatt med i den neste sprinten. 

Sprint Review  

Vil foregå hver andre uke, etter hver sprint. Her skal vi se på hva som har blitt ferdig, og 

eventuelt hva som ikke ble ferdig. Vi vil også gi en kort presentasjon av ferdig vare til 

produkteier og brukere, slik at vi kan få tilbakemelding på systemet underveis. Her er det også 

satt av 30 minutter.  

Sprint Retrospective 

Hver andre uke etter hver sprint vil vi ha et lite møte. Her vil det kun være medlemmene i 

teamet, og vi vil reflektere over den foregående sprinten, og finne ut hva som gikk bra, og hva 

som kan gjøres bedre. Har satt av 15 minutter til dette.  

 

Sprint Review, Retrospective og Planning vil som regel foregå på samme dag. 
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5.4 Extreme Programming 

Pair programming 

Jobbe i par, to utviklere foran en maskin. Dette er for å sikre kvalitet i koden, da den som ikke 

sitter foran tastaturet bidrar med å gå over koden mens den blir skrevet. Begge får da en god 

forståelse for koden og man får i tillegg en større mulighet til å komme med forbedringer og 

avdekke feil i koden med en gang. “Navigator”; (den som ikke sitter foran tastaturet) burde ha 

en datamaskin, slik at han kan lete opp dokumentasjon og andre ting når “driver”(den som 

skriver kode) sitter fast på noe, slik at den slipper å endre fokus. Vi vil prøve å benytte oss av 

dette der det er mulig. 

TDD(Test-Driven Development) 

TDD er metode der man bruker tester for å drive utviklingen fremover. Før man lager en 

funksjon skal testen skrives, og hver funksjon må bestå testen før den kan tas i bruk. Siden vi 

bruker Spring framework kan vi bruke Junit, som er et test-rammeverk. Dette vil hjelpe oss 

med å lage gode tester. 

Simple design 

XP oppfordrer til lette løsninger, og at ekstra funksjonalitet kan bli lagt til senere. Dette sørger 

for at vi ikke bruker tid og ressurser på noe som ikke nødvendig der og da, og kan 

implementere dette på et senere tidspunk ved behov.  

Refactoring 

Gå over kode gjevnlig for å se om for eksempel en funksjon kan skrives lettere og/eller 

penere. Gjerne en stund etter at koden er skrevet, slik at man kan få “nye” øyne på det. 
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Collective owership 

For å unngå “min” og “din” kode. Dette fungerer bra sammen med Pair programming, da vi 

begge blir å få en god forståelse for koden og kan endre den ved behov.   

Coding standards 

Siden Nasjonalbiblioteket ikke har en egen kodestandard, vi velger å bruke IntellJ IDEA (se 

kapittel 9.2) sin egne kodestandard. Fordelen med dette er at vi kan bruke funksjoner i Intellij 

for å formatere koden automatisk, uten å måtte konfigurere dette. Grunnen til at man har en 

slik kodestandard er at koden skal være lett leselig for alle, slik at ikke bare de som skrev den 

skjønner koden. 
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6 Fremdriftsplan 

Her har vi laget et Gantt-diagram. Det gir en god visuell oversikt over tidsplanen, med 

milestones og deadlines. Her har vi valgt og sette opp 5 sprinter på grunn av tidsrammen på 

prosjektet. Det er også satt av litt slakk mellom hver sprint, slik at vi har litt å gå på, om vi 

havner bakpå, vi vil få indikatorer på dette i burndown-chart’en. Vi har valgt å ikke sette opp 

milestones for hver sprint, rett og slett fordi vi ikke vet hva som blir å komme med i sprintene. 

Det er noe som blir avgjort i sprint-planleggingen som skjer før hver sprint.  

Hvis vi mot formodning ikke skulle få implementert alle user stories, vil vi uansett ha fått stor 

lærdom i prosjektorganisering og estimering, og kommer til å fortsette med prosjektet fram til 

all funksjonalitet er på plass. Skulle vi derimot bli for tidlig ferdig, arrangerer vi nye møter 

med produkteier, og kommer fram til ekstra funksjonalitet vi kan legge til.  
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Figur 6: Gant diagram. 
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7 Risikovurdering 

For å redusere muligheten for at noe galt skal skje under prosjektet lager man en 

risikoanalyse. Med denne skal man prøve å kartlegge de viktigste risikoelementene, og 

konsekvensene av disse. Risikoene er i korte trekk beskrevet under, og viser sannsynlighet og 

konsekvens på en skala fra 1 til 5, der 1 er lavest og 5 er høyest.   

 

Figur 7: Risikodiagram 

For dårlig kunnskap 

En risiko for denne type oppgave er at vi sitter med for lite kunnskap på enkelte områder, 

dette kan føre til at vi støter på problemer under programmeringen av systemet. Det er for 

eksempel lenge siden vi har brukt Spring framework så det kan hende at vi blir å sette oss fast 

en del med dette. Hvis dette skjer må vi være flinke å bruke de ressursene vi har tilgjengelig, 

som for eksempel veiledere på skolen, utviklere på Nasjonalbiblioteket eller bøker og 

dokumentasjon.  
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Tap av data 

Tap av kode under utvikling er også en reell risiko. Det kan oppstå om man glemmer å lagre 

eller får maskinvaresvikt. Dette kan føre til tap av for eksempel kode eller dokumenter. Tap 

av vår egen kode eller dokumenter er ikke ønskelig, da konsekvensen av dette kan bli fatal for 

prosjektet. Derfor har vi gode forhåndsregler slik at det ikke skal skje. Vi bruker Google 

Drive til lagring av dokumenter, og git (se kapittel 9.2) til versjonskontroll og lagring. På 

denne måten har vi et eksemplar lokalt og en i det interne nettet til Nasjonalbiblioteket. Det er 

ikke fare for tap av Nasjonalbibliotekets data i produksjonsløypene. 

Feiltolkninger 

For at ikke feiltolkninger og misforståelser skal oppstå vil vi være påpasselig å spørre om det 

er noe som er uklart. Vi kommer til å diskutere oss i mellom om vi har samme oppfatning av 

en oppgave eller hvordan systemet skal fungere. Om en feiltolkning inntreffer vil vi raskt få 

avdekket dette, siden vi bruker Scrum som utviklingsmetodikk har vi ofte møter med 

produkteier der vi får avdekt eventuelle misforståelser.   

Feil logformat 

For at dette systemet skal fungere optimalt må loggene fra enkelte steg i produksjonsløypene 

være på et spesielt format. Å konvertere disse loggene er en stor oppgave som er satt i gang 

hos Nasjonalbiblioteket. På grunn av størrelsen til oppgaven er det svært usannsynlig at dette 

blir gjennomført i tide. For prosjektet har ikke dette stor betydning siden vi kan lage disse 

loggene (mocking) for å teste at systemet fungerer. Så når loggene kommer i rett format er 

systemet klart for dette. 

Tid 

Om det skulle bli for liten tid til å implementere alle user stories, blir i verste fall målet med 

prosjektet ikke nådd. Vi vil forhåpentligvis ha fått implementert noen user stories, og dermed 

kan man likevel dra nytte av systemet. Noen forhåndsregler har vi tatt, blant annet har vi litt 

slakk mellom sprintene, og er forberedt på å jobbe både på ettermiddager og helger - slik at vi 

skal nå målene. 
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8 Kostnadsvurdering 

Å regne ut kostnader for et slikt prosjekt regner vi ut arbeidstimene vi legger i prosjektet, og 

hva summen hadde blitt om vi hadde fått lønn for arbeidet. Det er ingen lisenskostnader til 

programvaren vi har valgt å bruke.  

Vi har begge to en timevikarstilling ved Nasjonalbiblioteket, vi har brutto 339 000 i året i 

100% stilling. Vi tar utgangspunktet i dette. 

Vi regner 100 dager og ganger dette med 7,5 timer, som er en vanlig arbeidsdag per person. 

Etter tidligere erfaringer med å utvikle applikasjoner i skolesammenheng regner vi med at vi 

blir å gå noen ettermiddager også, men vi velger å se bort i fra dette.  

 100 dager arbeid 

 7,5 timers arbeidsdager 

 2 personer 

 100 x 7,5 x 2 = 1500 

 1500 x 188 = 282500 

Det ville ha kostet Nasjonalbiblioteket 282 500,- brutto om vi skulle gjort dette i arbeidstiden. 

Andre kostnader vi ikke velger å ta med i regnestykket er arbeidstiden til de involverte på NB.   
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9 Teknologier og verktøy: 

Teknologiene vi skal bruke er i hovedsak open-source, dette gjør vi for å redusere kostnader 

men også fordi open-source er mye benyttet på Nasjonalbiblioteket (NB). Noen av disse 

teknologiene er vi nødt til å bruke da NB allerede har implementert disse. Verktøyene vi 

kommer til å bruke er verktøy vi får gjennom skolen eller Nasjonalbiblioteket. 

9.1 Teknologier 

Elasticsearch 

Elasticsearch er en fleksibel og kraftig open source søk og analysemotor. Den har ytelsen som 

trengs for en slik oppgave og kan skaleres i bredden.  

Logstash 

Logstash er et verktøy for å håndtere hendelser og logger, og brukes til å motta og foredle 

logger og lagre dem til senere bruk. Vi finner ikke et annet produkt som kan konkurrere med 

dette i fleksibilitet og ytelse. 

Spring Framework 

Spring er et rammeverk for koding med Java, og brukes ofte i store bedrifter. Vi velger å 

bruke Spring fordi at Nasjonalbiblioteket bruker Spring på flere av deres egenutviklede 

applikasjoner, dette vil gjøre drift av denne applikasjonen mye lettere. 

MariaDB 

MariaDB er en SQL database som er basert på MySQL. Produksjonsbasene på 

Najonalbilioteket kjører MariaDB, og det er der vi må hente data om hvert enkelt objekt i 

produksjonsløypene. 

Rsyslog 

Rsyslog er et logging program for Linux, og blir brukt som standard i de fleste nye 

distribusjoner av Linux. Det kan også brukes for å sende logger mellom maskiner. Vi velger å 

bruke dette for å sende logger til logstash av flere grunner, den største grunnen er at man kan 

legge ved informasjon på hver enkelt loglinje om hvor loggen kommer fra. 
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Centos 7 

Centos 7 er en Linux distribusjon som er basert på Redhat og Fedora, og er på mange måter 

en gratis versjon av Redhat. Vi velger å bruke et CentOS 7 miljø fordi det brukes på alle 

maskiner ved Nasjonalbiblioteket, dette vil gjøre jobben for drift lettere. 

Python 2.7/3.3 

Python er et open source kodespråk som er blitt veldig populært de siste årene. Vi velger å 

benytte Python for å kjøre spørringer mot produksjonsdatabasen og bruke resultatet vi mottar 

som cache lokalt på serveren, eller pre-fetching til en database. Grunnen til at vi velger 

Python er fordi det er standard i Linux distribusjoner. 

Microservices 

Microservices er en tankegang der man tenker at man istedetfor å lage en stor tjeneste som gir 

kunden det han vil ha, lager mange små tjenester som kommuniserer med hverandre og hver 

enkelt tjeneste er veldig god på det den gjør. Dette gjør at man gjenbruke deler av koden til 

andre prosjekter uten å skrive om noe som helst. 
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9.2 Verktøy 

Git 

Git bruker vi for versjonshåntering av koden, vi kommer til å bruke Nasjonalbibliotekets egen 

git installasjon. 

Jira 

Vi kommer til å bruke Jiras swimlane tavle, dette gjør det veldig enkelt å planlegge sprinter 

og gir oss veldig god oversikt om hvordan det går i prosjektet med burndowncharts og andre 

grafer. 

IntelliJ IDEA 

Som IDE skal vi bruke IntelliJ fra JetBrains for å skrive kode, vi bruker denne fordi det er en 

veldig god editor med mange bra funksjoner, og vi er godt vant med denne fra før. 

PyCharm 

Til Python kommer vi til å benytte IDE’en PyCharm fra JetBrains.  
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