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Forord 
 

Denne rapporten er skrevet for å presentere utviklingsprosjektet Kunnskapsbasert 

Verdiskaping (KV): Prosjektet har for oss som rapportskrivere en forankring i et sterkt 

engasjement i å utvikle det nærsamfunnet vi er en del av og som vi i ulike roller har virket i 

gjennom flere tiår. Samarbeidet mellom rapportforfatterne om å arbeide med regionale 

utviklingsoppgaver med basis i høgskolens virksomhet i Namsos startet i 1998. Nåværende 

prosjektleder i KV-prosjektet Snorre Ness var på det tidspunktet ordfører i Namsos kommune 

og høgskolelektor Tor Brenne kom fra stillingen som helse- og sosialsjef i Namsos kommune 

og var nytilsatt avdelingsdirektør ved HiNT helsefag Namsos.  

 

Ideer og refleksjoner ble utvekslet mellom politisk og administrativ ledelse i Namsos 

kommune og ledelsen ved HiNT, avdeling helsefag Namsos om hvordan Namdalsregionen 

kunne bidra til at HiNTs virksomhet i Namsos kunne sikres og videreutvikles. 

Eksistensgrunnlaget var ikke truet på kort sikt etter at HiNT var flyttet inn i tidsmessige 

lokaler på Østre byområde i Namsos, men på lang sikt var det nødvendig å videreutvikle 

formalkompetansegrunnlaget ved skolen, øke FoU-aktiviteten og utvide studieporteføljen.  

 

Den andre grunnen for refleksjonen var mer basert på en undring. Vi kunne se at 

høgskolemiljø representerte lokale vekstsentre rundt omkring i landet. Effekten for 

næringsutvikling rundt Gløshaugen i Trondheim var kjent, men i mindre skala kunne en også 

se ”Gløshaugeneffekt” rundt andre og mindre universitets og høgskolemiljø. Undringen var 

om høgskolemiljøet i Namsos kunne ha noe av denne vekstkraft for regional utvikling i 

Namdalen. Om det lå et vekstpotensiale der, skulle det finnes og utnyttes.  

 

I dette bildet ble utviklingsprosjektet Kunnskapsbasert Verdiskaping skapt. Nå 10 år etterpå er 

det viktig å dokumentere prosjektets aktivitet og resultater. Denne dokumentasjonen er ikke 

bare ment å ha en retrospektivt perspektiv, men i like stor grad være et grunnlagsdokument 

for framtidig strategiutvikling for regional utikling i et kompetansefattig og næringsfattig 

distrikt.  

 

Målgruppen for rapporten er eierne av prosjektet HiNT, Namsos kommune, Nord-Trøndelag 

fylkekommune og Helse Nord-Trøndelag. Rapporten kan også være interessant for studenter 

som arbeider med spørsmål om regional utvikling, fagfeller og andre.  

 

Høgskolelektor Tor Brenne står faglig ansvarlig for rapporten og har utviklet design, metode 

og arbeidet fra teorigrunnlag for rapporten. Prosjektleder for KV-prosjektet Snorre Ness har 

hatt hovedansvar for faktagrunnlaget i kapitel 4.2, 4.3, 6 og 7. Analysene er gjort i felleskap, 

men hovedsakelig ført i pennen av Høgskolelektor Tor Brenne.  

 

Det er mange som på ulike måter har deltatt i KV-prosjektet under veis. Dette gjelder med å 

utvikle idégrunnlaget og underprosjekter, å fremme argumentasjoner for KV-prosjektet i 

ansvarlige og bevilgende organer eller i nettverket. Å trekke fram noen spesielt er derfor noe 

urettferdig overfor de mange som har vært engasjert og involvert. Allikevel velger vi å rette 

en takk til Alfred Skogmo for sitt engasjement for prosjektet og dets idé som lokalpolitiker og 

i styringsgruppen.  
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Sammendrag 

 
Prosjektet Kunnskapsbasert verdiskaping (KV) er et nettverksprosjekt i Namdalen som har 

sitt utgangspunkt i Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for helsefag Namsos. Etter et 

forprosjekt i 2001, ble hovedprosjektet satt i gang i 2002. Denne rapporten oppsummerer KV, 

hva det har vært, hvordan det er jobbet i prosjektet og hvilke tiltak og prosjekter som KV har 

deltatt i. Analysen av prosjektet tar utgangspunkt i en gjennomgang av teori for regional 

utvikling og tilgjengelig FoU om distriktsutvikling og høgskolens rolle i denne. KV forankres 

også i HiNTs oppgave som samfunnsaktør slik det er nedfelt i universitets- og høgskoleloven. 

Det redegjøres også for relevant planverk fra Namsos kommune og Nord-Trøndelag 

fylkeskommune.  

 

KV er forankret i en styringsgruppe der prosjekteierne Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT,) 

Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse Nord-Trøndelag HF er 

representert. KV har hatt en hovedmålsetting om å bidra til økt kunnskapsbasert verdiskaping 

i Namdalen innenfor fokusområdene helse og omsorg, bioteknologi og farmasøytisk 

virksomhet og næringsvirksomhet og forvaltning knyttet til naturgitte fortrinn (Fjell, elv, fjord 

og hav). Fokuset og langsiktige målsettinger for prosjektet har vært:  

 Større kunnskapsproduksjon gjennom økning og målretting av FoU-virksomheten. 

 Lage et regionalt innovasjonsmiljø som gir nyskaping og arbeidsplasser.  

 Trekke forskningskompetanse til regionen. 

 Skape et slagkraftig kompetansemiljø. 

 Utvikle fokusområdet fiskehelse og bærekraftig lakseforvaltning. 

 Arbeide mot etablering av en kunnskapspark på Østre i Namsos. 

 Bidra til næringsutvikling. 

 

KV har arbeidet i et trippelhelix-perspektiv og forsøkt å fremme privat og offentlig 

innovasjon og entreprenørskap i et samspill mellom næringsliv og offentlig tjenesteyting på 

den ene side, høgskole- og FoU-miljøer på den annen side og offentlige myndigheter på den 

tredje side.  

 

For HiNT har arbeidet med KV vært viktig dels for å sikre eksistensgrunnlaget for 

høgskolevirksomhet i Namdalen, dels for å løse det samfunnsoppdraget som høgskolen er 

pålagt i loven i forhold til sitt fagområde og sitt distrikt. Forskning og offentlige utredninger 

viser hvor stor verdi og utviklingspotensial en lokalt basert utdanningsinstitusjon kan ha for 

en region. Utviklingen av kunnskapssamfunnet gir Namdalen store utfordringer. Forskning 

viser at Namdalen har svak næringsutvikling og taper i kampen om de nye kompetansebaserte 

næringene. I dette bildet blir kompetanseinstitusjoner som HiNT og sykehuset viktig. Det blir 

viktig å forsøke å snu den pågående ”brain-drain” og utvikle Namdalens sosiale kapital. 

 

KV har hatt en arbeidsmodell der styret har vært et verksted for analyse, idéskaping og 

idéutvikling. KV har vært engasjert i en rekke saker. 28 tiltak og underprosjekter presenteres i 

rapporten. I 80% av disse tiltak/underprosjekter har KV hatt ansvar for eller deltatt i 

prosjektutvikling og founding. I 1/3-del av tiltakene/underprosjektene har KV vært 

prosjekteier og prosjektdriver. Dokumentasjon og formidling av erfaringer og kunnskap har 

blitt viktig for KV og mye av arbeidet er eller er i ferd med å bli dokumentert i HiNTs 

rapportserie og på andre måter formidlet. I 60 % av underprosjektene/tiltakene har 

nettverksarbeid vært en viktig arbeidsoppgave og redskap. Næringsutvikling i en eller annen 

form har vært målsetting i 60% av underprosjektene/tiltakene. KV har ”omsatt” for nærmere 
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25 mill kroner i løpet av de årene prosjektet har vært i drift. Med i dette tallet er midler til 

prosjekter der KV har bidratt med bistand til founding.  

 

KV arbeider i et trippelehelix-perspektiv md å fremme offentlig og privat innovasjon. Å 

lykkes i slike prosesser betinger at det parallelt arbeides med  

 å utvikle og tilpasse kompetansen i den akademiske institusjonen slik at den er i stand 

til å møte de forventninger og utfordringer som nærings- og samfunnsliv har (Arbeid i 

kompetanserommet),  

 å legge til rette for en forståelse av de muligheter (og begrensninger) som ligger i et 

samarbeid i et trippelhelix-perspektiv og i felleskap utvikle problemstillinger, ideer og 

prosjekter (Arbeid i konsensusrommet) og  

 arbeide med konkrete innovasjoner (Arbeid i innovasjonsrommet).  

KV har arbeidet i alle disse rom både gjennom å påta seg en rolle som regional 

innovasjonsorganisator og drive eller bidra til utvikling av konkrete 

kunnskapsutviklingsprosjekter og innovasjonsprosjekter.  

 

Rapporten synliggjør resultater og måloppnåelse i prosjektet. Det er direkte eller indirekte 

som følge av arbeidet i KV etablert 33 arbeidsplasser. 26 av disse er midlertidige, mens 7 

stillinger betraktes som faste. De faste arbeidsplassene utgjør 5,5 årsverk pr år, mens de 

midlertidige utgjør til sammen 44,1 årsverk. KV har bidratt til formidling av flere FoU-

oppdrag til HiNT, helsefagavdeling i Namsos. Slik sett har KV-prosjektet vært vellykket i 

forhold til målsettingene. KV har vært bidragsyter til næringsutvikling i Namdalen. Vi mener 

også at KV har bidratt til å utvikle og styrke HiNTs rolle som regional utviklingsaktør i 

Namdalen.  

 

Rapporten konkluderer med at erfaringen i KV bør danne grunnlag for utvikling av et 

regionalt partnerskap mellom HiNT og Namdalens nærings og samfunnsliv. HiNT er i ferd 

med å etablere lignende partnerskap på alle campus basert på lokale prioriteringer og lokale 

erfaringer. KV er tildelt oppgaven med å utvikle dette partnerskapet med basis i HiNTs 

aktiviteten ved campus Namsos. Rapporten mener at dette partnerskapet må ha en aktiv rolle i 

regional utviklingsarbeid generelt og på de tre fokusområdene helse- og omsorg, 

farmasirelatert virksomhet og naturgitte fortrinn (fjell, elv, fjord og hav) spesielt. 

Partnerskapsavtalen skal forankres i rektoratet og være tverrfaglig.  
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Kunnskapsbasert verdiskaping 

 

Et trippelhelix-prosjekt 
 

1 Bakgrunn og målsettinger med rapporten 

1.1 Kunnskapsbasert verdiskaping – en introduksjon 

Målsetningen med denne rapporten er å presentere nettverksprosjektet ”Kunnskapsbasert 

verdiskaping” (KV). Prosjektet startet i 2002. Utgangspunktet for å arbeide med 

kunnskapsbasert verdiskaping er Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og deres aktivitet på 

campus Namsos.  

 

Prosjektet er et partnerskap mellom HiNT, helsefag Namsos (HN), Namsos kommune, Nord-

Trøndelag fylkeskommune og Helse Nord-Trøndelag HF. Prosjektet har Namdalen som 

regional ramme og drives i dag med en heltidsansatt prosjektleder som f.t. er Snorre Ness. 

Prosjektet har en styringsgruppe som består av: 

 

Høgskolelektor Tor Brenne, HiNT (leder) 

Dekan Aina Hildrum Lio, HiNT  

Rådmann i Namsos kommune Hege Sørli 

Kommunepolitiker i Namsos kommune Alfred Skogmo 

Informasjonssjef Trond Skillingstad, Helse Nord-Trøndelag HF 

Spesialrådgiver Jørn Ekrem, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 

Tidligere dekan ved HiNT/HN Grethe Bøgh Næss og tidligere rådmann i Namsos kommune 

Erik Gjemdal har tidligere vært medlemmer i referansegruppen som representanter for sine 

organisasjoner. 

 

Prosjektet har pr i dag følgende målsetninger:  

 

Hovedmål  

Arbeidet med "Kunnskapsbasert Verdiskaping" skal bidra til økt kunnskapsbasert 

verdiskaping i regionen.  

 

Strategisk mål 

Kunnskapsbasert Verdiskaping (KV) er aktiviteter som skal bidra til økt samhandling 

mellom høgskole, offentlige virksomheter og eksisterende næringsliv, og bidra til 

realisering av kompetanseintensiv nyskaping i Namdalen. 

 

Satsingsområder er: 

o Helse og omsorg 

o Bioteknologi og farmasøytisk virksomhet 

o Næringsvirksomhet og forvaltning knyttet til naturgitte fortrinn, fjell, elv, fjord 

og hav. 

1.2 Historien bak KV-prosjektet 

Høgskolen har en 70-årig tradisjon med å utdanne sykepleiere i Namsos, først som Namdal 

sykepleierskole, senere som Namdal sykepleierhøgskole, så som HiNT, avdeling helsefag 
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Namsos. Skolen har i dag tre studietilbud på bachelornivå (sykepleie, vernepleie og 

reseptarutdanning), mastergradstilbud innen tverrfaglig helsearbeid med fagfordypning i 

psykisk helsearbeid samt en rekke videre- og etterutdanningstilbud. Skolen har ca 80 ansatte 

hvorav 60 vitenskapelig ansatte og 650 studenter. Virksomheten utgjør i seg selv en betydelig 

aktivitet for Namsos kommune og for Namdalen. Høgskolevirksomheten i Namsos har 

utviklet seg kraftig de siste 15 år. Først med etablering av vernepleieutdanning, så med 

reseptarutdanning, før det hele nå i 2007 ble kronet med godkjenning av opprettelse av en 

mastergradsutdanning. Aktiviteten mer en fordoblet ved campus Namsos i løpet av de siste 15 

årene. Denne utviklingen har vakt oppmerksomhet og anerkjennelse i utdannings-Norge 

generelt og blant helse- og sosialarbeiderutdanningene spesielt. Denne positive utviklingen 

har ikke kommet av seg selv. Det er ingen tvil om at denne utviklingen kun har vært mulig 

med et nært samspill mellom lokale politiske aktører og høgskolen.  

 

HiNT/HN hadde lang erfaring med å samhandle med Namdalen bl.a. gjennom det såkalte 

kontaktutvalget. Alle regionråd var representert i dette utvalget, og det var møter minimum to 

ganger pr år. Kontaktutvalget var aktivt fram til år 2000. Ordfører i Namsos (som på den tiden 

var Snorre Ness) var leder i dette utvalget. Kontaktutvalget var et viktig og aktivt organ og 

hadde bl.a. en avgjørende rolle i forhold til etablering av vernepleierutdanningen i Namsos. 

Det ble med basis i samarbeidet i kontaktvalget arbeidet politisk med saken i fra mange 

aktører i Namdalen.  

 

Strategien med å utvikle sykepleierskolen Namsos til noe mer enn en sykepleierskole ble 

meislet ut av fagmiljøet på skolen med tidligere dekan Hilde Andressen i spissen. Det var uten 

tvil en riktig strategisk vurdering. Mange har siden bidratt til å virkeliggjøre strategien.  

 

All høgskolevirksomhet i Nord-Trøndelag ble fra 1994 samlet i en høgskole, Høgskolen i 

Nord-Trøndelag. Høgskolevirksomheten i Namsos var utover 90-tallet under press. Det var 

mange som mente at all helsefagvirksomhet skulle samles på Levanger. Helsefag, Levanger, 

var på den tiden betydelig større i omfang enn helsefag, Namsos. Lite tidsmessige lokaler i 

Geilin 1 ble også brukt som argument for å legge ned virksomheten i Namsos. Namsos 

kommune tok i den forbindelse et avgjørende ansvar for å sikre fortsatt drift av høgskolens 

virksomhet i Namsos gjennom at det heleide kommunale selskapet Namsos 

Industribyggeselskap (NIB) kjøpte opp bygningene etter Hojem trykkeri og inngikk avtale 

med HiNT om langsiktig leiekontrakt. Dette anlegget er siden utvidet hele 5 ganger og 

framstår i dag som campus Namsos. Det planlegges for tiden med en utvidelse nr. 6 som 

indikerer at veksten ikke er slutt.  

 

Også faglig var virksomheten under press utover 90-tallet. Med ny høgskole- og 

universitetslov kom kravet om minimum lektorkompetanse (hovedfag/mastergrad) for 

undervisningspersonalet. Med kvalitetsreformen
1
 i 2001 kom kravet om minimum 20 % 

førstekompetanse
2
. Denne formalkompetansen hadde ikke fagmiljøet i Namsos på det 

tidspunktet. Knyttet til dette formalkompetansekravet kom også kravet om at fagmiljøet skal 

drive forsknings- og utviklingsarbeid og såkalt forskningsbasert undervisning. Dette krevde 

dels at formalkompetansenivået ble hevet og at det også ble rekruttert 

forskningskompetanse/doktorgradskompetanse og professorkompetansen til miljøet. To 

forhold ble ansett som avgjørende i forhold til dette. Avdelingen var avhengig av å bli 

attraktiv for fagfolk med rett kompetanse (både for ekstern rekruttering og for at ansatte var 

                                                 
1
 Stortingsmelding nr. 27 (2000-2001) 

2
 Med førstekompetanse menes førstelektor (opprykkstilling for høgskolelektor) og førsteamanuensis 

(doktorgrad eller tilsvarende).  
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villig til å øke sin formalkompetanse) og at miljøet utviklet seg med antallet ansatte og 

studenter for å bli et bærekraftig fagmiljø. Tidligere rektor Knut Ingar Westeren sa i 

forbindelse med rektorvalget i 2000 at det var nødvendig at avdelingen i Namsos vokste både 

i volum og faglig (kompetansemessig og FoU) for å kunne overleve som fagmiljø. Det var 

dermed snakk om hvordan skolen og Namdalen skulle arbeide for å sikre og utvikle 

eksistensgrunnlaget for høgskolevirksomheten.  

 

Som nevnt over hadde HiNT lang og god tradisjon med å samhandle med sine omgivelser. I 

dette bildet ble det fra 1998 gjort uformelle drøftinger mellom skolen v/avdelingsdirektør 

senere dekan Tor Brenne og kommunen v/daværende ordfører og nåværende prosjektleder 

Snorre Ness. Denne utformelle kontakten tok utgangpunkt i hvordan en gjennom et tettere 

samarbeid kunne sikre eksistensgrunnlaget for høgskolevirksomheten i Namsos. Det ble 

videre arbeidet med å se på om det var mulig å få til et bidrag til regional utvikling gjennom å 

øke samhandlingen med samfunnet rundt. Spørsmålet var forenklet formulert slik: ”Vi ser 

hvilken rolle NTNU har for næringsutvikling rundt Gløshaugen. Kan det finnes en mulighet 

for at HiNT kan ha en lignende effekt for Namsos og Namdalen? Selv om vi skalerer ned i 

forhold til størrelse og faglig innfallsvinkel bør det potensial som er der, hentes ut.” Disse 

uformelle samtalene som gjerne må kalles ”work shops” var de første ideene om HiNT/HN i 

et regionalt utviklingsperspektiv i Namdalen. Tankene rundt et nettverksprosjekt ble skapt og 

fremmet for politisk behandling både i kommunen og i HiNT/HNs avdelingsstyre. I de 

politiske diskusjoner i Namsos ble kommunens deltakelse godt befestet og prioritert som et 

strategisk satsingsområde. I den forbindelse er det riktig å trekke fram Alfred Skogmo som 

formannskapsmedlem og en aktiv pådriver i utviklingen av prosjektet. Det ble satt i gang et 

forprosjekt i 2001 og hovedprosjektet var i gang i 2002. Det er vedtak om drift foreløpig ut 

2009. I utgangspunktet var HiNT/HN og Namsos kommune partnere i prosjektet. Etter hvert 

ble også Nord-Trøndelag fylkeskommune (fra 2004) og Helse Nord-Trøndelag (fra 2006) 

med som partnere.  

 

Ny lov om universitet og høgskoler poengterer at høgskolen har et ansvar for å delta i 

samfunnsutviklingen i sin region og på sitt fagområde. Den formelle forankringen for å 

arbeide med regional utvikling presenteres i kap. 4. 

 

HiNT hadde inntil sommeren 2007 en geografisk organisering. KV-prosjektet var forankret i 

HiNT, avd. helsefag Namsos, sin strategi for å sikre eksistensgrunnlaget og utvikle den 

geografiske avdelingen samt å løse HiNTs samfunnsoppdrag i regionen. Selv om 

hovedfokuset for avdelingen var helsefag, hadde avdelingen også et geografisk mandat som 

ga legitimitet til å arbeide med et videre perspektiv. Fra sommeren 2007 er HiNT faglig 

organisert. Aktiviteten i Namsos er knyttet til den nye helsefagavdelingen som også har 

aktivitet i Levanger. Denne organisatoriske endringen aktualiserer også en ny gjennomgang 

av hvordan HiNT skal løse sitt samfunnsoppdrag lokalt ute på det enkelte campus. 

Omorganiseringen aktualiserer også en gjennomgang av KV-prosjektets forankring og rolle.  

1.3 Problemstilling 

Denne rapporten skal: 

 Presentere bakgrunn for og utvikling i KV-prosjektet. 

 Dokumentere innholdet i KV-prosjektet som et nettverksprosjekt og dets 

underprosjekter som utviklingsprosjekter i et regionalt perspektiv. 

 Analysere måloppnåelse i prosjektet. 

 Analysere prosjektet i et trippelhelix-perspektiv. 
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1.4 Rapportens oppbygging 

Rapporten starter med å presentere høgskolen som regional utviklingsaktør (kap. 2) og en 

teoretisk ramme for kunnskapsbasert regional utviklingsarbeid (kap. 3) samt det formelle 

grunnlaget for dette arbeidet i et høgskoleperspektiv (kap. 4). I kap. 5 gjøres en gjennomgang 

av Namdalens utfordringer i et kompetanse- og distriktsutviklingsperspektiv. Dette gjøres 

med basis i et litteratursøk på temaet. Denne gjennomgangen holdes opp mot opprinnelige 

analysen av fokusområder som er basis for prioriteringene i KV-prosjektet. Vi vil så i kap. 6 

presentere forankringen for prosjektet slik det opprinnelig ble formulert, presentere 

prosjektets målsetninger og de analyser som lå til grunn for disse. Vi gjør så i kap. 7 en 

gjennomgang av tiltak og underprosjekt. I kap. 8 gjøres en presentasjon av økonomien i 

prosjektet med alle underprosjekter. De foregående kapitler vil danne grunnlaget for en 

analyse av prosjektet i kap. 9. Her vil teorigrunnlaget bli brukt som analytisk ramme. Dette vil 

i sin tur danne grunnlaget for en evaluering for nettverksprosjektet. I kap. 10 vil det gis en 

vurdering av her og nå situasjonen og behovet for justering av retning i arbeidet. Rapporten 

vil også med basis i erfaringer i KV-prosjektet, presentere en modell for hvordan HiNT kan 

organisere arbeidet med å være regional utviklingsaktør i Namdalen, erfaringer og forslag 

som også kan ha overføringsverdi til hele Nord-Trøndelag. Dette presenteres i 

avslutningskapitlet, kap. 10. Vurderingene i avslutningskapitlet står for rapportskrivernes 

regning og vil være gjenstand for diskusjon både i styret i prosjektet og i styringsorganer hos 

prosjekteierne.  

1.5 Metode 

Rapporten bruker flere metodiske innfallsvinkler. Det er foretatt et litteratursøk for å få fram 

hva forskning og utvikling kan si om regional utvikling generelt og Namdalens utfordringer 

spesielt. Mye av grunnlaget for denne analysen er hentet fra Brenne og Knappes (2008) 

utredning ”Kunnskap er infrastruktur” HiNT-rapport nr. 52. Videre er REGUT-utredningen
3
 

brukt som hovedkilde for denne analysedelen.  

 

Presentasjonen av historien, KV-prosjektet som et nettverksprosjekt, KVs underprosjekter er 

basert på og bearbeidet fra dokumenter som er produsert i og i forbindelse med prosjektet. 

Dette er en dokumentanalyse. I tillegg kommer den erfaringsbaserte kunnskap som 

rapportskriverne som er utviklet i tidligere roller og som vi har med oss inn i prosjektet, samt 

den kunnskap som vi har ervervet oss gjennom arbeidet med prosjektet. Presentasjonen av 

prosjektet og underprosjektene er denne rapports datagrunnlag og danner utgangspunkt for 

analysekapitlene i rapporten.  

 

Det er en utfordring å finne en god avgrensning i teoritilfanget for en rapport som dette. Det 

er nødvendig å presentere den teorien som ligger til grunn for analysen uten at teoridelen tar 

for stor plass og blir for tung. Samtidig er det et svært stort materiale om de ulike 

underprosjektene som skal presenteres i kap. 7. Dette gir en utfordring i forhold til 

presentasjonen og omfang. Vi har lagt stor vekt på denne presentasjonen og at den analyse 

som skjer i etterkant skal bli forståelig og gi så god validitet som mulig. Forhåpentligvis vil 

rapporten gi en utfyllende presentasjon av KV-prosjektet og yte underprosjektene 

rettferdighet. 

                                                 
3
 REGUT var et forskingsprogram finansiert av forskningsrådet. Programmet var aktivt i 1998 – 2003 og 

resulterte bl.a. i 4 bøker om regional utvikling Onsager og Selstad (red) (2004), Berg et al. (red ) (2004), Amdam 

og Bukve (red) (2004) og Arbo og Gammelsæter (red) /2004).  
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2 Høgskolen som regional utviklingsaktør 
Det har vært et sterkt fokus på å øke samhandlingen mellom høgskolene, næringslivet og de 

offentlige myndighetene de senere årene. Hovedintensjonen med dette har vært å skape 

grobunn for økt verdiskaping og styrket regional utvikling. For høgskolene skaper dette 

praksisnærhet for undervisningen og forskningen. Dette er en internasjonal trend som er solid 

nedfelt i for eksempel EUs målsetninger og som OECD har arbeidet mye med. Trenden har 

utviklet seg over flere tiår. Arbo og Benneworth (2007) beskriver denne utviklingen slik i et 

OECD Education Working Paper:  

 

The contribution of higher education institutions to regional development is a theme 

that has attracted growing attention in recent years. Knowledge institutions are 

increasingly expected not only to conduct education and research, but also to play an 

active role in the economic, social and cultural development of their regions. The extent 

to which higher education institutions are able to play this role depends on a number of 

circumstances: the characteristics of the institutions, the regions in which they are 

located and the policy frameworks are all significant. 

 

Namdalen er ikke å betrakte som en region slik EU definerer det. Allikevel vil en 

samfunnsutvikling i Namdalen ha de samme utfordringer og muligheter som beskrives her. 

Det faktum at det finnes en høyere utdanningsinstitusjon i Namdalen gir et utgangpunkt for å 

se på hvilken regional utvikling som kan skapes med utgangspunkt i et akademisk miljø. I 

Trondheim snakkes om en ”Gløshaugeneffekt” for å forklare den næringsutvikling som skjer 

rundt og som konekvens av at det er samlet mye kompetanse og forskning på NTNUs anlegg 

på Gløshaugen
4
. Kan det finnes en ”Gløshaugeneffekt” også med utgangspunkt i et lite og 

desentralisert høgskoletilbud og hvordan skal denne effekten utløses og forsterkes?  

 

Problemstillingen er ytterligere aktualisert med NOU 2008:3 ”Sett under ett,” bedre kjent 

som Stjernø-rapporten. Der fremheves høyere utdanningsregionale utviklingsrolle, men 

samtidig stilles det spørsmålstegn ved om vi har en for desentralisert høgskolestruktur for å 

kunne få fullgod effekt av det utviklingspotensial som ligger i høyere utdanning. Å forsterke 

høgskolens samfunnsrolle samt å synliggjøre og forske på denne regionale effekten vil være 

et viktig bidrag til debatten om eksistensgrunnlaget for en desentralisert høgskolestruktur.  

 

I en OECD-rapport
5
 pekes det på mangler ved universitets- og høgskolesektorens rolle for 

regional utvikling i Trøndelag. Samspillet mellom utdanning, næringsliv, offentlig virksomhet 

og politisk nivå må bli bedre. Rapporten hevder videre at næringslivets evne til å nyttiggjøre 

seg forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) også har et klart forbedringspotensial. Vårt 

utgangspunkt er også at det kreves en synliggjøring av høgskolens potensial som 

utviklingsaktør og samarbeidspartner for næringsliv og offentlig virksomhet.  

 

Brenne og Knappe (2008) har i en HiNT-rapport nr. 52, ”Kunnskap er infrastruktur,” 

beskrevet og drøftet høgskolens regionale utviklingsrolle i et distriktspolitisk perspektiv. 

Rapporten gir et grunnlag for høgskolen for å utvikle sine strategiske målsetninger for å fylle 

høgskolens rolle som regional utviklingsaktør. Presentasjonen av forskning og formelle 

rammer for feltet er hovedsakelig hentet fra denne rapporten.  

 

                                                 
4
 Stellander (2006) 

5
 OECD (2006) 
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Den distriktsbaserte høgskolestrukturen har på mange måter vært et folkeopplysnings- og 

distriktsutviklingsprosjekt i Norge
6
. Drivkrefter i dette har vært:  

 

 Lik rett til utdanning 

 Tilgang på kvalifiserte fagfolk i hele landet 

 Bygging av velferdsstaten 

 

Det er ingen tvil om at høgskolens virksomhet i Namsos har hatt stor betydning for Namdalen 

i alle disse tre perspektiv. Avstanden til høgskoletilbud er avgjørende for mulighetene for å ta 

høyere utdanning. Mange er stedbunden pga. av familietilknytning, andre pga. av jobb. I dag 

er ikke utdanning noe som kun er knyttet til ungdomstiden. Livslang læring er blitt et begrep. 

Lokal kunnskapsaktør øker muligheten for videre- og etterutdanning og dermed 

karrieremuligheter for den enkelte.  

 

Høgskolen har gitt Namdalen en jevn tilgang på sykepleiere, vernepleiere og nå også 

reseptarer. Det har vært god tilgang på 

spesialutdannet helse- og sosialpersonell innen 

psykisk helsearbeid, målrettet miljøarbeid og 

aldring og eldreomsorg noe som i sin tur har 

hatt stor betydning for den faglige utviklingen i 

regionens helse- og sosialinstitusjoner. Det har 

gjort at Namdalen ikke har utkantens kjennetegn 

mht. å rekruttere disse utdanningsgruppene. En 

utvikling som Aftenposten allerede i 2000 

gjorde et nummer av (se faksimile fra 

Aftenpostens Morgen 03.01.00). Tilgang på 

helse- og sosialpersonell og et godt fagmiljø 

som også innbefatter en akademisk institusjon 

med forsknings- og utviklingsoppgaver er 

viktige element i dette.  

 

I St. meld. nr. 39 (1998-1999) ”Forskning ved 

et veiskille” fastslås det at forskningen ved de 

statlige høgskolene skal være handlingsrettet og 

orientert mot regionale behov. Det poengteres at 

institusjonene skal fremme kompetanseutvikling 

i regionen og være med på styrke 

innovasjonsvirksomheten i de nærliggende 

bedriftene og i regionens offentlige virksomhet. 

Det sies også at det er behov for å skape 

lærende regioner gjennom nært samarbeid 

mellom høgskole, regionalt forskningsinstitutt 

og lokale bedrifter, forskningsparker og 

næringshager.  

 

 

                                                 
6
 Sæter (2000) og NOU 2008:3 

 

 

Har nok sykepleiere  
Aftenposten Morgen 03.01.2000  

LøVø GUDMUND  

Seksjon: NYHETER Side: 3  

Klasse: Helse  

Emne: Sykepleiere|Høyskoler  
 

 

GUDMUND LØVØ Trondheim Sykepleiermangelen er 

avskaffet i Namdalen. En driftig høyskole har bidratt til å 

gjøre regionen selvforsynt med pleiepersonell. 
 

- Vi har en meget god lokal rekruttering til studiene. Jeg 

tror vi har et godt rykte, fastslår dekan Grethe Bøgh Næss 

på avdeling for helsefag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 

(HiNT). Resultatet er at kommunene i Namdalen kan nyte 

godt av ferdig utdannede fagfolk fra sitt eget distrikt. 

Skrikende mangel på sykepleiere i de ytre delene av 
Namdalen tidlig på 1990-tallet, gjorde at skolen i Namsos 

faktisk opprettet en egen sykepleierklasse i tettstedet 

Kolvereid i 1992. I høst gikk et tilsvarende kull med 

ferdige sykepleiere ut fra et klasserom i Grong i Indre 

Namdal. 

- Desentraliseringen av utdannelsen har hatt stor 

betydning for kommunene i Namdalen, sier Bøgh Næss til 

Aftenposten. Det er Høgskoleavisa i Trøndelag som i sitt 

siste nummer presenterer det vellykkede studietilbudet, 
som har full støtte i lokalmiljøene. Men ordningen koster, 

det er ikke bare lett å flytte lærere og deler av 

undervisningen vekk fra Namsos. Staten har imidlertid 

fulgt opp i perioder, og bevilget i fjor blant annet en ekstra 

slump med penger til Grong-prosjektet. 

 

©Aftenposten  
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3 Teoretiske perspektiver 
Vi vil i dette kapitlet presentere ulike teoretiske perspektiver på regional utvikling med 

utgangspunkt i en høgskolevirksomhet. Ulike utredninger, forskning og teori vil bli presentert. 

Først vil vi se på regionale effekter av høgskolevirksomhet bl.a. for å belyse hvilket potensial 

som ligger i dette som i sin tur forklarer hvorfor det satses så enormt på å utvikle akademiske 

institusjoner rundt omkring i Norge. Vi vil så presentere Etzkowitz og Leyesdorffs 

trippelhelix-teori å gi et teoretisk perspektiv på arbeidet. Vi vil så presentere OECDs funn fra 

sin undersøkelse om høyere utdannings rolle i utvikling av Trøndelagsregionen før vi 

avslutter med en modell for strategiutforming for en høgskole på feltet utledet fra Peter Arbos 

arbeider.  

3.1 Regionale effekter av høgskolevirksomhet 

En rekke regionalforskere konkluderer med at sammenhengen mellom regional vekst og 

utdanningsnivå i regionen er entydig
7
. Det er gjort en god del forskning og utredninger sier 

om verdien av et høgskolemiljø for en region. Vi skal trekke fram noe av det her. Selv om 

høgskole- og universitetsmiljøene i Norge er svært forskjellige i størrelse og 

fagsammensetning, mener vi dette er relevant også for Namsos og Namdalen.  

 

Parallelt med økt forståelse for sammenhengen mellom regional vekst og utdanningsnivå i en 

region, ble markedstilpasningen av høgskolesektoren i som følge av kvalitetsreformen som 

bl.a. innebar større institusjonell frihet, en kraftig stimulans til å utvikle de regionale 

høgskolene. Vekst både i størrelse og i faglig tyngde ble nedfelt i strategiske planer i 

høgskolene og i regionale utviklingsplaner i fylker og kommuner
8
. Vi opplevde at alle 

høgskoler med respekt for seg selv hadde mål om å bli universitet. Vi har allerede fått 2 nye 

universitet i Stavanger og i Agder og Høgskolen i Bodø står fremst i en kø der også 

høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hamar (Innlandsuniversitetet), Høgskolene i Vestfold, 

Buskerud, Telemark og Tromsø har uttalte ambisjoner om enn noe ulike strategier. I tillegg 

har flere høgskoler uttalte ambisjoner om å bli vitenskapelige høgskoler.  

 

De aller fleste av disse ambisjonene er forankret i regionale politiske vedtak. Det er også stilt 

store midler til disposisjon til denne utviklingen. Som eksempel kan nevnes at det er stilt 60 

mill kroner til disposisjon for utviklingen av et universitetet i Bodø
9
.  

 

Arbo (2001) påviser 3 pådrivere for denne utviklingen i sektoren: 

 

 Academic drift: Faglige ansatte (prestisje, mer interessante arbeidsoppgaver) 

 Management drift: Ledelsen (Større institusjon, attraksjonskraft, posisjonering) 

 Regional drift: Regionale interessenter (kunnskapsbasert vekst, talentfull ungdom, 

profilering) 

 

Sæther et. al. (2000) skiller mellom seks hovedtyper av effekter eller ringvirkninger av 

høgskolevirksomhet. Stjernø-utvalget (NOU 2008:3) behandler også temaet og legger til 

ytterligere to effekter.  

 

                                                 
7
 Se bl.a. Arbo og Gammelsæter (red) – 2004, Glosvik - 2005 og 2006, Onsager og Selstad (red) – 2004, 

Westlund 2004 og Hægeland og Møen - 2000 
8
 Denne utviklingen er beskrevet bl.a. i Brenne og Johansson (2003). 

9
 Gustavsen og Gausdal (red), (2005) 
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1. Etterspørseleffekter 

Høgskolene fører til økte inntekter i de regioner der de er lokalisert og dette gir en 

etterspørselseffekt i regionen. Institusjonene etterspør selv varer og tjenester og noe av 

dette fanges opp i et lokalt marked. I tillegg vil møter, konferanser og arrangement i 

tilknytning til institusjonene føre til økt etterspørsel lokalt. Alt dette er viktig for regionens 

”handelsbalanse” og skatteinntekter.  

 

2. Tilbudseffekter 

Høgskolene utdanner kandidater og sikrer tilgang på høgkvalifisert personell i de aktuelle 

regionene. Den akademiske institusjonen antas også å ha stimulerende effekt på det 

generelle utdanningsnivået i regionen. Dette vil i sin tur påvirke regionens samlede 

kapasitet til å løse nye utfordringer og tilegne seg ny teknologi. Dette vil bedre 

omstillings- og innovasjonsevnen i regionen både i offentlig og privat sektor.  

 

3. Forskningsbaserte innovasjonseffekter/knoppskytingseffekter 

Høgere utdanning gir opphav til nye bedriftsetableringer eller utvidelser av eksisterende 

virksomheter basert på den kunnskapen som er utviklet i utdanningsinstitusjonene. 

Forskning på lokalt definerte problemstillinger for utvikling av nye eller forbedrete 

produkter, prosesser og systemer øker innovasjonsevnen. Slike prosesser er gjerne utviklet 

i en i en trippelhelix-samhandling. Kunnskap om markedstrender, rettslige og politiske 

systemer, språk og kultur, naturgrunnlag, helseeffekter osv. vil redusere usikkerhet og gi 

beslutninger bedre fundament.  

 

4. Magneteffekter 

Høgskolemiljøer fungerer som samlingssteder for ungdom og personell med høgere 

utdanning. Mange vil knytte bånd til lærestedet og vil etablere seg der. Høgskolen 

tiltrekker seg høgutdannet personell og vil legge grunnlag for knoppskyting av privat 

kompetansebasert virksomhet. Når det er brukt offentlige midler til oppbygging av 

kunnskapsmessig infrastruktur på et sted, vil det være gode politiske argument for å legge 

ny tilgrensende virksomhet til stedet. Høgskolevirksomhet ser ut til å avle mer 

utdannings- og forskningsaktivitet til stedet. Et eksempel på dette er lokalisering av 

kompetansesentra eller kunnskapssentra som nå sist med etablering av 

kompetansesenteret for distriktsutvikling som er lokalisert til Steinkjer eller senter for 

omsorgsforskning i Namsos.  

 

5. Nettverksbyggende effekter 

Høgskolene skaper møteplasser og bringer mennesker sammen i kunnskapsnettverk 

(lokale, nasjonale og internasjonale) som fører til kunnskapsutvikling og 

kunnskapsspredning. Konferanser og seminarer kan være slike nettverksarenaer. 

Styringsgrupper og referansegrupper i samhandlingsprosjekter med næringslivet er andre 

eksempler. 

 

6. Kulturelle effekter 

Høgskolene har stor symbolverdi for regionen. Den signaliserer at regionen er moderne og 

har framtidsvisjoner. Høgskolemiljøene vil formidle nye ideer og strømninger utenifra 

bl.a. gjennom å delta aktivt i samfunnsdebatten. De vil derigjennom formidle tankemåter, 

verdier og holdninger som setter preg på samfunnsliv og beslutninger i et vidt spekter. 

Akademiske institusjoner kan bidra til å skape økt regional selvbevissthet. Tro på egne 

krefter er en vesentlig forutsetning for å kunne skape økonomisk fremgangsrike regioner.  
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7. Politiske artikulasjonseffekter 

Regionen får gjennom en høyere utdanningsinstitusjon en tydeligere stemme. Det kastes 

på ulike måter lys over forhold som angår det lokalmiljøet de opererer i og på den måten 

synliggjør egen region. De kan videre blir brukt som talerør for regionen eller på ulike 

måter arbeide fram politisk og næringsmessige argumentasjon i lokalmiljøet. De bidrar 

også til å bygge regional identitet.  

 

8. Imageeffekt 

Det legges stor vekt på kompetanse og innovasjonskraft i alle sammenhenger. 

Betydningen av å ha en utdanningsinstitusjon i sin region tillegges stor symbolverdi for å 

framstå moderne, framtidsrettet og levedyktig. 

 

NIBR laget i 2000 en forskningsrapport der de kartla høgskolens regionale betydning
10

. 

Denne konkluderte bl.a. med: 

 

 Høgskolene har hatt til dels betydelig positiv effekt på økonomisk aktivitet i sin 

region. Det er store lokale variasjoner. 

 Høgskolene gir betydelig bidrag til regionens samlede formalkompetanse. 

 Høgskolene gir direkte og indirekte bidrag til sysselsetningsvekst innen 

kompetanseintensive næringer.  

 Høgskolene bidrar til økt desentralisert konsentrasjon av sysselsettingen mellom fylker 

og landsdeler og på den måten blir regionene mer robuste.  

 Høgskolene har klar positiv betydning for rekrutteringen til høyere utdanning. Det har 

også en positiv effekt for å få kvinner fra distriktene til å ta høgere utdanning.  

 

Med basis i bl.a. disse funnene konkluderes det med at høgskolene har vært et godt 

distriktspolitisk virkemiddel i tråd med de forventinger som politikerne hadde til utbyggingen 

av høgskolestrukturen på 70-tallet.  

 

Høgskolene har bidratt til å stabilisere et bosetningsmønster preget av regional konsentrasjon. 

Dette har vært et viktig politisk ønske og mål for nasjonal politikk. Materialet i NIBR-

undersøkelsen gir ikke grunnlag for å trekke entydige konklusjoner vedr. Innovasjonseffekt 

selv om det gis en rekke gode eksempler på at det nettopp har hatt slik effekt. Dette kan 

skyldes at de regionale høgskolene primært utdanner til offentlig sektor med hovedvekt på 

helse- og sosialsektor og utdanningssektor.  

 

Også andre undersøkelser bekrefter og utfyller dette bildet. Hægeland og Møen (2000) 

påviser at det er nær sammenheng mellom befolkningens utdanningsnivå og økonomisk 

produktivitet og innovasjonsevne. Det vektlegges effekten av akkumulasjon av human kapital 

og viktigheten den har for teknologisk utvikling som i sin tur er avgjørende for økonomisk 

utvikling. Westlund (2004) gjør en grundig gjennomgang av forskningslitteratur på området 

hovedsakelig forankret i en svensk virkelighet, og finner mange undersøkelser som viser 

sammenheng mellom regional utvikling og utvikling av der regionale høgskolene. Denne 

effekten er først og fremst av indirekte karakter, og det er lite støtte i forskningen for at 

høgskolene har hatt stor direkte effekt på nyetableringer og knoppskyting i følge Westlund. 

Han mener at høgskolens 3. oppgave, ”samverkansuppgiften,” krever aktive tiltak både på 

sentralt-, lokalt- og institusjonsnivå for å bli like viktig som undervisning og FoU. Det krever 

beviste strategier fra høgskolens ledelse samt grunnleggende forandringer i høgskolenes 

                                                 
10

 Sæther et al. (2000) 
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insitamentsstruktur og sosiale kapital, en endring som ikke kan skje uten at høgskolens 

personale er aktive deltagere og støtter endringsarbeidet. At høgskolene har en vei å gå før 

praksisnært FoU-arbeid har fått den plass og omfang som ønsket, bekreftes av Larsen og 

Kyvik (2006) i deres statusundersøkelse om FOU i statlige høgskoler.  

 

Som denne oversikten viser er det svært stor politisk vilje i de fleste regioner, fylker og 

vertskommuner for å satse på høgskolemiljøet sitt. Dette er også tilfelle i Nord-Trøndelag og 

ute i lokalmiljøene. Vi etterlyser kanskje litt de lange linjer i politikkutformingen også på 

lokalplanet. I forhold til HiNT er det kanskje den faglige prioriteringen og tilpasningen til 

lokale fortinn og muligheter som kunne vært bedre. Vi vil komme tilbake til dette. Namdalen 

kan ikke bli god på alt, men det er ikke tilstrekkelig å være namdalske mestere på det som vi 

driver på med. Vi må ha et regionalt perspektiv, et nasjonalt perspektiv og om mulig også et 

internasjonalt perspektiv. Dette krever en stram prioritering av fokusområder.  

 

Flere forskere har anbefalinger til regioner og høgskoler som kan fremme høgskolens 

regionale utviklingsrolle. Vi skal i det følgende presentere noen slike innfallsvinkler. 

3.2 Høgskolens rolle i et trippelhelix-perspektiv 

Vi har i KV-prosjektet valgt å bruke Etzkowitz og Leyesdorffs trippelhelix-modell som 

teoretisk ramme for arbeidet. Teorien presenteres kort under.  

 

Etzkowitz og Leyesdorff utviklet i 1997 en teori om hvordan akademia kan samhandle med 

næringsliv og offentlige institusjoner. De kalte teorien for trippelhelix-modellen
11

. Denne 

modellen er presentert, drøftet og satt inn i en svensk kontekst av Etzkowitz i en bok fra 2005. 

Trippelhelix-teorien peker på samspillet mellom høgskole, næringsliv og myndighetene og at 

dette er nøkkelen til forbedret innovasjon i et kunnskapsintensivt samfunn. Teorien er ikke så 

utbredt i Norge som for eksempel i Sverige, men begrepet brukes av Stjernø-utvalget. De 

skriver: 

 

Innovasjonsperspektivet har etter hvert inkludert både forskning og utdanning og 

privat og offentlig sektor. Tidligere grenser er blitt visket ut når det gjelder styring og 

finansiering. For å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon legges det i dag stor 

vekt på trekantsamarbeidet mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, arbeids- 

og næringsliv og offentlige myndigheter («Triple Helix»). Resultatet er blitt en 

markant utvidelse av de høyere utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag. Ifølge 

lov om universiteter og høyskoler av 2005 skal de ikke bare ivareta utdanning, 

forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Alle institusjonene 

skal også bidra til innovasjon og verdiskaping og styrke sitt samarbeid med lokalt og 

regionalt samfunns- og arbeidsliv. (NOU 2008:3, s.155) 

 

Metaforen trippelhelix-modellen brukes i dag om hvordan innovasjoner blir til. Det har 

eksistert oppfatninger om at innovasjonsprosesser går i rette linjer fra grunnforskning via 

anvendt forskning til utvikling av nye metoder, tjenester og produkter og at den nye 

kunnskapen gradvis overføres til næringslivet. Dette er en typisk lineær forståelse og modell, 

mens trippelhelix beskriver innovasjoner i et dynamisk nettverk mellom 

forskningsinstitusjoner og bedrifter. Ny kunnskap utvikles i et samspill mellom næringsliv og 

                                                 
11

 Trippelhelix omtales i enkelte sammenhenger som trippelspiral-teori. Begrepet stammer fra antikkens 

Mesopotamia, der de bygde vanningssystemer som fornyet jordbruket ved hjelp av en vannskrue i form av en 

trippelspiral, eller en trippelhelix. Dette kunstige vanningssystemet transporterte vann fra et lavere til et høyere 

nivå og slik fikk blant annet Babylons hengende hager dekket sitt vannbehov. 
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kompetanseinstitusjoner med staten som en aktiv tilrettelegger og medfinansieringskilde. 

Utfordringene ligger i å legge til rette for en best mulig samhandling mellom aktørene. Her 

skiller trippelhelix-teorien seg fra teorien om de lærende regioner, nettopp ved å vektlegge det 

offentlige bidraget som både er sentral- og regionalpolitikk sammen med det offentlige 

tiltaksapparatet. Sammen danner disse aktørene og institusjonene et relasjonelt 

trekantkantsamarbeid (Etzkowitz - 2005).  

 

Trippelhelix-modellen hevder at læring og nyskaping skjer i en toveis-kommunikasjon 

mellom bedrifter og kunnskapsorganisasjoner. Dette betinger at samarbeidsaktørene kjenner 

hverandre godt og har gjensidig tillit til hverandre. I tillegg bør det være avklart hvilke 

muligheter og begrensninger aktørene har og felles samarbeidsstrategier bør være utviklet i 

fellesskap. En ser relativt raskt fordelene med geografisk nærhet aktørene i mellom. Det letter 

utviklingen av en god trippelhelix-samhandling og ses dermed som en forutsetning for å 

kunne lykkes i et slikt samarbeid. Etzkowitz fremholder at høgskolen har en utvidet rolle i et 

trippelhelix-perspektiv. Å stimulere til opprettelse av nye foretak og kompetanseoppbygging i 

et nærmiljø er en av disse. Høgskolen bør og vil kunne være en naturlig inkubator for ny 

virksomhet basert på studenter eller ansattes kompetanse. En geografisk opphopning av 

foretak og virksomhet innenfor en eller nær beslektede næringer og fag ser ut til å øke 

mulighetene for mer bærekraftige miljøer som igjen kan produsere ny kunnskap og spre 

denne. I Namdalen snakkes det for eksempel om en næringsklynge innen anvendt fiskehelse 

(Marin Strategiplan for Trøndelag - 2006), men dette kan like gjerne relateres til offentlig 

sektor og fagområder knyttet til for eksempel et sykehus. I privat sektor er Arena-programmet 

i regi av Innovasjon Norge er et eksempel på et virkemiddel som er tuftet på denne 

tenkningen. Høgskolen vil kunne ha et ansvar for å skape slike nettverk eller klynger. Den 

nasjonale politikken med nasjonale innovasjonsprogrammer, såkornfond, inkubatorer og 

kunnskapsparker kan også forstås i et trippelhelix-perspektiv.  

 

Denne måten å tenke innovasjon og utvikling på kan finnes igjen i fylkeskommunens 

strategier og Innovasjon Norges strategier for regional utvikling. Næringsrettet 

HøgskoleSatsing (nHS) og Virkemidler for regional innovasjon (VRI) er programmer som 

Norges Forskningsråd har utviklet de senere årene. Vi kan tydelig finne igjen denne tenkingen 

også i disse programmene. 

 

Trippelhelix-modellen kan skjematisk presenteres slik: 
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Figur 1: Trippelhelix - hovedaktører og prosesser 

 

Modellen presenteres som en kontinuerlig og gjensidig prosess. Som tidligere nevnt anså man 

kunnskapsoverføring fra forskning til næringsliv som en lineær enveis prosess. I Trippelhelix-

modellen fremstilles kunnskapsoverføringen som et trilateralt samspill. Dette innebærer 

samtidighet i utviklingsprosessene, en toveis kommunikasjon med problemformuleringer, 

løsningsvurderinger og evalueringer. Målet er at dette skal gi synergi i form av nye spennende 

løsningsforslag utover det åpenbare. 

 

MIT
12

 frastilles som en foregangsinstitusjon i denne sammenheng og teorien bygger i stor 

grad på erfaringer MIT har gjort seg i sitt samspill med omgivelsene siden 1930-tallet. I 

Norge er det en direkte link til dette arbeidet med etableringen av MIT Fab.Lab i Lyngen i 

Troms. Etableringen av et tilsvarende Fab.Lab på Høylandet i Nord-Trøndelag er en lokal 

utvikling av dette samarbeidet. Fab.Lab’ene er slik vi ser det gode eksempler på trippelhelix-

prosjekter.  

 

I følge Trippelhelix-teorien skal alle parter aktivt samhandle i innovasjonsprosessene. Dette 

innebærer blant annet at høgskolene definerer seg som entreprenørielle høgskoler fremfor 

forskingsuniversiteter
13

. Dette innebærer at det må utvikles relasjoner mellom høgskole og 

næringsliv. Etzkowitz (2005) omtaler dette som etablering av informasjons- og 

teknologioverføringssystemer mellom høgskole og næringsliv. KV-prosjektet som et 

nettverksprosjekt definerer seg selv som et slikt informasjons- og teknologioverføringssystem. 

Etzkowitz presenterer fem normer for den entreprenørielle høgskole: 

 

 Kapitalisering 

Ny kunnskap skapes og overføres for å komme til praktisk benyttelse. Dette er 

kunnskap som danner et grunnlag for økonomisk og sosial utvikling. Dette forsterker 

                                                 
12

 Massachusetts Institute of Technology 
13

 I Norge har bl.a. Spilling (1998) behandlet temaet 
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høgskolens rolle i samfunnet. 

 

 Gjensidig avhengighet 

Den entreprenørielle høgskole samspiller intimt med offentlige myndigheter og 

næringsliv. 

 

 Uavhengighet 

Den entreprenørielle høgskole er en relativt uavhengig institusjon og mindre avhengig 

av andre institusjoner.  

 

 Hybridorganisasjoner 

For å løse spenningen som oppstår mellom avhengighet og uavhengighet, dannes ofte 

hybridorganisasjoner som kan tilgodese flere parters behov. 

 

 Gjenspeiling 

Den indre oppbygging gjenspeiler det nye fokuset. 

 

Etzkowitz (2005) betoner teknologiens overføringsverdi og har privat sektor som 

forskningsfelt. Med et utvidet teknologibegrep som også omfatter teknikker, metoder, 

prosedyrer samt kunnskap om transformasjonsprosesser
14

 vil overføringsverdien til andre 

sektorer være åpenbar. En vil eksempelvis kunne bruke det samme teorigrunnlaget også 

overfor aktører innenfor offentlig sektor. Det kan derfor være hensiktsmessig med en slik 

innfallsvinkel i forhold til profesjonsutdanninger der praksiskontakten er svært høy bl.a. fordi 

mye av undervisningen foregår i praksisfeltet. For sykepleierutdanning er hele 50 % av 

utdanningen lagt til praksisfeltet. Det ligger særlig til rette for en trippelhelix-tenking der 

problemformuleringen skjer i samhandling med praksisfeltet, løsningsforslagene vurderes i 

fellesskap og der en gjør en felles evaluering. Aksjonsforskning som metode vil kunne være 

svært egnet for kunnskapsutvikling i praksisfeltet. Det er flere gode eksempler i 

profesjonshøgskolene der aksjonsforskning har vært en god metode for å sikre gode 

utviklingsprosesser bl.a. i sykepleiedokumentasjonsprosjektet som drives av HNT og HiNT i 

felleskap med høgskolelektor Eva Fiskum som prosjektleder
15

. Da vil kunnskap om hvordan 

utviklingsprosesser drives være høgskolenes spesialkunnskap. Dette er kunnskap som har 

økende etterspørsel i praksisfeltet. 

 

Statens rolle blir, i forhold til lærende regioner, endret i et trippelhelix-perspektiv. Vi kan 

omtale dette som innovasjonspolitikk, hvor det stilles risikokapital til disposisjon. Det 

utvikles et lov- og regelverk som belønner foretak som samarbeider med FoU-institusjoner 

(f.eks. skatteFUNN), det etableres institusjoner som fremmer innovasjon, 

hybridorganisasjoner, forskningsstiftelser etableres og målrettede FoU-program iverksettes. 

En trippelhelix-politikk vil i seg selv virke desentraliserende i og med at høgskolene blir 

selvstendige aktører med eget faglig utgangspunkt i en geografisk kontekst. Det henvises i 

Etzkowitz (2005) til forskning som viser at en får industriell utvikling rundt sterke 

akademiske institusjoner. I USA er det vanlig at kommersielle aktører etablerer seg på eller 

ved høyere utdanningsinstitusjoners campuser og etablerer forskningsgrupper sammen med 

det faglige miljøet ved institusjonen. Dette som en direkte konsekvens av et trippelhelix-

samarbeid. 

 

                                                 
14

 Jfr. bl.a. Busch og Vanebo (2000) 
15

 Fiskum (2006) 



24 

 

Hva skal i følge Etzkowitz (2005) til for å skape kunnskapsbasert verdiskaping: 

 

I. Menneskelige faktorer: 

1. En kritisk masse forskere og ingeniører (fagpersoner i bedrifter) som har kontakt med 

hverandre i et nettverk. Nettverk som kobler sammen høgskoler, bedrifter og statlige 

laboratorier i en region.  

 

2. Forekomsten av forskergrupper innom et område som er kommersielt gangbar. 

 

3. En pool av forskere og ingeniører som er interessert i å starte egne foretak.  

 

II. Materielle faktorer: 

4. Tilgang på startkapital fra private og offentlige kilder 

 

5. Billige og tilrettelagte lokaler for nye bedrifter i uutnyttede lokaler i høgskolen eller i 

bedrifter. 

 

6. Utstyr, alt fra datamaskiner med lat fra multimediaprogram til prototyper for 

bioteknikkanlegg 

 

III. Organisatoriske faktorer 

7. Mulighet for forskere og ingeniører å lære seg bedriftskunnskap og få tilgang på 

personer med slik kunnskap. 

 

8. Utforming av høgskolen slik at den 

a. Oppmuntrer studenter og lærer til å ha kontakt med næringslivet 

b. Gir akademisk belønning i form for avansement og lønn for slikt arbeid 

c. Setter opp retningslinjer for denne type aktivitet. 

 

9. Institutt, sentra og inkubatoranlegg for anvendt forskning som hjelper bedrifter med 

utviklingsprogram og formidler kontakt mellom akademiske forskere, ingeniører og 

bedrift.  

 

10. Et botilbud der det er tilgang på kultur, natur og rekreasjon, som kan lokke til seg og 

beholde personell som har kompetanse som gjør at de lett kan flytte.  

 

Å utvikle et regionalt innovasjonsmiljø beskrives som en flerstegs prosess: 

 

1. Kunnskapsrommet. 

En konsentrasjon av beslektet forsking og utvikling i et visst geografisk område. Dette 

skapes ikke uten at det tas organisatoriske og strategiske grep. Denne 

grunnforutsetningen vil oftest trenge stimulans og finansiering fra staten (eller også 

fylkeskommunen og kommunene i Norge). 

 

2. Konsensusrommet 

Ideer og strategier skapes i en trippelhelix gjennom mange gjensidige relasjoner 

mellom institusjonelle sfærer (akademiske, offentlige og private). Konsensusrommet 

defineres som en møteplass som fører sammen personer fra ulike miljøer med ulike 

perspektiv, for å få fram nye strategier og ideer som kan skape kilde til økonomisk og 
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sosial utvikling. 

 

3. Innovasjonsrommet 

En ny organisatorisk mekanisme som har som mål å virkeliggjøre det som 

konsensusrommet formulerer. Dette innebærer også tilgang på risikokapital. 

Kunnskapsparker, forskningsparker, centre of expertise, inkubatorordninger osv kan 

legges inn i dette begrepet.  

 

I forskningsmeldingen, Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005), Vilje til forskning legges det 

også vekt på samspill mellom forskning og næringsliv (s. 102):  

 

"Innovasjon skjer i samspill mellom mennesker, organisasjoner og bedrifter. 

Enkeltbedrifter kan vanskelig ha oversikt over, inneha eller håndtere all relevant 

kunnskap, og er derfor avhengig av samspill med andre bedrifter og kunnskapsmiljøer. 

… Det å styrke de regionale nærings- og kompetansemiljøene og deres forgreninger ut 

over regionen vil være god innovasjonspolitikk og bygge opp under målet om økt 

verdiskapning i hele landet. Siden innovasjonsvirksomheten involverer mange 

selvstendige, men funksjonelt avhengige aktører, må samspillet partene imellom 

baseres på frivillighet og gjensidig nytte. Aktørene må gjennom dialog og 

forhandlinger finne frem til felles satsninger og prioriteringer." 

 

Å få i gang slike prosesser og handlingsrom betinger at det finnes en regional 

innovasjonsorganisator (RIO). KV-prosjektet er et eksempel på en slik RIO. Rollen kan 

utvikles ytterligere bl.a. gjennom formaliserte og langsiktige partnerskapsavtaler.  

 

I Sverige har det vært arbeidet og forsket systematisk over en lang periode om høgskolenes 

samfunnsoppgave i et trippelhelix-perspektiv. Brulin (1998) hevder at skal skolens 

samhandling med omgivelsene øke på en mer interaktiv måte, må antallet naturlige 

møteplasser mellom høgskole og eksterne virksomheter økes. Han sier: "Dialogen og 

spindelvävsliknande nätverken med aktörer i omgivningen är avgörande for at gjennomføre 

den tredje uppgiften." (ibid.) 

 

Etzkowitz (2005) skriver videre: 

 

”I Sverige, liksom i USA, är koncentrationen av statlige forskningsanslag till ett litet 

antal ledande universitet inte längre något som övriga regioner accepterar, eftersom 

man i vida kretsar nu insett vilken roll den akademiska forskningen spelar för 

tillkomsten av nye företak och arbetstillfällen. ... Systemet med forskningsråd som 

fördelar anslagen tilll befintliga forskningsinstitutioner har kompetterats med andra 

beslutningsnivåer, där regionala kriterier är en grund för foredelingen. 

Forskningspolitiken har integrerats med regionalpolitiken, antigen direkt som i 

Sverige, eller indirekt, som i USA.”  

 

Vi har sett en lignende utvikling i Norge. Dermed er statens rolle i trippelhelix-samhandlingen 

delvis delegert og ivaretatt av regionale myndigheter (jfr. VRI-programmet). Dette forsterker 

trender med høgskolene som viktige elementer i regional utvikling slik som Arbo (2001) 

beskriver. Det er grunn til å ha med seg i denne sammenhengen at ”Ting tar tid”. Initiativet 

til Silicon Valley ble tatt i slutten av 1800-tallet. Målrettet arbeid over tid gir resultat.  

 

Etzkowitz (2005) kommer med noen policyanbefalinger for høgskolene: 
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 Skape en entreprenøriell høgskole 

 Spre entreprenørutdanning i høgskolen 

 Skape nettverk for inkubatorer og inkubatorforetak 

 Oppmuntre regionale aktører å samarbeide 

 Skape et bredt tilbud på risikokapital 

 Utvikle flere kunnskapsbaser 

 

Trippelhelix-modellen kan gi et godt teorigrunnlag for å analysere KV-prosjektets rolle som 

regional utviklingsaktør fram til nå og også utvikle gode strategier for å utvikle rollen 

framover. 

3.3 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til 

regional utvikling 

Trøndelagsregionen deltok i OECDs prosjekt om høgskoler og universiteters rolle i regional 

utvikling
16

. Prosjektet omfattet 14 regioner i 12 land. OECDs utredningsgruppe tok 

utgangspunkt i at vi er i en global kunnskapsøkonomi og konstaterte i rapportene at dette i 

relativt liten grad har preget regional planlegging og strategier. De gjør en grundig analyse av 

situasjonen i Midt-Norge. NTNU gis selvfølgelig mye rom både i analysen og i gruppens 

anbefalinger. Men OECD-gruppen gjorde også viktige vurderinger som har betydning for 

høgskolens rolle i et distriktspolitisk perspektiv. De baserte sine analyser på Richard Lester 

(MIT) 4 ulike strategier for kunnskapsbasert vekst: 

 

1. Knoppskyting og etablering av ny kunnskapsbasert virksomhet. 

2. Tiltrekke seg ny industri til regionen. 

3. Diversifisering av eksisterende industri – omstilling til ny virksomhet. 

4. Kompetanseutvikling i eksisterende næringsliv. 

 

Det er spesielt i den siste strategien at OECD ser at høgskolene kan spille en rolle. De påpeker 

også at det er svært få industrielle motorer i Midt-Norge. 84 % av trøndersk næringsliv er 

SMB'er
17

. Bare 88 bedrifter i hele Midt-Norge har flere enn 100 ansatte. Resten er SMB. Det 

regionale FoU-markedet gir derfor svært begrensede oppdragsmuligheter for høgskolene. Ser 

en på Namdalen spesielt finnes knapt noen stor privat bedrift som etterspør FoU lokalt. Dette 

gir ekstra store utfordringer.  

 

Vi har tidligere i rapporten vist til Etzkowitz og hans 3 faser (kompetanserom, konsensusrom 

og innovasjonsrom) for å utvikle en høgskole til en entreprenøriell høgskole. Basis i en slik 

utvikling er at det skapes et kompetanserom. OECD har gjort en analyse av høgere 

utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling. De konkluderer bl.a. med at høgskolene 

med sine regionale nettverk i større grad bør få ansvar for å administrere regionale prosjekter i 

sitt nedslagsfelt. Det forutsettes at NTNU involveres når deres kompetanse er etterspurt. De 

påpeker at Trøndelag har størst potensial for vekst på grunnlag av ny kunnskapsbasert 

virksomhet og kompetanseutvikling i eksisterende næringsliv. Høgskolens rolle i dette 

arbeidet understrekes, men det vektlegges sterkt at høgskolenes kapasitet og kompetanse må 

styrkes. Utredningsgruppen mener at høgskolene må videreføre innsatsen for å styrke sin 

forskningskompetanse og eksterne kapasitet. Høgskolene bør satse på anvendt forskning og 
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 OECD (2006) 

OECD Project (2006) 
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 Små og mellomstore bedrifter 
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konsulentoppdrag for private og offentlige samarbeidspartnere, samtidig som høgskolen ikke 

utkonkurrerer private tilbydere. De foreslår konkret at høgskolene setter i gang et 

oppgraderingsprogram for løsningsorientert forskning og utdanning.  

 

Vi oppfatter dette som et innlegg for å skape det kompetanserommet som er nødvendig i et 

fagområde som i sin tur gjør etablering av konsensusrommet mulig. Fokus-områder må være 

på områder hvor vi har mulighet til å skape ny kompetansebasert virksomhet og forsterke 

allerede eksisterende kompetansebasert virksomhet. OECD-rapporten likestiller viktigheten 

med å forholde seg til offentlig og privat sektor. Dette som en naturlig følge av den 

utdannings- og fagprofil som høgskolen har. Det viser også viktigheten med å arbeide frem 

fokusområder i et distrikt som Namdalen. Vi kan ikke bli god på alt, men vi MÅ bli god på 

noe.  

3.4 Modell for strategiutforming og evaluering. 

1.amanuensis Peter Arbo ved UiTø har arbeidet lenge med spørsmål omkring regional 

utvikling og universiteters og høgskolers rolle i dette. Arbo var også medlem i Stjernø-

utvalget. Han gir anbefalinger om hvordan høgskolens rolle som regional utviklingsaktør skal 

styrkes
18

. Han gir 4 hovedspor som det må arbeides langs parallelt.  

 

1. Styrke og komplettere høgskolene og de regionale FoU-miljøene. 

2. Utvide kunnskapsformidlingen og den eksterne kontaktflaten 

3. Heve kompetansesatsingen og FoU-engasjementet i nærings- og arbeidslivet 

4. Desentralisere virkemiddel-apparatet og endre de institusjonelle spillereglene 

 

Med basis i disse og Arbos anbefalinger har vi utviklet en modell for strategiutforming og 

evaluering. Modellen kan brukes i politikkutviklingen både på regionalt nivå og på lokalt nivå 

og høgskolens strategiske utvikling både sentralt og lokalt. Den kan også brukes som modell 

for evaluering og som utgangspunkt for målformuleringer og operasjonaliseringer i KV-

prosjektet.  

 
Hovedspor Tiltak Operasjonalisering 

1. Styrke og 

komplettere 

høgskolene og de 

regionale FoU-

miljøene 

 

a. Synliggjøre 

institusjonenes og 

fagmiljøenes 

betydning 

i. Fremheve potensialer 

ii. Få oppmerksomhet mot regionale kompetansebehov 

og forskningsområder som er dårlig dekket 

iii. Fokus på oppgaver som med fordel kan løses lokalt 

og som det finnes kompetanse til å løse eller det er 

mulighet for å utvikle kompetanse til å løse.  

iv. Vise betydningen av egen høgskolevirksomhet 

b. Markere 

forskjellighet  

i. Parallelle basisutdanninger, men med fokusområder 

ii. Egne nisjer 

c. Legge vekt på 

kvalitet 

i. Publikasjoner 

ii. Anerkjente kursopplegg 

iii. Kreative læringsmiljø 

iv. Unngå revirtenkning  

v. Gode faglige nettverk 

d. Utnytte synergien 

 

i. Samarbeid 

ii. Spesialisering 

iii. Bruke kompetanse i næringslivet inn i skolen 

iv. Legge til rette for studentoppgaver 

e. Skape attraktive 

bosteder (nærmiljø) 
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2. Utvide 

kunnskaps-

formidlingen og den 

eksterne 

kontaktflaten 

 

a. Profesjonalisere 

informasjons- og 

kontaktarbeidet 

i. Formidle/informere om egen virksomhet 

ii. Internett 

iii. Lage arrangement som kan skape møtesteder i 

regionen. 

b. Bruke utdanningene 

som formidlingskanal 

og samarbeidsarena 

 

i. Studentoppgaver 

ii. Utredningsoppgaver 

iii. Etter- og videreutdanningsvirksomhet 

iv. Problem- og prosjektbasert læring for studentene 

v. Fleksible utdanningstilbud 

c. Finne nye måter å 

engasjere 

interessenter på i 

forskningsprosjekter 

a. Studentene som faglig ressurs 

b. Samhandle med praksisfeltet i FoU-prosjekt 

c. Aksjonsforskning  

d. Forbedre oppdrags-

organiseringen 

i. Rask respons på innspill fra omverdenen. 

ii. Systemer for å utnytte de faglige resursene som 

finnes i en høgkole (Strategi for å motvirke at 

høgskoler blir organiserte anarkier) 

e. Revurdere forholdet 

høgskole/ 

forskingsinstitutt. 

 

3. Heve 

kompetanse-

satsingen og FoU-

engasjementet i 

nærings- og 

arbeidslivet  

 

a. Stimulere 

kompetanse-

rekrutteringen til små 

og mellomstore 

bedrifter  

 

b. Organisere 

samarbeidsnett og –

ringer 

i. Koordinere, sekretariatsfunksjonen, idéskaper, 

katalysator 

 

c. Flere næringsrettede 

FoU-program 

i. Regionalt forankrede programmer 

ii. Skattefunn 

d. Økt bruk av FoU-

miljøene for å utvikle 

offentlig tjenesteyting 

 

e. Tilrettelegging for 

knoppskyting og 

kommersialisering 

i. Forskningsparker, kunnskapsparker, inkubator, 

såkornfond 

ii. Utnytte potensialet i profesjonsutdanningene 

4. Desentralisere 

virkemiddel-

apparatet og 

endre de 

institusjonelle 

spillereglene 

a. Utvikling av 

regionale 

innovasjonsmodeller  

 

i. Midler og ansvar delegert til regionale miljøer i 

motsetning til det som vi ofte ser i dag med 

topptunge, sentraliserte og separate systemer. 

ii. Gi høgskolene større autonomi 

Tabell 1: Strategier for høgskolen som regional utviklingsaktør 

 

Matrisen viser at det ikke er snakk om et enkelttiltak for å øke høgskolens regionale rolle, 

snarere et sett av tiltak og en grunnleggende tankegang/bevissthet omkring den regionale 

rollen. Denne bevissthet gjelder i politikkutformingen, men også utvikles i hver enkelt 

ansattes holdninger til bruk av sin kompetanse i en regionalutviklingskontekst.  
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4 Formell forankring av samfunnsoppdraget 

4.1 Høgskolens oppdrag 

Vektleggingen av høgskolenes rolle i den regionale utviklingsarbeidet kom inn som et sentralt 

moment i forbindelse med Kvalitetsreformen - St. meld. nr. 27 (2000-2001) ”Gjør din plikt – 

krev din rett”. Meldingen omtaler målsettingene med høyere utdanning 

utdanningsinstitusjonene er grunnleggende samfunnsinstitusjoner som skal tjene en rekke 

formål. De skal: 

 

 Gi hvert enkelt menneske mulighet til personlig utvikling, til å tilegne seg kunnskaper 

for deltakelse i samfunnsdebatt, i kulturliv og arbeidsliv, og til å virkeliggjøre sine 

drømmer og mål. 

 Forvalte, videreutvikle og formidle vår felles kunnskap, kultur- og verdiarv. 

 Styrke demokratiet og bidra til en kritisk dialog, både gjennom utdanningen av 

kandidater og ved å delta med sin kunnskap og innsikt i den offentlige 

meningsbrytning. 

 Utdanne kandidater til næringslivet, velferdssektoren, til forskning og utdanning og til 

forvaltning og samfunnsliv. 

 Bidra til samfunnsbygging og fellesskap, og motvirke fragmentering og forvitring av 

det sivile samfunn. 

 Styrke kontakt og samarbeid mellom Norge og det internasjonale samfunnet. 

 Utvikle ny grunnleggende kunnskap og nye svar på ulike samfunnsområder, som 

sosiale spørsmål, miljø og utvikling, innovasjon og næringsutvikling. 

 Skape likestilling mellom kvinner og menn, både gjennom utdanningen av kandidater, 

forskningsvirksomhet og reell likestilling innad i institusjonene selv. 

 Bidra til regional utvikling og en god distriktspolitikk, slik at alle deler av landet får ta 

del i kunnskapssamfunnet. 

 

Videre heter det at: 

 

Høyskolene skal være sentrale aktører i regional innovasjon som støtter utviklingen av 

næringsliv og offentlig virksomhet. Departementet mener at dette er oppgaver som vil 

bli meget viktige i tiden framover. Norgesnettet har bidratt til samarbeid og 

arbeidsdeling mellom institusjonene, slik at de har utviklet ulike fagprofiler. Videre 

har Forskningsrådet programmer som er spesielt knyttet til samarbeid mellom 

høyskoler og bedrifter, og programmer som er orientert mot profesjonsutøvelse og -

utdanning innenfor blant annet undervisning og helse. Departementet legger vekt på 

at høyskolene skal drive forskning som er nært knyttet til disse oppgavene, og mener 

slike programmer både ansporer til og legger ressursmessig til rette for at høyskolene 

utvikler sine spesielle fagområder. Dette er en viktig forutsetning for å kunne tilby 

utdanning av høy kvalitet og relevans. Forskningsprofilen ved de statlige høyskolene 

bør utvikles i nær kontakt med samfunns- og arbeidsliv i de sektorene de utdanner 

kandidater til. 

 

Stjernø-utvalget (NOU 2008:3) behandler også temaet og sier bl.a. i sin visjonsformulering 

om innovasjon og høgskolens rolle i denne:  
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Innovasjon og skaperkraft  

De høyere utdanningsinstitusjonene har sterke bånd til samfunnet omkring og er en 

motor for innovasjon og utvikling i arbeids- og næringslivet, både i sine regioner og 

nasjonalt. Forsknings- og utviklingsarbeidet ved de tidligere statlige høyskolene er 

styrket, spisset og rettet inn mot de arbeids- og yrkesfeltene de utdanner til. 

 

Lov om universiteter og høgskoler (2005-04-01 nr 15) regulerer høgskolenes virksomhet. I 

lovens § 1-3 er målsettingene med virksomheten listet opp. 

§ 1-3. Institusjonenes virksomhet  

Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: 

a. tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og 

kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 

b. utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 

c. forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser 

d. bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid 

e. bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig 

og kunstnerisk utviklingsarbeid 

f. legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i 

samfunnsdebatten 

g. bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale 

forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud 

h. samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i 

andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og 

internasjonale organisasjoner 

i. tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde 

 

Høgskolen har et utvidet mandat utover undervisning som oppfattes som kjernevirksomheten 

(§ 1-3, pk. a). Høgskolene skal drive FoU og formidling (§ 1-3, pk. b og d). Ansvaret for å 

bidra til innovasjon og verdiskaping er gitt et eget punkt (§ 1-3, pk. e). Høgskolene er også 

pålagt å ha et samarbeid bl.a. med offentlig forvaltning, lokalt og regionalt samfunns- og 

arbeidsliv (§1-3, pk. i). Med dette er det dannet et grunnlag for et samfunnsoppdrag for 

høgskolene. Sentrale begrep er: 

 

 Regional utvikling 

 Kunnskap som produktiv kraft 

 Det globale kunnskapssamfunnet.  

 

Kunnskapsdepartementet styrer universitets- og høgskolesektoren gjennom statsbudsjettet og 

det årlige tildelingsbrevet. Vi finner igjen statens ambisjoner og styringssignaler på området 

også her. I orientering om statsbudsjettet for 2009 fra Kunnskapsdepartementet står det bl.a.: 

 

Sektormål 2:  

Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i 

forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 

Virksomhetsmål 2.1:  
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De statlige høyskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, 

kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. 

 …. 

 

Sektormål 3:  

Universiteter og høyskoler skal medvirke til å spre og formidle resultater fra 

forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og 

verdiskapning basert på disse resultatene. Høyskolene skal også legge til rette for at 

tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 

 

Virksomhetsmål 3.1  

Høyskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet 

resultatene fra FoU-virksomheten. 

 

Virksomhetsmål 3.2  

Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og 

verdiskapning. 

 

Ambisjonene for høgskolene kommer klart fram gjennom virksomhetsmålene. Disse 

målsettingene vil konkretiseres via tildelingsbrevet fra departementet til HiNT. Disse 

målsetningene fra eieren skal iverksettes via institusjonens strategiske planer, sektorplaner, 

budsjettvedtak og andre styrevedtak i enkeltsaker ved de enkelte institusjonene. Disse 

rapporteres så tilbake til departementet for å synliggjøre måloppnåelsen. Høgskolen i Nord-

Trøndelag (HINT) har nylig vedtatt ny Strategiske plan (2009-2012). I denne planen står det 

bl.a.: 

 

Kompetanseutfordringene i dagens og framtidas samfunn er komplekse og griper over 

tradisjonelle skillelinjer mellom fag og profesjon. Samhandling mellom næringsliv, 

offentlig forvaltning og utdannings - og forskningsinstitusjoner ses som en nøkkel for å 

utvikle nærings- og samfunnsliv.  

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) vektlegger utdanning til yrker, hvor praksisnært 

forsknings - og utviklingsarbeid skal underbygge utdanningene og bidra til utvikling 

av nærings- og samfunnsliv. HiNT skal ha en samfunnsrelevant studieportefølje innen 

skole, oppvekst, kultur, helse, næring og forvaltning.  

 

HiNT er til stede i hele fylket, og skal bidra til regional utvikling og innovasjon 

gjennom kunnskap og internasjonale impulser. Dette stiller krav til utvikling av egen 

kompetanse og evne til å samhandle i nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

HiNTs styrke er nærhet og evne til samhandling, med korte kommunikasjonslinjer 

mellom student, utdanning og yrkesliv. HiNTs flerfaglige studieportefølje gir mulighet 

for nye, tverrfaglige løsninger på framtidas komplekse kompetanseutfordringer. 

 

Med basis i bl.a. disse formuleringene er det utviklet følgende visjon:  

 

Visjon 

Høgskolen i Nord-Trøndelag skal være ett av Norges ledende miljø innen praksisnær 

kompetanseutvikling for framtida.  
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Det står videre på virksomhetsmål 3: 

 

Virksomhetsområder 3: Formidling og samfunnskontakt 

Hovedmål:  

HiNT skal være en aktiv og uavhengig formidler av relevant kunnskap innen skole, 

oppvekst, kultur, helse, næring og forvaltning, og delta i samfunnsdebatten med 

forskningsbasert argumentasjon. 

 

Delmål:  

 HiNT skal utvikle gode samhandlingsarenaer med fagfeltenes praksisområder. 

Arbeidet skal systematiseres ved samarbeidsavtaler. 

 

 Det skal opprettes systematikk på samarbeid med nærings- og arbeidsliv om 

utføring av bachelor og masteroppgaver. 

 

 HiNT skal formidle nye forskningsresultater til allmennheten. 

 

 HiNT skal gjøre kandidatenes kompetanse kjent og verdsatt i samfunns- og 

arbeidsliv. 

 

 HiNT skal være en aktiv og offensiv regional utviklingsaktør og stimulere til 

innovasjon og verdiskaping. 

  

 HiNT skal utvikle samarbeid med samfunns- og næringsliv om kommersialisering 

av HiNTs forskningsresultater og utvikling av nye produkter og tjenester. HiNT 

skal utvikle og implementere retningslinjer for immaterielle rettigheter (IPR- 

strategi). 

 

Vi oppfatter at samfunnsoppdraget er en lovpålagt aktivitet som høgskolen har befestet i sin 

strategiske plan og må iverksettes med både sentrale og lokale tiltak. KV-prosjektets aktivitet 

og målsettinger må sees i denne konteksten. Vi vil i de neste underavsnittene også forankre 

prosjektet i Nord-Trøndelag fylkeskommunes og Namsos kommunes planverk.  

4.2 Nord-Trøndelag fylkeskommunes planverk 

I Samhandlingsprogram 2007 - som er utarbeidet på grunnlag av Felles fylkesplan for 

Trøndelagsfylkene var et av de viktigste tiltakene å etablere samarbeid mellom næringsliv, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner og strategisk utvikling av det regionale 

innovasjonsarbeidet, og videre at det skulle utarbeides konkrete tiltak på bakgrunn av Marin 

Strategiplan Trøndelag. Dette arbeidet har ikke kommet i gang verken i 2007 eller i 2008 når 

det gjelder satsinger på Fiskehelse i Namdal, men står fortsatt som arbeid som skal gjøres. 

 

I Regionalt utviklingsprogram 2007 i Nord-Trøndelag var det tatt inn flere formuleringer og 

satsinger som er initiert av og i samarbeid med HiNT. For Namdal gjelder dette spesielt 

Trainee-ordningen for Namdal, Arena Fiskehelse Namdal, Rock City nærings/utdanning og 

Kunnskapsbasert Verdiskaping. Disse arbeidene videreføres i 2008, men formuleringene i 

Regionalt Utviklingsprogram i 2008 har ikke de samme konkrete formuleringen, men inngår i 

programområdene; ”En kraftig satsing på verdiskaping og innovasjon”, ”En samordna 

forsknings- og utdanningspolitikk” og de politiske formuleringer i politisk plattform hvor de 

tre grunnleggende hjørnesteiner er; Ungdom, miljø og næringsliv. 
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I høringsversjonen april 2008 av Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 - 2012 "Kreative 

Trøndelag - Her alt e mulig uansett" - er det flere utfordringsområder som vedrører kunnskap 

og kompetanse. I dette plandokumentet er forskning og utvikling (FoU) - utvikle fortrinn et av 

de 7 prioriterte planområdene. Under dette punktet vises det til flere samhandlingsområder 

hvor det er utviklet mål og strategier. Målsettingen er å styrke FoU-basert 

kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag. 

 

 Et av strategiområdene er; Styrke utviklingen av næringsklynger i Trøndelag, hvor følgende 

formulering er tatt inn:  

 

Veldefinerte og synlige næringsklynger tiltrekker seg ulike ressurser i form av kapital 

og kompetanse både nasjonalt og internasjonalt. Tilhørighet til en dynamisk 

næringsklynge med spesialiserte bedrifter og kunnskapsleverandører, kan gi 

ytterligere konkurransefortrinn. 

 

 I Midtre Namdal er dette sammenfallende med satsninger på Fiskehelse og arbeidet med 

bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. 

 

Flere av formuleringer i dette høringsutkastet vil være godt grunnlag for aktiviteter og tiltak 

som gjennomføres i KV-partnerskapet framover. 

 

I Marin Strategiplan Trøndelag - som er vedtatt i begge Trøndelagsfylkene - er strategi 4 

formulert slik: Videreutvikle Trøndelag som internasjonalt ledende på anvendt fiskehelse. 

Denne strategien er tatt inn etter innspill fra fiskehelsemiljøene i Namdal, og som et uttrykk 

for at dette er et satsingsområde hvor det er grunnlag for videre utvikling, ikke bare 

næringsmessig, men også i stor grad innefor forskning og utvikling (FoU). 

 

4.3 Namsos kommunes planverk 

Mye av grunnlaget for Kunnskapsbasert Verdiskaping ble utviklet i samhandling med den 

politiske ledelse i Namsos kommune. Politiske prosessen og diskusjoner har hele tiden 

befestet kommunens utgangspunkt og deltagelse i nærings- og samfunnsutvikling rettet mot 

kunnskapsintensiv virksomhet og innovasjon. Dette grunnlaget er dokumentert både generelt 

og spesielt i kommunale og regionale plandokumenter. 

 

I strategidelen i Kommuneplan for Namsos kommune 2001 - 2015 er det under Utdanning og 

Forskning tatt inn formuleringer som "sikre og utvikle kompetansemiljøer (bioteknologi, 

havbruk, helse, m. fl.). Under Næringsutvikling er det formulert strategier som å 

samordne/utnytte ressurser og kompetanse innefor allerede etablerte næringer i regionen, og 

legge tilrette for lokal og regional verdiskaping innenfor de nye næringer i havbruk og 

offshore. 

 

I Utviklingsplan 2006 - 2010 for 4 av kommunene i Midtre Namdal (Fosnes, Namsos, 

Namdalseid og Overhalla) er det tatt inn et egne bransje-/satsingsområder når det gjelder 

havbruk, bioteknologi og helse, og kompetanse er omhandlet som er eget 

hovedsatsingsområde i planen. Under Kompetanse er det formulert følgende hovedmål: Å 

bruke kompetanse og kompetansebygging som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling i 

Namdalen.  
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I Næringspolitisk plan 2004 - 2007 for Namsos - som ennå ikke er erstattet av ny plan - er 

Namsos kommunes rolle som tilrettelegger, initiativtaker og direkte aktør beskrevet. Under 

tilrettelegging og direkte aktør som utviklings- og samarbeidspartner skal Namsos kommune 

blant annet støtte kunnskapsbasert verdiskaping i samarbeid med HiNTs avdeling i Namsos. 

Dette er senere bekreftet i et vedtak i Kommunestyret i Namsos den 25.9.2008 hvor det er 

vedtatt at samarbeidet med HiNT skal utvikles og at Kunnskapsbasert Verdiskaping skal 

videreføres. 
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5 Analyse av fokusområder for Namdalen 

5.1 Namdalens utfordringer 

Høgskolevirksomheten i Namdalen har fått en utfordring med Stjernø-utvalget 
19

 med at det 

stilles spørsmålstegn med høgskolestrukturen i Norge. Det tas til orde for å samle kreftene i 

større mer bærekraftige enheter som kan hevde seg i en globalisert akademisk verden. Det 

stilles konkret spørsmålstegn ved at det er to sykepleierutdanninger i HiNT. Det kan bety at 

det åpnes for en debatt og nedleggelse av en av utdanningene og det er ikke åpenbart at 

utdanningen i Namsos vil komme ut av en slik prosess som den som ble opprettholdt. En ev 

nedleggelse av sykepleierutdanningen i Namsos vil automatisk føre til at det stilles 

spørsmålstegn ved berettigelsen av å opprettholde resten av tilbudet. Det er derfor av største 

viktighet å forsterke den faglige virksomheten i Namdalen. Dette vil sannsynligvis ikke kunne 

skje gjennom nyetableringer av statlige finansierte utdanninger. Det er allerede for stor 

utdanningskapasitet i Norge. Det eneste unntaket er om Namsos ble tildelt et nytt fagområde 

gjennom en nasjonal satsing. Namdalen har en slik mulighet gjennom Rock-City satsingen. 

Utfordringen her er å få Kunnskapsdepartementet, som skal betale en ev nysatsing på 

området, til å dele Kulturdepartementets visjon om Rock-City utdanning. Veksten må derfor 

komme i form av økt oppdrags- og studieavgiftsfinansiert etter- og videreutdanning og økt 

FoU-aktivitet. Begge disse betinger en sterk samhandling med regionen.  

 

Bondevik II-regjeringen utarbeidet i 2003 en plan for helhetlig innovasjonspolitikk
20

 "Fra ide 

til verdi". Der fremheves betydningen av at utdannings- og forskningsinstitusjonene 

samhandler med regionalt næringsliv og regionale utviklingsaktører om å utvikle og spre 

relevant kunnskap. Her finner vi også følgende grunnleggende betraktning som viser 

sammenhengen mellom god distriktsutviklingspolitikk og en aktiv kunnskapspolitikk: 

 

Det eksisterer betydelige regionale foreskjeller når det gjelder næringslivets satsing 

på utvikling, vekst og innovasjon. Ulik næringsstruktur og ulik avstand til viktige 

markeder og relevante kunnskapsmiljøer kan også gi forsjellige forutsetninger for 

innovasjon. En ytterligere dreining fra kapital- og arbeidsintensive næringer til mer 

kunnskapsintensive næringer kan dessuten føre til et lavere aktivitetsnivå i 

distriktene.” (Nærings og handelsdepartementet - 2003) 

 

Amdam og Tangen (2006) konkluderer sin artikkel om kunnskapsbehov i småsamfunn med at 

det må iverksettes et kunnskapsløft for småsamfunn. De begrunner dette med at 

småsamfunnene henger etter i omstillingen fra vareproduksjon til tjenesteproduksjon 

sammenlignet med urbane samfunn. Små lokalsamfunn blir utkonkurrert av bysamfunnene. 

Amdam og Tangen argumenterer sterkt for et tettere samarbeid mellom de regionale 

høgskolene i distriktene, småsamfunnene selv og storsamfunnet i et systematisk 

kunnskapsløft for småsamfunnene. De definerer småsamfunn som såpass avsidesliggende at 

det ikke er mulig å pendle til et større senter.  

 

Amdam og Tangen henviser til en studie av Juvkam fra 2002 der han definerer 65 kommuner 

til å tilhøre denne kategorien i Norge fordelt på 10 av 24 kommuner i Nord-Trøndelag, 11 av 

34 kommuner på Vestlandet, 5 av 17 kommuner på Sør-Vestlandet, 2 av 32 på Østlandet og 

37 av 56 kommuner i Nord-Norge. Å definere småsamfunn med spesielle behov som 

                                                 
19

 NOU 2008:3 
20

 Nærings- og handelsdepartementet (2003) 
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kommuner som ikke får drahjelp (eller slik Amdam og Tangen beskriver det; å være i 

pendleavstand) fra et større senter, støttes av konklusjonene i REGUT-prosjektet der Onsaker 

og Selstad (2004) konkluderer med at regioner som ikke har drahjelp fra en storby har langt 

lavere vekstrate enn andre. De peker på at Namdalen, Nord-Troms og Finnmark kommer 

dårligst ut. Nord-Vestlandet klarer seg bedre til tross for lang avstand til storby. Denne 

utviklingen kan også utledes fra demografiske utviklingstrekk og i statistikker om 

næringsutvikling, jfr. faksimile fra Adresseavisens oppslag om nærings-NM av 08.12.06. 
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Trondheim og omegn holder tredjeplassen, men avstanden opp til Stavanger og Oslo på gull- og sølvplass har økt siden forrige 

NM i næringsutvikling. Indre Namdal er jumbo. 
 

For ett år siden scoret Stavangerregionen 7,3 poeng i nærings-NM. Oslo fikk 7,2 og Trondheimsregionen 7,1. Årets tall er 

henholdsvis 7,7, 7,6 og 6,9. 

Regionene Akershus Vest, Ryfylke, Bergen og Askøy, Drammensregionen og Romsdal er oppe i ryggen på Trondheim med 

kommunene Klæbu, Selbu, Malvik og Melhus.  

Indre Namdal aller dårligst  

Av alle de 83 regionene Norge for anledningen er inndelt i, kommer Indre Namdal dårligst ut. Siden i fjor er regionen - som 

består av Høylandet, Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa - forbigått både av Midt-Finnmark og Nord-Troms. 

Regionen som er kalt Kystgruppen - Vikna, Nærøy og Leka - har rykket ned fra 73. til 79. plass. 75. plass er heller ikke mye å 

skryte av for Midtre Namdal, som består av Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Namsos og Flatanger. For ett år siden var denne 

regionen landets 48. beste i næringsutvikling. 

Vrangveien har det også gått med Fosen. Regionen som består av Mosvik, Leksvik, Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan og Osen 

har falt fra 62. til 74. plass. «Fjellregionen» med Tydal, Røros, Holtålen og seks kommuner nord i Hedmark har falt syv plasser 

ned til 71. 
Størst nedtur har Innherred fått, fra 30. til 60. plass. Hovedkarakteren for innherredskommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, 

Inderøy og Verran har falt fra 5,4 til 4,1.  

Stjørdal klatrer  

Orkdalsregionen har rykket ned én plass til 54., Nordmøre opp to plasser til 50., Hitra-Frøya ned to plasser til 47. og 

Oppdalsregionen opp fire plasser til 43. plass på lista. 

I Midt-Norge er det Stjørdal med nabokommunene Meråker og Frosta som har størst fremgang fra i fjor - opp fra 37. til 20. 

plass. - Det er vel ingen bombe at Stjørdalsregionen klatrer på rankingen. At Trondheim skulle holde stillingen, var også 

ventet, kommenterer direktør Merethe Storødegård i NHO Trøndelag. At Namdalen kommer så vidt dårlig ut i årets nærings-

NM, har Storødegård ingen god forklaring på. Når hun ser at alle kystkommunene nord for Trondheimsfjorden også scorer lavt, 

mener hun det kan være et utslag av generell sentralisering. 

- Resultatene forteller oss i alle fall at vi har ting å jobbe med innen næringsutvikling. Det gjelder både i regionene som sakker 

akterut og de som gjør det bra. Gode plasseringer i fortsettelsen kommer ikke av seg selv, sier Merethe Storødegård.  

Oslo foran Trondheim  

Av regioner med høy aktivitet innen nyetablering er det bare Oslo som gjør det bedre enn Trondheimsregionen. 

På forventet etableringsfrekvens scorer Hitra-Frøya høyt og tar 3. plass, mens Trondheim ligger på 8. og Innherred på 10. 

plass. Her kommer Orkdalsregionen aller dårligst ut. 
På lønnsomhetstoppen finnes ingen midtnorske regioner. På topp ligger Ryfylke, fulgt av Hadeland og Stavangerregionen. 
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Bakgrunnen for oppslaget er et forskingsprosjekt i regi av Telemarksforskning.
21

 Tallene for 

2007 er nå også klare og det kan ikke registreres positiv utvikling for Namdalen. Vareide 

(2007) har utarbeidet en egen analyse for Nord-Trøndelag. Fra denne analysen har vi hentet 

følgende oversikt.  

 

 
Figur 2: Kart næringslivsindeksen

22
 for kommunene i Trøndelag. 

 

Som figuren viser kommer kommunene i Namdalen dårlig ut. Også Namsos som har hatt god 

indeks i snitt de siste 5 årene har kun middels indeks i 2006. Tabellene som ligger til grunn 

for figuren er gjengitt i vedlegg.  

 

Amdam og Tangen (2006) vektlegger at regional utviklingsevne ikke bare forutsetter fysisk 

og økonomisk kapital, men også sosial eller institusjonell kapital. Denne samfunnskapitalen 

defineres
23

 som: 

 

 Kunnskap 

 Relasjoner 

 Mobiliseringsevne 

 

Amdam og Tangen (2006) vektlegger at sosial kapital må i det vesentlige komme innenfra, 

ved at aktører som bor og virker i småsamfunnet øker sine kunnskaper, bygger relasjoner og 

allianser samt mobiliserer for egenutvikling. Dette synspunktet kan også finne sin støtte i 

REGUT-utredningen 
24

 som beskriver en ”brain drain” fra rurale til urbane strøk. Rurale strøk 

har vanskelig for å beholde sine egne høyt utdannede personer fordi de ikke får jobber som gir 

dem utfordringer som tilsvarer utdanningsnivået og mangelen på bærekraftige faglige miljøer. 

                                                 
21

 Rapportene kan leses på http://www.tmforskbo.no/publikasjoner/start.asp. 
22

 Rapporten kan leses på http://www.tmforskbo.no/publikasjoner/filer/1276.pdf. Næringsindeksen består av 

elementene nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringstetthet i en kommune.  
23

 Amdam og Tangen bruker Putnam (1993 og 2000) og Healey et al (1999) sin definisjon på samfunnskapital. 
24

 Onsager og Selstad (2004) 

http://www.tmforskbo.no/publikasjoner/start.asp
http://www.tmforskbo.no/publikasjoner/filer/1276.pdf


38 

 

 

Amdam og Tangen (2006) beskriver i utredningen en rekke tiltak som kan være aktuelle både 

på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Også forsknings- og høgskolemiljøene får sine 

utfordringer:  

 

 De peker på at det bør etableres et kompetansesenter for distriktsutvikling.  

 

 De etterlyser mer kartlegging og analysearbeid i forhold til småsamfunn og vektlegger 

”positiv” forskning gjennom formidling av gode eksempler.  

 

 De fremholder også behovet for gode aksjonsforskere og formidlere i lokalsamfunnet 

samt lokalt forankrede akademikeres aktive deltakelse i samfunnsdebatten.  

 

I forhold til det første bombepunktet kan det legges til at et slikt senter nå er etablert gjennom 

bevilgninger i statsbudsjettet for 2008 med hovedkontor i Steinkjer og med filialer i Sogndal 

og Sandnessjøen. Vi mener at KV-prosjektet kan utvikle en ambisjon om å være en av mange 

kunnskapsleverandører til dette senteret.  

 

Det har vært et markant endring i regionpolitikken i Europa inkludert Norge. Det betegnes 

som et regimeskifte
25

. Vi har hatt et eksogent fordelingsregime (vekst fordelt utenifra) som 

best kan eksemplifiseres med etableringen av Norsk Jernverk i Mo i Rana. Dette er erstattet 

med et endogent innovasjonsorientert regime (buttom up). Med den utvikling som små 

distriktsbaserte kommuner har hatt og som vi har redegjort for tidligere i kapitlet, kan det 

virke som om det virkemiddelapparatet som er iverksatt i distriktspolitikken ikke får effekt i 

disse områdene. Det snakkes om at det utvikles ”omsorgsregioner” der eldreomsorg er største 

næringsvei. Onsager og Selstad (2004) påpeker at det må utvikles en mer ”geografifølsom” 

som tar utgangspunkt i at regionene er forskjellige. Amdam og Tangens (2006) forslag om et 

systematisk kunnskapsløft for småkommunene må sees i denne konteksten.  

 

Onsaker og Selstad (2004) har gjort en grundig analyse av regionalpolitikkens effekt for 5 

utvalgte områder. De oppsummerer REGUT undersøkelsen om regionalpolitikken bl.a. med: 

 

Uten bedre innsikt i faktiske endringsprosessene kan vi neppe lage en bedre politikk 

for å fremme utvikling i næringssvake regioner. Og da er det ikke gitt at det som skjer 

i urbane sentra, bare kan skje der og ikke andre steder. Det fins i dag kompetente folk 

i distriktene, som ikke fantes der for tjue år siden. Historier om høyteknologibedrifter i 

utkantene kan kanskje være anekdotepregede, men de beviser likevel at det ikke er 

naturlover som bestemmer hvor virksomheter lokaliseres. Politikken er også viktig: Vi 

vet at kunnskapsressursene som skal til for å utvikle moderne næringsliv ofte kommer 

fra offentlig eide kunnskapsorganisasjoner. Også næringssvake regioner har rett til å 

kreve adgang til kunnskapsressurser som nyttiggjøres i partnerskapenes ”triple helix” 

– samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og kunnskapsorganisasjoner.  

 

De sier videre om nedgangsregioner (primært Namdalen, Nord-Troms og Finnmark):  

 

Med det økende regionale utviklingsansvaret som tillegges mellomnivåer er det 

opplagt behov for mer systematisk kunnskap om regioners ulike utviklingsprosesser, 

forutsetninger og utfordringer for utvikling. Det gjelder også hvilke barrierer og 

                                                 
25

 Bukve og Amdam i Amdam og Bukve (red) (2004) 
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muligheter regionene har for å styrke egen utviklingsevne, samt erfaringer med ulike 

utviklingsstrategier som kan brukes til lærings og kunnskapsoverføringer mellom 

regioner. Kunnskap om slike forhold kan utvikles gjennom en regionalforskning som 

har en bredde i til nærmingen både i forhold til vekstnæringer og –regioner, men også 

nedgangsregioner og betingelser for styrket egenutvikling i slike områder.  

 

Onsaker og Selstad har i boken en gjennomgang av utviklingstrekkene i disse regionene i et 

200 års perspektiv. 

 

 Østfold Nordvest- 

landet 

Øster-dalene Namdalen Nord-Troms 

og Finnmark 

Protoindustri 

og industri-

revolusjon 

Jernverk 

Vann-

sagbruk 

Bomulls-

spinneri 

Skreddere Gruver 

Kullbrenning 

Fiske-

tilvirkning 

Fiskehandel 

Fiske-

tilvirkning 

Fiskehandel 

Damp-

industri 

Dampsag-

bruk 

Verksteds-

industri 

Damptrålere Trelast-

distriktet 

Solør og 

Vinger 

Dampsagbruk  

Prosess-

industri 

Treforedling 

Verksted-

industri 

Aluminium/ 

Fe.leg 

 Tresliperi 

Gruver 

Gruver 

Masse-

produksjon 

Gummi-

industri 

Matvarer 

Konfeksjon   Filetindustri 

Post-

fordisme 

Høgskole 

IT/KIFT-

næringer 

Skipsbygging 

Høgskole 

Høgskole Akvamedisin 

Høgskole 

Høgskole 

Tabell 2: Faser i økonomisk utvikling gjennom 200 år i REGUTs studieområder 

 

Det er dystre utviklingstrekk som tegnes for Namdalen her. Utviklingstrekk som vi må 

arbeide systematisk og langsiktig for å unngå. Det er som tidligere nevnt ikke kun et tiltak, 

men et sett med tiltak basert på en grunnlagsforståelse av situasjonen som må utvikles. KV-

prosjektet vil kunne bidra i dette bildet.  

 

Om vi går tilbake til bærebjelkene i utdanningspolitikken for høgere utdanning og de signaler 

og diskusjoner som nå foregår bl.a. med Stjernø-utvalget, kan det se ut som at en av 

bærebjelkene for den desentrale høgskolestrukturen er under press. Denne prosessen kan 

forsterkes med den ”Brain-drain” som det snakkes om i REGUT-utredningen og de i 

utgangspunktet ustoppelige sentraliseringseffektene som regional utvikling har. Staten 

snakker i beste fall med to tunger i saken. St.meld. 21 (2005-2006) ”Med hjarte på rette 

staden. Om distrikts- og regionalpolitikken” gir et annet signal om framtid og viktighet av 

høgskolesystemet. Der sier regjeringen at de vil legge vekt på å videreføre et desentralisert 

utdanningssystem. De poengterer at både universitet, høgskoler og videregående skoler utgjør 

en kunnskapsinfrastruktur som er helt sentral for nærings- og samfunnsutvikling i Norge. De 

mener disse kunnskapsmiljøene er helt sentral innenfor en regionalt tilpasset utdannings- og 

innovasjonspolitikk. I tillegg er disse organisasjonene viktige for arbeidsmarkedet lokalt der 

de er plasserte, enten det nå er en storby, i mindre byer eller i bygdebyer både fordi at de 

tilfører disse samfunnene viktige høgkompetansearbeidsplasser og at disse skolene leverer 
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kandidater til det lokale arbeidsmarkedet. Regjeringen vil legge vekt på å styrke utdannings- 

og forskningsmiljøene i hele landet og dette skal skje på en måte som kan bidra til å utvikle 

det regionale næringsmiljø. De bruker denne argumentasjon som grunnlag for å konkludere 

med at en stor del av utdanningskapasiteten fortsatt skal ligge utenfor storbyene. De 

formulerer også et mål om en bedre spredning av både privat og offentlig FoU-aktivitet bl.a. 

ved å videreføre og styrke forsknings- og programsatsinger som kan stimulere til regional 

utvikling. I dette bildet skapes VRI-programmet. Så gjenstår det å se om forskningsrådet som 

forvalter disse midlene vil bruke dette programmet aktivt i et distriktspolitisk perspektiv. 

 

Med i dette bildet hører at HiNT, campus Namsos har hatt en betydelig 

kompetanseoppbygging. Figuren under illustrerer denne utviklingen
26

. I dette ligger en 

økende konsentrasjon av ”hjernekraft” som vil kunne utnyttes i en regional 

utviklingssammenheng.  

 

Figur 3: Figur 1: Kompetanseutviklingen ved HiNT/HN 1997 - 2009 

 

5.2 KV-prosjektets fokusområder 

Det ble i forprosjektet til KV-prosjektet gjort en analyse av hvilke fagområder som skulle 

være hovedfokusområder. Utgangpunket var den faglige virksomheten som avdelingen drev i 

Namsos samt de kompetanseområder som var mulig å utvikle med basis i eksisterende 

næringsliv og naturgitte fortrinn. Disse ble presentert slik i forprosjektrapport av 28.11.01:  

 

1. Helse/omsorg 

Regionen har 2 sentrale tunge aktører innen fagområde helse, som omfatter 

human medisin, helse og omsorg. HiNTs utgangspunkt er fagområde helse med 

utdanning av helsepersonell, syke- og vernepleiere til sykehus og kommunal 

omsorgsvirksomhet. I tillegg er det vedtatt å opprette et nytt 3-årig tilbud innen 

reseptarutdanning fra høsten 2001. Reseptarutdanning i Namsos vil være et av 2 

                                                 
26

 Figuren er basert på telling av antall personer som er knyttet til avdelingen til enhver tid. Det skilles ikke 

mellom hel- og deltid. Tallene for 2009 er på prognoser basert på forventet ferdigstillelse av utdanningsløp.  
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steder i landet som tilbyr denne studieretning på høgskolenivå.  

 

Namdal Sykehus har i tillegg til sin ordinære virksomhet fått ansvar for å bygge 

opp spesialkompetanse innen alderspsykiatri samt at sykehuset har bidratt til å 

opprette en privat øyeklinikk samt et privat ortopedisk verksted. Det er et siktemål 

å bidra til at flere ideer som fremkommer i slike fagmiljø kan realiseres i 

regionen. Fremtidens utfordringer vil blant annet omfatte en sterkere 

konkurranse om studentene (for HiNTs vedkommende) samt en stadig skjerpet 

kamp om fagfolk. Et viktig element i denne ”kampen” vil være å skape sterke, 

utviklende og attraktive fagmiljø. HiNT er utfordret til å kunne tilby kvalitativ 

forskning som en del av sitt totale fagmiljø. 

 

Kommunens representant i styringsgruppen, Alfred Skogmo har i tillegg til det 

eksisterende miljø med tilhørende aktiviteter knyttet til human medisin og omsorg 

fremmet ideen om å vurdere hvilke muligheter som kan ligge for dette lokale 

kompetansemiljøet i forhold til informasjonsbasen som er opprettet etter den 

gjennomførte Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Det er fra Alfred 

Skogmo og Bjørn Terje Grøttheims side tatt et privat initiativ til å danne et 

kommersielt selskap (GENNT AS) som for tiden undersøker om det er mulig å 

utvikle næringsvirksomhet på denne basis. Slik sett har forprosjektet allerede 

bidratt til kunnskapsbasert verdiskaping i en innledende fase.  

 

2. Farmasirelatert virksomhet 

Det er allerede et miljø i Namdalen innenfor fagområde farmasi. Alpharmas 

produksjon av fiskevaksiner og HiNTs utdanning av reseptarer er eksempler. 

Utviklingen av reseptarstudiet kan tenkes også å omfatte spesialisering rettet mot 

fisk og fiskemedisin, med basis i regionens sterke stilling innenfor oppdrett av 

laks og andre marine arter. Som en del av dette miljøet må vi også ta med Veso 

som har Nord-Europas største våt-lab – et forskningslaboratorium rettet mot 

oppdrettsbransjen og sykdomsproblematikken knyttet til dette. I tillegg til 

virksomheten knyttet til Namsos Apotek, arbeider firmaet Europharma som 

grossist innen fiskevaksine. Namsos Apotek har i en lengre periode arbeidet aktivt 

med å utvikle nye aktiviteter i forhold til både produksjon og distribusjon av 

medisiner. Dette miljøet representerer i sum en betydelig fagkompetanse som 

også vil kunne trekke veksler på et større miljø og en felles arena. 

 

3. Naturgitte fortrinn knyttet til naturforvaltning, elv, fjord og hav. 

Et annet fagområde som peker seg ut er aktivitet knyttet til natur – naturbruk og 

naturforvaltning. Det såkalte Rieber-Mohn utvalget, som ble oppnevnt i kongelig 

resolusjon i 1997, har i sin utredning omkring villaksbestandene fremmet forslag 

til nye forvaltningsstrategier og tiltak. Utvalgets innstilling fremgår av NOU 

1999:9. Rapporten peker på at dagens forvaltning ikke er tilfredsstillende og 

anbefaler at det videre arbeidet i forhold til både overvåkning, forskning, 

forvaltning og beskatning i større grad blir underlagt en helhetlig styring. På 

bakgrunn av denne innstillingen er det tatt et lokalt initiativ for å medvirke til at 

det kan etableres et regionalt senter i Namdalen som pådriver for FoU-relatert 

aktivitet i tilknytning til villaks. Namsenvassdraget er Namdalens komparative 

fortrinn i forhold til annen lokalisering og vil være et godt utgangspunkt for FoU-

aktivitet i tråd med Rieber-Mohn utvalgets anbefalinger. Samtidig med at 
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regionen har et godt utgangspunkt i forhold til villaks har regionen også et 

betydelig pre i forhold til oppdrettsnæringen både av laks og andre marine arter. 

 

Den utstrakte oppdrettsaktiviteten i regionen har også bidratt til at det er bygget opp 

tunge kompetansemiljøer innen forskning på fiskesykdommer og veterinærmedisin 

knyttet til oppdrett. Regionen kan også fremvise et internasjonalt anerkjent 

produksjonsmiljø av dyremedisiner. 

 

Statskogs hovedkontor i Namsos har som landets største grunneier en betydelig 

kompetanse og aktivitet innen begrepet naturforvaltning. Denne kompetansen bør 

utnyttes sammen med regionens mange aktører innen turistmarkedet. 

 

Namdalen inneholder store naturrikdommer og representerer som sådan et geografisk 

område som er interessant både forvaltningsmessig og i forskningssammenheng. 

Regionen inneholder både nye og gamle verneområder og har en unik fauna, som 

blant annet omfatter ett av to kjerneområder for å bygge opp en reproduserende 

bjørnestamme. I tillegg til verneområdene og mulig aktivitet i denne sammenheng bør 

regionen være interessant i forhold til kommersiell aktivitet som bygger på renhet fra 

fjell til hav. Fremtidens miljøovervåking vil i tillegg til tradisjonell 

prøvetaking/registrering også omfatte biologiske studier og forskning av ulike 

organismer fra ulike tidsepoker som kan bidra til å øke kunnskapen om den ”riktige” 

fremtidige forvaltning og utnytting. Politiet i Namsos har over år bygget opp en 

betydelig kompetanse og erfaring i forhold til miljøovervåking i regionen. På 

bakgrunn av disse faktorene pågår det en vurdering av om Statens Naturoppsyn (SNO) 

burde etablere et avdelingskontor i Namsos for ytterligere å styrke denne aktiviteten i 

dette viktige område. 

 

HiNT har ambisjoner om å satse på utvikling av utdanninger og forskning på havbruk. 

Denne virksomheten vil få sitt utgangspunkt i Levanger og Steinkjer dersom ikke vi i 

Namdalen klarer å forene krefter og fagmiljø.  

 

De tidligere analysene var basert på en forståelse av at HiNT spesielt og Namdalen generelt 

hadde behov av å bli god på noe. God slik at kompetansen kunne ha verdi i en akademisk 

kontekst og være etterspurt utover Namdalen.  

5.3 HiNT og KV-prosjektet fokus som regional utviklingsaktør  

Vi ser at analysen gjort i 2001 stemmer på mange måter svært godt med de vurderinger som 

kommer fram i REGUT-utredningen fra 2004. Det er ikke skjedd store endringer i Namdalen 

siden 2001 som endrer grunnlaget for analysen. Det er med denne basis grunn til å 

opprettholde fokusområdene slik de ble utviklet i 2001. Det er fortsatt mulig å spisse enda 

mer. Denne spissingen vil over tid utvikle seg i takt med HiNTs strategiske plan og 

helsefagavdelingens avdelings- og sektorplaner. Det er bl.a. nødvendig å innarbeide 

målsetninger i helsefagavdelingens FoU plan som for tiden er under utvikling for å angi mer 

presis retning. Her vil tildelingen av oppgaven med å utvikle et senter for omsorgsforskning 

og herunder vektleggingen av hjemmet som omsorgsarena måtte tillegges vekt. Det er 

naturlig at KV-prosjektet ser på hvordan det kan bidra konstruktivt for å nå 

omsorgsforskningssenterets målsettinger.  

 

Med svak næringsutvikling og brain-drain i Namdalen taper kampen om den kompetansen 

som skal danne grunnlag for innovasjon og utvikling. I sin rapport konkluderer Brenne og 
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Knappe (2008) at kunnskap er infrastruktur for distriktene og at det må satses målbevist og 

langsiktig på å utvikle den samlede kunnskapen i distrikter som Namdalen. KV-prosjektet må 

derfor fortsette å arbeide generelt med kunnskapsutvikling i Namdalen. I forståelsen av at det 

er sammenheng mellom samlet kompetanse i en region og innovasjons og 

utviklingspotensialet i regionen, må KV-prosjektet og HiNT arbeide aktivt med å tilføre 

regionen kompetanse i alle former og på alle nivåer. Generelle kunnskapsutviktingsprosjekter, 

som for eksempel trainee-ordning for Namdalen, vil derfor fortsatt være viktige områder å ha 

fokus på. KV-prosjektet kan ha en viktig rolle som initiativtaker, muliggjører, videreutvikler, 

drifter eller evaluerer.  
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6 KV-prosjektets styrings- og målstruktur 

6.1 Oppstart av prosjektet. 

Prosjektet ble startet opp i 2002 på basis av en forprosjektrapport fra en nedsatt arbeidsgruppe 

i 2001. Rapporten følger i vedlegg 2. Forprosjektrapporten viser klart at bakgrunnen for 

prosjektet er flerdelt. Det var for det første en eksistensiell vurdering om grunnlaget for videre 

høgskoledrift i Namsos primært på basis av tilgangen på og evnet til å beholde høgkompetent 

personell. Dette var ikke en situasjon som høgskolen var alene om lokalt i Namdalen. Også 

andre høgkompetansevirksomheter i det offentlige (eks. sykehuset og kommunal 

helsetjenester) og deler av næringslivet hadde samme utfordring. For det andre var 

begrunnelsen muligheten for utnytte synergieffekter av høgskolevirksomhet som basis for 

kunnskapsbasert virksomhet og på den måten bidra til regional utvikling. HiNT/HN. Gjennom 

diskusjoner og prioriteringer i formannskap og kommunestyret i Namsos bidro Namsos 

kommune med dette til å etablere en proaktiv strategi som ble et paradigmeskifte i forhold til 

tidligere rolle for høgskolevirksomheten i kommunen. Det er lett å se at det ble gjort 

vurderinger som vi finner igjen i Arbos modell. Hans 4 hovedstrategier er:  

 

1. Styrke og komplettere høgskolene og de regionale FoU-miljøene. 

2. Utvide kunnskapsformidlingen og den eksterne kontaktflaten 

3. Heve kompetansesatsingen og FoU-engasjementet i nærings- og arbeidslivet 

4. Desentralisere virkemiddelapparatet og endre de institusjonelle spillereglene 

 

Disse er alle representert i prosjektet med konkrete tiltak og forsøk på operasjonaliseringer. 

Institusjonens og fagmiljøets betydning og utviklingspotensial ble synliggjort. Det ble pekt på 

regionale kompetansebehov og forskningsområder. Det ble gjort vurderinger av å utvikle 

nisjer for kunnskap som kunne ha regional og nasjonal betydning. Det ble vektlagt å utvikle 

den eksterne kontaktflaten gjennom etablering av nettverk og møteplasser og gjennom aktiv 

samhandling på tvers av fagmiljø og forvaltingsnivå. Det var også en jobb å gjøre for å endre 

oppfatningen av høgskolevirksomheten i Namsos fra å være ”kun” en sykepleierskole til et 

tverrfaglig undervisnings- og forskningsinstitusjon med betydning for regional utvikling. 

Målene ble konkretisert i et langsiktig mål om å etablere en kunnskapspark etter SIVA-modell 

i Namsos. 

 

Det ble i forprosjektet konkludert med at prosjektet skulle ha 3 hovedfokusområder: 

 Helse/omsorg 

 Farmasirelatert virksomhet 

 Naturgitte fortrinn knyttet il naturforvalting, elv, fjord og hav.  

 

Prosjektet ble vedtatt etablert gjennom vedtak i formannskapet i Namsos kommune og i 

avdelingsstyret ved HiNT/HN. Prosjektet fikk følgende hovedmålsetting:  

 

Arbeide aktivt for etablering av arbeidsplasser, permanente og prosjektbaserte, som 

kan bidra til å styrke høgkompetansemiljøene innen helse- og omsorg, farmasirelatert 

virksomhet og virksomhet basert på naturforvalting, og trekke forskning og 

utviklingsoppgaver til Namdalen.  

 

Målsettingene for prosjektet i 2002 ble konkretisert slik: 

 

 Arbeide for at reseptbasert legemiddelregister legges til HiNT/HN. 
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 Bidra til at Kunnskapssenter for Laks blir etablert og når sine målsettinger. 

 

 Bidra til at FoU-samarbeidsavtalen mellom Namdal sykehus og HiNT/HN realiseres og 

utvikles.  

 

 Bidra til å videreutvikling av HiNT/HN som sentral aktør i Midt-Norge 

kunnskapsleverandør på EVU-området. 

 

 Bidra til å realisere fylkesplanens intensjoner om Namdalen som et bioteknologisk 

tyngdepunkt i Nord-Trøndelag. 

 

 Bidra til etablering av et kommersielt laboratorium ved eller nært HiNT/HN som også 

skal være et faglig/teknologisk samlingspunkt for regionens fagmiljø innen både human- 

og veterinærmedisin. 

 

 Støtte opp under etablering av et innovasjons-/inkubatorselskap som skal 

realisere/kommersialisere resultatene av et aktivt FoU-arbeid i de samarbeidende fagmiljø. 

6.2 Utvikling i prosjektet 

Hovedmålsettingen og målstrukturen fra 2002 er senere utviklet noe. Målstrukturen i 2006-

2007 er presentert i figuren under.  
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Figur 4: KV-prosjektet – målstruktur 2006 -2007 
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For 2008 -2009 er følgende resultatmål og tiltak vedtatt:  

 

Resultatmål  

 

Kunnskapsbasert Verdiskaping skal gi følgende resultater: 

1. Større kunnskapsproduksjon gjennom øking og målretting av FoU-virksomheten. 

2. Lage et regionalt innovasjonsmiljø som gir nyskaping og arbeidsplasser. 

3. Trekke forskningskompetanse til regionen.  

4. Skape et slagkraftig kompetansemiljø.  

5. Initiere prosjekt innen fiskehelse i VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) med 

målasetting å etablere prosjekt i Arenaprogrammet. 

6. Utvikle grunnlag for etablering av Kunnskapspark østre i Namsos.  

7. Bidra til næringsutvikling med basis i KV-prosjektets satsingsområder. 

8. Øke dokumentasjon om Kunnskapsbasert verdiskaping i Namdal 

 

Tiltak 

 

Målsettingene skal nås gjennom å arbeide med strategier innefor satsningsområdene, og som 

er aktuelle for å bidra til økt kunnskapsbasert verdiskaping i regionen. 

 

1. Større kunnskapsproduksjon gjennom øking og målretting av FoU-

 virksomheten. 

 

Målet skal nås gjennom å: 

 Aktivere det galeniske miljø i forhold til lokalt næringsliv. 

 Ha større fokus på forskningsmuligheter relatert til helsefagmiljøene i regionen og 

interesseorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

2. Lage et regionalt innovasjonsmiljø som gir nyskaping og arbeidsplasser. 

 

Målet skal nås gjennom å: 

 Videreutvikle Trainee-ordning for Namdalen. 

 Samhandle med Namdalshagen og andre aktører på HiNTs satsningsområder. 

 Etablere et Namdalspanel - et uformelt nettverk som analyseredskap for regionale 

utfordringer i Namdalen 

 Selge inn KV-prosjektet som modell for regionalt partnerskap på HiNT sine campuser 

med vertskommunene. 

 Avklare KV-prosjektets rolle i regional utvikling. 

 

3. Trekke forskningskompetanse til regionen.  

 

Målet skal nås ved å: 

 Bidra til at HiNTs utfordringer vedrørende kompetansebehov  

 Bidra til realisering av initiativet om en felles næringsregion i Namdalen.  

 Legge til rette for og bygge opp et forskningsfond for Namdalen for helserelaterte 

forskningsoppgaver i tilknytning til sykehus- og høgskolemiljø i Namdalen. 

 Etablere et forskningsprosjekt med basis i problemformuleringer fra Kompetansering 

Namdal 
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 Legge til rette for utviklingsarbeid og søke synergieffekter i samarbeid med PreBIO AS 

og andre laboratoriemiljøer i Namsos-regionen 

 

4. Skape et slagkraftig kompetansemiljø. 

 

Målet skal nås ved å: 

 Bidra til å utvikle Kompetansering Namdal i tråd med nettverkets formål og målsettinger. 

 Utvikle handlingskompetanse for å kunne gjennomføre konkrete og målrettede prosjekter. 

 Støtte utredning av etablering av "viruslaboratorium".  

 Utvikle prosjektkompetanse. 

 Samhandle med Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV). 

 Skape aksept for at kompetanse er infrastruktur. 

 

5. Initiere prosjekt innen fiskehelse i VRI (Virkemidler for regional FoU og 

innovasjon) med målsetting å etablere prosjekt i Arenaprogrammet. 

 

Målet skal nås ved å: 

 Søke VRI om støtte til å revidere forstudien for Fiskehelse Namdal. 

 Gjennomføre et forprosjekt for å etablere en organisasjon, analysere barrierer og 

muligheter, generere ideer og prosjekter som grunnlag for et hovedprosjekt. 

 Etablere et hovedprosjekt innen fiskehelse over 5 år. 

 

6. Danne grunnlaget for etablering av Kunnskapspark østre i Namsos.  

 

Målet skal nås ved å 

 Samhandle med Namdalshagen AS, HiNT og Utviklingskontoret for Midtre Namdal. 

 Invitere Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) inn i et samarbeid 

 

7. Bidra til næringsutvikling med basis i KV-prosjektets satsingsområder. 

 

Målet skal nås ved å: 

 Legge tilrette for etablering av laboratorier både i regionen og i samlokalisering i 

tilknytning til HiNTs undervisningslaboratorium. 

 Bidra til etablering av produksjonslaboratorium for skreddersøm av vaksiner. 

 Ta tak i ideer i som bringes inn i KV-prosjektets nettverk som er aktuelle for utredning og 

vurdering. 

 Legge til rette for etablering av næringsaktiviteter med utgangspunkt i FoU-arbeid hvor 

HiNT deltar. 

 

8. Øke dokumentasjon om Kunnskapsbasert verdiskaping (KV) i Namdal. 

 

Målet skal nås ved å: 

 Utgi utredninger og rapporter i HiNTs publikasjonsordninger. 

 Bidra i samfunnsdebatten. 

 

Arbeidsmåte for å kunne lykkes: 

 

 Styret skal fortsatt være et "verksted" hvor ideer skapes, vurderes og utvikles for i neste 

omgang søkes realisert. 
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 Å ta tak i prosjekter som løftes fram av KV-prosjektets eiere. 

 At KV-prosjektet skal ha en beredskap for å kunne ta tak i utviklingsprosjekter som er 

definert nyttige 

 Synliggjøre suksesshistorier hvor KV-prosjektet har deltatt og vært førende for 

resultatoppnåelse. 

 

Prosjektet har foreløpig finansiering ut 2009. Målsetningene i punkt 2 om å etablere et 

partnerskap med basis i KV-prosjektet er en viktig strategi i et lengre perspektiv. Den 

erfaringsbaserte kunnskapen som KV-prosjektet har utviklet blir dermed knytte til et arbeid 

som pågår i HINT med å etablere partnerskap mellom HiNT og vertskommunene. Vi vil 

komme tilbake til dette senere i rapporten.  

6.3 Styringsstruktur 

Prosjektet ble opprinnelig etablert med en styringsgruppe med 4 medlemmer, to fra HiNT og 

to fra Namsos kommune. Fra Namsos kommune ble rådmann Erik Gjemdal og 

formannskapsmedlem Alfred Skogmo oppnevnt. Fra HiNT/HN ble dekan Grete Bøgh Næss 

og daværende avdelingsdirektør senere dekan Tor Brenne oppnevnt. Grethe Bøgh Næss ble 

fra 2003 erstattet med prodekan Aina Hildrum Lio. Tor Brenne hadde da funksjonen som 

dekan ved avdelingen. Det var et ønskemål fra starten å utvide styringsgruppen. Fra 2005 ble 

Nord-Trøndelag fylkeskommune representert ved spesialrådgiver Jørn Ekrem. Fra 2006 ble 

Helse Nord-Trøndelag HF representert ved informasjonssjef Trond Skillingsstad. 

Forprosjektledelse og prosjektledelse ble fram til 2003 løst av styringsgruppedeltakerne fra 

HiNT. Det ble ved to tilfeller leid inn konsulentbistand. Først i forprosjektfasen der konsulent 

Bjørn Terje Grøttheim ved NTN AS ble leid inn og senere i oppstartsfasen av prosjektet der 

høgskolelektor Eystein Ystad ble leid inn. Prosjektet fikk fra 2003 egen prosjektleder, da 

tidligere ordfører i Namsos kommune Snorre Ness ble ansatt på heltid.  

 

Vi vil i det følgende presentere arbeidsmodellen i prosjektet før vi gjør rede for 

underprosjekter og tiltak som KV-prosjektet har vært ansvarlig og deltakende i. 

6.4 Arbeidsmodell 

Vi har tidligere omtalt KV-prosjektet som et utviklingsprosjekt og et nettverksprosjekt. Selve 

arbeidsmodellen er forsøkt presentert i figuren under (Fig 5). Figuren viser både den formelle 

organisasjonen og de prosesser som foregår i prosjektet.  
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Figur 5: KV-prosjektets arbeidsmodell 

 

Prosjektet har 4 hovedinteressenter i tillegg til en rekke sekundær interessenter som er eller 

har vært i samhandling med prosjektet direkte eller gjennom å være interessenter i 

underprosjektene. Disse vil bli presentert i forbindelse med gjennomgang av de ulike 

underprosjekter i kap 7.  

 

Vi vil i det følgende presentere en kort interessentanalyse
27

 av hovedinteressentene:  

 

1. HiNT. 

HiNT har som en av 3 hovedoppgaver nedfelt i loven å være en samfunnsaktør i sin 

region og på sitt fagfelt. Det er redegjort for dette mandatet tidligere. KV-prosjektet vil 

generere FoU-oppdrag og fagutviklingsoppdrag for fagansatte ved campus Namsos på 

problemstillinger som er relevant for omgivelsene. Videre vil aktivitet i KV-prosjektet i 

seg selv være et objekt for FoU-aktivitet om kunnskapens rolle i et regionalt 

utviklingsperspektiv. Dette vil bety FoU og formidling i en akademisk sammenheng som 

både på kort og lengre sikt vil ha positiv økonomsk og kompetansemessige effekter for 

HINT. KV-prosjektet skal bidra til å sikre og utvikle HiNTs eksistensgrunnlag. HiNTs 

bidrag er økonomi, infrastruktur, personell og kompetanse. 

 

                                                 
27

 Begrepet interessentanalyse er hentet fra organisasjonsfaget og tar utgangspunkt i at organisasjoner kan 

betraktes som en samling interessenter. Innenfor interessentmodellen er det et sentralt aspekt at interessentene 

overfører sine bidrag til organisasjonen og mottar belønning i retur. Både bidrag og belønning kan like gjerne 

være av immateriell karakter. Det er en forutsetning for at en organisasjon skal eksistere at interessentene føler at 

de har en bidrags-/belønningsbalanse (What’s in it for us?). (Busch et al., 2007) 
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2. Namsos kommune 

Verdien av en høgskoleaktivitet for et distrikt og en vertskommune er solid dokumentert i 

forskning og offentlige utredninger og også presentert foran i dette dokumentet i kap. 3.1. 

For kommunen er det en god utviklingsstrategi å sikre og utvikle eksistensgrunnlaget for 

høgskolevirksomheten, samt å knytte denne utviklingen nærmere til det omland som 

høgskolen virker i. Outcome er nye arbeidsplasser og mer solide og utviklingsorienterte 

virksomheter i privat og offentlig sektor. KV-prosjektet har vært et effektivt prosjekthotell 

for kommunalt prioriterte utviklingsoppgaver og ofte brukt som medspiller/muliggjører i 

utviklingsprosesser. Å aktivere HiNT som regional utviklingsaktør vil kunne ha betydning 

for nærings- og samfunnsutviklingen på kort og lang sikt. KV-prosjektet vil også generere 

ny kunnskap til kommunal virksomhet og da spesielt helse- og sosialtjenesten. 

Kommunens bidrag er økonomi og kompetanse. 

 

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Vil ha mye av de samme resultatforventingene som kommunen med sin sentrale posisjon i 

det regionale utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen vil ivareta det regionale perspektivet 

og kan knytte aktiviteten til målsetninger, planer og tiltakspakker internasjonalt, nasjonalt, 

i Midt-Norge, i fylkeskommunen og til de ulike regionrådene i Namdalen. 

Fylkeskommunen har spesielt fokusert på målsettingene innen oppdrett, fiskehelse og 

fiskeforvaltning. Fylkeskommunens bidrag er økonomi og kompetanse. 

 

4. Helse Nord-Trøndelag HF 

Helseforetakets deltagelse er primært motivert for å få ut et faglig utbytte i form av FoU 

og fagutviklingsprosjekter. HNT signaliserer i tillegg med sin deltagelse av de som en 

vesentlig kompetanseaktør på helsefagområdet, tar et samfunnsansvar for sitt fagområde i 

sine omgivelser. Et sterkt fagmiljø ved HiNT vil på mange måter være positivt for 

sykehuset. HNTs bidrag med kompetanse inn i prosjektet. 

  

Styringsgruppen i KV-prosjektet har en løpende diskusjon om og analyse av utviklingstrekk i 

Namdalen, der nye elementer, hendelser muligheter står sentralt. Denne analysen står sentralt 

når ideer og tiltak vurderes. Styringsgruppen fungerer som en kontinuerlig work-shop der 

ideer presenteres, ideer utvikles, ideer diskuteres, der realismen og viktigheten i ideer 

vurderes og der sammenhengen og samhandlingen med øvrig samfunnsliv vurderes. Det 

foregår en foredlingsprosess (transformasjon) i styringsgruppen som er med på målrette og 

kvalitetssikre aktiviteten. Til sist utvikles en plan for iverksetting av ideer og arbeidsoppgaver 

fordeles. Det har også vært viktig å sjekke ut ideer for å legge baller død. For mange baller i 

lufta vil redusere muligheten for å ta ned noen tilfredsstillende. Det er viktig for å konsentrere 

om tiltak som har større mulighet til å gi gode resultater. En lett omskrivning av Ibsens Peer 

Gynt kan kanskje være prosjektets motto: Tenke det, ville det og gjøre det.  

 

KV-prosjektet og styringsgruppen kan betraktes et transformasjonssystem. Et 

transformasjonssystem er iflg. Busch et al (2007) den teknologi, struktur og kunnskap som er 

utviklet for å transformere interessentenes input til resultat.  

 

Styringsgruppens arbeidsform oppleves å ha vært svært vellykket. Målsettingene i prosjektet 

har gjort det nødvendig å arbeide metodisk og langsiktig. Det er ofte en utfordring i en verden 

der det forventes effektivitet og kjappe resultat. Forståelse for og eierskap til prosjektets 

langsiktige mål og strategier blir derfor helt avgjørende. Styringsgruppen har fulgt prosesser 

med enkelte tiltak svært tett. Medeierne i prosjektet har følt stort eierforhold til prosjektet som 

indikerer at de opplever en bidrags-/belønningsbalanse.  
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Eksempler på andre interessenter som har hatt direkte inngrep med hovedprosjektet er 

Namdalshagen AS, regionkontorene i Namdalen, Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø. 

Interessenter i underprosjektene vil vi komme nærmere inn på i neste kapitel.  

 

KV-prosjektet er et nettverksprosjekt i den forstand at det bygger på etablerte nettverk, men 

også fordi det skapes arenaer der nye nettverk skapes. Med dette etableres det for høgskolen 

et grunnlag for den ”dialog og spindelvävsliknande nätverken med aktörer i omgivningen som 

er avgjörande för at gjennomföre den tredje uppgiften,” som Brulin (1998) formulerer det. 

Men disse arenaer og nettverk er ikke bare nyttig for skolen, men også for offentlig 

forvaltning og næringslivet som finner nye samarbeidskonstellasjoner og nytt grunnlag for 

innovasjon og entreprenørskap. Vi vil i neste kapitel vise eksempler som konkretiserer dette.  

 

Det har vært viktig for KV-prosjektet å legge til rette for dobbekretslæring
28

. 

Dobbelkretslæring kan framstilles slik:  

 

 

Styrende faktorer Handlinger Konsekvenser

Enkeltkretslæring

Dobbeltkretslæring  
 

Figur 6: Enkelt- og dobbeltkretslæring (Busch et al. -2007). 

 

En enkeltkretslæring er læring som ikke berører de grunnleggende forutsetningene for 

handlingene i motsetning til en dobbelkretslæring der de styrende faktorer påvirkes. Dette kan 

være økonomiske, organisatoriske, planleggingsmessige og kulturelle forhold (ibid.).  

 

Erfaringer fra underprosjektene i KV-prosjektet skal systematiseres og brukes aktivt i 

utvikling av nye prosjekter og i målformuleringen i prosjektet, men også i det løpende 

strategiske arbeidet til interessentene. Vi kan finne igjen dette i analyser og målformuleringer 

spesielt i HiNT, helsefag Namsos strategier, men også i kommunale og fylkeskommunale 

planer. Det er en langsiktig prosess som har som mål å gjøre høgskolen til en mer 

entreprenøriell høgskole
29

  

 

KV-prosjektet har etter hvert utviklet en forståelse for at dokumentasjon av prosjektet og 

underprosjektene i en akademisk kontekst er viktig. Dette for systematisere og teoretisere 

kunnskapen, dokumentere prosess og resultater, samt å gjøre den tilgjengelig for andre. 

Denne rapporten samt Brenne og Ness (2007), Brenne og Knappe (2008) og Knappe (red) 

(2007) må sees på i denne konteksten. Det er nå lagt inn som målsetting i de større 

prosjektene at det skal skrives rapporter som er søkbart via BibSys og tilgjengelig på 

biblioteket og på nett via Brage. 

 

Styringsgruppa har formulert følgende arbeidsmåte for å kunne lykkes: 

 

                                                 
28

 Begrepene enkel- og dobbelkretslæring er i flg. Busch et al. (2007) hentet fra Argyris og Schön (1978).  
29

 Jfr. Etzkowitz (2005) som er presentert i kap 3.2 
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 Styret skal fortsatt være et "verksted" hvor ideer skapes, vurderes og utvikles for i 

neste omgang søkes realisert. 

 

 KV-prosjektet skal ta tak i prosjekter som løftes fram av KV-prosjektets eiere eller 

som utvikles i felleskap. 

 

 KV-prosjektet skal ha en beredskap for å kunne ta tak i utviklingsprosjekter som er 

definert nyttige. 

 

 KV-prosjektet skal formidle suksesshistorier der prosjektet har deltatt og vært førende 

for resultatoppnåelse. 

 

Styringsgruppa har i stor grad funger som en arbeidsgruppe hvor ideer har blitt løftet fram, 

vurdert og satt i prosess, og i flere tilfeller også blitt forkastet. Høsten 2005 var hele 

styringsgruppa på reise til Bodø. Hensikten med reisen var å besøke Kunnskapsparken i Bodø 

og Høgskolen i Bodø for å lære om de prosesser som er gjennomført i Bodø-regionen i 

forhold til å oppnå resultater og satsinger innen både Arenaprogrammer og nærings- og 

kompetanseutvikling. Med erfaringer fra besøket i Bodø ble det utarbeidet strategier og 

målsettinger i KV-prosjektet for 2006 og 2007. 

 

I 2005 deltok styreleder og prosjektleder på konferansen Høgskole og Samfunn i 

Samhandling - HSS 05 i Tønsberg. Det sentrale på konferansen var: Hva er det som gjør 

regionale forskningsmiljøer til interessante innovasjonspartnere? Dette handlet om 

innovasjonsfremmende forsknings- og regionalpolitikk. Flere av de tema som ble behandlet 

på konferansen i Tønsberg har i høy grad relevant for arbeidet i KV-prosjektet, men det er 

nødvendig å redusere ambisjonsnivå i målsettinger med utgangspunkt i forhold til den region 

og de ressurser Namdalen representerer og disponerer. Deltakelsen var imidlertid en stor 

inspirasjon til videre arbeid for å nå målsettinger i KV-prosjektet. 

 

I 2007 deltok styreleder og prosjektleder på den påfølgende konferansen - HSS 07 - i Bodø. 

HSS 07 ble arrangert under temaet "Innovasjon gjennom samhandling" hvor HSS-07 hadde 

som mål å være en møteplass for næringsliv, offentlig sektor og utdannings- og 

forskningsinstitusjoner, en møteplass for erfaringsutveksling og nettverksbygging. 

Konferansen i Bodø hadde ikke samme store og representative deltagelse som 2 år tidligere i 

Tønsberg, og det var heller ikke lagt opp slik at det kunne meldes inn papers for presentasjon 

under konferansen slik det var organisert i Tønsberg og som ble oppfattet meget nyttig. 

 

I forbindelse med HSS 09 i Luleå i Sverige våren 2009 har prosjekter i KV blitt meldt inn 

med paper om Trainee-ordning i Namdal. Dette er en god mulighet for å fremføre og få 

vurdert faglig innhold i de arbeider og vurderinger som er gjort i KV-prosjektet vedrørende 

kompetanseutvikling i Namdal. I tillegg til Trainee-ordningen er det meldt inn paper om 

Kunnskap som infrastruktur. 

 

I løpet av de årene KV-arbeidet har foregått har det vært nødvendig å ta kontakt med politiske 

miljøer og politikere enkeltvis for å oppnå resultater. Aktiviteter KV-prosjektet har hatt regien 

av har hatt besøk av både Stortingets Kommunalkomité og "Nordtrøndelagsbenken". I tillegg 

er det flere regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere som i aktuelle sammenhenger har 

vært på besøk. Dette gjelder blant annet; Bjarne Håkon Hanssen (Ap), Inge Ryan (SV) Arne 

Lyngstad (KrF), Rolf Reikvam (SV), Olav Gunnar Ballo (SV), Trine Skei Grande (V) og 

Gerd Janne Kristoffersen (AP). 
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7 Presentasjon av underprosjekter, status og resultater 
Vi vil i dette kapitlet gjennomgå underprosjekter og tiltak som KV-prosjektet har vært og er 

involvert i. For en del av underprosjektene er det tatt inn skisser som visuelt viser 

samarbeidspartnere som har deltatt og hvor KV-prosjektet har hatt en viktig rolle. Skissene er 

laget med "KV" i sentrum, men det betyr ikke at KV-prosjektet har vært prosjektledende eller 

prosjekteier i alle prosjektene. I mange av underprosjektene har KV-prosjektet hatt en 

deltakerrolle. Skissene er ment å gi et nettverkskart for KV. Underprosjektene og tiltakene er 

gruppert med basis i KV-prosjektets basisidé om regional utvikling og KV-prosjektets 

fokusområder. Prosjektene deles inn i 4 hovedgrupper: 

 

1. Samhandling og regional utvikling som omhandler nettverksarbeid og etablering av 

virksomhet og strukturer som skal bidra til regional utvikling samt FoU på fagområdet 

regional utvikling.  

 

2. Helse- og omsorgsrelatert virksomhet som omhandler alle prosjekt som er forankret i 

fagkompetansen på helse- og omsorgsfeltet, primært med basis i bachelor-utdanningene 

innen sykepleie og vernepleie.  

 

3. Farmasirelatert virksomhet omhandler aktivitet som kan baseres på eller avledes av 

etableringen av reseptarutdanning ved campus Namsos.  

 

4. Naturgitte fortrinn er aktivitet som baseres på FoU, forvalting og næringsvirksomhet som 

i utgangspunktet baserer seg på Namdalens natur og naturresurser. Vi har valgt å 

presentere fiskehelsesatsingen her fordi den utenfor HiNT sees på som en følge av 

næringsvirksomhet basert på naturgitte fortrinn (havbruk, fjordfiske og næringsaktivitet 

basert på laksen i Namsen) og settes i sammenheng med andre viktige satsinger på 

området som for eksempel etableringen av Kunnskapssenter for Laks og vannmiljø. Intern 

i HiNT anses dette fokusområdet som en del av den farmasirelaterte virksomheten, dvs. 

knyttet til punktet over.  

7.1 Samhandling og regional utvikling 

7.1.1 Namdalshagen 

Namsos manglet en næringshage og etter at flere prosjekter initiert fra næringslivet var 

havarert, ble det tatt et initiativ for at NIB skulle etablere en næringshage på Østre i Namsos i 

tilknytning til sine anlegg på området: Campus Namsos og Namsos Trykkeribygg. 

Næringshageselskapet ble stiftet i 2004 og nytt bygg sto ferdig i 2006. KV-prosjektet har vært 

en pådriver i denne saken og leder i KV-styringsgruppen, Tor Brenne, deltok aktivt i 

initieringsfasen som pådriver og som styremedlem i NIB. Tor Brenne satt i interimsstyret i 

perioden 2001- 2004 og i styret i Namsdalshagen AS i 2004-2005. Viktige aktører i tillegg for 

at prosessen ble gjennomført med suksess var NA, Statsskog, SIVA og NIB. Det ble lagt ned 

utallige dugnadstimer i prosjektet før det ble realisert gjennom nybygging/ombygging i NIBs 

regi og etablering av næringshageselskapet. Det vises til vedlegg 3 der Namdalshagen 

presentasjon av seg selv på nettet er gjengitt.  
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Figur 7: Namdalshagen (Foto NA) 

 

Fra KV-prosjektets side var dette en viktig sak del for å bidra til næringsutvikling i regionen 

og dels for å bygge opp under visjonen om et kompetansesenter på Østre. Hele tankegangen 

baserer seg på en ”tøffelfilosofi” der nærhet mellom aktører utvikler nye ideer og prosjekter. 

Samarbeidet med Namdalshagen har gitt en rekke gode utviklingsprosjekter. Den gjensidige 

nytten av samboerskapet har vært påpekt i en rekke sammenhenger.  

7.1.2 Regionalt såkornfond 

I desember 2003 ble KV-prosjektet kontaktet for å delta i 

grunnlagsaktivitetene for å legge tilrette for etableringen 

av et regionalt såkornfond for Midt-Norge med 

hovedkontor i Namsos. Arbeidet ble initiert og ledet av 

Namdalshagen AS og sammen med representanter fra 

Olav Duun videregående skole og Namsos kommune ble 

det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for 

etablering. Arbeidet besto i hovedsak i nettverksarbeid og 

arbeid med utvikling av forskjellige aktuelle løsninger 

for organisering og etablering. Hovedhensikten med å 

etablere disse regionale fondene (Ryan-fondet) er fra 

Statens side å øke tilgangen til "kompetent kapital"
30

 i 

distriktene til små vekstbedrifter og mellomstore 

bedrifter i tidlig fase. KV-prosjektet deltok i dette arbeidet fram til sommeren 2004. 

Distriktsrettet såkornfond for Midt-Norge er etablert og leier lokaler i Namdalshagen AS i 

Namsos. 

7.1.3 Næringstreff 

KV-prosjektet har i mange år representert HiNT i 

samarbeid Olav Duun videregående skole, SpareBank 1 

Midt-Norge, Namdals-Avisa og Namdalshagen AS om 

å arrangere næringstreff. Næringstreffene han vært 

arrangert 3 - 4 ganger årlig og ett av næringstreffene 

har vært arrangert ved HiNT i forbindelse med 

Forskningsdagene i september hvert år. Temaene på 

næringstreffene ved HiNT har vært: 

 

 Samhandling for økt kompetanse i trønders 

næringsliv - verdiskaping på tvers. 

 Næringsseminar - muligheter i helse. 

 Næringsseminar om havbruk - Kompetansebygging og muligheter i Namdalen 

                                                 
30

 Kapital som kan følges av kompetanse og rådgiving fra eier. 
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 Næringsseminar om og for skjellnæringa i Trøndelag 

 

Næringstreffene har hatt tema som har vært aktuelle i tilknytning til prosjekter og utfordringer 

for HiNT og HiNTs samarbeidspartnere. Det har vært satt søkelys på nasjonale rammer og 

betingelser som grunnlag for regionale og lokale muligheter for utvikling og nyskaping. 

Treffene har vært meget godt besøkt og har på denne måten bidratt til å synliggjøre 

høgskolens rolle som kunnskapsleverandør, deltaker i regionalt utviklingsarbeid og som 

samfunnsaktør. 

7.1.4 Trainee-ordning for Namdalen 

Våren 2004 ble det etter initiativ fra styremedlem i KV-prosjektet - tidligere rådmann Erik 

Gjemdal i Namsos kommune - satt i gang et arbeid for å utrede muligheter og grunnlag for 

etablering av en trainee-ordning i Namdalen. Dette 

var på det tidspunktet at ordningen med regionalt 

differensiert arbeidsgiveravgift hadde falt bort, og 

Stortinget hadde vedtatt at "merinnbetalingen" av 

arbeidsgiveravgift skulle avsettes i fond og benyttes 

som næringsrettede utviklingsmidler over 

Statsbudsjettet. EU domstolen avgjorde i 1999 at det 

norske systemet med regionalt differensiert 

arbeidsgiveravgift (RDA) innebar statstøtte og 

dermed måtte tilpasses EØS avtalens regler. EFTAs 

overvåkingsorgan ESA hadde opprettholdt sitt krav 

om omlegging av dette virkemidlet med virkning fra 

1.1.2004. Bortfallet av ordningen innebar at arbeidsgiveravgiften skulle trappes opp over en 

periode på 3 år. De "Næringsrettede utviklingsmidlene" ble stilt til disposisjon over 

Statsbudsjettene - kap 551 post 61- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - gjennom 

fylkesvise rammefordelinger. I hvert fylke ble det utarbeidet årlige "Handlingsplaner for 

næringsretta tiltak som kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift". I Nord-

Trøndelag gjaldt denne endringen stort sett bedrifter i Namdal, og av denne årsak ble det 

naturlig å adressere søknader om støtte til etablering av Trainee-ordning i Namdal til disse 

RDA-midlene. 

 

I 2004 ble det søkt tilskudd av RDA-midler til å gjennomføre et forprosjekt for å utrede og 

vurdere grunnlaget for å komme i gang med en trainee-ordning i Namdal. Forprosjektet ble 

støttet med et tilskudd på kr. 110.000. I dette forprosjektet ble det tatt kontakt med de aller 

fleste bedriftene i Namdal som ble rammet av ordningen med økt arbeidsgiveravgift og som 

ikke ble kompensert gjennom ordningen med bagatellmessig støtte. Det ble dessuten innledet 

et tett samarbeid mellom KV-prosjektet og Namdalshagen AS. Etter møter og samtaler med 

bedriftene kunne KV-prosjektet våren 2005 konkludere med at det - under visse økonomiske 

forutsetninger - ville være grunnlag for å komme i gang med en trainee-ordning med 4 

stillinger for trainee i til sammen 10 bedrifter. Gjennomføringsperioden var satt til 2 år og 

med en i gangsetting høsten 2005. 

 

Trainee-ordning i Namdalen har formulert sin visjon slik: 

 

Regional utvikling i Namdalen gjennom kompetansebygging for å styrke bedrifter i 

kompetansefattige Namdalen. 

 

Målsettingene med en trainee-ordning i Namdalen er å bidra til å: 

 

RDA 

  

 

Namdals-

hagen 

 

 

KV 
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 Rekruttere arbeidskraft med utdanning fra høgskoler og universiteter til bedrifter og 

virksomheter i Namdalen. 

 Trekke kompetent ungdom til (-bake til) Namdalen 

 Introdusere høykompetent arbeidskraft for bedrifter 

 Synliggjøre bedrifter i Namdalen som attraktive arbeidsplasser 

 Sette økt fokus på forsknings- og utviklingsarbeid som basis for å sikre og utvikle 

bedrifter 

 Synliggjøre verdier av å jobbe i nettverk 

 

29. mars 2005 ble det søkt om tilskudd fra RDA-midler og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

etter følgende budsjett: 

 

 Kostnader Sum 

 Oppstartkostnader  kr    170.000  

 Lønnskostnader  kr 3.240.000  

 Driftskostnader  kr    550.000  

 Sum  kr 3.960.000  

   

 Finansiering  

 

Bedriftenes 

egenandel  kr 1.080.000  

 Tilskudd  kr 2.880.000  

 Sum  kr 3.960.000  

Tabell 3: Budsjett trainee-ordning for Namdalen 

 

Det ble søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om et samlet tilskudd på kr. 300.000 og RDA-

midler på til sammen kr 2.580.000. Tilsagn om støtte av RDA-midler med inntil kr. 390.000 

ble gitt sent i august 2005 og med positive signaler om videre støtte om en finansiering også i 

2006 og 2007. Fylkeskommune ga tilsagn om støtte på kr. 100.000 til drift av ordningen. 

 

Manglende fullfinansiering av ordningen førte til usikkerhet om deltakelse fra en del 

bedrifter, men etter hvert kunne det inngås avtaler om igangsetting. 

 

Det ble inngått avtale med Namdalshagen AS om drift av ordningen. Kompetansering 

Namdal ble etablert som en nettverksorganisasjon hvor bedrifter i Trainee-ordningen måtte 

være medlemmer, men hvor medlemskap var åpent også for andre virksomheter og bedrifter 

med interesse for organisasjonen formål og arbeidsoppgaver. Kompetansering Namdal ble 

eier av Trainee-ordningen og styret i Kompetansering Namdal er styret for ordningen. 

(Kompetansering Namdal er beskrevet i eget punkt nedenfor.) 
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Figur 8: Organisering av trainee-prosjektet 

 

Skissen ovenfor viser både organiseringen av ordningen ved i gangsetting, fagområder og 

hvilke bedrifter som deltok i ordningen fra starten av. Oppstarten og gjennomføringen av 

ordningen vil bli beskrevet og evaluert, og dette vil bli utgitt i et eget dokument.  

 

KV-prosjektet har god grunn til å konkludere med at etableringen av Trainee-ordning for 

Namdal har vært en suksess. KV-prosjektet har hatt prosjektansvaret for etablering, 

igangsetting og gjennomføring for de 4 første traineene. Det har hele tiden vært hensikten at 

ansvaret skulle overføres til Namdalshagen AS og at HiNTs og KV-prosjektets rolle skulle 

avvikles. Etter denne tid har KV-prosjektet arbeidet på oppdrag av Kompetansering Namdal 

og Namdalshagen AS. 

 

Etter at ordningen med de 4 første traineene ble avsluttet i løpet av første halv år 2008 er 

status følgende: 

 

 1 trainee tjenestegjør ved VESO Vikan som bioingeniør. 

 4 stillinger er kunngjort for tilsetting i Indre Namdal. 

 1 stilling er klar for kunngjøring i Ytre Namdal 

 4 stillinger er klar for rekruttering av bedrifter i Midtre Namdal. 

 Namdalshagen As og Kompetansering Namdal arbeider med en videreføring av 

ordningen. 

7.1.5 Kompetanseringen Namdal 

I arbeidet med etableringen av Trainee-ordning for Namdal ble det avdekket behov for å 

etablere et nettverk og styringssystem mellom bedriftene som deltar i trainee-ordningen. Etter 

ide fra andre ordninger ble det tatt initiativ til å etablere en nettverksorganisasjon - 

Kompetansering Namdal. Kompetansering Namdals formål er å: 
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Fokusere på og bidra til kompetanseutvikling til beste for medlemmene og 

derigjennom et stadig mer livskraftig Namdal. 

 

Målet for Kompetansering Namdal er: 

 å eie og drive Trainee-ordning i Namdalen. 

 å bidra til kompetansebasert økonomisk vekst i samspill 

mellom bedrifter og kunnskapsmiljøene på Namdalen. 

 å være bindeledd mellom kunnskapsmiljøene og bedriftene, 

og bedriftene i mellom.  

 å være drivkraft for næringsutvikling gjennom 

kompetanseheving. 

 å skape et nasjonalt anerkjent læringsnettverk for 

kompetanseutvikling mellom næringsliv og høyskole / 

kunnskapsmiljø. 

 som aktør i innovasjonssystemene bidra til å synliggjøre Namdalens rolle i det nasjonale 

innovasjonssystem.  

For øvrig kan foreningen ha rullerende strategi- og handlingsplaner som konkretiserer 

prioriterte delmål og som medlemsmøte fortløpende tar stilling til.  

 

Kompetansering Namdal har inngått avtale med KV-prosjektet om sekretariatsfunksjon, og 

KV-prosjektet er engasjert til å gjennomføre de arbeidsoppgaver som styret og medlemsmøter 

i organisasjonen vedtar. Kompetansering Namdal har vedtatt at det skal arbeides for at 

Trainee-ordning for Namdal skal bli en fast ordning og at denne etableringen skal skje i tett 

samarbeid med Namdalshagen AS. 

 

Kompetansering Namdal ble stiftet den 15. september 2005 og har i 2008 27 medlemmer. 

7.1.6 Forskningskompetanse 

Allerede i forprosjektfasen ble det etablert et samarbeid med Namdal sykehus (senere HNT 

HF) om lokalt arrangerte metodekurs for å øke forskerkompetansen i de to institusjonene. To 

runder med metodekurs ble arrangert gjennom en avtale med NTNU, sosiologisk fakultet. 

Begge kurstilbudene ble godt mottatt og har hatt stor betydning for videre akademisk karriere 

for mange av deltakerne.  

7.1.7 Forskningsfond for Namdalen 

Det er en realitet at forskningsoppgaver i stor grad skjer ved universiteter og høgskoler i 

sentrale strøk i Norge (80 % av FoU skjer i kunnskapsinstitusjonene), og at det er nasjonal 

politikk å styrke Norges posisjon internasjonalt gjennom en slik satsing. I tillegg er det slik at 

forsknings- og utviklingsoppgaver i næringslivet og hos sentrale offentlige samfunnsaktører 

skjer i nærheten av virksomhetenes konsernledelser. Namdalen er et typisk utkantdistrikt i 

Norge der næringslivet i stor grad er "filialisert" (underbruk av større konsern) og styres i stor 

grad av ledelsesstrukturer som er etablert utenfor Namdalen. I Namdalen er det mange små 

bedrifter med få ressurser, og Namdalen mangler de store bedrifter med beslutningsmyndighet 

som kan være "lokomotiver" i nærings- og kompetanseutvikling i sin region. 

 

Det er en erkjennelse at nærings- og samfunnsutvikling skjer med basis i kunnskap og 

kompetanse. Realkompetanse er ikke tilstrekkelig i slike sammenhenger, og distrikter må 

tilføres nødvendig kompetanse for å kunne lykkes. Tidligere ble nødvendige 

rammebetingelser og nødvendig infrastruktur i distriktene sett på i forhold til behov for 

kommunikasjon og offentlig støtte til etableringer. Den senere tids utvikling viser at 
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nødvendig kunnskap og formalkompetanse må føyes til på slike lister. (jamfør HiNT-rapport 

nr 52 – 2008, Brenne og Knappe: "Kunnskap er infrastruktur".) 

 

Distrikter som Namdalen har - bl.a. på grunn av det som er nevnt overfor - vanskelig tilgang 

på kapital til utvikling og etableringer. Det samme er situasjonen i forhold til finansiering av 

forskningsoppgaver. Nasjonale programmer der forsknings- og utviklingsmidler lyses ut 

krever oftest egenkapital som grunnlag for søknader, og det krever tilgang på økonomiske 

ressurser for å kunne kvalifisere søknader til nasjonale forskningsprogrammer. 

 

For å kunne legge til rette for at FoU-oppgaver skal kunne utvikles og gjennomføres i 

Namdalen må det gjøres noen distriktspolitiske grep, og Kompetansering Namdal vurderte et 

slikt grep ville kunne være å etablere et eget forskningsfond dedikert for FoU i Namdalen. 

 

Fondets målsettinger ble formulert for å kunne avspeile overgangen fra utgangspunktene for 

sentrale kompetansekrevende virksomheter, til hensiktene med å avsette felles kapital for å 

oppnå resultater i felleskap i Namdalen i et regionalpolitisk perspektiv. Aktuelle 

formuleringer i forhold til målsettinger har blitt skissert slik: 

 

 Fondet skal være en kilde til delfinansiering forsknings og utviklingsoppgaver i Namdalen 

og som utføres i Namdalen. 

 

 Fondet skal benyttes til oppgaver som kan bidra til styrking av fagmiljø, 

kompetanseutvikling, nyskaping og innovasjon i bedrifter og virksomheter slik at 

kompetanseoppbygging skjer i Namdalen. 

 

 Fondet skal kunne benyttes til å delfinansiere doktorgradsprosjekter. 

 

Utredningsarbeidet med et eget FoU-fond for Namdalen ble utført av KV-prosjektet på vegne 

av Kompetansering Namdal. Det ble sendt søknad til RDA-midler for Nord-Trøndelag om å 

sette inntil kr. 3.000.000 i fondet, men søknaden ble avslått i 2008. Begrunnelsen for fondet er 

delvis i tråd med intensjonene med en utredning fra 2007 - "Utredning om opprettelse av 

regionale forskningsfond"- utarbeidet av Forskningsrådet på bestilling av Kommunal- og 

regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet. I Statsbudsjett for 2009 er slike regionale 

fond opprettet. I tillegg er det opprettet et forskningsfond i Nord-Trøndelag som er ment å 

dekke behovet for egenkapital ved tildeling av midler fra større forskningsprogram. Disse to 

fondene dekker bare delvis de behov som etterspørres i distrikter som Namdal, hvor det er 

behov for fondsmidler/egenkapital til mindre næringslivsinitierte FoU oppdrag. 

7.1.8 Kunnskap som infrastruktur 

De senere årene har det vært et sterkt fokus på å øke samhandlingen mellom høgskoler, 

næringsliv og offentlige myndigheter. Intensjoner med dette har vært å skape grunnlag for å 

øke verdiskaping og styrke regional utvikling. Styrking av regional utvikling med basis i 

kompetansemiljøer har vært en internasjonal utvikling og et nasjonalt satsingsområde i flere 

offentlige og næringspolitiske dokumenter. Norge har en svært desentralisert høgskolestruktur 

og dette er en politisk villet utvikling, selv om det i de senere årene i flere sammenhenger har 

blitt stilt spørsmålstegn ved denne desentraliserte løsningen. De distriktsbaserte høgskolene 

har vært sentrale og viktige institusjoner i sine regioner fordi de representerer 

kunnskapsintensive arbeidsplasser samtidig som de har utdannet en jevn strøm av kvalifiserte 

kandidater til helsevesen, utdanning, offentlig virksomhet og næringslivet. 
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KV-prosjektet har arbeidet i spenningsfeltet mellom det regionale næringsliv, offentlig 

virksomhet og høgskolen. Det er et stort behov for kompetanse og kunnskap for å kunne løse 

det daglige arbeid, men også for å legge til rette for utvikling og nyskaping. 

 

Tor Brenne og Geir Olav Knappe har sett på Høgskolens rolle i regionalt utviklingsarbeid i et 

distriktspolitisk perspektiv (HiNT-rapport nr 52, Brenne og Knappe, 2008) og en av de 

konklusjoner de lister opp er at "kunnskap er infrastruktur". En del av de konklusjoner som 

trekkes i denne rapporten er nettopp etter erfaringer fra arbeid i KV-prosjektet. Brenne og 

Knappes rapport danner også det teoretiske fundamentet til denne rapporten.  

7.2 Helse- og omsorgsrelatert virksomhet 

7.2.1 Paramedics 

Å utvikle spisskompetanse, undervisningstilbud og tjenester (offentlige og private) innen 

hjelpe- og redningstjenester har vært en uttalt mål for mange instanser i Namsos. KV-

prosjektet har inngått som deltaker i flere av disse prosjektene, bl.a. med å utvikle 

ambulansefagtilbudet ved Olav Duun videregående skole og arbeidet med å etablere en felles 

nødmeldesentral (AMK, politiet og brannvesenet). Fra HiNT/HNs side var motivasjonen for å 

gå inn i dette arbeidet mulighetene for å utvikle et fagmiljø som gjorde HiNT/HN aktuell for å 

bli leverandør til HMN RHF på videreutdanning på høgskolenivå innen paramedics. Arbeidet 

har til nå ikke ført til konkrete resultater for HiNT.  

7.2.2 Alarmsentral 

Akuttberedskapen ivaretas i stor grad av nødetatene ved politi, brannvesen og helsevesenets 

akuttmedisinske beredskap. Nødmeldetjenesten er en del av den offentlige operative 

beredskapen som skal komme nødstilte til unnsetning. Nødmeldetjenestens oppgaver omfatter 

å motta nødanrop fra nødstilte, å gi den nødstilte profesjonell veiledning og å iverksette 

nødvendige tiltak.  

 

I flere år er det arbeidet for å kunne etablere ett av nødnumrene som felles for alle nødetatene, 

og Justisdepartementet hadde saken ute til høring i 2004. I denne forbindelse ble det tatt 

initiativ til å utrede og vurdere grunnlag for å etablere et pilotprosjekt i Namsos med felles 

nødnummer for alle nødetatene i Nord-Trøndelag. 

 

KV-prosjektet ble i denne fasen invitert til å delta i utredningsarbeidet - mye på grunnlag av 

positive erfaringer fra arbeidet med å etablere felles 110-sentral for Nord-Trøndelag i Namsos 

i 2003/2004. Arbeidet ble sentralt støttet av daværende statssekretær Trond Prytz i 

Justisdepartementet og tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Grunnlaget for et 

pilotprosjekt ble grundig forsinket i departementet og arbeidet fram til å kunne presentere et 

opplegg i Nord-Trøndelag ble trenert. KV-prosjektets deltakelse ble etter hvert perifert, og 

arbeidet ble videreført av Namdalshagen AS og politisk ledelse i Namsos kommune. 

7.2.3 Trygghetsavdeling 

Sykepleierne Hege Derås og Anne Helseth Andersen, begge tilsatt i Namsos kommune tok i 

2004 initiativ til å etablere en trygghetsavdeling i Namsos. De ønsket å etablere et supplement 

til det kommunale omsorgstilbudet og gi trygghet til eldre som hadde behov for omsorg, men 

som ikke ble omfattet av de kommunale omsorgstjenestene. Arbeidet ble gjennomført som et 

forprosjekt og høgskolelærer Ann Marit Lauvsnes fra sykepleierutdanninga ved HiNTs i 

Namsos deltok i en arbeidsgruppe og KV-prosjektet ble benyttet til rådgiving og støtte i 

prosjektfasen. For HiNT var dette arbeidet interessant ikke bare med sikte på praksisplasser 
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for helsefagstudenter, men også med sikte på å få innsikt i ny metodikk og grunnlag for FoU-

prosjekter. Etter at forprosjektet var gjennomført ble det ikke funnet grunnlag for etablering. 

Hovedårsaken til dette var at det ikke var mulig å få inngått avtale om tilfredsstillende lokaler 

til oppstart. Prosjektet er et godt eksempel på et område hvor personer med basis i helsefaglig 

kompetanse kan sette i gang næringsvirksomhet. 

7.2.4 PRØV-prosjektet 

HiNT, helsefag, studiested Namsos, har investert store ressurser i å utvikle øvingsavdelingene 

til gode læringsarenaer. Læring i simulerte situasjoner er viktig for at studentene skal kunne 

tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter på sine fagfelt. Teknologisk utvikling gir 

nye muligheter når det gjelder læringsaktiviteter. Andre fagområder har utviklet og bruker 

simulering som pedagogisk metode langt mer enn det som har vært vanlig i utdanningen av 

helsepersonell. Simuleringsenheter bygges nå opp flere steder i Norge, både i 

utdanningsinstitusjoner og på sykehus.  

 

I 2007 og 2008 har HiNT studiested Namsos gjennomført prosjekt øvingsavdeling (PRØV) 

hvor målsettingene har vært: 

 

 Videreutvikle øvingsavdelingene både med utstyr og simuleringspedagogikk. 

 Øvingsavdelingene skal fremstå som moderne og kvalitetsmessige gode 

læringsarenaer for studentene og løse oppaver for næringsliv og offentlig virksomhet.  

 

Prosjektet var hovedsakelig motivert av behovet for å utvikle ny pedagogikk basert på ny 

teknologi for bachelor-utdanningene i sykepleie og vernepleie. PRØV-prosjektet har i tillegg 

formulert målsettinger med å utvikle øvingsavdelingen og simuleringspedagogikken slik at 

andre vil kunne nyttiggjøre seg den. Avdelingen vil dessuten kunne produsere tjenester til 

private og frivillige aktører som har oppgaver på området (ambulansetjeneste, Røde Kors 

osv). KV-prosjektet er ansvarlig for å utvikle det eksterne samhandlingspotensialet i 

prosjektet. Sykehuset Namsos og kommunene i Namdalen er de viktigste samarbeidspartnere 

for å utvikle prosjektet til å ha en betydning utover å være øvingsarena for studentene. 

 

I det opprinnelige prosjektet var det innarbeidet et rekrutterings- og markedsføringsarbeid 

overfor eksterne potensielle samarbeidspartnere som skulle kunne benytte øvingsavdelingene 

når de ikke blir benyttet for undervisning av 

studenter. Etter at prosjektet var kommet i gang ble 

det klart at Olav Duuns videregående skole var i gang 

med å etablere en egen simuleringsenhet ved skolen, 

men hovedfokus i denne etableringen er rettet mot 

akuttmedisin og ambulansetjenester. Dette initiativet 

førte til at den opprinnelige planen for etableringen 

ved HiNT ble avpasset i forhold til planene ved Olav 

Duun videregående skole, og det er opprettet 

samarbeid mellom partene og rolleavklaringer er på 

plass slik at Olav Duun videregående skole satser på 

akuttmedisin og øvelser rettet i mot ambulanse-, 

brann- og redningstjenester. Etter dette ble det mer klart at HiNTs eksterne 

samarbeidspartnere i første vil være Helse Nord-Trøndelag og kommunene i Namdal. 

 

Det er inngått intensjonsavtaler med Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune, og arbeidet 

rettet mot eksterne samarbeidspartnere videreføres inn i et nytt prosjekt i 2009. 
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7.2.5 Lettere når jeg er aktiv 

Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) i Nord-Trøndelag tok høsten 2005 kontrakt 

med vernepleierutdanninga i Namsos med sikte på å utvikle samarbeid. Utgangspunktet var å 

orientere om en prosjektidé om målretta aktiviteter for mennesker med utviklingshemming 

som sliter med passivitet og overvekt og mulig samarbeid om prosjektutvikling og  

 

gjennomføring. Vernepleierutdanninga fant ideen interessant og tilsatte ved 

vernepleierutdanninga utarbeidet - sammen med NFU - en prosjektbeskrivelse for et 3-årig 

prosjekt som fikk tittelen "Lettere når jeg er aktiv". KV-prosjektet ble engasjert i 

budsjettarbeid og som fasilitator for prosjektet i HiNT. 

 

 
 

Figur 9: Prosjektorganisering "Lettere når jeg er aktiv" 

 

Prosjektets hovedmål er å bidra til bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemming 

gjennom å bevisstgjøre personer med utviklingshemming og deres støttepersoner den 

betydningen kosthold og fysisk aktivitet har. Dette blir konkretisert gjennom følgende delmål: 

 

1. Øke praktisk kompetanse hos mennesker med utviklingshemning om kosthold og fysisk 

aktivitet i hverdagen. 

 

2. Øke støttepersonenes kompetanse ved å konkretisere hvilken betydning kosthold og fysisk 

aktivitet har for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemning. 

 

3. Kartlegge kulturelle, strukturelle og holdningsmessige barrierer i systemet og hos 

støttepersoner.  
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4. Utvikle tiltak og organisering som har individets behov og ønsker som utgangspunkt.  

 

Dette arbeidet er et samarbeidsprosjekt hvor HiNT yter en omfattende innsats som bidrar til å 

sette søkelyset på utfordringer og tiltak for enkelte mennesker med utviklingshemming som 

sliter med overvekt. NFU kunne ha gjort dette i egen regi, men det ville ikke kunnet bli 

helhetlig i forhold til at gjennomføring og innhold må ha faglig forankring. På den måten kan 

erfaringer fra arbeidet bearbeides og tas inn i daglig arbeid og i utdanningene for studenter 

som senere i livet skal være ressurspersoner for 

mennesker med utviklingshemming. 

 

Våren 2006 ble det sendt søknad til Stiftelsen Helse 

og Rehabilitering om støtte, men NFU oppnådde ikke 

å få tilskudd til prosjektet. Ny søknad ble sendt i 

2007 og i november 2007 ble NFU innvilget kr 

751.000 i støtte - det første året i et 3-årig prosjekt. 

Prosjektet kom i gang fra 1.1.2008 og gjennomføres i 

samarbeid med kommunene Verdal, Inderøy og 

Namsos. NFU er prosjekteier, men prosjektledelsen 

og det faglige ansvar ivaretas av høgskolelektor Marit 

Haugenes ved vernepleierutdanninga.  

 

Prosjektet har en ramme for finansiering fra Stiftelsen Helse og 

Rehabilitering på kr. 2.250.000, mens den totale økonomiske 

rammen for finansiering - inklusive egenandeler fra 

samarbeidspartnerne er på ca 5,4 millioner kroner. 

7.2.6 Norsk underholdningsmedisinsk institutt AS  

Robrygga Legekontor har i samarbeid med Rock City Namsos AS sett på muligheten for å 

etablere Rock City Helse eller Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt AS (NUMI AS). 

Som ledd i dette arbeidet er det utført en forstudie om temaet og det er inngått avtale med 

Medi3 for å starte med bedriftshelsedelen av prosjektet.  

 

For å få utviklet ideen om et eget underholdningsmedisinsk institutt ønsker Robrygga 

Legekontor gjennom samarbeid med andre lokale/regionale helseaktører å gå videre med en 

etablering av firmaet NUMI AS i Namsos. HiNT ble tidlig trukket inn i samarbeidet omkring 

de tankene som Robrygga Legekontor hadde for en slik etablering og KV-prosjektet ble pekt 

på som å ha den utøvende rollen i dette samarbeidet. 

 

KV-prosjektet deltar i en prosjektgruppe hvor aktuelle arbeidsoppgaver utredes og vurderes 

for å bli igangsatt under etableringen av NUMI AS. Oppgaver som gjennomføres i en 

startfase er etablering av bedriftshelsetjeneste, muligheter for helseforsikring, risikoreduksjon 

med mål å oppdage eventuell sykdomstegn i en tidlig fase og initiere igangsetting av 

forskning på aktuelle helsemessige tema i underholdningsbransjen F.eks. er tinnitus et aktuelt 

tema for et doktorgradsprosjekt knyttet til NUMI. Senere er det aktuelt å utrede nye tjenester 

og avtale samarbeidsløsninger med andre miljø. Det er tilsatt egen prosjektleder i 

prosjektarbeidet og NUMI AS etableres høsten 2008/vinteren 2009. 
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7.3 Farmasirelatert virksomhet 

7.3.1 Reseptbasert legemiddelregister 

Stortinget vedtok i 2002 å opprette et reseptbasert legemiddelregister. Formålet med registeret 

var å samle inn og behandle data om legemiddelbruk i Norge, kartlegge legemiddelbrukens 

utbredelse i landet og belyse endringer over tid. Registeret skulle øke mulighetene for 

forskning om langtidseffekter og bivirkninger av legemiddelbruk og bedre grunnlaget for 

overordnet styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten. Folkehelseinstituttet fikk 

ansvaret for registeret. Selve registeret skulle legges til et farmasifaglig forskningsmiljø. Dette 

fantes på det tidspunktet på tre steder i landet, Oslo, Tromsø og Namsos. I forbindelse med 

behandling av loven presiserte Stortinget at selve registeret (registrering og bearbeiding av 

data) skulle legges utenom Oslo. Dermed var et i realiteten bare Tromsø og Namsos igjen som 

aktuelle kandidater dersom dette kriteriet ble lagt avgjørende vekt på. Kravspesifikasjon og 

anbudsdokumenter ble lagt ut på Doffin - database for offentlige innkjøp. I tillegg til 

farmasifaglig kompetanse, ble IT-kompetanse og juridisk kompetanse vektlagt i 

anbudskriteriene.  

 

Selv om selve registeret i seg selv ikke representerte så mange arbeidsplasser, var dette en 

svært viktig symbolsak for HiNT og distriktet. Det kunne bygge opp under det farmasifaglige 

miljøet som ar under utvikling ved reseptarutdanningen og sette HiNT på kartet i forhold til 

de andre forskningsinstitusjonene. Registeret var åpenbart innom de strategiske målsettingene 

som KV-prosjektet hadde med å etablere kompetanseintensive arbeidsplasser som bygger 

videre på etablerte fagmiljøer i distriktet. Men ikke minst ville etableringen gi en organisasjon 

som kunne ha som målsetting å kjempe om driftsansvaret for en rekke slike helserelaterte 

register som var under planlegging og etablering. Visjonen kunne være at Namsos kunne 

utvikle seg til å bli et senter for helseregisteret på samme måte som Brønnøysundregistrene 

har utviklet seg på sitt område.  

 

Det ble etablert en prosjektgruppe for å utvikle en søknad om prekvalifisering. Med i gruppen 

var: 

 HiNT, avdeling helsefag Namsos 

 Helse Nord-Trøndelag RHF 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 Namsos kommune 

 Statskogs IT-avdeling 

 Helse Midt-Norge IT - HEMIT 

 Namsos apotek 

 

De fire første aktørene i listen over utviklet en avtale 

om å danne et selskap Norsk Helseregister AS med 

25 % av aksjene hver. Søknaden ble utviklet med 

konsulentbistand fra Cap Gemini. Rammen i prosjektet var kr. 300.000. Det ble lagt ned et 

stort arbeid og entusiasme fra flere instanser og enkeltpersoner i saken. Saken ble også fulgt 

opp med aktiv lobbying overfor Storting og departement.  

 

Stikk i strid med Stortingets forutsetninger, stoppet Folkehelseinstituttet hele saken etter at 

prekvalifiseringssøknadene var kommet inn og etablerte registeret selv i egne lokaler i Oslo. 

Skuffelsen var selvfølgelig stor, men prosessen i seg selv ble evaluert som svært positiv med 

stor læringseffekt og overføringspotensial til senere prosjekter. Det å få tunge aktører med 
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kompliserte og delvis politisk styrte beslutningsprosesser som HMN-RHF, HiNT, Nord-

Trøndelag Fylkeskommune og Namsos kommune er, til å samhandle så effektivt er i seg selv 

viktige erfaringer for senere lignende prosesser. Viktig var det også å bygge kompetanse i 

forhold til å forholde seg til anbudsdokument som tilbyder. Denne kompetansen har 

HiNT/HN flere ganger senere hatt uvurderlig nytte av. Vi har også vist handlekraft, 

fleksibilitet og fellesskap i arbeidet for å utvikle ny kompetansebasert aktivitet i Namdalen og 

selv om vi ikke nådde fram denne gangen, har prosessen dannet grunnlag for utvikling av 

samarbeidsmønster og felleskapsfølelse som har vært nyttig for KV-prosjektet senere. 

Prosjektet hadde dermed både et kompetansebyggingselement og var viktig for å bygge 

konsensusrommet både lokalt og regionalt.  

7.3.2 GENNT AS 

Å benytte og utvikle den bioteknologiske kompetansen i Namdalen var et viktig fokusområde 

for KV-prosjektet fra første stund. Dette var dels som en følge av at fylkeskommunen i sine 

planverk hadde det som utviklingsmål for Namdalen å skape bioteknologisk aktivitet i 

Namdalen. Etableringen av Alpharma (senere PHARMAQ) og VESO Vikan kan sees i denne 

sammenheng. Etablering av grunnfag bioteknologi i samarbeid med NTNU er også som et 

ledd i dette arbeidet. Reseptarutdanningen ved HiNT kan også sees i dette bildet.  

 

GENNT AS er et selskap som har som målsetting å utvikle analysetjenester basert på PCR-

teknologi. Selskapet har som mål å tilby blodprøvetesting både til human og veterinær sektor. 

KV og HiNT/HN fungerte som inkubator for dette selskapet. Selskapet ble etablert i 2001 av 

de lokale gründerne Alfred Skogmo, Eystein Stordal og Bjørn Terje Grøtheim. I 2003 ble det 

gjennomført en emisjon rettet mot lokale bedrifter offentlige virksomheter og private 

interessenter som hadde tro både på gründernes ideer for etablering og deres tro på 

mulighetene for at det skulle kunne være et næringsgrunnlag for en slik etablering. Selskapet 

fikk derved et bredt lokalt eierskap fra flere lokale fagmiljø. Det ble søkt muligheter for 

arbeidsoppdrag både i retning av materialer fra HUNT-undersøkelser og for å kunne overta 

arbeidsoppdrag i forbindelse med at Helse Nord-Trøndelag avviklet sitt 

mikrobiologilaboratorium i Namsos. 

 

GENNT AS var også sentral i gjennomføringen av PCR-prosjektet (som er omtalt nedenfor), 

og på bakgrunn av mulige arbeidsoppdrag i denne sammenhengen ble det kjøpt inn PCR-

maskin og det ble etablert laboratorium i leide lokaler samlokalisert med analyselaboratoriet 

PreBIO AS i Namsos. 

 

GENNT AS mottok støtte både fra Innovasjon Norge, Namsos kommune og Nord-Trøndelag 

fylkeskommune. Engasjementet fra initiativtakerne var omfattende og grundig, men 

erfaringene er at det er vanskelig å etablere ny virksomhet innen slike fagfelt uten at dette er 

knyttet til allerede etablert virksomhet eller med tilstrekkelig "tålmodig kapital"
31

 i ryggen. 

Selskapet ble i 2008 oppkjøpt og eies nå fullt ut av PreBIO AS. 

 

KV-prosjektet har i denne saken bidratt til en selskapsetablering. 

7.3.3 PCR-prosjekt 

På grunnlag av et behov for større fokus på sykdomsovervåkning hos oppdrettet og vill laks 

tok Mattilsynets distriktskontor i Namdal et initiativ om å vurdere mulighetene for etablering 

av et PCR-laboratorium i Namsos. Vurderingene for en slik etablering ble gjort sammen med 

                                                 
31

 Kapital som ikke krever umiddelbar avkastning til eier. 
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PreBIO AS, GENNT AS, Stiftelsen Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) og 

HiNT.  

 

I forprosjektet - som var delfinansiert av tilskudd fra 

Regionalt næringsfond i Midtre Namdal - ble det 

gjennomført en hel rekke aktiviteter og vurderinger. 

Det ble gjennomført prosjektmøter i form av 

innledende møter og et større prosjektmøte med 

representanter fra næringslivet. Underveis i arbeidet har 

det vært nøye vurderinger av muligheter for etablering. 

Det var hele tiden en forutsetning at Mattilsynet, HiNT 

og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø skulle være 

faglige og organisatoriske ressurser i forprosjektet, men 

at PreBIO As og eventuelt GENNT AS, skulle være 

aktørene som vurderte muligheter for etablering i forhold til tilgang på ressurser, 

arbeidsoppgaver og finansiering av igangsetting. 

 

I første del av forprosjektet ble det vurdert om prøver fra oppdrettsanlegg i Namdalen - og 

tilsøtende områder - etterspurt av lakseveterinærer i området, ville kunne være tilstrekkelig. 

Dersom det skulle søkes å komme i gang på dette grunnlag ville det - i alle fall i en startfase - 

være behov for tilleggsfinansiering fra offentlige regionale bidragsytere. For å redusere denne 

utfordringen ble det søkt etter andre oppgaver som ville kunne bidra til en tilfredsstillende 

oppstart. 

7.3.4 Produksjonslaboratorium for legemidler 

I forbindelse med arbeidet med grunnlaget for og etableringen av bachelorstudiet i farmasi 

med HiNTs avdeling i Namsos ble det utviklet et tett samarbeid faglig samarbeid med 

Namsos apotek. Apoteker Per Nervik og Apotek1-kjeden ble sentrale samarbeidspartnere og 

noen tilsatte ved Namsos apotek har tilsetting både ved reseptarutdanninga og i apoteket. I 

dette samarbeidet har det kommet fram flere ideer til både faglig samarbeid og ideer og 

næringsetableringer. Et produksjonslaboratorium med "skreddersøm" av legemidler som ikke 

masseproduseres av de store legemiddelprodusentene, men som fortsatt etterspørres av både 

pasienter og helsepersonell var en forretningsside å bearbeide. 

 

I Apotek 1-kjeden er det fastlagt at det er grunnlag for å bygge opp produksjon av enkelte 

produkter innen dyrehelse og human medisin. Dette krever utredninger og vurderinger før 

investeringer og eventuell igangsetting. I tillegg til å etablere et ressurs- og 

kvalitetslaboratorium i Namsos er det aktuelt med 

tilsvarende etableringer i Hamar, Bryne og Haugesund. 

Et produksjonslaboratorium i Namsos vil kunne dekke 

etterspørsel i et geografisk område fra Møre og nordover 

innen eget kjede, men vil også kunne dekke etterspørsel 

for levering til hele landet. 

 

Namsos Apotek hadde beholdt et lite laboratorium, men 

dette fylte ikke dagens krav til standard og sertifisering. 

En del av arbeidet ble derfor å vurdere og eventuelt 

gjennomføre en oppgradering av dette, slik at 

prøveproduksjoner og mindre leveranser kunne 

gjennomføres uten at det foretas krevende investeringer i en startfase. Det var interesse for å 
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gjennomføre et utredningsprosjekt som skulle kunne danne grunnlag for å etablere et 

kvalitetslaboratorium for produksjon av legemidler i Namsos. Det var nødvendig å 

identifisere produkter og legge tilrette for produktutvikling, gjennomføre 

markedsundersøkelser og vurdere distribusjonsordninger. I tillegg måtte det foretas 

investeringsanalyser og beskrives grunnlag for driftsbudsjett på kort og lengre sikt.  
 

Dette arbeidet ble organisert som et eget prosjekt og det ble søkt RDA midler 

(Arbeidsgiveravgiftsfondet) om støtte og prosjektet ble innvilget kr. 360.000 til 

gjennomføringen. Arbeidet som ble gjennomført er beskrevet i Brenne og Ness (2007) 

"Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos – en forprosjektrapport", 

HiNT-utredning nr. 89/2007. 

 

Prosjektoppgaven var i søknaden beskrevet slik: 

 Utrede grunnlag for etablering av et produksjonslaboratorium for dyremedisin. 

 Utarbeide en forretningsplan for etablering av et produksjonslaboratorium. 

 Utrede grunnlag for synergi mellom laboratorievirksomhet og studieretninger ved HiNT 

med spesielt vekt på utvikling av et FoU-samarbeid 

 

Arbeidet gikk i korthet ut på: 

 Beskrive utviklingsprosjektet, herunder forretningsidé, identifisere produkter og 

produktutvikling. 

 Beskrive formkrav 

 Gjennomføre markedsvurderinger og legge tilrette for strategiske valg 

 Beskrive prosess og søke tilvirkertillatelse. 

 Konkludere og beskrive vegen videre. 

 Søke videre finansiering av videre arbeid. 

 

Prosjektet har vært gjennomført som planlagt, og det er konkludert med at det er grunnlag for 

et prosjekt i fase 2. Dermed er det lagt et godt grunnlag for etablering av et 

produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos. Dette vil være med på ytterligere å 

forsterke det farmasøytiske miljøet i Namdalen. Dette er en svært viktig utvikling for å kunne 

beholde og videreutvikle de virksomheter som baserer seg på høy kompetanse. Prosjektet har 

basert seg på et gjensidig og godt forhold mellom Namsos Apotek og Høgskolen i Nord-

Trøndelag, avdeling helsefag Namsos. Det er god grunn til å gi ros til apoteker Per Nervik for 

hans engasjement og entreprenørånd. Han er i tillegg til å være en gründer og en solid 

fagperson, også en Namdalspatriot som våger å lage og formidle visjoner for en ønsket 

utvikling. I tillegg inviterer han med til samhandling.  

 

Prosjektet er et godt eksempel på samhandling mellom høgskole og næringsliv og er med på å 

gi innhold i det samfunnsansvar som høgskolen har regionalt. Det vises her bl.a. til Arbo 

(2001) som konkretiserer i mål og tiltak for å utvikle høgskolenes posisjon som regionale 

utviklingsaktører. Prosjektet er solid forankret i en trippelhelix tankegang slik bl.a. Etzkowitz 

(2005) presenterer det. Det er et samspill mellom staten, næringslivet og høgskolen i 

innovasjon og entreprenørskapsprosesser.  

 

Namsos Apotek har etablert og fått tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddeltilsyn for et 

produksjonslaboratorium for legemidler. En realisering av et produksjonslaboratorium har 

lagt forholdene til rette for et utstrakt faglig samarbeid mellom fagmiljøet i skolen og 

bedriften. Apotek 1-kjeden tar over alle aksjer i Namsos apotek fra 01.01.09. Spenningen er 
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knyttet til i hvilken grad laboratoriet blir inkludert i Apotek 1-kjedens utviklingsstrategier ev. 

utskilt som eget foretak. 

7.3.5 Rosenrot Norge AS 

I 2006 ble det gjennomført et forprosjekt om rosenrot. Prosjektideen var å undersøke hvorvidt 

ekstrakter fra rosenrot kan virke immunstimulerende ved å øke immunresponsen til 

forsøksdyr under en standardisert vaksinasjonsprosess. Valg av type vaksine og forsøksdyr 

skulle utredes nærmere, likeledes valg av metode for immunresponsen. Videre ville det være 

aktuelt å eksaminere hvorvidt rosenrotekstrakt kan virke beskyttende mot dødelig 

lungebetennelse i en intranasal infeksjonsmodell hos mus. Forprosjektet ble gjennomført av 

førsteamanuensis Håvard Jakobsen ved HiNT, men var et samarbeid mellom Rosenrot Norge 

AS og HiNT v/KV-prosjektet. 

 

Forprosjektrapporten konkluderte med at det ville være 

både faglig og næringsmessig grunnlag for å 

gjennomføre er forsøksprosjekt som antatt. KV-

prosjektet bidro med oppsetting av avtaler, budsjettering 

og formulering av søknader både til Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 

Nord-Trøndelag (LU). Prosjektet skulle gjennomføres 

ved HiNTs avdeling i Namsos og i samarbeid med 

Háskóli Íslands (Universitetet i Reykjavik på Island) og 

skulle ledes av førsteamanuensis Håvard Jakobsen. Det 

ble mottatt meget positive signaler om prosjektstøtte fra 

fylkeskommunen, men det ble gitt avslag fra LU. Det var 

heller ikke mulig for Rosenrot Norge AS å delta som forventet og forutsatt, og prosjektet 

kunne av disse grunner ikke bli gjennomført. Rosenrot Norge AS har senere avsluttet sin 

virksomhet og selskapet har opphørt. Prosjektideen er fortsatt like god, og dersom 

tilstrekkelige personlige og økonomiske ressurser er til stede kan saken tas fram på nytt. 

7.3.6 Omega 3 - ProBIO AS 

Mastergradsprosjektet "Effekt av omega-3 på barn med AD/HD - en pilotstudie" hadde 

oppstart september 2007 og som forventes avsluttet vinteren 2009. Pilotstudien er et 

samarbeid mellom mastergradsstudent/ høgskolelærer Lise A Bjørnli Sagmo og spesialist i 

pediatri, Dr. May Britt Salkowitsch, Sykehuset Namsos i Helse Nord-Trøndelag. Dette studiet 

er en randomisert dobbelt blindet studie hvor hensikten var å se om et supplement av omega-3 

virker positivt på barns konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet/ atferd. Det er allerede 

utviklet en prosjektplan og delfinansiering for en oppfølgingsstudie og det er søkt REK om 

godkjenning.  

 

Det er videre på oppdrag fra ProBIO AS i Tromsø - som produserer kapsler med omega-3 - 

satt i gang et forprosjekt for et forskningsprosjekt som skal gjennomføres et klinisk studie av 

biotilgjengeligheten av omega-3 fettsyrer administrert i form av Gel-Cube. For- og 

hovedprosjekt har en kalkulert økonomisk ramme på ca 1.mill kroner.  

7.4 Naturgitte fortrinn knyttet til naturforvaltning, elv, fjord og hav 

7.4.1 nHS-havbruk 

Næringsrettet HøgskoleSatsing - nHS, var en satsing i Forskningsrådet som skulle bidra til at 

de statlige høgskolene ble mer attraktive og tilgjengelige for næringslivet. Det ble vektlagt at 
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programmet var en regional innovasjonssatsing hvor høgskolene, i tillegg til å samarbeid tett 

med regionale bedrifter, skulle inngå i forpliktende samarbeid med fylkeskommuner, andre 

FoU-miljøer og virkemiddelapparatet.  

 

Hovedmålet med nHS var å stimulere til institusjonelle endringer innad i høgskolene slik at 

institusjonene ble mer aktive samarbeidspartnere og kunnskapsleverandører for bedrifter som 

ville styrke FoU-satsingen. Prosjekter og aktiviteter i programmet skulle knyttes tett opp til 

relevante regionale innovasjonsprosesser.  

 

Et av HiNTs satsingsområder i programmet i Nord-Trøndelag ble prioritert å være havbruk. I 

starten ble denne delen av prosjektet ledet fra HiNTs avdeling i Steinkjer, men etter hvert som 

det ble etablert to stipendiatstillinger innen fiskehelse, Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 

og KV-prosjektets områder relatert til havbruk førte til at ledelsen i HiNT flyttet prosjektleder 

på HiNT-Havbruk - Geir Olav Knappe - til Namsos. KV-prosjektet deltok både i 

søkergrunnlaget for siste del av nHS-havbruk. Flere av delene i nHS-havbruk ble gjennomført 

sammen med KV-prosjektet. Dette gjelder både forstudien for Arena Fiskehelse Namdal og 

PCR-prosjektet. 

 

I sluttfasen av nHS-prosjektet deltok KV-prosjektet i utvikling av grunnlag for søknad om 

videreføring av nHS inn i VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) hvor grunnlag 

for fortsatt satsing innen Fiskehelse i Namdal ble sterkt vektlagt for videre arbeid og 

utvikling. 

7.4.2 Interregprosjekt – Omsetning av skjell 

I 2005 ble KV-prosjektet kontaktet av næringsaktører 

som i en periode hadde arbeidet med å komme i gang 

med et Interreg IIIA-prosjekt vedrørende blåskjell. 

HiNT ble engasjert for både å kunne være 

prosjekteier/fasilitator, men også å være en faglig 

bidragsyter og inneha prosjektledelse i det forestående 

arbeidet. I initieringsfasen bidro KV-prosjektet med 

utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, budsjettering og 

skriving av søknader om finansiering. Etter at 

prosjektet var beskrevet og finansiert ble prosjektet 

gjennomført i regi av HiNT ved høgskolelektor Geir 

Olav Knappe. Daglig leder i Namdalshagen AS, 

Håvard Vannebo, ble innleid som prosjektleder. 

 

Prosjektets hovedmål var å øke salget av norske og svenske blåskjell i Europa, og ble 

gjennomført med utgangspunkt skjelldyrkere i Trøndelag og Østfold i Norge og Bohuslän i 

Sverige. Prosjektet ble avsluttet i 2007 med positive konklusjoner i forhold til utgangspunkt 

og forventninger. Det er laget en egen sluttrapport Knappe (2007): Norske og svenske 

blåskjell til Europa, HiNT-utredning nr. 87/2007. 

7.4.3 Stipendiatstilling, fiskehelse – compliance 

Våren 2004 utlyste HiNT avdeling helsefag, Namsos stilling for stipendiat i farmakologi, og 

tilsetting ble foretatt i juni 2004. Vedkommende som er tilsatt gjennomfører et 

doktorgradarbeid hvor prosjektets hovedmål er å se på praktisk handtering av legemidler på 

oppdrettsanlegg, i hvilken grad anvisning fra veterinær/produsent blir fulgt opp og hvilke 

andre faktorer som kan ha betydning for behandlingsresultatet. En meget viktig del av 
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prosjektet er å undersøke variasjonen i plasmakonsentrasjonen av aktuelle virkestoffer hos 

oppdrettsfisk etter behandling av orale legemidler. Prosjektet vil kunne ha stor nytteverdi for 

oppdrettsnæringen og bedrifter innen aquamedisin gjennom at det kan være med på å 

utarbeide bedre rutiner for bruk og håndtering av legemidler innen norsk havbruksnæring. 

 

Dette doktorgradsarbeidet er initiert og finansiert av HiNT, men KV-prosjektet har bidratt 

med søknader om tilleggsfinansiering av aktiviteter i doktorgradsarbeidet som i 

utgangspunktet ikke var finansiert ved opprettelsen av stipendiatstillingen. Regionalt 

næringsfond for Midtre Namdal ga et tilskudd på kr. 50.000 som tilleggsfinansiering. 

Doktorgradarbeidet gjennomføres av stipendiat Anne-Grethe Trønsdal Berg og er antatt å 

være avsluttet i løpet av 1. halvår 2009. Doktorgraden er knyttet til Norges veterinærhøgskole 

(NVH). 

7.4.4 Stipendiatstilling, fiskehelse – Ny vaksinetest 

Da HiNT avdeling helsefag, Namsos våren 2004 utlyste stilling for stipendiat i farmakologi, 

ble det mottatt to søkere med prosjekter innen fiskefarmakologi, j.fr. kap 7.4.3 over.  

 

Den andre søker med fiskehelseinnfallsvinkel, Anne 

Berit Romstad, hadde en prosjektbeskrivelse som 

omhandlet utvikling av en in vitro potency test for 

vaksiner mot furunkulose hos laks. I dag brukes det 

kun in vivo tester for å dokumentere beskyttelse mot 

sykdom etter vaksinering. Dette er kostbare tester og 

krever bruk av et stort antall fisk som utsettes for 

sykdom og død. En in vitro test vil kunne forenkle 

legemiddeluttesting som f. eks. vaksiner og redusere 

forbruket av forsøksdyr betraktelig. Dette vil også være 

et steg i riktig retning med hensyn til etiske aspekter 

ved oppdrettsnæringen. Det er følgelig en stor interesse for å få til en hurtigere og billigere 

godkjenning av vaksiner til bruk for fisk. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med et 

eksisterende forskningsmiljø i regionen, VESO Vikan, hvor Anne Berit Romstad også har sitt 

daglige å arbeide. 

 

Søknad om finansiering og oppfølging av doktorgradsprosjektet i forhold til økonomiske 

bidragsytere ivaretas av KV-prosjektet. Det er finansiert gjennom tilskudd fra RDA-midler 

med kr. 1.950.000 og lønnsrefusjoner fra VESO Vikan tilsvarende 25 % stilling. Prosjektet 

har en total økonomisk ramme på over 4 millioner kroner. VESO Vikan bidrar med ca 1 

million kroner inklusive lønnsrefusjoner, PHARMAQ AS med medisiner tilsvarende ca. kr. 

100.000 og HiNT med ca. kr. 500.000 i kostnader til infrastruktur. Doktorgradsprosjektet har 

dessuten tilleggsfinansiering fra Norges Forskningsråd med ca kr. 800.000. Deler av dette 

tilskuddet benyttes til å leie inn stillingsandeler av stilling for trainee som bioingeniør ved 

VESO Vikan. Doktorgradsprosjektet som gjennomføres skulle etter opprinnelig tidsplan vært 

avsluttet høsten 2008. På grunn av permisjoner er gjennomføringen forskjøvet og det er nå 

planlagt avslutning innen sommeren 2010.  

7.4.5 Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) 

I februar 2004 fikk KV-prosjektet forespørsel om å gjøre det siste arbeidet for å etablere 

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. Et interimsstyre på 4 medlemmer hadde i en lengre 

periode arbeidet med etablering, men den siste innspurten og selve etableringen gjensto. 
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Det ble inngått avtale med interimsstyret om et etableringsprosjekt. I det forberedende 

arbeidet var det allerede lagt på plass en del forutsetninger som det skulle jobber videre med. 

Dette ble bearbeidet og til slutt ble målsettinger og strategier vedtatt i stiftelsesdokumentene 

slik: 

 

1. Målsettinger med etableringen. 

 å etablere et nasjonalt senter i Namdalen for forskning og 

kunnskap relatert til vill laksefisk.  

 å framskaffe kunnskap til en kunnskapsbasert forvaltning både 

av vill laks og av akvakulturnæringen. 

 å bidra til næringsutvikling. 

 

2. Formål. 

Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø har som formål å 

bidra til økte kunnskaper om de ville laksestammer, derunder om de optimale levevilkår, 

for at denne kunnskap skal gi grunnlag for en bærekraftig forvaltning og en bærekraftig 

kommersiell utnyttelse av villaks-stammene. 

 

Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø vil videre bidra til:  

 Å utvikle samarbeidsarena for, forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet. 

 Aktiviteter knyttet til miljøtilstanden i vannforekomstene. 

 Næringsutvikling med utgangspunkt i de ressurser som vassdrag og fjord byr på. 

 

Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 

skal finansiere sin virksomhet ved oppstarttilskudd, 

driftstilskudd, gaver, kapitalavkastning, aksjeutbytte 

og bruk av stiftelseskapital. 

 

Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 

kan realisere stiftelsens målsettinger og formål 

gjennom et driftsselskap eller gjennom avtaler og 

kjøp av tjenester fra andre. 

 

3. Strategier 

For å oppfylle Stiftelsens formål vil det være 

nødvendig: 

 å være pådriver og organisator for forskningsoppgaver med spennvidde på tvers av 

interesselinjer og en arena hvor roller og interesser kan avstemmes. 

 å være tilrettelegger for forsknings- og overvåkningsaktiviteten i felten.  

 å være en kunnskapsbase for å sikre en stadig tiltakende forvaltning et faglig grunnlag. 

 å være et informasjons - og miljøskapende senter for allmennheten 

 å skape arena for næringsutvikling med basis i de ressurser som vassdrag og fjord byr 

på 

 å initiere, utrede og realisere ideer og muligheter for næringsvirksomhet. 

 å bidra til næringsutvikling med basis i sunne og livskraftige laksestammer 

 

Fram til stiftelsesmøtet den 30.11.2004 ble det gjort et omfattende og grundig arbeid slik at 

stiftelsen kunne skje. I overskrifter kan dette listes opp slik: 
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 Følge opp tidligere lovnader, søke og innhente stiftelseskapital. 

 Søke tilsagn om støtte til oppstart og drift. 

 Utarbeide stiftelsesdokumenter, herunder vedtekter 

 Forberede og gjennomføre stiftelsesmøtet 

 Utarbeide og inngå husleieavtale og leie av IT-tjenester med HiNT. 

 Følge opp stiftelsen etter stiftelsesmøte fram til midlertidig daglig leder var tilsatt. 

 

Stiftelsen Kunnskapssenter for Laks og vannmiljø er nå inne i sitt 4. driftsår og har etter hvert 

kommet meget godt i gang med sitt arbeid og i tråd med opprinnelige målsettinger. Stiftelsen 

har en tilsatt, har gjennomført flere kvalitetsmessige gode prosjekter og har oppnådd å få 

"innpass" på Statsbudsjettet med årlige driftstilskudd. 

7.4.6 Arena-program 

Med framveksten av oppdrettsnæringen på 1970-tallet og fram til i dag er det i Namdalen i 

Nord-Trøndelag utviklet seg en sterk verdikjede fra klekkerier til matfiskanlegg og et fagmiljø 

med sterk kompetanse innen fiskehelse. Et økende fokus på fiskehelse, med spesiell vekt på 

vaksinering, har bidratt sterkt til oppdrettsnæringens bærekraftighet og vekst de siste årene. I 

Namdalen er det mange virksomheter innen både settefisk, oppdrett og slakteri som gjennom 

årene er det utviklet en grundig og god realkompetanse på alle fagfelt. Ytterligere krav om 

kompetanse har bidratt til avtaler om å gjennomføre utdanningsløp for å styrke 

formalkompetanse og dermed legge godt grunnlag for videre utvikling. Gjennom samarbeid 

med HiNT i nHS-prosjektet er det blant annet gjennomført tilpassede utdanningsløp for 

konkrete bedrifter i bransjen. 

 

Ved etableringen av VESO Vikan på Elvalandet i Namsos og PHARMAQ AS i Overhalla er 

det utviklet internasjonale virksomheter med kompetanse i verdensklasse innenfor sine fagfelt 

på fiskehelse lokalisert i Namdalen. I tillegg er det ved HiNTs avdeling i Namsos bygget 

kompetanse innen fiskehelse gjennom at to stipendiater (jamfør punkt ovenfor) gjennomfører 

doktorgradsarbeidet med fagområder innenfor fiskehelse. I tillegg har HiNTs gjennomføring 

av prosjekter innenfor nHS-Havbruk og fagområder knyttet til farmasiutdanningen bidratt til 

at HiNT har noe kompetanse innen fagområdet fiskehelse som også har vært et 

satsingsområde i strategisk plan for Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

 

Med utgangspunkt i en regional konsentrasjon av næringsaktører og relaterte FoU- og 

kompetanseaktører, har det gjennom Arena-programmet kunne vært grunnlag for å utvikle et 

mer systematisk samarbeid både mellom bedrifter i bransjen og mellom bedrifter, FoU-

aktører og offentlige myndigheter. I dette har det ligget et ytterligere fokus fra bedriftenes side 

på systematisk innovasjonsvirksomhet, basert på et godt utviklet samarbeid med eksterne, 

komplementære ressurser. I 2006 ble det i regi av nHS-havbruk og KV-prosjektet utarbeidet 

en forstudie om mulig satsing i Arenaprogrammet om et prosjekt innen fiskehelse i Namdal. 

Arenaprogrammet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger basert på 

samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Programmet - som 

forvaltes av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet - tilbyr finansiell og faglig støtte til 

3-5 årige utviklingsprosesser. Forstudien konkluderte med at - under visse forutsetninger - det 

kunne være grunnlag for å gjennomføre et forprosjekt innenfor Arena-programmet innen 

fiskehelse. Dette initiativet ble i 2007 lagt til side, men er fortsatt aktuelt for videre 

bearbeidelse. 
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Initiativet ble meget godt mottatt av Innovasjon Norge og andre aktuelle samarbeidspartnere, 

men ideen var på det daværende tidspunkt ikke godt nok forankret hos bedrifter som var 

aktuelle for å delta.  

 

I 2008 er ideen om er prosjekt innen Fiskehelse i Arenaprogrammet blitt bearbeidet. 

Kunnskapssenter for Laks og vannmiljø (KLV) har gjennom sine prosjekter arbeidet innenfor 

en målsetting med overskriften "Bærekraftig utvikling innen havbruk". I 2007 og 2008 har 

KLV gjennomført et prosjekt i Namsenvassdraget om oppfisking og overvåking av rømt 

oppdrettslaks i Namsenfjorden. Erfaringer og aktiviteter fra dette prosjektet er aktuelt å 

videreføre i en regional og nasjonal sammenheng. KLV søker nå å legge til rette for en 

prosess - eksempelvis et Arenaprogam - hvor slike prosjekter kan utvikles i samhandling med 

andre innenfor samme fagområde. Både VRI-program for Trøndelag og strategier og 

prioriteringer i Marin Strategiplan Trøndelag hjemler satsinger innen fiskehelse: Temaet 

fiskehelse hører inn under KLVs overskrifter for framtidig satsing på en bærekraftig utvikling 

innen havbruk. Dette vil kunne være grunnlag for en bearbeiding av et nytt Arena-initiativ 

gjennom en samhandling med KV-prosjektet og avklare grunnlag for vedtak om etablering av 

et Arenaprogram for utvikling i en slik næringsklynge/cluster.
32

 

7.5 Andre arbeidsområder 

Gjennom årene har KV-prosjektet søkt finansiering av prosjekter fra forskjellige 

finansieringskilder. Et slikt arbeid krever oversikt over mulige kilder og hvilke grunnlag som 

gjelder og kreves for at tilskudd skal kunne gis. Søknadsarbeidet er ofte krevende på grunn av 

at det må leveres grundig dokumentasjon og argumentasjon for å bekrefte at det aktuelle 

tiltaket som omsøkes hører inn under regler og retningslinjer for den finansiering som 

etterspørres. Både i leite- og søkefasen er det nødvendig med oversikt over de aktuelle 

kildene, og det er nødvendig med kunnskap om hva som kreves og aksepteres før tilskudd 

skal kunne gis. Slik informasjon kan innhentes fra forskjellige rådgivere, næringsapparat i 

kommunene og fra de aktuelle kildene.  

 

I søknadsprosesser er det meget viktig med dialog med saksbehandlere som skal innstille til 

behandling i politiske prosesser. Saksbehandlere har kunnskap og de kan oftest formidle 

kunnskap på en måte som gjør at de rette argumentasjoner når fram til de som skal beslutte. 

Positive innstillinger fra saksbehandlere og administrative ledere er avgjørende for at positive 

vedtak blir fattet. 

 

Kunnskap om politiske prosesser og beslutningsregimer er viktig. KV-prosjektet har ved flere 

anledninger brukt mye tid og energi på å påvirke i politiske prosesser for at rett kunnskap og 

sentral argumentasjon skal nå fram til besluttere før vedtak fattes. Dette er en viktig erfaring 

selv i saker som i utgangspunktet ikke kan synes å være store, men hvor det i en startfase er 

meget viktig å oppnå tilsagn for å kunne komme i gang. Når det arbeides med aktiviteter som 

deles av flere parter er det nødvendig at aktuelle beslutningsprosesser samkjøres i størst mulig 

og at det parallelt oppnås framdrift. 

 

I forbindelse med finansiering av arbeidsoppgaver som KV-prosjektet har arbeidet med, har 

det i svært mange sammenhenger vært nødvendig med oppfølging av søknader i søknads- og 

                                                 
32

 Sam- eller nærlokalisering av bedrifter og næringsrelaterte aktører hvor kunnskap, relasjoner, kultur, felles 

identitet og motivasjon er nærmest flettet i hverandre til ett unikt forretningsmiljø. Slike miljøer får ofte 

betegnelsen næringsklynger eller clustre 
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saksbehandlingsprosessen, men i tillegg å benytte tid på beslutningsapparat og medlemmer i 

de fora hvor vedtak blir fattet. Erfaringer i KV-prosjektet tilsier at slik jobbing er av 

avgjørende betydning for å lykkes både når det gjelder finansiering og gjennomføring av 

arbeidsoppgaver. 

 

KV-prosjektet har vært delaktig i andre aktiviteter som har vært mer perifer enn de 

underprosjektene som er nevnt foran, men hvor kompetansen i KV har vært benyttet for å 

komme i gang eller videre i allerede igangsatte aktiviteter. Dette gjelder både å skrive utkast 

til uttalelser, søknader til finansiering av prosjekter, å initiere tiltak og ved flere anledninger å 

jobbe i nettverk som har vært tilgjengelig og nyttig for å oppnå framdrift og resultater. 

 

Dette gjelder blant annet: 

 Rock-city utdanning 

 Marin Strategiplan Trøndelag - høringsuttalelse fra "Fiskehelsemiljø i Namdal" 

 VRI Trøndelag prosess i HiNT 

 Interne prosesser i HiNT og prosjekter hvor HiNT har vært involvert 

 Inkubatorordning for personer med innvandrerbakgrunn 

 Søknad om prosjektmidler til å utrede og sette i gang tiltak og aktiviteter som bidrar til 

opplevelser, økt handel og næringsutvikling 

 Etablering av JA-tjenester AS
33

 

 "Foreldrekraften" et initiativ med ønske om å utvikle et kurs/opplæringsprogram for 

foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne 

 Lederutviklingsprogram for næringsliv i Midtre Namdal 

 Kompetansehevingsprosjekt i industribedrifter i Skogmo Næringspark, Namsos 

Industriforening og Spillum Næringspark 

                                                 
33

 Gründer Jarl Andreassens arbeid med å etablere egen bedrift - JA-tjenester AS 
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8 Økonomi i prosjektet 
I tabellen under er det laget en oversikt over økonomien i prosjektet i perioden 2002-2010. 

For 2008-2010 er det budsjettene som er lagt til grunn. Dette gjelder både hovedprosjektet og 

underprosjekter. KV-prosjektet er foreløpig vedtatt forlenget ut 2009. Noen av 

underprosjektene har tidshorisont utover det. Budsjett for 2. halvdel av 2009 og 2010 referer 

seg til disse underprosjekters budsjetter.  

 
Samleregnskap for perioden 2001-2007 og budsjett for 2008-2010 for KV-
prosjektet 

  

  

Prosjekt/tiltak Sum 

Forprosjekt 103 000 

Hovedprosjekt 5 241 000 

Underprosjekt/tiltak med egne budsjetter   

Metodekurs 135 000 

Reseptbasert legemiddelregister 302 000 

Namdalshagen
34

 160 000 

GENNT AS
35

 76 000 

Rosenrot 65 000 

Produksjonslaboratorium 1 396 000 

Div mindre prosjekter – delfinansiering 215 000 

Trainee-ordning 4 056 000 

Trainee-ordning del 2 3 470 000 

Kompetanseringen Namdal 592 000 

Stipendiatstilling fiskehelse Ny vaksinetest
36

 3 715 000 

Skjellprosjektet 890 000 

PCR-prosjekt 106 000 

Lettere når jeg er aktiv 5 284 000 

Underprosjekts bidrag til hovedprosjekt -1 068 000 

SUM 24 738 000 

  

Tabell 4: Samleregnskap for KV-prosjektet 2001 - 2007 og budsjett 2008 - 2010. 

 

Tabellen under viser hvordan KV-prosjektet med alle underprosjekter er finansiert.  

                                                 
34

 Kun HiNT's bidrag som egeninnsats tatt med her.  
35

 Infrastruktur (inkubatorfasiliteter) stilt til disposisjon for selskapet i oppstartsfasen. 
36

 Fiskevaksineprosjektet har i tillegg en bevilgning fra Forskningsrådet med kr. 700.000 som er tildelt via 

VESO Vikan. Prosjektet har også del av trainee som en forskningsassistent. Utgiftene til denne er ført under 

punktet trainee del 2.  
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Omsetning KV-prosjektet
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Finansieringskilder (inkl. infrastruktur og egeninnsats)  

HiNT  2 734 000 

Namsos kommune 1 385 000 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 500 000 

Innovasjon Norge 800 000 

RDA 7 950 000 

Interreg.-midler 390 000 

Utviklingskontoret for Midtre Namdal 173 000 

Indre Namdal regionråd 70 000 

Verdal og Inderøy kommuner 690 000 

Næringslivet 3 410 000 

Forskningsrådet 800 000 

Helse og rehabilitering 2 244 000 

Andre 2 592 000 

Sum 24 738 000 

Tabell 5: Finansiering av KV-prosjektet med underprosjekter. 

 

Tallene som er oppgitt kan ikke leses direkte ut av HiNTs regnskaper da det her også er tatt 

med verdien av infrastruktur og egeninnsats som i vanlige fall ikke kommer til uttrykk i et 

offentlig regnskap. Verdien av dette hører imidlertid med her for å gi en full oversikt over 

aktivitet. Verdien av 

infrastruktur og 

egeninnsats er 

kalkulerte størrelser 

hovedsakelig basert på 

HiNTs retningslinjer for 

eksternfinansiert 

virksomhet. Det er 

allikevel forsøkt å gjøre 

en avgrensing der KV-

prosjektet kun har hatt 

en veiledings-, støtte- 

eller 

muliggjørerfunsjon. 

Disse prosjekter er ikke 

tatt inn i beregningen. 

For årene 2008 – 2010 er 

tallene basert på budsjetter. 

Erfaringstall fra tidligere år 

tilsier at regnskapet vil vise at omsetningen vil bli langt større.  

 

Tre prosjekter peker seg ut i størrelse: Helse- og rehabiliteringsprosjektet ”Lettere når du er 

aktiv,” trainee-prosjektet og fiskehelseprosjektet. Prosjektene er presentert i kap. 7. Som vi ser 

av figur 10 har aktiviteten økt betraktelig utover i perioden. Det skyldes delvis at RDA-fondet 

var en god finansieringskilde for denne typen utviklingsprosjekter, men også at det tar tid å 

utvikle slike prosjekter og utvikle kunnskap om akkvisisjon og founding.
37

 Vi ser også at 

                                                 
37

 Med founding menes arbeid med å finansiere prosjekter. I dag kreves det stadig mer kunnskap om mulige 

finansieringskilder, hvordan finansieringskilder kan kombineres og hvordan søknader skal skriving for å kunne 

Figur 10: Omsetning i KV-prosjektet 2001 - 2010 
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næringslivet har et betydelig bidrag i utviklingsarbeidet. En del av dette er verdien av 

egeninnsats, men også mye økonomiske bidrag da spesielt knyttet til fiskehelseprosjektet, 

Kompetanseringen Namdal og Trainee-prosjektet. 

 

Omsetningen er også et uttrykk for oppnådd resultat slik målformuleringene er satt opp. Det 

viser at KV-prosjektet har klart å trekke kapital til Namdalen som brukes lokalt til FoU og 

regionale utviklingstiltak. For det langsiktige målet om å etablere en kunnskapspark på Østre, 

er dette viktig indikasjon på at visjonen vil kunne være mulig å realisere på lang sikt.  

                                                                                                                                                         
få ta del av FoU-midler, eller ”stille seg strategisk til i pengestrømmen” som tidligere direktør ved Namdal 

Sykehus Reidar Tessem formulerte seg. I EU-sammenheng har founding på mange måter blitt en egen profesjon.  
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9 Analyse 
Vi skal i dette kapitlet forsøke å analysere KV-prosjektets virksomhet. Vi vil først presentere 

en enkel funksjonsanalyse for å systematisere det arbeidet som KV har gjort i de ulike 

underprosjekter. Vi vil så analysere KV med basis i Etzkowitz’s trippelhelix-teori. Vi vil 

videre analysere i hvilken grad det er måloppnåelse i prosjektet med utgangspunkt i den 

opprinnelige hovedmålsettingen med prosjektet. Hovedmålsettingene presenteres i kap. 6 Vi 

vil også se på i hvilken grad KV-prosjektet har bidratt med å styrke HiNTs rolle som regional 

utviklingsaktør slik Arbo (2001) har utarbeidet strategier for. Disse er presentert i kap. 3. 

9.1 Enkel funksjonsanalyse 

Vi vil i denne delen forsøke å systematisere hvilken funksjon eller roller som KV har hatt i de 

ulike underprosjekt og tiltak som presenteres i kap 7. Analysen presenteres i en enkel 

frekvensanalysemodell under.  

 

28 ulike tiltak og underprosjekter presenteres i rapportens kap 7. Det er i frekvensanalysen 

forsøkt å identifisere hvilken funksjon eller rolle som KV har hatt. Disse er kategorisert med 7 

ulike funksjoner. Disse er:  

1. Kunnskapsoverføring, dvs. tiltak/underprosjekter der opplæring, kunnskapsformidling 

og kunnskapsoppbygging av vært element i prosjektet 

2. Prosjektutvikling/founding.  

3. Prosjekteier/-driver, dvs. der KV har vært prosjekthotell og drevet 

tiltak/underprosjekter selv. 

4. Egen FoU, utredninger og kartlegginger både der hvor dokumentasjon er utviklet og 

der det er igangsatt og planlagt dokumentasjon. 

5. Nettverksarbeid i bred forstand 

6. Politisk oppfølging, lobbying 

7. Næringsutvikling i bred forstand 

 

Tabellen viser at i 80 % av disse tiltak/underprosjekter har KV hatt ansvar for eller deltatt i 

prosjektutvikling og founding. Dermed har KV tatt den rollen som målsettingene med 

prosjektet opprinnelig satte opp. I 1/3-del av tiltakene/underprosjektene har KV vært 

prosjekteier og prosjektdriver. Dokumentasjon og formidling av erfaringer og kunnskap har 

blitt viktig for KV, og mye av arbeidet er eller er i ferd med å bli dokumentert i HiNTs 

rapportserie og på andre måter formidlet. Allikevel er det et forbedringspotensiale på dette 

punktet i og med at kun 8 av 28 tiltak er eller er i ferd med å bli dokumentert og formidlet. 

Dette har KV tatt konsekvensen av og innarbeidet målsettinger om dette i sin målstruktur.  

 

I 60 % av underprosjektene/tiltakene har nettverksarbeid vært en viktig arbeidsoppgave og 

redskap. Betegnelsen av KV som et nettverksprosjekt er dermed underbygget. 1/3-del av 

tiltakene/underprosjektene har hatt kunnskapsoverføring som element. Næringsutvikling i en 

eller annen form har vært målsetting i 60 % av underprosjektene/tiltakene. Tatt i betraktning 

at fagprofilen til Campus Namsos er hovedsakelig rettet inn mot offentlig sektor. Det viser 

sannsynligvis at det er lettere å få finansiert prosjekter der næringsutvikling er et viktig 

element. RDA-fondet er også sterkt medvirkende til at dette tallet er såpass høyt. I og med at 

RDA nå er avviklet kan denne prosentandelen være vanskelig å ha som målsetting framover. 

Samtidig viser den høye andelen tiltak med næringsutviklingsaspekt at det er mulig å arbeide 

med det som målsetting fra et lite, helsefagbasert høgskolemiljø. 
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  Rolle i tiltaket 
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/tiltak 
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K
u

n
n

s
k
a
p

s
o

v
e
rfø

rin
g

 

P
ro

s
je

k
tu

tv
ik

lin
g

/fo
u

n
d

in
g

 

P
ro

s
je

k
te

ie
r o

g
 -d

riv
e

r 

E
g

e
n

 F
o

U
, u

tre
d

n
. o

g
 k

a
rtle

g
. 

N
e
ttv

e
rk

s
a

rb
e
id

 

P
o

litis
k

 o
p

p
fø

lg
in

g
, lo

b
b

y
in

g
 

N
æ

rin
g

s
u

tv
ik

lin
g

 

7.1.1 Namdalshagen   x     x x x 

7.1.2 Reginalt såkornfond         x x x 

7.1.3 Næringstreff x       x     

7.1.4 Trainee-ordning x x x x x x x 

7.1.5 Kompetansering Namdal x x x   x   x 

7.1.6 Forskningskompetanse x x x         

7.1.7 Forskningsfond Namdal   x       x   

7.1.8 Kunnskap er infrastruktur x x x x       

7.2.1 Paramedics   x     x     

7.2.2 Alarmssentral   x     x x   

7.2.3 Trygghetsavdeling x x         x 

7.2.4 PRØV x x     x   x 

7.2.5 Lettere når jeg er aktiv   x     x     

7.2.6 NUMI   x         x 

7.3.1 Reseptbasert legemiddelregister   x x x x x x 

7.3.2 GENNT   x     x   x 

7.3.3 PCR   x x x x   x 

7.3.4 Produksjonslab. Legem. x x x x   x x 

7.3.5 Rosenrot Norge   x       x x 

7.3.6 ProBIO   x           

7.4.1 nHS-havbruk         x   x 

7.4.2 Omsetning av skjell   x     x x x 

7.4.3 Stipendiatstilling complianse x x           

7.4.4 Stipendiatstilling vaksinetest x x x x x x x 

7.4.5 Etablering av KLV   x x x x x x 

7.4.6 Arena-forstudie   x x x x x x 

  Antall  10 23 10 8 17 12 17 

  Forekomst (% av N) 35,7 82,1 35,7 28,6 60,7 42,9 60,7 

Tabell 6: Enkel frekvensanalyse av KV-prosjektets funksjon i underprosjekter/tiltak 

 

9.2 KV – et trippelhelix-prosjekt 

Etzkowitz og Leyesdorff sin trippelhelix-teori presenteres i kap. 3. Vi kaller i denne rapporten 

KV-prosjektet et trippelhelix-prosjekt. Med det mener vi at prosjektet opererer i og søker 

løsninger og resultat i spenningsfeltet mellom nærings- og samfunnsliv, politiske (og 

bevilgende) myndigheter og høgskolen. Vi har valgt å bruke trippelhelix-teori som basis for 

KV-prosjektet fordi det gir en god teoretisk ramme å forstå den virkeligheten vi operer i. 

Teorien hjelper til med å systematisere tiltak, fokus og innsatsområder. Det bidrar også med å 

kunne se langsiktig. Å skape regional utvikling på basis av kunnskapsbasert 
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verdiskapingsprosesser er en svært krevende øvelse. Det baserer seg på komplekse 

sammenhenger og betinger langsiktighet i prioritering og planlegging. Mange regioner håper 

på ”å finne gull” eller på annen måte trekke vinnerloddet som kan gi regionen et 

utviklingsmessig løft. For Namdalens del er applittforekomsten i Namsskogan et eksempel. 

Noen regioner investerer også mye i å trekke vinnerloddet, men skal regionen i tillegg 

utvikles som del av kunnskapssamfunnet og ikke kun bli en råvareleverandør, kreves det et 

utviklingsregime basert på kunnskap og kunnskapsutvikling. Det vises her til Brenne og 

Knappe (2008) som betrakter kunnskap som infrastruktur for distriktene på linje med vei, 

jernbane og kai.  

 

Det ligger også en grunnleggende forutseting i KV-prosjektets arbeid i det at vi deler 

trippelhelix-teorien syn på hvordan innovasjon og entreprenørskap kan skapes i et 

kunnskapssamfunn. Trippelhelix-teorien beskriver innovasjoner i et dynamisk nettverk 

mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter. Ny kunnskap utvikles i et samspill mellom 

næringsliv og forskningsinstitusjoner med det offentlige som aktiv tilrettelegger og 

medfinansieringskilde. Det er i erkjennelsen av at løsninger ligger i et samspill mellom 

offentlig myndighet, nærings- og samfunnsliv og akademia. Her har KV-prosjektet en rolle å 

spille for å legge til rette for best mulig samhandling mellom aktørene i innovative prosesser. 

Etzkowitz kaller dette en regional innovasjonsorganisator (RIO). KV-prosjektet vil gjerne se 

på seg selv som en RIO. Basis for dette RIO er HiNTs faglige aktivitet på Campus Namsos 

spesielt og HiNTs engasjement i Namdalen generelt. Selv om trippelhelix-teorien ikke 

primært er utviklet i et distriktspolitisk perspektiv, gir den etter vår mening et godt grunnlag 

for å drive regional utvikling i et distriktspolitisk perspektiv.  

 

Etzkowitz beskriver arbeidet med å utvikle et regionalt innovasjonsmiljø som en 

flerstegsprosess.  

1. Kunnskapsrommet 

2. Konsensusrommet 

3. Innovasjonsrommet 

KV-prosjektet har arbeidet i alle rom parallelt, men erkjenner at det er en forutseting at det er 

reelt innhold i kunnskapsrommet som høgskolens omgivelser er interessert av og har behov 

for og en arena for å utvikle konsensus, før en innovasjons kan skapes. En svakhet med 

nettverksprosjekter har vært at i iveren etter å skape felleskapsarenaen ”glemmes” at det må 

finnes innhold i kunnskapsrommet før resultat kan forventes. Det er dyrkjøpt lærdom for en 

akademisk institusjon om den blir oppfattet som ”tomme tønner” som ramler. Vi vil oppfatte 

dette som en dynamisk prosess der kunnskap skapes som følge av samspillet og ikke en 

lineær prosess der kunnskap må være på plass som en forutsetning for innovasjon. 

 

Vi vil under forsøke å analysere KV-prosjektets aktivitet med basis i rommetaforen i 

trippelhelix-teorien.  

9.2.1 Arbeid i kunnskapsrommet 

Et kunnskapsrom kan beskrives som en konsentrasjon av beslektet kompetanse og FoU i et 

visst geografisk område. Et rom der det utvikles ny kunnskap i en samhandling med 

omgivelsene. Dette skapes ikke uten at det tas organisatoriske og strategiske grep. Denne 

grunnforutsetingen vil oftest trenge stimulans og finansiering fra offentlig myndighet. 

 

KV-prosjektet har hatt som målsetting å arbeide for å øke formalkompetansen ved campus 

Namsos. Ulike prosjekter har bidratt til dette. Den første oppgaven KV-prosjektet tok fatt på 

var å øke forskingskompetansen i regionen gjennom å arrangere metodekurs for ansatte i 
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høgskolen og i helse- og sosialtjenesten. Metodekunnskap var både en forutseting for at 

forskningsoppgaver skulle kanaliseres til distriktet og en forutseting for at ansatte både i 

høgskolen og i helse- og sosialtjenesten for øvrig skulle være kompetent til å søke hovedfag-

/master- og dr.gradsutdanning. Flere prosjekter har bidratt og bidrar konkret til å fylle 

kunnskapsrommet. Her kan nevnes:  

 

 PRØV-prosjektet som utvikler ny kunnskap om simuleringspedagogikk, j.fr. kap. 7.2.4. 

 Fiskevaksineprosjektet som utvikler ny kunnskap om testing av vaksiner, j.fr. kap. 7.4.4. 

 Skjellprosjektet som utviklet ny kunnskap om samhandling om distribusjon av skjell i et 

europeisk marked, j.fr. kap. 7.4.2.  

 Complianseprosjektet som bidrar til ny kunnskap om medisineringsregimet på 

merdkanten, j.fr. kap. 7.4.3.  

 Produksjonslab-prosjektet som har utviklet kunnskap om marked og metoder for 

produksjon av medikamenter etter skreddersøm, jfr. kap. 7.3.4. 

 ”Lettere når du er aktiv”-prosjektet som skal utvikle ny kunnskap om sammenhengen 

mellom ernæring, aktivitet og livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming, jfr. 

kap. 7.2.5. 

 Omega-3-projektet som bl.a. tester effekt hos barn med ADHD-diagnoser, jfr. Kap. 7.3.6. 

 

Alle disse prosjektene er skapt i samhandling med omgivelsene og har potensial i seg til å 

skape offentlige eller private innovasjoner.  

 

Prosjektet har under veis også vektlagt å systematisere og utvikle kunnskapen om 

innovasjonsprosesser i et distriktspolitisk perspektiv. Både denne rapporten om KV-prosjektet 

og Brenne og Knappes (2008) rapport ”Kunnskap er infrastruktur” må sees i denne 

sammenheng. Å utvikle innsikt i og forske på innovasjonsstrategier i rurale strøk bør utvikles 

som et eget forskningsområde for KV. I dette fagområdet ligger det spennende muligheter til 

internasjonalt samarbeid med bl.a. Mittuniversitetet og i et Interreg-/EU-perspektiv. 

Næringshagen AS har ambisjoner om å utvikle et internasjonalt prosjekt om 

innovasjonsstrategier i rurale strøk. Det er naturlig at HiNT og KV har ambisjoner om å bidra 

i et slikt prosjekt.  

 

Kunnskapen om akkvisisjonsrollen er utviklet i prosjektet. Eksempel på dette er trainee-

prosjektet. Det er også utviklet kunnskap om søknadsskriving og founding (hvordan gjøre 

offentlige og private finansieringskilder tilgjengelig for finansiering av FoU-prosjekter) som 

vil kunne komme HiNT og distriktet til gode. I tillegg er det utviklet kunnskap om hvordan en 

kan få regionale aktører til å arbeide sammen om felles utviklingsmål. Eksempel på det siste 

er arbeidet med reseptregisteret.  

9.2.2 Arbeid i konsensusrommet 

Ideer og strategier skapes i en trippelhelix gjennom mange gjensidige relasjoner mellom 

institusjonelle sfærer (akademiske, offentlige og private), sier Etzkowitz (2005). Et 

konsensusrom defineres som en møteplass som fører sammen personer fra ulike miljøer med 

ulike perspektiv, for å få fram nye strategier og ideer som kan skape kilde til økonomisk og 

sosial utvikling. 

 

KV-prosjektets hovedidé er å skape et konsensusrom. Prosjektet lager møteplasser og fører 

sammen personer fra ulike miljø og med ulike perspektiv. Styringsgruppen i prosjektet er i 

seg selv et konsensusrom som fører sammen akademia, offentlige bevilgningsmyndigheter og 

praksisfeltet. KV-prosjektet ser på seg selv som en regional utviklingsorganisator (RIO) med 
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campus Namsos og HiNT som utgangspunkt for samhandling mellom akademia og samfunnet 

rundt. Flere underprosjekter arbeider i konsensusrommet. Vi kan nevne bl.a.: 

 

 Arbeidet med det reseptbasert legemiddelregisteret var skapt i et konsensusrom, modellert 

for en oppgave, men som ga mange erfaringer om regionalt samarbeid om 

anbudsprosesser, j.fr. kap. 7.3.1.  

 KV-prosjektet deltok i et konsensusrom med planlegging og etablering av Namdalshagen, 

j.fr. kap. 7.1.1.  

 Næringstreffene er med på å bygge de regionale nettverkene og skape grunnlag for 

konsensus gjennom at aktørene er blitt mer kjent med hverandre og hverandres muligheter 

og begrensninger, j.fr. kap. 7.1.3. 

 PRØV-prosjektet er også skapt med basis i et konsensusrom der målsettingen er å utvikle 

ny kunnskap om læringsmetoder som i neste omgang kan danne grunnlag for å utvikle et 

aktivitetsområde som kan dekke et behov hos samarbeidspartnere i offentlig virksomheter 

(kommune og sykehus), j.fr. kap. 7.2.4.  

 Fiskevaksineprosjektet er et konkret prosjekt skapt i et konsensusrom og har vært et viktig 

bidrag i fiskehelsesatsingen, jfr. kap. 7.4.4.  

 Det mest konkrete konsensusrommet som er skapt av KV-prosjektet er etableringen av 

Kompetansering Namdal. Her sitter både representanter fra privat næringsliv, offentlige 

virksomheter og høgskolen, jfr. kap. 7.1.5.  

9.2.3 Arbeid i innovasjonsrommet 

Et innovasjonsrom beskrives som en ny organisatorisk mekanisme som har som mål å 

virkeliggjøre det som konsensusrommet formulerer. Dette innebærer også tilgang på 

risikokapital. KV-prosjektet har bidratt aktivt i flere underprosjekter der innovasjonsrom er 

skapt:  

 

 Namdalshagen kan i seg selv være en lik organisatorisk mekanisme som kan fremme 

innovasjon, j.fr. kap. 7.1.1. 

 Etablering av GENNT AS, j.fr. kap. 7.3.2. 

 Såkornfondet kan også betraktes som et innovasjonsrom, j.fr. kap. 7.1.2. 

 Etableringen av PRØV-prosjektet med nyinvesteringer i teknisk utstyr og lokaler, j.fr. 

kap. 7.2.4.  

 Arbeidet i Skjell-prosjektet var å etablere et innovasjonsrom, j.fr. kap. 7.4.2. 

 Kunnskapsutviklingen i fiskevaksineprosjektet er skapt i et innovasjonsrom der ny 

teknologi skal utvikles som skal danne en lokal bedrifts (VESO) framtidige teknologibase, 

j.fr. kap. 7.4.4.  

 KLV kan i seg selv være en slik organisatorisk mekanisme som kan fremme innovasjon, 

j.fr. kap. 7.4.5. 

 Arbeidet med etablering av et produksjonslaboratorium er delvis gjort i et 

innovasjonsrom, j.fr. kap. 7.3.4. 

 ”Lettere når jeg er aktiv”-prosjektet har som målsetting å utvikle et innovasjonsrom for 

offentlig innovasjon gjennom at det skal utvikles nye metoder i arbeidet med 

tilrettelegging for mennesker med utviklingshemming, j.fr. kap. 7.2.5.  

9.2.4 Refleksjoner om HiNT som en entreprenøriell høgskole. 

Trippelhelix-teorien anbefaler høgskoler å definere seg selv som entreprenørielle høgskoler. 

Vi forventer ikke at HiNT skal ta i bruk dette begrepet. Men høgskolen selv har ambisjoner 

nedfelt i strategisk plan som går i retning av det som Etzkowitz beskriver som en 
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entreprenøriell høgskole. Det er da viktig å legge merke til en av de fem normer som 

Etzkowitz legger til grunn for at høgskolen skal kunne utvikle seg til en entreprenøriell 

høgskole er at den indre oppbygging gjenspeiler dette fokuset. Vi ser at HiNT her har et 

utviklingspotensial og at erfaringene med KV-prosjektet i Namdalen vil kunne gi viktig 

kunnskap om organisering av høgskolens rolle i dette bildet. Vi vil komme tilbake til dette 

med konkrete forslag til organisering i det siste kapitlet.  

9.3 KV – måloppnåelse 

Vi vil i denne analysedelen ta utgangpunkt i de hovedmålsettingene som er formulert for 

prosjektet. Vi velger å ta på den opprinnelige formuleringen og ta utgangspunkt i startpunktet 

for å se på grad av måloppnåelse. Den opprinnelige målformulering lød: 

 

Arbeide aktivt for etablering av arbeidsplasser, permanente og prosjektbaserte, som 

kan bidra til å styrke høgkompetansemiljøene innen helse- og omsorg, farmasirelatert 

virksomhet og virksomhet basert på naturforvalting, og trekke forskning og 

utviklingsoppgaver til Namdalen.  

 

Dette gir oss to parametre å vurdere etter, etablering av arbeidsplasser og tiltrekke seg FoU-

oppgaver. Hovedmålsettingen er senere videreutviklet og lyder nå:  

 

Prosjektet ”Kunnskapsbasert verdiskaping” skal bidra til økt kunnskapsbasert 

verdiskaping i regionen.  

 

Vi vil her se på om KV har bidratt til FoU-oppdrag til campus Namsos og om KV har bidratt 

til næringsutvikling i privat sektor. Dette gir oss ytterligere to parametre å analysere etter. 

9.3.1 Opprettelse av arbeidsplasser 

Første del av målsettingen er opprettelse av arbeidsplasser, permanente eller midlertidige. Vi 

har foretatt en opptelling av antallet arbeidsplasser som KV-prosjektet har bidratt til 

opprettelse av. Det tas her ikke standpunkt til i hvor stor grad det er bidratt og heller ikke 

hvilke andre som kan ”krediteres” opprettelsen av disse arbeidsplassene.  

 

11 av prosjektene som er presentert i kap. 7 inkl. hovedprosjektet i seg selv, har betydd 

etablering av arbeidsplasser. Til sammen kan det telles opp til 33 arbeidsplasser. 7 av disse 

må betraktes som faste arbeidsplasser der 4 av disse er 100 % stillinger, de siste tre er h.h.v. 

en 80 %, en 50 % og en 20 % stilling. Til sammen utgjør dette 5,5 årsverk pr år. 26 

arbeidsplasser er å betrakte som midlertidige. Stillingsandelen i disse arbeidsplassene varierer 

og fordeler seg med 18 stillinger i 100 %, 4 i 50 %, 1 i 40 % og 3 stillinger i 20 % stillinger. 

Varigheten for de midlertidige stillingene varierer fra 5 år til 3 mndr. Til sammen utgjør disse 

midlertidige stillingene 44,1 årsverk. Det er å bemerke at 28 av disse årsverkene er koblet til 

trainee-prosjektet fordelt på 14 trainee-stillinger. 9 av disse trainee-stillingene er under 

etablering.  

 

Vi mener at KV-prosjektet har vært rimelig vellykket i forhold til opprettelse av 

kompetansebaserte arbeidsplasser. I den opprinnelige formuleringen er det en målsetting at 

arbeidsplassene skal knyttes til fokusområdene helse/omsorg, farmasi eller naturgitte fortrinn. 

Ser vi på fordelingen mellom de ulike kategoriene kan de deles inn slik: 
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 Helse/omsorg Farmasi-

relatert 

virksomhet 

Virksomhet 

knyttet til 

naturgitte 

fortrinn. 

Øvrige 

(uavklarte 

trainee-

stillinger) 

 

SUM 

Antall 

stillinger 

6 7 4 16 33 

Tabell 7: Oversikt over fordeling av etablerte stillinger. 

 

Som vi ser av tabellen over er halvparten av stillingene knyttet til de opprinnelige 

fokusområdene. At såpass mange stillinger som 16 er knyttet til andre områder har 

hovedsakelig to forklaringer: 

 

 Prosjektet har utviklet seg til å også å ha fokus på generell kompetanseheving i en region 

med lav formalkompetanse. Det vises her til Brenne og Knappe (2008). Derfor er prosjekt 

som trainee og Kompetansering Namdalen initiert.  

 

 Trainee-stillinger knyttet til andre sektorer enn de tre fokusområdene eller som pr i dag er 

uavklart, utgjør 10 av de 16 stillingene som er oppgitt i kategorien ”øvrige”.  

9.3.2 FoU-oppdrag 

Viktig for KV har hele tiden vært å trekke til seg FoU-oppdrag til regionen. Namdalen er 

svakt representert når FoU-midler fordeles, hovedsakelig fordi det ikke er bærekraftige FoU-

miljøer og svak FoU-tradisjon i regionen. Det er viktig for HiNT og Namdalen at denne 

andelen økes. De er med på å videreutvikle kompetansen i regionen, og betyr viktige og 

”riktige” arbeidsplasser både i et akademisk perspektiv og for å utvikle kompetanserommet 

for framtidige innovasjoner.  

 

KV-prosjektet har bidratt til å initiere/utvikle følgende FoU-prosjekter: 

 

 ”Lettere når jeg er aktiv.”  

Forskningsprosjekt knyttet til fagmiljøet ved vernepleierutdanningen. Initiert av 

interesseorganisasjonen NFU som samarbeidspartner og finansiert hovedsakelig via 

”Ekstramidler”
38

. Totalramme i dette prosjektet er ca 5,3 mill. kroner. Faglig verdi for 

helsefagmiljøet generelt og vernepleierutdanningen spesielt er svært stor. Erfaringene med 

å samarbeide med interesseorganisasjon er også interessant og bør følges opp med nye 

problemstillinger. Finansieringskilden vil for mange være overraskende i og med at denne 

typen utviklingsprosjekt ikke tidligere har fått støtte. Prosjektomfanget er oppgitt å være 

noe av det største som det er gitt støte til i Ekstramidlenes historie. Det indikerer at 

bidragsyter synes prosjektet er interessant og verdifullt. (J.fr. kap. 7.2.5.) 

 

 Stipendiatstilling fiskehelse.  

Prosjektet er knyttet til Anne Berit Romstads doktorgradsprosjekt og vil kunne føre til en 

metodeutvikling for VESO Vikan og dermed sikre framtidig teknologi for firmaet. 

Verdien for Namdalen er en oppbygging av kompetanse på et prioritert område, et område 

som på sikt kan danne grunnlag for en Arena
39

 søknad og der fagmiljøet ved 

                                                 
38

 Ekstramidler forvaltes av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektet får midlene fra denne stiftelsen.  
39

 Arena-programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA og 

presenteres i kap. 7.4.6.  
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reseptarutdanningen kan delta. Finansieringskildene er hovedsakelig RDA-fondet og 

forskningsrådet. Bruttobudsjett i prosjektet utgjør ca 4,8 mill kroner. (J.fr. kap. 7.4.4.) 

 

 Interregprosjektet – Omsetning av skjell 

KV-prosjektet har bidratt i prosjektutvikling og founding. Prosjektet har mer generell 

næringsutviklings-/regionalutviklingsinteresse og er ikke knyttet til spesifikke faglige 

miljøer ved campus Namsos. Finansieringskilene var hovedsakelig Interreg-midler og 

regionale utviklingsmidler fra 3 fylkeskommuner. Totalramme i prosjektet var ca 0,9 mill 

kroner. (J.fr. kap. 7.4.2.) 

 

 Omega 3-projektet. 

Et interessant og nytt prospekt i denne sammenhengen er kontrakten mellom HiNT, 

reseptarutdanningen v/Lise Sagmo og ProBIO AS om utvikling av et forskningsprosjekt 

om virkningen av Omega 3 på barn med ADHD-diagnose. Det er foreløpig skrevet 

kontrakt om utvikling av et forprosjekt men mulighetene for at kontrakt om 

gjennomføring av prosjektet i HiNT/Sagmos regi er gode. (J.fr. kap. 7.3.6.) 

 

 Indirekte har også KV-prosjektet bidratt til å øke FoU-aktiviteten i området ved å bistå 

med etablering og founding av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. (J.fr. kap. 7.4.5.) 

 

 KV-prosjektet har initiert og bidratt til FoU-prosjektet ”Kunnskap er infrastruktur” som 

er omhandler innovasjonsstrategier i rurale strøk. (J.fr. kap. 7.1.8.) 

 

Tilgangen på FoU-oppdrag er helt avhengig av at det finnes tilgjengelig 

forskningskompetanse. Dette har vært en akilleshæl for Namdalen. Det betyr at det må 

arbeides bevist og langsiktig med å utvikle kunnskapsrommet. Allikevel viser resultatene at 

det er mulig å gjøre en hel del allerede nå. KV-prosjektet har hatt som rolle å være akkvisitør, 

prosjektutvikler og drive med founding av prosjekter.  

9.3.3 Bidrag til næringsutvikling  

KV-prosjektet har bidratt på ulike vis og ulik grad til etablering og utvikling av 

næringsvirksomhet. Resultatene av arbeidet kan oppsummeres slik: 

 

1. GENNT AS 

KV-prosjektet var med i idéutvikling bak etablering av selskapet og var 

fasilitator/inkubator for selskapet gjennom at det den første tiden var lokalisert på ved 

Campus Namsos. (J.fr. kap. 7.3.2.) 

 

2. PCR-prosjektet 

Prosjektet har en viss sammenheng med etableringen av GENNT, men var en frittstående 

utredning om teknologi og markedsanalyse for etablering av næringsvirksomhet basert på 

PCR-teknologi i Namsos. Konkret har arbeidet ført til at selskapet GENNT AS, nå eid av 

PreBIO AS, i dag tilbyr tjenester med den teknologien. (J.fr. kap. 7.3.3.) 

 

3. Produksjonslaboratorium for legemidler 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KV og Namsos apotek AS som konkret har ført til 

at selskapet i dag har etablert kommersiell produksjon av legemidler etter 

spesialbestilling/skreddersøm med et marked blant Apotek-1- kjedens apotek i hele Norge 

samt tannleger og veterinærer i regionen. (J.fr. kap. 7.3.4.) 
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4. KLV 

Etablering av Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø i seg selv må betraktes som en 

næringsutvikling i og med at de er en egen juridisk enhet i form av en stiftelse. (J.fr. kap. 

7.4.3.) 

 

5. Næringshagen 

Etablering av næringshagen og næringshageselskapet Namdalshagen AS må også 

betraktes som næringsutvikling i denne sammenheng. (J.fr. kap. 7.1.1.) 

 

6. Trainee-ordningen 

Etableringen av denne ordningen bidrar i seg selv til utvikling av de selskap som har 

trainee. En av traineene har for øvrig startet eget selskap i Namsos med baiss i egen 

kompetanse og med de erfaringer som han har gjort seg i løpet av trainee-perioden. (J.fr. 

kap. 7.1.4.) 

 

Det ligger flere interessante muligheter for næringsutvikling i flere av underprosjektene som 

det er mulig å arbeide videre med/utvikle.  

9.4 KV - bidrag til å styrke HiNTs rolle som regional utviklingsaktør 

KV-prosjektet har vært det viktigste enkeltvirkemidlet for den tidligere helsefagavdelingen i 

Namsos for å utvikle HiNTs rolle som regional utviklings aktør i Namdalen. Prosjektet har 

vært forankret i avdelingens strategiske virksomhetsplan. De viktigste tiltakene i den 

strategiske virksomhetsplanen var for øvrig kompetanseoppbygging og utvidelse av 

studieporteføljen. Primære målsetting med kompetanseoppbyggingen på kort sikt var å danne 

grunnlag for NOKUT-godkjenning for eksisterende utdanninger og for en planlagt 

masterutdanning. Denne masteren ble godkjent sommeren 2007. Den langsiktige målsettingen 

var å utvikle FoU-produksjonen på avdelingen. Høgskolenes oppgave er å utvikle det 

praksisnære FoU-arbeidet. Samhandlingen med HiNTs omgivelser (næringsliv og offentlig 

virksomhet) er det viktigste utviklingsområdet for å sikre eksistensgrunnlaget for en liten 

distriktsbasert høgskoleenhet i Namsos. I dette bildet ble KV-prosjektet skapt og i dette bildet 

har KV hatt sin misjon.  

 

I kap. 3 presenteres Arbos (2001) anbefalinger til hvordan høgskolene skal utvikle sin 

regionale utviklingsrolle. Under kommenteres KV-prosjektets rolle og bidrag i de like 

strategier som Arbo presenterer.  

9.4.1 Styrke og komplettere høgskolene og de regionale FoU-miljøene. 

Det er under dette punktet at KV-prosjektet har gjort den største oppgaven. Momenter under 

denne strategien har vært:  

 

1. KV-prosjektet har bidratt til å synliggjøre HiNT, helsefag Namsos, sine muligheter og 

betydning for samarbeidende instanser i Namdalen. Dette først og fremst innen 

helsefagområdet, men etter etablering av reseptarutdanningen er også mulighetene i privat 

næringsliv hatt fokus. KV-prosjektet har i tillegg arbeidet med hvordan høgskolen skal 

kunne brukes i generell kompetanseoppbygging i Namdalen. Trainee-prosjektet og 

Kompetansering Namdal er eksempler på det. KV-prosjektet har også initiert egen 

forskning på kunnskap som virkemiddel for utvikling i rurale strøk, og dette kan danne 

grunnlag for nye områder der høgskolen sammen med Namdalshagen kan spille en økt 

rolle i årene framover.  
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2. KV-prosjektet har forsøkt å skape fokus på og aksept for at utviklingsoppgaver med fordel 

kan løses lokalt. Dette som en selvfølge om kompetansen finnes lokalt, men også når det 

er mulighet for å utvikle denne kompetansen lokalt. Et kompetansefattig
40

 distrikt som 

Namdalen vil ofte bli henvist til å hente kompetansen utenifra. Slik må det ofte, men ikke 

alltid være. Med å tenke lokalt og handle lokalt vil en bygge opp den samlede 

kompetansen i området. Vi kan betrakte dette som en utvikling av Namdalens sosiale 

kapital eller samfunnskapital.
41

.  

 

3. KV-prosjektet har vært et viktig instrument i å vise høgskolens betydning lokalt. Dette 

gjennom konkrete samarbeidsprosjekter og møteplasser. Næringstreff og arrangement i 

forbindelse med forskningsdagene er eksempler på arenaer der høgskolens rolle er 

presentert og diskutert. KV-prosjektet har også gitt tilgang på sentrale politikere lokalt, på 

fylkesnivå og ikke minst gjennom mange møter med en rekke stortingspolitikere. Det 

vises til beskrivelse av arbeidsmodellen i kap. 6.4.  

 

4. KV-prosjektet har utviklet fokusområder som har spisset aktiviteten ved avdelingen. 

Fokusområdene kan kritiseres for å være for vide og har nok behov for å spisses 

ytterligere i en videreføring av KV-satsingen. Et eksempel på en nisje som det har vært 

prøvd å utvikle er fiskehelsesatsingen. Denne satsingen er basert på det farmasøytiske 

miljøet ved høgskolen, fiskevaksineprodusenten PHARMAQ og forskningsstasjonen 

VESO samt et stort og voksende havbruksnæring i Namdalen. Nisjen er fortsatt aktuell å 

utvikle, men må organisatorisk forankres annerledes nå når den geografiske 

organiseringen i HiNT er erstattet med en faglig organisering. Helsefagavdelingen er 

alene ikke tilstrekkelig organisatorisk forankring for denne satsingen. Den er avhengig av 

at den forankres i institusjonsledelsen og i styret. En utvikling av et Arena-prosjekt på 

området, er også avhengig av at næringslivsaktørene ser behovet og nytten av en felles 

satsing.  

 

5. KV-prosjektet har utover i prosjektet vektlagt å systematisere og publisere erfaringene fra 

de ulike prosjektene. Denne rapporten er et eksempel på det. Det er også fokusert på å 

initiere og støtte prosjekter som har målsettinger om å publisere resultatene.  

 

6. KV-prosjektet har vektlagt å bygge gode faglige nettverk lokalt. Samtidig har en av 

hovedmålsettingene vært å utvikle godt samarbeid med praksisfeltet og næringslivet.  

 

9.4.2 Utvide kunnskapsformidlingen og den eksterne kontaktflaten 

KV-prosjektet har hatt betydning også for denne strategien. Her kan nevnes:  

 

1. Nettverkene som KV-prosjektet har bygget opp er illustrert under kap 7 og de enkelte 

underprosjekt.  

 

2. Etablering av møteplasser i regionen, næringstreff, forskningsdagene, Kompetansering 

Namdal er eksempler på dette. 

 

3. Studentoppgaver er brukt aktivt i å utvikle ny kunnskap som næringslivet har bruk for å 

sin strategiutforming. Det er også initiert en studentkube i et av prosjektene. 

                                                 
40

 Med kompetansefattig i denne sammenheng menes det gjennomsnittlige utdanningsnivået i distriktet.  
41

 Tenkningen rundt sosial kapital og samfunnskapital er presentert i kap. 5.1. Begrepene er drøftet nærmere i 

Brenne og Knappe (2008). 
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4. KV-prosjektet har formidlet utredningsoppgaver til høgskolen og på den måten økt 

kontaktflaten og kunnskapsformidlingen.  

 

5. KV-prosjektet har vært aksjonsrettet på forespørsler fra omverdenen og søkt de faglige 

ressursene internt som kan kobles på eksterne oppdrag. I tillegg har det vært arbeidet mye 

med å muliggjøre eksterne oppdrag gjennom samarbeid om founding.  

9.4.3 Heve kompetansesatsingen og FoU-engasjementet i nærings- og 

arbeidslivet 

Også på dette punktet har KV-prosjektet hatt oppgaver og rolle. Momenter som kan nevnes: 

 

1. Founding er en av de største utfordringene for en videre utvikling av den praksisnære 

FOU-produksjonen. Få store aktører som satser på FoU og liten FoU-tradisjon er en av 

årsakene til dette. Det å arbeide med muligheter for å fylle egenkapitalkravet for 

støtteordninger har derfor vært en av de tyngste oppgavene for KV-prosjektet. Det har 

vært gjort initiativ sammen med Kompetansering Namdal om å etablere et forskingsfond 

for Namdalen. Dette har så langt ikke lyktes. 

 

2. Arbeidet med etablering av såkornfond kan sees på i denne konteksten.  

 

3. Etableringen av Namdalshagen er også et virkemiddel i denne sammenhengen.  

 

4. Kompetanseringen Namdal og trainee-ordningen er gode eksempler på tiltak som 

fokuserer på kompetanseheving i næringslivet.  

 

5. Fiskehelsesatsningen er det område der det har vært arbeidet bevist med å utvikle et lokalt 

FoU-engasjement. Mye er oppnådd, men det gjenstår å se om denne satsingen vil bety 

startskuddet på en bærekraftig samhandlingsprosess i Namdalen.  

 

6. Det er arbeidet mye med å utnytte potensialet i profesjonsutdanningene. PRØV-prosjektet 

er et eksempel som kan trekkes fram.  

 

7. Det er også gjort forsøk på kommersialisering med basis i profesjonskompetanse. 

Arbeidet med etablering av trygghetssenter er et eksempel på det. Kommersialisering med 

basis i profesjoner som hovedsakelig er rettet inn imot arbeid i offentlig sektor, er en stor 

utfordring. Dette har sammenheng med profesjonenes egenart og holdninger til å bruke 

egen kompetanse som utgangspunkt for entreprenørskap. Utfordringene ligger både på 

individnivå hos profesjonene og på systemnivå. Det er arbeid på gang i prosjektet Kvinne-

FORNY som arbeider med disse utfordringene.  

 

8. Det er et stort potensial med bruk av FoU-miljøet ved høgskolen for å utvikle offentlig 

tjenesteyting. Dette bør ha fokus ved en videreføring av KV-satsingen.  

9.4.4 Desentralisere virkemiddelapparatet og endre de institusjonelle 

spillereglene 

KV-prosjektet er i seg selv et selvinitiert desentralisert virkemiddel. Det er forankret lokalt i 

den tidligere avdelingen Helsefag Namsos, men har ikke formelt hatt forankring i 

institusjonen HiNT. Vi mener at KV er en regional innovasjonsmodell som det kan bygges 

opp strukturer rundt og som kan bli et effektivt apparat for HiNT som regional utviklingsaktør 
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i Namdalen. Vi vil komme tilbake til dette under tankene om hvordan KV-satsingen kan 

videreføres i neste kapitel. 

9.4.5 Oppsummering av analyse av KV - bidrag. 

Vi kan oppsummere kapitlet over med at KV-prosjektet har bidratt på en rekke områder for å 

utvikle HiNTs rolle som regional utviklingsaktør i Namdalen. Arbeidet har vært målrettet og 

stemmer godt overens med de strategier som Arbo har anbefalt. Det er viktig å se på dette 

som en prosess. Det har vært gjort mye som peker i riktig retning, men samtidig er det mye 

som må videreutvikles. Innovasjonsprosesser er evige prosesser i et kompetansesamfunn. 
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10 KV som instrument for regional utvikling. 
Hovedmålsettingen med hele prosjektet var og er å fylle høgskolens regionale rolle i 

Namdalen og bidra til regional utvikling med basis i den aktivitet som høgskolen 

representerer. Dette var også en viktig strategi for å sikre eksistensgrunnlaget for 

høgskolevirksomheten i Namsos. Selv om virksomheten har en 70-årig historie som 

sykepleierutdanning, er det ingen selvfølge at det også i all framtid skal drives 

høgskolevirksomhet i Namdalen. Tre utviklingstrender kan anskueliggjøre det. 

 

For det første er det en vedvarende sentraliseringspress i høyere utdanning. ”Big is Beautiful” 

har fått en fornyet sannhetsgehalt og aktualitet bl.a. med Stjernø-utvalget. Med dette følger en 

innebygd skepsis til om det er mulig å drive denne type virksomhet utenfor de store sentra. 

Det betyr at høgskolevirksomheten i Namsos må være minst like god som de andre aktørene i 

dette utdanningsmarkedet for å rettferdiggjøre eksistensen. I tillegg har også denne logikk en 

lokal variant i HiNT. Selv om dagens rektorat har gått til valg på å videreutvikle HiNT på 4 

campus, er det i flere sammenhenger kommet fram synspunkter om at HiNTs virksomhet skal 

samles på Røstad.  

 

For det andre er det en vekststrategi som er gjennomgående i alle høyere 

utdanningsinstitusjoner.
42

 Denne strategien bunner sannsynligvis i to forhold. Dels skyldes 

dette at sektoren hadde en eventyrlig vekst utover 70, 80 og 90-tallet. Å omstille seg til 0-

veskt eller til aktivitetsnedgang er da vanskelig. Dels skyldes strategien at det i 

høgskolesektoren er lagt om til et finansieringssystem med stykkprisfinansiering som sterkt 

stimulerer til vekst.  

 

Et siste poeng er at da profesjonsutdanningene
43

 ble en del av høgskolene utover 80-tallet og 

ble med i dens store universitets- og høgskolereformen fra 1994, ble profesjonsutdanningene 

utsatt for et ”akademiseringspress”
44

. Det betyr at det ble innført nye formalkrav for å kunne 

undervise i utdanningen (minimum mastergradskompetanse), og det ble stilt krav om 

forskning og utviklingsarbeid knyttet til utdanningene. Det har vært mange diskusjoner og 

stor uenighet om denne utviklingen i profesjonsutdanningen. Frykten har vært at 

utdanningene vil fjerne seg fra praksisfeltets virkelighet og behov og gå inn i en akademisk 

verden som er opptatt av sin egen indre logikk. På den annen side blir det hevdet at å utvikle 

fagene går gjennom en akademisering dvs. at undervisningen skal være forskningsbasert og at 

anerkjente vitenskapelige metoder blir lagt til grunn for FoU på fagområdet. Hva som er rett 

og feil i denne debatten, skal vi ikke ta stilling til her, men kun konstatere at den virkelighet 

som HiNT skal drive profesjonsutdanning i har endrete seg, og at HiNT må tilpasse seg den. 

Derfor er det lagt ned stort arbeid og mange millioner kroner i å øke formalkompetansen i 

helsefagavdelingen. I tillegg må FoU-aktiviteten opp. Bærekraft skapes etter vår mening best 

ved at den i stor grad utvikles i en samhandling med nærmiljøet. Vi skal operere i et 

konsensusrom og i et innovasjonsrom i samhandling med lokalt næringsliv og lokale 

myndigheter, som Etzkowitz ville ha uttrykt det.  

 

                                                 
42

 Brenne og Johansson (2003) 
43

 Med profesjonsutdanninger menes her høgskolenes bachelorutdanninger som utdanner til spesifikke yrker. For 

Campus Namsos gjelder dette sykepleier, vernepleier og reseptar.  
44

 Det vises her bl.a. til NOU 2008:3, fra det såkalte Stjernø-utvalget og til Brenne og Johansson (2003).  
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I dette bildet har KV vært et instrument. Vi mener at denne måten å arbeide på fortsatt kan gi 

gode effekter for å gi innhold i høgskolens regionale rolle i Namdalen og både sikre og 

utvikle eksistensgrunnlaget for høgskolevirksomheten i Namdalen.  

 

Det organisatoriske grep som høgskolen foretok i 2007 med å gå over fra geografisk til faglig 

inndeling av sin virksomhet, har gitt en ny virkelighet å ta hensyn til i utviklingen av HiNTs 

strategier for regional utvikling. Det finnes ikke lenger en dekan som har et geografisk ansvar. 

Selv om det på campus Namsos hovedsakelig er virksomhet knyttet til helsefagavdelingen, 

har avdelingen et Nord-Trøndelagsperspektiv på sin virksomhet. Sett i et HINT-perspektiv og 

med de signaler som kommer fra departementet, er nok dette en forståelig og riktig strategi 

for HiNT. Men det etterlater en utfordring om hvordan HiNT skal operere med hele sin 

faglige tyngde og i tverrfaglighet som regionale utviklingsaktører i nærområdene til HiNT 

campus. Dette spørsmålet er først aktualisert på Levanger der samhandlingen med 

kommunale og fylkeskommunale myndigheter samt lokalt næringsliv har vært særlig sterkt. 

Dette bl.a. knyttet til utviklingen av Røstad-området som en del av byutviklingen, som 

rekreasjonsområde, etablering av næringsbygg inne på campus og realiseringen av 

Trønderhallen. Det ble derfor utviklet en partnerskapsavtale mellom HiNT og 

Levanger/Verdal samkommune forankret i rektoratet basert på de lokale forhold i Levanger. 

Det ble uttrykt en målsetting om å utvikle lignende partnerskapsavtaler ved de andre 

campusene forankret i rektorat og som skal ha en bred faglig innfallsvinkel.  

 

KV-prosjektets styringsgruppe behandlet utfordringer med videreføring i møte den 14. juni 

2007. Konklusjonene var tydelige i forhold til at KV-prosjektet og KV-prosjektets 

arbeidsmåte, erfaringer og resultater er et godt utgangspunkt for et partnerskap i 

Namsos/Namdalen. Det ble derfor besluttet å starte en prosess med å dokumentere og 

informere om KV-prosjektet og fremme ideen om at KV blir gjort til utgangspunkt for en 

partnerskapsavtale i Namsos og Namdalen. Ideen er også drøftet med ordfører og varaordfører 

i Namsos kommune og støttes derifra. Dette kommer bl.a. til uttrykk i vedtak i 

Kommunestyret den 25.9.2008 i sak 71/08 der det står følgende: 

 

Kommunestyret vedtar at et sterkere samarbeid med HiNT utvikles og at 

Kunnskapsbasert Verdiskaping videreføres. 

 

Det ble konkret søkt om midler til dette arbeidet via de såkalte Namdalsmidlene.
45

 Det ble 

innvilget 100.000 til arbeidet. I vedtaket fra rektor og prorektor om tildeling av midler heter 

det:  

 

HiNT er opptatt av å ha gode samhandlingsrelasjoner med regionen for å kunne 

ivareta regional utvikling, og for å kunne tilby relevante studietilbud. Namdalen har 

spesielle utfordringer mht. utvikling av kompetanse.  

 

KV tildeles 100.000 av Namdalsmidlene for å utrede "modell" og foreslå mandat for 

hvordan HiNT kan ivareta samhandling med Namdalen. Den operative håndteringen 

av partnerskapet med Namsos kommune kan være en del av mandatet, men 

utredningen skal ha fokus hele Namdalen. 

 

                                                 
45

 Namdalsmidlene ble opprettet etter et vedtak i HiNT-styret som konsekvens av at Namdalen ble innlemmet i 

det området som har lav arbeidsgiveravgiftssats. Midlene skal brukes til å utvikle aktiviteten ved campus 

Namsos og HiNTs samhandling med Namdalssamfunnet. 
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Modellen skal ha forankring inn mot Namdalen og mot HiNTs øvrige organisasjon, 

administrativt (EFV-team) og faglig (øvrige avdelinger).  

 

Vi tolker dette som aksept for ideen om å omdanne KV-prosjektet til et KV–partnerskap som 

skal ha langsiktige målsettinger. Regional utvikling med basis i høgskolevirksomheten er en 

langsiktig og kontinuerlig prosess. Med dette grepet vil begrensingen av å være et prosjekt 

som indikerer en tidsavgrensning for arbeidet være over. KV-prosjektet vil derfor sammen 

med partene i avtalen i løpet av 1.kvartal 2009 presentere et forslag til partnerskapsavtale til 

behandling i kompetente organ. KV er også utfordret til å si noe om organiseringen av dette 

arbeidet i HiNT. Det er åpenbart at det er overføringsverdier og synergi om dette arbeidet 

også har en overbygging på tvers av campus og fagmiljø der likeverdige partnere samarbeider 

og deler erfaringer.  

 

Med dette kan vi også starte planleggingen av framtidens fokusområder i KV. Vi mener at 

denne utredningen synliggjør at det har vært tenkt mye rett i arbeidet med KV i Namdalen. 

Det er ingen åpenbar grunn til å endre strategiene og fokusområdene utover å tydeliggjøre 

regional utvikling med høgskolen som utgangspunkt er et eget selvstendig fagområde som bør 

utvikles. 

10.1 Vurdering av fokusområder 

10.1.1 Høgskolen rolle i regional utvikling 

KV-partnerskapet bør fortsatt ha som primære målsetting å utvikle og utnytte HiNT som 

regional utviklingsaktør. Det betyr at å være prosjektutvikler og prosjekthotell fortsatt vil 

være en hovedoppgave. KV-partnerskapet skal være en aktiv bidragsyter og støttespiller til 

regionale utviklingstiltak som kan bidra til å nå partnerskapets langsiktige mål. Det er 

nærliggende å bruke prosjekter utviklet av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø og 

Næringshagen som eksempler på dette. Dette også forankret i at KV-partnerskapet fortsatt bør 

ha en langsiktig målsetting om å skape et kunnskapssenter som bindeledd mellom 

næringshagen og øvrig næringsliv og offentlig virksomhet og akademia. Visjonen om en 

Kunnskapspark Østre bør holdes levende ved å bygge stein på stein i et langsiktig perspektiv.  

 

Det er startet et arbeid i KV-prosjektet bl.a. med Brenne og Knappe (2008) med å 

systematisere og dokumentere denne kunnskapen, gjøre denne kunnskapen til et 

forskningsobjekt og formiddelbar i en akademisk kontekst. På denne måten vil vi bidra til 

kunnskapsutvikling på innovasjonsstrategier i rurale strøk, og dermed kunne bidra både 

lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt til denne kunnskapsutviklingen. Det bør derfor 

formuleres målsettinger om dokumentasjon og formidling når underprosjekt utvikles.  

 

KV-partnerskapet bør ha som målsetting å være en kunnskapsleverandør til det nyetablerte 

nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling på Steinkjer. Dette er et faglig område som 

er på HiNTs avdelinger landbruks- og IT-studier (LIT) og økonomi, organisasjon og 

ledelsesfag (ØOL) interesseområde. Avdeling LIT har en ansatt ved campus Namsos og det er 

knyttet viktige faglige kontakter til miljøet på Steinkjer på fagfeltet.  

10.1.2 Helse-/omsorgsrelatert virksomhet 

Hovedfokus for den faglige virksomheten på campus Namsos vil i overskuelig framtid være 

basert på helse- og sosialarbeiderprofesjonene. På dette området vil dens største samlingen av 

faglige resurser finnes og her finnes det største lokale praksisfeltet å samhandle med. Fem 

innfallsvinkler vil slik vi ser det prege utviklingen på området:  



96 

 

 

1. Formalkompetansenivået ved avdelingen. 

Formalkompetansenivået ved avdelingen har økt betraktelig. Det vises her til figur 3. Det 

viktigste enkeltelementet her er ansettelse av professor. Med økt formalkompetanse vil 

også gi økte muligheter til å utvikle prosjekter som kan støttes av forskningsrådet eller 

som kan være aktuelle som Interreg eller EU-prosjekter.  

 

2. Senter for omsorgforskning.  

Avdelingen er tildelt ansvaret for å utvikle et forskningssenter for omsorgstjenester for 

Midt-Norge. Å få ansvar for et slikt senter som er inne på statsbudsjettet og som er del av 

et nasjonalt nettverk, er en enestående mulighet for å utvikle lokal FoU-virksomhet. Det 

må utvikles gode FoU-prosjekter, disse prosjekter må finansieres og det må bygges en god 

struktur og støtteapparat rundt senteret.  

 

3. Mastergraden i tverrfaglig helse- og sosialarbeid med fagfordypning i psykisk helsearbeid. 

NOKUTs godkjenning av mastergraden er en milepæl for arbeidet med å sikre og utvikle 

eksistensgrunnlaget for virksomheten ved Campus Namsos. Tildelingen gir et faglig 

fokusområde med psykisk helsearbeid. I godkjenningen ligger det både faglig 

anerkjennelse og store utviklingsmuligheter. I dette ligger det for det første et eksternt 

kompetent organ sin anerkjennelse til fagmiljøet i Namsos både i bredde og dybde. For 

det andre gir det en helt annen kostnadsklasse for studentene som bedrer 

inntektsgrunnlaget for avdelingen. For det tredje tilfører det HiNTs praksisfelt en type 

kompetanse som HiNT vil være avhengig av for å få opp den praksisnære FoU-

virksomheten. HiNT får et praksisfelt å samhandle med i en akademisk kontekst. Til sist 

vil det produseres 20-25 masteroppgaver på fagfeltet psykisk helsearbeid hvert år. Dette 

vil utgjøre en enorm FoU-resurs for HiNT og for distriktet. Disse masteroppgavene er 

dimensjonert til å være av et omfang på 40 studiepoeng som tilsvarer ca 7 mndrs arbeid. I 

dette ligger det at det er skal produseres FoU med opp mot 15 årsverk ved avdelingen. I 

tillegg til dette kommer den arbeidsinnsats som ligger i veiledning og vurdering av faglig 

verdi (eksamensvurdering). Det ligger et stort potensial i denne resursen, men gir også en 

organisatorisk utfordring på hvordan denne resursen skal kunne benyttes mer systematisk 

i kompetanseoppbyggingen i regionen. 

 

4. Fokusområdet til vernepleierutdanningen: Kultur og aktivitet. 

Økt forskingskompetanse og en målrettet satsing over tid har lagt grunnlag for utvikling 

av kultur og aktivitet for mennesker med funksjonshemming som et faglig fokusområde 

for vernepleierutdanningen. Det er allerede utviklet flere spennende og godt faglig 

funderte prosjekter under denne paraplyen. Her kan nevnes sansesenteret (Snoezelen) i 

samarbeid med Namsos kommune, Teaterprosjektet i samarbeid med Namsos kommune, 

NAV og MN-Vekst AS og prosjektet ”Lettere når jeg er aktiv.” Det siste prosjektet viser 

også at det er mulig å få finansiert større prosjekter på området og indikerer at det er mer å 

hente med å utvikle fagområdet. Det vil være naturlig å se på hva KV-partnerskapet kan 

bidra med framover for å utvikle dette området.  

 

5. Økt tilgang på FoU-midler.  

De nye samarbeidsmidlene med kommunene og sykehuset har gitt nye muligheter til å 

utvikle fellesprosjekter med praksisfeltet. Det er all grunn til å tro at samhandlingen 

gjennom HiNT og praksisfeltet vil utvikle seg og at vi får en økt etterspørsel etter den 

fagkompetansen HiNT etter hvert utvikler. Dette begrunnes med:  
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 En økende forståelse for behovet for og prioritering av fagutvikling i kommunene og 

ved sykehuset. 

 En økende formalkompetanse og prosjektledererfaring ved HiNT  

 En gryende forståelse i praksisfeltet for viktigheten av at fagkompetanse i en 

akademisk kontekst utvikles ved den lokale høgskolen. Det kan indikere økt 

etterspørsel etter FoU-tjenester. 

 

I 2008 ble også de såkalte Namdalsmidlene introdusert. 2,4 mill. kroner som HiNT sparer 

på at aktiviteten ved Campus Namsos er kommet inn under den lave arbeidsgiversonen er 

satt av i eget regionalt utviklingsfond for Namdalen. Dette vil gi store muligheter for å 

finansiere eller delfinansiere FoU-prosjekter i årene framover.  

 

Effekten av punktene 1-4 over gjør at campus Namsos forbedrer sine muligheter til å 

”stille seg strategisk til i pengestrømmen.” Det er fortsatt mulig å utvikle den kollektive 

faglige selvtilliten som er nødvendig for å hevde seg i kampen om forskingsmidlene. Det 

krever også støttesystemer for utvikling av gode prosjektsøknader samt god 

prosjektoppfølging. I dette bildet kan KV-partnerskapet arbeide og skape muligheter, 

aktivitet og utvikling til beste for HiNT og Namdalen. 

10.1.3 Namdalen - Pharmacy valley 

Visjonen om pharmacy valley, eller Namdalen som et bioteknologisk satsingsområde som det 

tidligere ble formulert i fylkeskommunale planer, er et ”hårete mål” og må betraktes som en 

ledestjerne som mer er med på å peke en retning enn å være en operasjonaliserbar visjon. 

Allikevel er erfaringene fra den relative korte perioden HiNT har hatt reseptarutdanning 

såpass oppløftende at det er viktig å fortsette i dette sporet. Erfaringene med Apotek 1-avtalen 

som er den største enkeltkontrakt med en næringslivsaktør som HiNT noen gang har gjort, er 

en sterk indikasjon på det. Det er sannsynligvis store muligheter i et etter- og 

videreutdanningsmarked med basis i reseptarutdanningen. Reseptarutdanningen er også den 

eneste innfallvinkelen der campus Namsos har et faglig miljø som kan henvende seg til et 

privat næringsliv som både har lokale, regionale og nasjonale bedrifter som interessenter. I 

tillegg er det et fagområde som har sterkt fokus på FoU og innovasjoner og som bruker mye 

penger på å utvikle framtidig teknologi og produkter. Avtalen med ProBIO AS er et annet 

eksempel på at det er mulig å utvikle FoU-prosjekter på fagområdet.  

 

Det er også startet et prosjektutviklingssamarbeid med Namsos kommune som sammen med 

en intern satsing kan gis overskriften legemiddelhåndtering og compliance. Her ligger det 

både samfunnsfarmasøytiske og naturvitenskapelige utviklingsmuligheter.  

10.1.4 Naturgitte fortrinn 

Selv om ikke satsingen på fiskehelse har gitt de resultat som forventet til nå, er det satset mye 

på fagutvikling på området og kan fortsatt være et av HiNTs bidrag inn i en satsing på en 

bærekraftig lakseforvalting i Namdalen. Erfaringene med KVs arbeid så langt er at vi i stede 

for å sette HiNT i navet for en ønsket utvikling, i stede setter HiNT i en støttefunksjon for 

næringslivsbaserte initiativ. Dermed kan visjonen om et Arena-prosjekt i Namdalen fortsatt 

bli realisert. En mulig ei mot målet kan gå via VRI-programmet. Det er tatt initiativ til å starte 

en slik utvikling gjennom at det fra KLV er søkt lokalt næringsfond om midler til en 

forstudie. 

 

Etableringen av Kunnskapssenteret for laks og Vannmiljø er en mulighet for faglig samarbeid 

om FoU og regional utvikling som bør benyttes og bør være faglig interessant for HiNT-
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avdelingene Helsefag, LIT og ØOL. Under denne overskriften kan også opplevelsesbasert 

reiseliv legges.  

10.2 Andre forhold 

10.2.1 Rock City Namsos 

Rock City satsingen i Namsos har ambisjoner om kunnskapsbasert verdiskaping og 

utdanning. Campus Namsos har ingen faglig kompetanse på området foruten kompetanse 

knyttet til prosjektutvikling (herunder lobbing og founding) og prosjektledelse. For HiNT 

ligger det relevante fagmiljøet hovedsakelig ved Campus Steinkjer, mens beslutningen om og 

hvordan HiNT skal engasjere seg i Rock City ligger i rektorat og i styret. Til nå er det ikke 

kommet noe konkret ut av de mange forsøk som er gjort for å finne felles plattform og 

samarbeidsområder. Det kan se ut som om Rock City, Namsos, er i bedre dialog med NTNU 

enn HiNT om å utvikle framtidens høyere utdanningstilbud innen Rock City. KV-

partnerskapet vil kunne spille en rolle her som en arena for avklaring og konkretisering av 

samarbeidet. KV vil kunne ta på seg utrednings- og utviklingsoppgaver for HiNT og for Rock 

City Namsos dersom det er ønskelig og finansiering stilles til disposisjon.  

 

KV er allerede involvert på rådgivingsbasis i en del av Rock City-satsingen som er knyttet til 

etableringen av Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt (NUMI). 

10.2.2 Samhandling med 3. sektor
46

 

Brukerfokus, brukermedvirkning og brukerorganisering har stort og prioritert fokus i 

planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tjenester til innbyggerne fra det offentlige. 

Det er lett å oppfatte begrepene som honnørord og det er vanskelige begreper å fylle med 

konstruktivt og reelt innhold. Hovedfokus og arbeidsoppgaver skal rettes inn mot 

tjenestemottaker og tjenestemottakers behov og rettigheter. 

 

I dette bildet kan HiNT - i tillegg til å produsere kvalifiserte helsearbeidere - også spille en 

viktig rolle både som evaluerer av tjenesteproduksjon, som metodeutvikler og som formidler. 

Samarbeidet med NFU Nord-Trøndelag om prosjektet ”Lettere når du er aktiv” og initiativ fra 

Namsos kommune om faglig bistand til et prosjekt om brukermedvirkning og samhandling 

med pårørende er eksempler på områder som har sitt utgangspunkt i 3.sektor. Mennesker med 

nedsatt funksjonsevne er "storbrukere" av offentlige helsetjenester, og av denne grunn er 

samarbeid med interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne viktige 

samarbeidspartnere i utviklingsoppgaver som vedrører helsefagavdelinger.  

10.3 KV og regionalt partnerskap - arbeidsmetoder 

Vår anbefaling er at KV-prosjektet utvikles til å bli et regionalt partnerskap for Namdalen. 

Partnerskapene må ta utgangspunkt i det faglige miljøet som høgskolevirksomheten på stedet 

har, men det er en fortutsetning at partnerskapene knyttes sammen i et nettverk slik at faglige 

kontakter og utfordringer kan knyttes på tvers i fylket. Målsettingen med slike partnerskap 

skal være å øke samhandlingen lokalt for å øke den regionale utviklingen basert på kunnskap 

og kunnskapsutvikling. Sentrale arbeidsmetoder og -oppgaver vil være: 

                                                 
46

 Med 3.sektor menes frivillighetsarbeid. Dette arbeidet har mange former og dekker alt fra organisasjoners 

direkte engasjement i helse- og sosialtjenester, som for eksempel Kirkens bymisjon eller Rørvik sanitetskvinner 

og deres engasjement i forhold til Røvik sykeheim, til organisering av brukerorganisasjoner og 

interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Også tjenester som utføres av privatpersoner 

overfor medmennesker regnes inn her.  
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1. Kunnskapsoverføring. 

Kunnskapsoverføring fra universitets-, høgskole- og forskningsmiljøene og til næringsliv 

og offentlig virksomhet og vise versa, samt overføring mellom lokale kunnskapsaktører i 

lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Formidle kontakt med kunnskapsmiljøer i 

resten av Nord-Trøndelag, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

2. Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 

Felles prosjektutvikling skal være et hovedpunkt i partnerskapet. Partnerskapet skal også 

stå som prosjektansvarlig når dette er naturlig. Det er også en målsetting å tiltrekke seg 

FoU-kapital fra regionale, nasjonale og internasjonale kilder. 

 

3. Egen FoU, utredinger og kartlegginger 

Partnerskapet skal initiere og gjennomføre egne FoU-prosjekter, utredninger og 

kartlegginger. Å utvikle god kunnskap om eget distrikt er en nøkkelfaktor for god regional 

utvikling. Lokalt gjennomførte utredninger og kartlegginger er i seg selv med på å bygge 

opp kompetanse i distriktet. Det bygger også opp kompetanse om regional utvikling i 

rurale strøk. 

 

4. Forankring og legitimering 

Nettverket arbeid skal forankres i regionen politisk og i næringslivet/offentlige 

virksomheter. Resultater fra partnerskapet virksomhet skal dokumenteres vitenskapelig og 

formidles lokalt, regionalt, nasjonalt og der det er naturlig internasjonalt.  

 

5. Politisk oppfølging og lobbyvirksomhet 

Viktig regionalpolitiske utviklingscase skal følges opp politisk og der det er nødvendig 

også gjennom politiske nettverk (lobby).  

 

10.4 Veien til en Kunnskapssenter Østre 

Veien til et kunnskapssenter går slik vi ser det via bygging av regionens samlede kunnskap og 

effektiv samhandling i et trippelhelix-perspektiv. Kunnskap må betraktes som infrastruktur på 

linje med veier, havner, strømlinjer og bredbånd. Det må være en konsensus om dette blant 

politiske myndigheter på lokal og regionalt nivå. Slik kunnskapsoppbygging tar tid. 

Planleggingen må ha 10-årsperspektiv og basere seg på en trippelhelix-tenking. Like viktig er 

det at det blinkes ut fokusområder for kunnskapsutvikling. Dette er ikke i konkurranse med 

utvikling av andre næringer, men et tillegg til denne utviklingen og som en forutsetting for at 

Namdalen på sikt skal kunne ta del i den kunnskapsintensive nærings- og samfunnsutvikling. 

Det må en erkjennelse til om at Namdalen har spesielle utfordringer for å bygge 

morgendagens næringsstruktur. Det kan ikke legges kun et økonomisk rasjonale til grunn for 

planleggingsarbeidet. Det må også drives på basis av en aktiv distriktspolitikk. Tiltakene må 

settes inn på et bredt spekter. Et framtidig Kunnskapssenter Østre med Namdalshagen, HiNT, 

Campus Namsos og en framtidig Kunnskapshage etter SIVA-modell som sentrale element, vil 

kunne bli en drivkraft i regional utvikling i Namdalen. KV-partnerskapet må bevare den 

langsiktige visjonen og arbeide med å bygge stein på stein i å realisere visjonen.  
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Vedlegg 1.  

 

 
Tabell under rangeringer i næringslivsindeksen for kommuner, rangeringen er gjort for de 
431kommunene i landet, hvor 1 = beste kommune, og 431 = dårligste kommune: 
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Vedlegg 2: Forprosjektanalyse av 28.11.2001. 

 
 

 

Avdeling helsefag, Namsos 
 

Forprosjekt 

 

Kunnskapsbasert verdiskaping 

 
1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for helsefag, Namsos, (HiNT/HN) har hatt kraftig 

vekst de siste 10 årene. Avdelingen har en over 60 år gammel historie som 

utdanningsinstitusjon for sykepleiere. Med etablering av vernepleierutdanning, 

reseptarutdanning og 4 videreutdanninger innen helsefag, har avdelingen etablert seg som et 

betydelig helsefagmiljø både lokalt og nasjonalt.  

HiNT/HN - Antall helårsstudenter 
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Tabellen viser utviklingen i antallet helårsstudenter finansiert over statsbudsjettet med en 

framskriving til 2004 (Full utbygd reseptarutdanning). I tillegg har avdelingen arbeidet 

målbevisst i forhold til å etablere studieavgifts- og oppdragsfinansierte studier og være aktiv 

kursarrangør til helse- og sosialsektoren.  
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HiNT/HN har en stor utfordring i å utvikle skolen til å fylle de kravene til høgskoleutdanning 

stilt både fra myndighetene og studentene og dermed sikre eksistensgrunnlaget for 

virksomheten. To områder peker seg ut som spesielt krevende. Skape et miljø som er attraktiv 

for arbeidskraft med høg kompetanse, (en utfordring som også er velkjent for sykehuset) og 

skape et aktivt FoU-miljø. I denne sammenhengen blir vårt høgskolemiljø lite og sårbart og 

om HiNT/HN skal lykkes er vi avhengig av å samarbeide tett med andre 

høgkompetansemiljøer primært lokalt, men også regionalt og nasjonalt. Namsos kommune, 

Namdal sykehus og HiNT/HN representerer hver for seg tunge kompetansemiljøer lokalt. 

Regionalt eller nasjonalt er vi svært små. Å arbeide i nettverk og skape vinn-vinn situasjoner 

vil bli nøkkelordet.  

 

HiNT/HN vil i tillegg undersøke mulige synergieffekter at høgskolevirksomhet som en del av 

vårt samfunnsansvar. På bakgrunn av erfaringer fra HiNTs andre studiesteder i Nord-

Trøndelag, Steinkjer og Levanger; og tilsvarende erfaringer fra andre vertskommuner for 

høgskolevirksomhet, er det naturlig å forsøke å arbeide med Namsosavdelingens potensiale 

som basis for kunnskapsbasert verdiskaping i Namdalen.  

 

Arbeidsplasser basert på høykompetanse vil være svært viktig for utvikling av Namsos og 

Namdalen, ikke bare som nye arbeidsplasser, men også for å sikre eksistensgrunnlaget for 

eksisterende virksomhet gjennom oppbygging av fagmiljøer. Namdalen bør også ha en klar 

målsetting om å få større andel av FoU-midler og statlige prosjektmidler. Den forskning som 

foregår i Namdalen utføres til stor del av personer bosatt utenfor Namdalen.  

 

Kunnskapsbasert verdiskapning tar utgangspunkt i det faktum at kunnskap/FOU gir grunnlag 

for ny aktivitet. Det finnes flere eksempler hvor tunge kompetansemiljø sammen med 

næringsliv/off. forvaltning kommer opp med kreative ideer som gjennom videreutvikling 

fører til verdiskapning i form av nye produkter/tjenester enten rettet mot det offentlige 

forvaltningsapparat eller som kommersielle ideer rettet mot et marked – nasjonalt eller 

internasjonalt.  

 

Namsos kommune har et overordnet ønske om å søke allianser med ulike aktører som kan 

bidra til utvikling og vekst i kommunen. Kommunen har således ønsket å bidra til å utrede 

hvorvidt tunge kompetansemiljø kan være en arena for FOU og nyskaping. I dette 

forprosjektet har kommunen ønsket å se på slike muligheter med HiNT som utgangspunkt. 

 

1.2 Etablering/organisering. 
På bakgrunn av denne felles erkjennelse og interesse ble det fra HiNT/HN utarbeidet et 

forslag til forprosjekt, som ble oversendt kommunen for behandling. Namsos kommune 

behandlet denne saken og innvilget støtte til et forprosjekt med inntil kr 50.000 under 

forutsetning av at HiNT dekker tilsvarende beløp. Kommunen forutsatte i sitt vedtak at 

forprosjektet bl.a. skulle konkretisere realistiske muligheter og hva som må til for å utnytte 

disse. Forholdet til andre utviklingsprosjekter i kommunen skal også avklares.  

 

Forprosjektet ble etablert med en styringsgruppe på 4 personer bestående av dekan Grethe B. 

Næss og avd.dir. Tor Brenne fra HiNT/HN og rådmann Erik Gjemdal og 

formannskapsmedlem Alfred Skogmo fra Namsos kommune. Dekan Grethe B. Næss ble valgt 

til styringsgruppens leder. Forprosjektet engasjerte fram til sommeren NTN AS med 

utførende konsulent Bjørn T. Grøttheim til å bistå i forprosjektet.  
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Styringsgruppen har hatt 4 formelle møter underveis i prosjektet, i tillegg til at representanter 

både fra kommunen og HiNT har vært aktivt med i en rekke uformelle møter og drøftinger 

omkring forprosjektets fremdrift og innhold. Prosjektet er presentert og drøftet med en del 

sentrale kompetansemiljø i kommunen. Det er også gjennomført et innledende møte med 

SIVA både for å presentere prosjektet samt å få en oversikt over hvilke virkemidler som kan 

tenkes å komme til anvendelse ved realisering av et hovedprosjekt i Namsos. I tillegg er det 

gjennomført møter med politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen. 

 

1.3 Overordnet målsetting. 
Prosjektets utgangspunkt har vært å kartlegge hvilke kompetansemiljø vi har i Namdalen og å 

synliggjøre mulige områder hvor det kan være interessante og positive synergieffekter. Målet 

er å skape en arena for et forsknings- og utviklingsmiljø som både bidrar til å styrke de 

enkelte kompetansemiljø samtidig som det ut fra dette kan skapes grunnlag for ny aktivitet. 

 

Namsos kommune og HiNT valgte å dele prosjektet slik at en, gjennom et forprosjekt, skulle 

søke å identifisere mulighetene og fremme forslag til et hovedprosjekt. 

 

1.4 Betingelser for måloppnåelse. 
Forutsetningen for at slike prosjekter skal bli vellykket er at alle deltagende parter ser en 

plusseffekt for sin egen organisasjon, typiske vinn/vinn situasjoner. Slike positive effekter kan 

enten være direkte ved at det bidrar til økt eller sikrer eksisterende aktivitet eller indirekte ved 

at andres positive utvikling kan bidra til egen vekst og utvikling. Spesielt de kommersielle 

aktørene som er kontaktet i forprosjektarbeidet har lagt stor vekt på at de må se sin egen nytte 

av å delta i et slikt fellesskap. 

 

2. Analyse 
2.1 Aktuelle fagområder. 
Allerede i arbeidet med prosjektplanen ble det lagt vekt på å avdekke hvilke fagområder som 

dekkes av de tunge kompetansemiljøene i distriktet, og hvilke andre/nye fagområder som kan 

være en naturlig forlengelse av dette. Det kan i tillegg være aktuelt å vurdere hvilke 

fagområder som det spesielt fokuseres på både fra myndigheter og befolkning. 

Styringsgruppen har antatt at et av vilkårene for å nå frem med en etablering av et FoU-miljø i 

Namsos er at dette miljøet kan vise til en eller flere ”unike” fordeler med slik aktivitet i 

Namsos innenfor de bestemte områder. I forhold til trender mener vi at både helse/omsorg, 

farmasirelatert virksomhet og natur/miljø er viktige stikkord. 

 

2.1.1 Helse/omsorg. 

Regionen har 2 sentrale tunge aktører innen fagområde helse, som omfatter human medisin, 

helse og omsorg. HiNTs utgangspunkt er fagområde helse med utdanning av helsepersonell, 

syke- og vernepleiere til sykehus og kommunal omsorgsvirksomhet. I tillegg er det vedtatt å 

opprette et nytt 3-årig tilbud innen reseptarutdanning fra høsten 2001. Reseptarutdanning i 

Namsos vil være et av 2 steder i landet som tilbyr denne studieretning på høgskolenivå.  

 

Namdal Sykehus har i tillegg til sin ordinære virksomhet fått ansvar for å bygge opp 

spesialkompetanse innen alderspsykiatri samt at sykehuset har bidratt til å opprette en privat 

øyeklinikk samt et privat ortopedisk verksted. Det er et siktemål å bidra til at flere ideer som 

fremkommer i slike fagmiljø kan realiseres i regionen. Fremtidens utfordringer vil blant annet 

omfatte en sterkere konkurranse om studentene (for HiNTs vedkommende) samt en stadig 

skjerpet kamp om fagfolk. Et viktig element i denne ”kampen” vil være å skape sterke, 
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utviklende og attraktive fagmiljø. HiNT er utfordret til å kunne tilby kvalitativ forskning som 

en del av sitt totale fagmiljø. 

 

Kommunens representant i styringsgruppen, Alfred Skogmo har i tillegg til det eksisterende 

miljø med tilhørende aktiviteter knyttet til human medisin og omsorg fremmet ideen om å 

vurdere hvilke muligheter som kan ligge for dette lokale kompetansemiljøet i forhold til 

informasjonsbasen som er opprettet etter den gjennomførte Helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag (HUNT). Det er fra Alfred Skogmo og Bjørn Terje Grøttheims side tatt et privat 

initiativ til å danne et kommersielt selskap (GENT AS) som for tiden undersøker om det er 

mulig å utvikle næringsvirksomhet på denne basis. Slik sett har forprosjektet allerede bidratt 

til kunnskapsbasert verdiskaping i en innledende fase.  

 

2.1.2 Farmasirelatert virksomhet 

Det er allerede et miljø i Namdalen innenfor fagområde farmasi. Alpharmas produksjon av 

fiskevaksiner og HiNTs utdanning av reseptarer er eksempler. Utviklingen av reseptarstudiet 

kan tenkes også å omfatte spesialisering rettet mot fisk og fiskemedisin, med basis i regionens 

sterke stilling innenfor oppdrett av laks og andre marine arter. Som en del av dette miljøet må 

vi også ta med Veso som har Nord-Europas største våt-lab – et forskningslaboratorium rettet 

mot oppdrettsbransjen og sykdomsproblematikken knyttet til dette. I tillegg til virksomheten 

knyttet til Namsos Apotek, arbeider firmaet Europharma som grossist innen fiskevaksine. 

Namsos Apotek har i en lengre periode arbeidet aktivt med å utvikle nye aktiviteter i forhold 

til både produksjon og distribusjon av medisiner. Dette miljøet representerer i sum en 

betydelig fagkompetanse som også vil kunne trekke veksler på et større miljø og en felles 

arena. 

 

2.1.3 Naturgitte fortrinn knyttet til naturforvaltning, elv, fjord og hav. 

Et annet fagområde som peker seg ut er aktivitet knyttet til natur – naturbruk og 

naturforvaltning. Det såkalte Rieber-Mohn utvalget, som ble oppnevnt i kongelig resolusjon i 

1997, har i sin utredning omkring villaksbestandene fremmet forslag til nye 

forvaltningsstrategier og tiltak. Utvalgets innstilling fremgår av NOU 1999:9. Rapporten 

peker på at dagens forvaltning ikke er tilfredsstillende og anbefaler at det videre arbeidet i 

forhold til både overvåkning, forskning, forvaltning og beskatning i større grad blir underlagt 

en helhetlig styring. På bakgrunn av denne innstillingen er det tatt et lokalt initiativ for å 

medvirke til at det kan etableres et regionalt senter i Namdalen som pådriver for FoU-relatert 

aktivitet i tilknytning til villaks. Namsenvassdraget er Namdalens komparative fortrinn i 

forhold til annen lokalisering og vil være et godt utgangspunkt for FoU-aktivitet i tråd med 

Rieber-Mohn utvalgets anbefalinger. Samtidig med at regionen har et godt utgangspunkt i 

forhold til villaks har regionen også et betydelig pre i forhold til oppdrettsnæringen både av 

laks og andre marine arter. 

 

Den utstrakte oppdrettsaktiviteten i regionen har også bidratt til at det er bygget opp tunge 

kompetansemiljøer innen forskning på fiskesykdommer og veterinærmedisin knyttet til 

oppdrett. Regionen kan også fremvise et internasjonalt anerkjent produksjonsmiljø av 

dyremedisiner. 

 

Statskogs hovedkontor i Namsos har som landets største grunneier en betydelig kompetanse 

og aktivitet innen begrepet naturforvaltning. Denne kompetansen bør utnyttes sammen med 

regionens mange aktører innen turistmarkedet. 
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Namdalen inneholder store naturrikdommer og representerer som sådan et geografisk område 

som er interessant både forvaltningsmessig og i forskningssammenheng. Regionen inneholder 

både nye og gamle verneområder og har en unik fauna, som blant annet omfatter ett av to 

kjerneområder for å bygge opp en reproduserende bjørnestamme. I tillegg til verneområdene 

og mulig aktivitet i denne sammenheng bør regionen være interessant i forhold til 

kommersiell aktivitet som bygger på renhet fra fjell til hav. Fremtidens miljøovervåking vil i 

tillegg til tradisjonell prøvetaking/registrering også omfatte biologiske studier og forskning av 

ulike organismer fra ulike tidsepoker som kan bidra til å øke kunnskapen om den ”riktige” 

fremtidige forvaltning og utnytting. Politiet i Namsos har over år bygget opp en betydelig 

kompetanse og erfaring i forhold til miljøovervåking i regionen. På bakgrunn av disse 

faktorene pågår det en vurdering av om Statens Naturoppsyn (SNO) burde etablere et 

avdelingskontor i Namsos for ytterligere å styrke denne aktiviteten i dette viktige område. 

 

HiNT har ambisjoner om å satse på utvikling av utdanninger og forskning på havbruk. Denne 

virksomheten vil få sitt utgangspunkt i Levanger og Steinkjer dersom ikke vi i Namdalen 

klarer å forene krefter og fagmiljø.  

 

2.2 Samarbeidspartnere/-modeller. 
Prosjektet kunnskapsbasert verdiskaping tar utgangspunkt i de virksomheter som gjennom 

sine ansatte besitter høy kompetanse innenfor sine fagfelt. Forprosjektet har i henhold til dette 

vurdert mulige samarbeidspartnere innenfor de valgte satsingsområder. I stor grad er det 

offentlige instanser som representerer slik virksomhet. Forprosjektet peker på følgende 

aktører som etter vår mening kommer inn under våre kriterier: 

 

- HiNT 

- Namdal Sykehus 

- Næringsmiddelkontrollen 

- Veso Vikan Aquavet 

- Statskog 

- Videregående skoler 

- Alpharma 

 

Utover disse kompetansemiljøene har vi både i kommunen og regionen små og mellomstore 

bedrifter som på ulike fagområder har aktivitet knyttet til ett eller flere av de fagområdene vi 

har valgt å konsentrere oss om. I tillegg vil vi fremheve de planene som foreligger om å 

opprette et Kunnskapssenter for Laks, som ønsker en samlokalisering med HiNT. Et slikt 

kompetansesenter kan være starten på en betydelig forskningsaktivitet knyttet både til 

villaksbestandene og oppdrettsaktiviteten. Namsos vil være et naturlig knutepunkt for slike 

aktiviteter. Forprosjektet er opptatt av at det må skapes en felles arena hvor disse aktørene kan 

treffes, enten i form av felles lokalisering eller ved at det utvikles egnede fora hvor de ulike 

virksomheter og deres ansatte kan utveksle ideer/erfaringer som grobunn for økt verdiskaping. 

Et fellestrekk for alle disse aktørene er at de alene ofte blir for ensrettet eller ikke 

representerer et stort og interessant nok miljø verken i forhold til rekruttering eller i forhold til 

det å skape kreative/innovative prosesser utover de daglige oppgaver.  

 

Vi har tidligere i rapporten konsentrert oss om kunnskapsbasert aktivitet rettet mot human 

medisin/omsorg og naturbruk i videste forstand. Fellesnevneren for disse aktørene vil i sin 

utvidete FoU-aktivitet etterspørre tekniske og bygningsmessige fasiliteter i forhold til 

laboratorietjenester. En forskningsarena med utgangspunkt i en høyteknologisk lab vil være et 

trekkplaster og et naturlig utgangspunkt for samarbeid, både på permanent basis og 
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prosjektrelatert. I tillegg til en felles arena for FoU vil det være behov for et 

veiledningsapparat som kan bistå bedriftene og/eller enkeltpersonene i å realisere sine ideer.  

 

2.3 Forhold til andre prosjekter. 
Et samarbeidsprosjekt av typen ”kunnskapsbasert verdiskaping” vil ikke i noe tilfelle komme 

i konflikt med de enkelte aktørers egenvirksomhet. Det foreligger planer om etablering av en 

næringshage hvor noen av de forannevnte aktører har vist interesse. Ideen med næringshage 

er at de deltagende bedrifter skal ha felles nytte av en samlokalisering i forhold til 

leverandør/kundeforhold samt at virksomhetene kan trekke veksler på hverandres nettverk og 

markedskontakt. En felles FoU-arena med et veiledningsapparat for nye ideer vil kunne være 

en leverandør av nye virksomheter som kan ha nytte av å gå inn i næringshagen. Forprosjektet 

har som en del av arbeidet undersøkt mulighetene for å skape et SIVA inkubatorprosjekt i 

Namsos. De foreløpige konklusjonene er at vi er i en for tidlig fase og har for få kommersielle 

aktører med. Det kan være aktuelt å gå videre med en slik ide sammen med f.eks 

Kunnskapsenteret for Laks. 

 

3. Forslag til hovedprosjekt. 
Det overordnede mål for en videreføring av forprosjektets ideer vil være å arbeide videre med 

nettverksbygging hvor de ulike kompetansemiljøene kan finne samarbeidsformer som 

grunnlag for utvikling og nyskaping. Målet må være å forene kreftene og finne felles 

interesser (vinn/vinn). Det må etableres attraktive møteplasser som raskt kan konkretisere 

mulighetene. Det er i hovedsak 2 argumenter for FoU i enhver organisasjon – det ene vil være 

ønske om slik aktivitet for å styrke egen eksisterende virksomhet, det andre vil være ønske om 

å få frem nye ideer som kan realiseres i egen eller andres regi. De offentlige aktører vil i sin 

natur i utgangspunktet være mest opptatt av den interne virkningen av FoU, og hvor mulig 

realisering/kommersialisering av ideer vil komme i andre rekke. De private aktører vil legge 

vel så mye vekt på hvilke markeds- og inntjeningsmuligheter som kan følge av en aktiv FoU. 

Hvordan kan så disse kreftene samordnes både for å få en bredest mulig samling av 

kompetansemiljø og for å få størst mulig effekt av de enkelte FoU-aktivitetene. 

 

Forprosjektet er satt i gang med formål spesielt å finne mulige samarbeidsrelasjoner og 

muligheter for verdiskapning i og rundt aktiviteten ved HiNT generelt og spesielt rettet mot 

reseptarutdanningen. Hovedprosjektet bør fokusere på nettopp dette som en første fase for 

deretter å initiere mulige satsingsområder som kan bidra til å sikre og utvikle ny aktivitet i de 

øvrige kompetansemiljøene i Namsos. Slik utvikling vil også indirekte være med å støtte opp 

under HiNTs aktivitet, bl.a. i forbindelse med å utvikle et enda større fagmiljø i Namsos totalt 

sett. 

 

Forprosjektet konkluderer med å anbefale at det blir satt i gang et hovedprosjekt der HiNT 

sammen med kommunen tar ansvar for nettverksskaping. Namdal Sykehus, 

Næringsmiddelkontrollen og Kunnskapssenteret for Laks er naturlige samarbeidspartnere i 

innledningsfasen. Prosjektet bør tilføres økonomi slik at aktuelle nyskapingsprosjekter kan 

følges opp med etablering av møteplasser, innkjøp av konsulentbistand til utredninger, 

politisk oppfølging og lobbyvirksomhet. 

 

3.1 Organisering: 
Prosjektet bør styres av en prosjektleder med en styringsgruppe som består av representanter 

to representanter fra HiNT/HN og to representanter fra Namsos kommune. Det opprettes egne 

adhoc-utvalg som skal følge opp konkrete tiltak.  
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3.2 Hovedprosjektets målsetting 
Hovedprosjektets målsetting skal være: 

 

Arbeide aktivt for etablering av arbeidsplasser, permanente og prosjektbaserte, som kan 

bidra til å styrke høgkompetansemiljøene innen helse- og omsorg, farmasirelatert 

virksomhet og virksomhet basert på naturforvalting, og trekke forskning og 

utviklingsoppgaver til Namdalen.  

 

Målsettingen kan konkretiseres gjennom: 

- Arbeide for at reseptbasert legemiddelregister legges til HiNT/HN. 

- Bidra til at Kunnskapsenter for Laks blir etablert og når sine målsettinger. 

- Bidra til at FoU-samarbeidavtalen mellom Namdal sykehus og HiNT/HN realiseres og 

utvikles.  

- Bidra til å videreutvikling av HiNT/HN som sentral aktør i Midt-Norge 

kunnskapsleverandør på EVU-området. 

- Bidra til å realisere fylkesplanens intensjoner om Namdalen som et bioteknologisk 

tyngdepunkt i Nord-Trøndelag. 

- Bidra til etablering av et kommersielt laboratorium ved eller nært HiNT/HN som også 

skal være et faglig/teknologisk samlingspunkt for regionens fagmiljø innen både 

human- og veterinærmedisin. 

- Støtte opp under etablering av et innovasjons-/inkubatorselskap som skal 

realisere/kommersialisere resultatene av et aktivt FoU-arbeid i de samarbeidende 

fagmiljø. 

 

3.3 Tidsramme 
Hovedprosjektet skal, i første omgang, ha en samlet tidshorisont på 2 år med konkretiserte 

delmål som danner grunnlag for eventuelle kursendringer. 

 

3.4 Kostnader:  

Aktivitet Kostnad 

 

Prosjektleder/innleid konsulentbistand 250.000 

Styringsgruppen,  20.000 

Reiseutgifter 30.000 

Husleie, tlf., IT og lignende 20.000 

Totale kostnader 320.000 

 

3.5 Finansiering 
HiNT avd. Namsos(inkl 20.000 til infrastruktur  

og administrasjonskostnader)    kr 170.000  

 Namsos kommune     kr 150.000 

 Tilsammen       kr. 320.000 

 

Prosjektet skal arbeide for økning av aktiviteten på bakgrunn av tilskudd fra andre 

interessenter.  
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Namsos 28.11.01 

 

 

 

For forprosjektgruppa  

 

 

Tor Brenne 

Avdelingsdirektør HiNT/HN 
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Vedlegg 3. 

 

Hva er en næringshage? 

En næringshage er en samlokalisering av kunnskapsintensive virksomheter som sammen skal bygge opp et 

profesjonelt, faglig og sosialt næringslivsmiljø. En næringshage har en næringsutviklingsrolle som gjerne 

omfatter et definert geografisk område eller en region. 

 

Det er etablert over 40 næringshager spredt over hele landet. Disse næringshagene er etablert og drives med 

basis i SIVAs modell og hvor SIVA er involvert direkte eller indirekte. I løpet av 2004 økte antall deltakende 

bedrifter knyttet til næringshagene fra 725 til 755, hvorav 606 er direkte samlokaliserte i næringshagene. Antall 

ansatte i bedriftene i næringshagene er ca. 1600. Næringshagene, bedriftene og deres ansatte utgjør en unikt og 

landsomfattende nettverk av små og mellomstore bedrifter. 

  

 

http://www.siva.no/

	Nr 227.pdf
	Nr 227.pdf
	Nr 227.pdf

	Kunnskapsbasert verdiskaping HiNT-notat.pdf

