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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg sett på hvilke premisser som er lagt til grunn under etableringen og 

igangsettingen av det regionale kultursamarbeidsprosjektet Salt-stæmma. 

Salt-stæmma er en nyskrevet musikal som skal framføres under åpningen av det nye 

kulturhuset Stormen i Bodø 23. november 2014.  

Prosjektet er et samarbeid mellom i alle kulturskolene i Salten-regionen. Derfor er alle 

skuespillere, dansere, sangere og musikere barn og unge i alderen 9-19 år. Alle instruktører er 

profesjonelle. 

I oppgaven gjør jeg rede for en rekke kritiske faktorer og andre premisser i etablerings og 

igangsettingsfasen av prosjektet. Jeg har intervjuet seks personer om prosjektet. Informantene 

har alle ulik tilknytning til Salt-stæmma. 

Avslutningsvis har jeg analysert funnene jeg har gjort i forhold til relevant teori.  
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Abstract 

In this paper I have looked at the terms that have been used during the creation and 

commissioning of the regional cultural cooperation project Salt-staemma.  

Salt-staemma is a newly written musikal that will be performed at the opening of the new 

culturehouse Stormen in Bodø on 23 November 2014.  

The project is a collaboration between all the cultural schools in the Salten region. Therefore, 

all actors, dancers, singers and musicians are children and adolescents between 9-19 years. 

All instructors are professionals.  

In the thesis, do I account for a number of critical factors and terms in the establishment and 

commissioning phase of the project. I interviewed six people about these terms. The 

informants all have different connection to Salt-staemma.  

Finally, I have analyzed the findings I have made in relation to relevant theory. 
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Begrepsordliste 

Backline – er forsterkerutstyret som står på scenen, for eksempel gitarforsterker, 
bassforsterker, keyboardforsterker. Inkluderer også trommesett. 
 
Bladlesing – er å kunne lese og spille musikkstykker etter noter uten å ha øvd på forhånd. 
Kalles i musikkterminologien også for prima vista spilling; spilling etter første syn. Generelt 
er de som spiller blås og stryk gode til dette, mens de kompet har liten erfaring med dette, og 
er dårligere. 
 
Blåsassistent – er en person som hjelper musikalskleder å instruere musikere som spiller 
blåseinstrument. Kan også deles inn i tre- og messingblåsassistent. 
 
Casting/rolleuttagning – er en uttaksprøve for dansere og skuespillere. 
 
DKS – er forkortelse for den kulturelle skolesekken. DKS er en nasjonal satsing som skal 
bidra til at elever i grunnskolen i Norge får møte med profesjonell kunst og kultur av alle 
slag(Wikipedia) 
 
Dramaturg – er en person som bedriver dramaturgisk tekstarbeid ifbm teaterproduksjon. 
Tradisjonelt er dramaturgen ansatt som litterær rådgiver for teatrene(Wikipedia). 
 
Enakter – er en sceneproduksjon som varer en akt, dvs 60-75 min. 
 
Falsett – er betegnelsen på et sangregister. Som sangteknikk innebærer falsett at man ikke 
bruker hele stemmebåndet, for dermed å kunne oppnå en lysere stemme(Wikipedia). 
 
Fargespill – er en sceniskproduksjon som startet i Bergen under Festspillene, førstegang 
framført i 2003. Fargespill et viktig bidrag til hvordan barn og unge med innvandrer eller 
flyktning bakgrunn opplever det å komme til Norge(fargespill.no).  
  
Inspisient – er bindeleddet mellom regissør og produsent i teateroppsetninger. Inspisient 
koordinerer scenografi, kostymer, rekvisitter og spesialeffekter i teateret(Wikipedia) 
 
Komp – er instrumentene gitarer, piano/keyboard, trommer og bass i orkesteret. 
Grunnkompet er bass og trommer. 
 
Kompassistent – er en person som hjelper musikalsk leder å instruere kompet i orkesteret. 
 
Koreograf – er en yrkesbetegnelse på de som bedriver koreografi, det vil si planlegger og 
utformer det estetiske i dans og bevegelse(Wikipedia). 
 
Korleder – hjelper musikalsk leder å instruere vokalister og korister sine stemmer. Foretar 
også gjerne stemmeoppvarming med hele ensemblet/alle dansere, skuespillere og sangere. 
 
Kostymør – er en som har ansvaret for utformingen av kostymene ved en 
teater/musikaloppsetning i samarbeid med scenograf. 
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Lydmann – kontrollerer lydnivået på de forskjellige instrumentene og stemmene ut av scenen 
slik at publikum hører det. Sitter i salen ved miksepulten. 
 
Lysdesign – hvordan man ved hjelp av kunstig lys lyssetter en scene.  
 
Lysmann – kontrollerer og skifter belysning fra scene til scene ved f. eks. en teater- eller 
musikaloppsettning. 
 
Maskør – er en som i samarbeid med scenograf utformer sminke og masker og som sminker 
deltagere ved for eksempel en musikaloppsettning.  
 
Melodisk slagverk – omfatter de slagverkinstrumentene man kan spille melodier på. De 
vanligste er xylofon, vibrafon, metallofon, klokkespill og marimba. 
 
Musikalsk leder – dirigent, den som leder orkesteret. 
 
Musikal - Er en dramaform som kombinerer dans, sang og talt dialog. Den er nært beslektet 
med opera og operette. All musikk i en musikal er nedskrevet i et partitur, mens de talte 
replikkene finnes i et manus(Wikipedia). 
 
Partitur – Er et notehefte med oversikt over alle instrumentene i orkesteret og instrumentenes 
stemmer. Dirigenten bruker det for å holde oversikt over alle stemmene(Wikipedia) 
 
Produsent – er en person som har ansvaret for hele produksjonen. fra det kunstneriske til det 
praktiske og økonomiske 
 
Prøver – annet ord for øvelse.  
 
Prøveplan – plan for øvelser. 
 
Prøvespill – arrangeres for å ta ut musikere til orkester. Vanlig er det at musikerne må spille 
det samme stykket(pliktstykke) for en kommisjon. 
 
Regiassistent – en person som hjelper regissør i arbeidet med å iscenesette dramaturgiske 
verk. Regiassistent muliggjør flere parallelle prøver. 
 
Regissør – en som iscenesetter dramaturgiske verk. Teaterregissør og sceneinstruktør er det 
samme(Wikipedia) 
 
Rekvisittør – er en person som har ansvaret for utforming av og å finne rekvisitter til 
sceniske oppsetninger. 
 
Scenekunst –   
 
Scenograf – er en person som har ansvaret for hele scenebildet gjennom hele det dramatiske 
forløpet i en forestilling eller produksjon(Wikipedia) 
 
Sekretariatsfunksjon – er å holde oversikt over hvem som til en hver tid er tilstede i 
prosjektet. Dette er for å ha oversikt over deltagerne om en uventet hendelse skulle skje(for 
eksempel brann, annen ulykke). 
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Spel – er en samlebetegnelse for historiske spill, sagaspill, lokalspill, sommerspill, 
friluftsteater og kirkespill(Spelhandboka på nett 18.04.2014) 
 
Stor besetning – er orkester med strykere, blåsere, melodisk slagverk i tillegg til vanlig band 
besetning(trommer, gitarer, elbass og piano/keyboards) 
Streamingtjenester – er en tjeneste hvor datamaskinen spiller av innhold uten at dette 
innholdet er lagret lokalt på maskinen, men mottas som en datastrøm over internet. Ekempel 
på tilbydere er Spotify og Wimp for musikk, Netflix, HBO og Viaplay for film. 
 
Stryk(ere) – er en forkortelse på strykeinstrumenter(personer som spiller strykeinstrumenter), 
altså fiolin, bratsj, cello og kontrabass. 
 
Strykassistent – en person som hjelper musikalsk leder å instruere strykere i orkesteret. 
 
Teknisk ansvarlig – en person som har ansvar for backline, sanganlegg og annet 
forsterkerutstyr under prøver og forestillinger. 

 

Figuroversikt 

Figur 2.1: Organisasjonens totale kapital ………………………..s 7 

Figur 2.2: Delt autoritet…….…………………………………….s 8 

Figur 2.3: Begrenset autoritet...…………………………………..s 8 

Figur 2.4: Full autoritet…………………………………………..s 8 

Figur 2.5: Prosjektets interne og eksterne organisasjonsenheter....s 9 

Figur 2.6: Tilsiktet og framvoksende strategi…………………....s 10 

Figur 2.7: Verdikjeden……………………………………………s 12 

Figur 2.8: Verdiverkstedmodellen………………………………..s 13 

Figur 4.1: Organisering Salten Kulturråd…………………………s 23 

Figur 6.1: Tilsiktet og framvoksende strategi modifisert…………s 50 

Figur 6.2: Salt-stæmma som idé…………………………………..s 57 
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Kapittel 1 - Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Denne oppgaven er den avsluttende delen av MBA-studiet ved Universitetet i Nordland. 

Bakgrunnen for at jeg skriver oppgaven er at den er en obligatorisk del av studiet. Jeg har søkt 

etter et tema å skrive om som var relevant og aktuelt i forhold til det arbeidet jeg gjør til 

daglig.  

En del av mitt arbeid er å være prosjektleder for det regionale kultursamarbeidsprosjektet 

Salt-stæmma. Det ble derfor naturlig for meg å se nærmere på dette prosjektet i oppgaven.  

1.2 Aktualisering 

 
I mange år har det vært igangsatt og gjennomført mange kulturelle prosjekt. Det kan være 

prosjekt som festivaler, konserter, forestillinger, filminnspillinger. Fra omkring 1990-tallet 

har det blant annet vært en kraftig økning i antall festivaler i Norge(Kulturdepartementet 

18.april 2014). Rundt om i kommunene i Norge er det også populært med spel. Lokalt finner 

vi Hagbart og Signe i Steigen, Ragnhilds Drøm i Skjerstad. Nasjonalt kjenner vi blant annet 

til Spelet om Heilag Olav på Stiklestad og Peer Gynt i Nord-Fron(Spelhandboka på nett 

19.04.2014). Dette er prosjekt som på mange måter ligner på og har noen fellestrekk med 

Salt-stæmma. På andre områder vil Salt-stæmma være forskjellige fra et spel.  

I dette prosjektet er alle deltagere barn og unge i alderen 9 -19 år. Instruktørene derimot er 

alle profesjonelle. Dette er et en gjennomtenkt strategi fordi det er ønskelig at dette prosjektet 

i stor grad skal være lik egenarten til kulturskolene; drive opplæring av barn og unge. Dette 

vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven. I spel er ikke dette i fokus, eller i alle fall ikke i 

samme grad. Der det nokså vanlig at det leies inn profesjonelle til hovedroller/viktige 

oppgaver. De andre rollene besettes av lokale skuespillere/sangere/dansere/musikere. 

 

Dette prosjektet er et kultursamarbeidsprosjekt mellom mange aktører, hvor Salten 

Kultursamarbeid er produsent og har prosjektlederansvaret.  

 

1.3 Formål 

Salt-stæmma er en nyskrevet musikal som har première 23. november 2014 i nye Stormen 

konsert- og kulturhus i Bodø. Formålet med oppgaven er å se på hvilke kriterier eller 
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premisser som ligger til grunn i Salten Kultursamarbeid for at det ble valgt å sette i gang 

musikalprosjektet Salt-stæmma. Disse premissene vil jeg drøfte i lys av relevant teori.  

1.4 Problemstilling 

Jeg har kommet fram til følgende problemstilling for denne masteroppgaven: 

Hvilke premisser er lagt til grunn for etablering og igangsetting av det regionale 

kultursamarbeidsprosjektet Salt-stæmma. 

En sentral premiss for Salt-stæmma er at det er en produksjon som skal skrives, komponeres, 

innøves og framføres. Videre definerer jeg en premiss for Salt-stæmma å være til tid. Tiden i 

denne oppgaven omhandler fasen etablering og igangsetting av prosjektet. En annen premiss 

for oppgaven er ressurser. Med ressurser tenker jeg på økonomi og lokaler. Jeg definerer også 

premisser til å være samarbeid og informasjon. Siden Salt-stæmma er et samarbeidsprosjekt 

mellom kulturskolene i Salten er også premissene for etableringen og igangsettingen 

motivasjon og læring hos deltagerne. Jeg vil også undersøke om det finnes noen politiske 

premisser i prosjektet. Til slutt er en sentral premiss for Salt-stæmma foreldrearbeid. Det er 

disse faktorene jeg vil undersøke i denne oppgaven i forhold til Salt-stæmma.  

1.5 Avgrensning 

På grunn av masteroppgavens omfang har jeg vært nødt til å avgrense oppgaven. Oppgaven 

vil se på prosjektet Salt-stemma i etablerings- og igangsettingsfasen. I praksis vil den 

omhandle prosjektet fra jeg ble prosjektleder i august -13, fram til og med andre 

fellesøvingshelg 25.-27.04.14. Selv om jeg vil konsentrere oppgaven om den tid jeg har vært i 

prosjektet, vil jeg også gjøre rede for historikk også før jeg overtok prosjektet. 

Etablerings og igangsettingsfasen har jeg definert som tiden fra prosjektet ikke eksisterer og 

til det har gjennomført to øvingshelger. 

1.6 Oppgavens oppbygging 

I kapittel 2 redegjør jeg for relevant teori i forhold til oppgaven. Teoriene jeg bruker i 

oppgaven er hentet fra prosjektorganisasjon/prosjektadministrasjon, strategi, entreprenørskap, 

kulturøkonomi og positivt lederskap. 

  

Kapittel 3 omhandler metoden jeg har brukt i oppgaven. Jeg har benyttet kvalitativ metode og 

intervjuet til sammen 6 personer. Disse har alle hatt forskjellig rolle til prosjektet. 
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I kapittel 4 presenterer jeg prosjektet Salten Kultursamarbeid og Salt-stæmmas forankring i 

Salten Kultursamarbeid. 

 

I kapittel 5 presenterer oppgavens empiriske materiale fra de intervjuene jeg har gjennomført. 

Her blir også funnene presentert. Jeg er nødvendigvis nødt å være detaljert i beskrivelsene i 

denne delen. Dette fordi det er av stor viktighet at tilsynelatende små oppgaver blir løst på en 

god måte. Tilsynelatende små oppgaver er av sentral for flyten i gjennomføringen av 

prosjektet.  

 

I kapittel 6 drøftes hovedfunnene fra den empiriske undesøkelsen opp mot teorien jeg har 

funnet ut er relevant og som er presentert i kapittel 2. 

 

I kapittel 7 er oppsummering og konklusjoner av oppgaven. Her presenteres også muligheter 

for videre forskning. 
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2 Kapittel 2 Teori og rammeverk 

2.1 Kapittelets innhold 

I denne delen av oppgaven presenteres teorien jeg har tenkt å bruke for å belyse funn senere i 

oppgaven. Jeg vil gjøre rede for teori om ressurser, prosjektorganisering, strategi, motivasjon, 

verdikjeden, verdiverksted, kulturøkonomi og positivt lederskap i teoridelen.   

2.2 Ressurser 

Organisasjoner og bedrifter kan kartlegge hvilke ressurser de rår over ved å kategorisere dem 

som  i modellen under. 

 
 
Figur 2-1 Organisasjonens totale kapital(Roos, Von Krog & Roos 2005 s 106, etter Peppard & Rylander 2001) 

Organisasjonens totale kapital kan deles inn i finansiell og intellektuell kapital. Den 

finansielle kapitalen kan igjen deles inn i monetære og fysiske ressurser. Monetære ressurser 

forstår vi som penger. Fysiske ressurser er maskiner, hus, biler, inventar, instrumenter, 

forsterkeranlegg, øvingslokaler osv. 

Intellektuell kapital deler vi inn i tre. Organisasjonsressurser er den kapasitet som 

organisasjonen har til å administrere for eksempel et prosjekt. I dette går det å sende ut 

informasjon, kunne skrive arbeidskontrakter, betale ut lønn til rett tid, blant annet.  

Relasjonsressurser kan vi forstå som evnen til å knytte kontakter med eksterne aktører. Det 

kan være evne til å knytte til seg eksperthjelp eller kjennskap til leverenadører. Det kan også 

forstås som å ha oversikten over hvem som lokalt/regionalt eller for den del 

nasjonalt/internasjonalt innehar nødvendig kunstnerisk kompetanse.  
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Menneskelige ressurser er den kompetansen som de ansatte i organisasjonen innehar. Det kan 

være intellektuell kapasitet, ferdigheter og også ansattes evne til å være innovative og 

kreative. I prosjektet Salt-stæmmas tilfelle har det vært viktig å ha personell med helt 

spesifikke kunnskaper om for eksempel musikalsk ledelse, regi, koreografi, osv.(Roos, von 

Krog & Roos 2005) 

2.3 Prosjektorganisering 

Det er to forhold som må tas hensyn til når man ser på et prosjekts organisering.  

1. Prosjektets eksterne organisering 

2. Prosjektets interne organisering 

Prosjektets eksterne organisering forteller noe om hvordan prosjektet er bundet sammen med 

basisorganisasjonen. 

Prosjektets interne organisering sier noe om hvem som er involvert i prosjektet og på hva 

slags måte de er knyttet til prosjektet(Jessen, 2010). 

 

Ekstern organisering: 

 

 
 

 

Det er tre hovedmåter å organisere prosjekt på. Den første er: 

1. Prosjektorganisasjon uten endringer(begrenset autoritet). Da ligger prosjektet som en 

organisering i basisorganisasjonen. Passer best for som løsning når det er få prosjektet 

i organisasjonen(Jessen 2010, etter Kerzner 1998). 

 

2. Matriseorganisasjon(delt autoritet). Her er prosjektmedarbeiderne delt mellom  

basisorganisasjonen og prosjektet. Prosjektmedarbeiderne tas ut av 

basisorganisasjonen og arbeider med prosjektoppgaver i prosjektet i en avtalt tid. 

Figur 2-3 Begrenset autoritet Figur 2-2 Delt autoritet. Figur 2-4 Full autoritet 
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Organiseringen passer best i organisasjoner som skal gjennomføre et stort antall 

mindre prosjekt, i tillegg til den daglige driften(Jessen, 2010 etter Mayor 1999). 

 

3. Atskilt prosjektorganisasjon(full autoritet). I denne organiseringen legges hele  

prosjektorganisasjonen utenfor basisorganisasjonen. Denne organiseringen passer best 

når det er et lite antall større prosjekter som skal gjennomføres(Jessen, 2010 etter 

Shtub, Bard og Globerson, 1994) 

 
 
 

 
 
 
 

TL =  Prosjektets toppledelse, lokalisert til basisorganisasjonen(e) 
OG = Prosjektets oppdragsgiver, som regel lokalisert utenfor prosjektet. 
SG =  Prosjektets styringsgruppe, lokalisert til prosjektet. 
PK =  Prosjektets koordinator, lokalisert både til prosjektet og basisorganisasjonen(e) 
RG =  Prosjektets referansegruppe, lokalisert til prosjektet, men kan ha tilhørighet utenfor 

prosjektet 
LL =  Prosjektets linjeledelse, lokalisert til basisorganisasjonen 
PL =  Prosjektets prosjektleder, lokalisert til prosjektet 
PG =  Prosjektets prosjektgruppe, lokalisert til prosjektet 
LA =  Prosjektets linjeansatte, lokalisert til basisorganisasjonen 
UA=  Prosjektets utenforstående ansatte, lokalisert utenfor både prosjekt og 

basisorganisasjonen. 
(Jessen 2010, s 108) 

Figur 2-5, Prosjektets interne og eksterne organisasjonsenheter(Jessen 2010, s 108) 
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2.4 Strategi 

Få planer blir gjennomført slik de opprinnelig var tenkt. Det vil være slik at noe av den 

planlagte strategien ikke lar seg gjennomføre av ulike grunner. Det kan for eksempel bero på 

at nødvendig teknologi ikke er tilgjengelig. Eller kanskje det viser seg at organisasjonen ikke 

har nødvendig kompetanse. En annen viktig faktor for realisering av strategi, er økonomiske 

betingelser. Om disse endrer seg er organisasjonen også nødt til å endre noe av sin strategi for 

å fortsatt kunne nå sine mål. Endringen skjer ved at noe av den gamle strategien forblir 

urealisert, men det vokser fram ny strategi, som integreres i organisasjonens strategi. Det er 

den nye framvoksende strategien som muliggjør at organisasjonen kan nå sitt eller sine 

mål(Roos, von Krogh & Roos, 2005) 

 
Figur 2-6 Tilsiktet og framvoksende strategi(Roos, von Krogh & Roos, 2005 s 14) 

 

2.5 Motivasjon 

Fenomen som utholdenhet og konsentrasjon forklares ofte ut fra begrepet motivasjon. Vi yter 

best når vi får oppgaver og utfordringer som vi elsker å arbeide med eller å løse. Det er da vi 

er mest utholdende(Skogen 2006).  

Motivasjon kan defineres som beveggrunn, årsaker til at handlinger utføres. Motivasjon kan 

videre deles inn i tre egenskapsmengder. For det første har vi behovsstrukturen. 

Behovsstrukturen retter seg mot hvilke mål vi søker å få oppfylt. Den er en indre drivkraft 

som i noen tilfeller vil vedlikeholde atferd, og i andre tilfeller motivere til å endre atferd. 

Behovsstrukturen er forskjellig fra person til person. Den vil også endre seg over tid for 

samme person.  

Andre egenskapsmengde er kunnskapsmessige eller kognitive egenskaper. Disse handler om 

vår evne til å forstå verden vi lever i. Det dreier seg om hvordan vi bearbeider og sorterer 

informasjon, hvor flink vi er til å lære, årsak-virkningssammenhenger blant annet. Hvordan 
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disse evnene henger sammen legger grunnlaget for  nysgjerrighet, skapertrang, 

problemløsning og kreativitet.  

Den tredje delen er emosjonelle egenskaper, eller følelseslivet. Disse forklarer man med 

hvordan vi opplever behovstilfredsstillelse eller mangel på det. Emosjonelle egenskaper kan 

blant annet være sorg/glede, sinne/opprømthet, kjærlighet/hat(Busch, Johnsen, Valstad & 

Vanebo 2007).  

Eierforhold er en viktig del av motivasjonen. Eierforhold er dessuten viktig i kreative 

prosesser. Å legge til rette for innovasjon, uten at de aktuelle deltagerne har vært med i 

prosessen og hatt påvirkningskraft gjør hele prosessen vanskelig å gjennomføre(Skogen 

2004).  

Det er også vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon. Gjennom den indre motivasjon 

drives vi mennesker av oss selv. Vi gjør det fordi vi har lyst og finner stor tilfredstillelse i det 

vi gjør. Altså aktiviteten og resultatet av den gir oss tilfredsstillelse. Ytre motivasjon er 

belønning for de eller de handlingene vi utfører. Belønning kan være for eksempel lønn for 

utført arbeid. Noen mener at også ytre motivasjon, som feedback, evaluering og belønning 

kan ha positiv effekt, og kanskje også bidrar til å utvikle den indre motivasjonen(Skogen 

2006).  

 

2.6 Verdikjeden 

Begrepet verdikjede ble skapt for å kunne identifisere hvor i produksjonsprosessen 

organisasjonen kunne spare kostnader og å øke verdiskapningen. Verdikjeden er ment å skulle 

beskrive all aktivitet i organisasjonen. Primæraktivitetene er de som i utgangspunktet skaper 

verdiene i organisasjonen. Disse aktivitetene er for det første innkommende logistikk. Det  

forstår man som det som å ta i mot råvarer eller annet ubearbeidet material. Det er også 

lagring og transport av samme material. Andre ledd i kjeden er operasjoner. Med det så 

forstår man de metodene og operasjonene som foregår for å foredle de innkommende 

råmaterialene til ferdige produkter. Tredje ledd er utgående logistikk. Dette omhandler 

hvordan de ferdige produktene blir lagret, oppbevart og også utsending av det ferdige 

produktet. Markedsføring og salg er virksomhet som har til hensikt å gjøre konsumentene 

kjent med det ferdige produktet. Det har også med å gjøre produktet tilgjengelig for kunden. 

Service er alle aktivitetene som øker eller vedlikeholder verdien på det ferdige produktet. Det 

kan være reparasjon, installering og drift av delelager. 
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Sekundæraktivitetene har som funksjon å støtte opp om primæraktivitetene i organisasjonen. 

Innkjøp omfatter innkjøp av de nødvendige råvarene som organisasjonen trenger. 

Teknologiutvikling har med utvikling av både produktet og produksjonsmetoden. Altså 

hvordan de tilgjengelige ressursene i organisasjonen utnyttes på best mulig måte. 

Personaladministrasjon er et stor område i organisasjonen. Det innbefatter blant annet 

hvordan bedriften knytter til seg nye medarbeidere, hvordan den ivaretar medarbeiderne som 

er der, hvordan bedriften legger til rette for opplæring og utvikling, samt belønning av ansatte. 

Infrastruktur handler om organisasjonens system for planlegging, kvalitetssikring, 

finansiering blant annet. Se figur.(Roos, von Krogh & Roos 2005).     

 
Figur 2-7 Verdikjeden(Roos, von Krogh & Roos 2005, s 111) 

 

2.7 Verdiverksted 

Bedriften kan også ha sin produksjon organisert som et verdiverksted. Verdiverksted har også 

organisert aktivitetene i primær- og sekundæraktiviteter. Sekundæraktivitetene er, som i 

verdikjeden, støttefunksjoner for primæraktivitetene. De kan, som i verdikjeden, grupperes i 

innkjøp, teknologiutvikling, personaladministrasjon og infrastruktur(se over). 

Primæraktivitetene i verdiverkstedet organiserer sine aktiviteter for på best mulig måte kunne 

løse kundenes problem. Verdiskapningen ligger ikke bare i det endelige produktet, men også i 

prosessen som kunden går igjennom sammen med organisasjonens medarbeidere, for å løse 

sitt problem.  

Første steg i verdiverkstedsmodellen er å finne noen med et problem. Deretter må 

organisasjonen manøvrere seg i posisjon til å kunne få rett til å ta seg av det aktuelle 

problemet. Når bedriften har fått rett til det, går aktivitetene ut på å finne mulige løsninger på 

det aktuelle problemet. Det fjerde steget er å velge den eller de løsningene kunden er mest 

fornøyd med. Deretter gjennomføres den/de aktuelle løsningene. Siste trinn i prosessen er 

evaluering. Her ser man etter om de aktuelle aktivitetene har løst problemet.  
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Figur 2-8 Verdiverkstedmodellen(Roos, von Krogh & Roos 2005, s 116) 

De menneskelige ressursene er de primære ressursene for verdiverkstedene. Det kan 

imidlertid også være en relasjons- eller organisasjonsressurs som er primær ressurs også. 

Organisasjoner som er organisert som verdiverksted har ofte de ansattes ekspertkunnskap som 

sin fremste konkurransefordel. Denne ekspertkunnskapen brukes til å løse kundenes 

problemer, etter kundenes behov. I slike bedrifter er det ofte skreddersøm eller customisering, 

løsninger etter kundenes ønske som gjelder. Organisasjoner som kan forstås som 

verdiverksted er forsknings og utviklingsinstitusjoner(Roos, von Krogh & Roos 2005). 

2.8 Kulturøkonomi/finansiering 

Mange kulturproduksjoner har som kjennetegn at de har store faste kostnader. For eksempel 

er det store faste kostnader knyttet til scenekunstproduksjoner. Kostnader er gjerne bundet 

opp mot at det tar lang tid å øve inn en produksjon og blir dermed store. Kostnader knyttet til 

selve forestillingen er relativt sett små. Tilsvarende er det for film og TV-produksjoner. Det er 

store faste kostnader knyttet til selve produksjonen. Kostnaden for å lage en ekstra kopi av 

filmen, eller sende TV-produksjonen i reprise, er minimale(Ringstad 2004). 

 

Konsum av kulturgoder krever tid. Kulturgoder blir i all hovedsak konsumert i fritiden til 

folk. En viktig faktor her er at det blir stadig større konkurranse om fritiden til folk. Mange 

kulturarrangement konkurrerer om samme publikum. Så et sentralt poeng blir også hvordan 

skal tidkrevende kulturproduksjoner kunne konkurrere med for eksempel ”hjemmeløsninger” 

som Netflix, Viaplay, Spotify, Wimp m.fl som er såkalte streamingtjenester. Disse kan 

publikum se på når de selv vil og har tid(Ringstad 2004). 
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Som ved andre nye produkter er det også stor usikkerhet forbundet med å sette opp 

sceneproduksjoner med stor nyskapning og originalitet. Kostnader forbundet med å sette opp 

sceneproduksjoner er som oftest å betegne som ugjenkallelig. Det vil si at det ikke finnes 

noen alternativ bruk av det som det som allerede er framstilt. Eksemplet kan være lansering 

av en ny bok. Om den ikke selger er det store kostnader brukt.  

   

Baumols sykdom. Mulighetene for effektivisering i og teknologiske forbedringer er mer 

begrenset i kultursektoren sammenlignet med resten av samfunnet. Lønnsøkninger i 

kulturinstitusjoner vil ikke kunne løses ved tiltak for å bedre effektiviteten. Dette vil derfor 

føre til økt behov for støtte, eventuelt at produksjoner som tidligere har klart seg uten støtte 

vil bli avhengige av støtte for å overleve(Ringstad 2004)(VG på nett 17.05.14). 

 

Økning i andre og nært beslektede kulturproduksjoner mener man også er med på å gjøre 

markedet for sceneproduksjoner mindre. Det er i den senere tid utviklet nye produkter. Disse 

er avarter av tradisjonell scenekunst, nye musikkformer og gjerne i kombinasjon med ny 

teknologi. Disse tar også markedsandeler fra tradisjonell scenekunst(Ringstad 2004). 

 

2.9 Positivt lederskap 

I kunnskapssamfunnet handler ledelse om mye om å lære og håndtere forstyrrelser. Ofte blir 

det endringer i de stabile elementene og ting som ikke er planlagt, bringes plutselig inn. Å 

mestre kunnskapsøkonomiens krav er å lære og leve med usikkerhet, tvetydighet og kaos i 

endringsprosessene. 

En kunnskapsbasert ledelse bør være basert på respekt, ansvar og verdighet. Disse tre 

begrepene bør kunne organisere en enhet til et selvorganiserende system. Dette betyr også at 

den enkelte ansatt må være forpliktet til akkurat de samme verdiene. Han eller hun må også 

være i stand til å takle tilbakemeldingene som kommer relatert til disse kjerneverdiene. For at 

et selvorganiserende system skal fungere må det også baseres på selvledelse. Utvikling av 

kreativitet og entreprenørånd hos den enkelte ansatt er dessuten koblet til selvledelse. Det vil 

være avgjørende å bygge opp de ansattes samhandlingskompetanse for å lykkes med 

selvorganisering.(Johannesen & Olsen, 2008) 

Flere organisasjoner endrer sin styringsstruktur fra hierarkiske og byråkratiske oppbyggde 

systemer til flatere strukturer og selvorganisering. Dette vokser fram fordi samfunnet endrer 

seg fra tradisjonell industriell produksjon til mer kunnskapsbaserte næringer. Disse næringene 
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sysselsetter for det meste personer med høg kompetanse innen for spesielle felt. Ordre- og 

kontrolledelse er lite hensiktsmessig i kunnskapsbaserte bedrifter fordi ansatte i slike bedrifter 

ofte har lik eller større kompetanse enn lederen. Lederskap handler da i større grad om å 

mobilisere den kunnskap og kompetanse de ansatte besitter på en måte som gjør at bedriften 

kan skape en kontinuerlig rekke av konkurransemessige fordeler. Positivt lederskap er basert 

på at leder skal skape et rom for positiv tenking, positiv psykologi og 

systemtenking.(Johannessen & Olsen, 2008) 

TUTE kalles også den universelle tilbakemeldingsmodellen, dvs. test, utfør, test, effektuer. 

Den kan illustreres som følger(Johannessen & Olsen, 2008, s 110): 

 
Figur 2-9 Den generelle tilbakekoplingsmodellen 

Modellen er avhengig av tre forhold: 

1. Hvordan blir tilbakemelding gitt. 

2. Hvordan mottar vi tilbakemelding. 

3. Hvordan blir tilbakemeldingen integrert i vår atferd. 

Intensjonen når du gir tilbakemelding er av stor betydning for hvordan tilbakemeldingen blir 

mottatt. Tanken bak tilbakemeldingen må være at mottageren skjønner at du vil være 

konstruktiv. Noe av det du sier må bestandig inneholde noe som oppmuntrer mottageren. 

Tilbakemeldinger kan i hovedsak forstås på to måter: 

- Som hjelp    eller 

- Som negativ kritikk 

Hvis tilbakemeldingen forstås som hjelp kan det føre til at mottageren ytterligere forbedrer 

sitt arbeid. Om det tilbakemeldingen oppfattes negativt, kan det føre til at mottageren går i 

forsvar og at det hindrer endring og forbedring. 

Hvis en ikke forsøker å endre atferden etter de tilbakemeldingene som er gitt, så har den ikke 

noen virkning. For å integrere ny atferd er man nødt til å avlære gammel og uønsket atferd. 

Som i annen læring vil det foregå gjennom å planlegge ny atferd, forsøke å gjennomføre den 

nye atferden og så tilslutt repetere eller trene på den nye atferden.(Johannessen & Olsen, 

2008) 
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3 Kapittel 3 – Metode 

3.1 Kapittelets innhold 

I metodekapitlet gjør jeg rede for hvilken framgangsmåte jeg har benyttet for å innhente data 

til oppgaven. Jeg beskriver også hvordan jeg har bearbeidet dataene. Jeg har også begrunnet 

metodevalget. Avslutningsvis gjør jeg også greie for begrepene validitet og reliabilitet knyttet 

til kvalitative undersøkelser, samt kommer med kritikk til metodevalg. 

3.2 Oppgaveskriverens ståsted  

Jeg er utdannet sosionom, men har siden først på 90-tallet også arbeidet som kulturskolelærer. 

I dag inngår prosjektlederansvaret for musikalen Salt-stæmma i mine arbeidsoppgaver.  

Dette byr både på fordeler og ulemper i forhold til hvor relevante og pålitelig funnene i 

oppgaven er. Fordelen er at jeg har inngående kjennskap til prosjektet Salt-stæmma. Jeg har 

derfor også god kunnskap om hvem som er involvert i prosjektet. Mange personer har jeg selv 

hyret inn, mens andre var det gjort avtaler med allerede da jeg kom inn som prosjektleder. Jeg 

har dermed hatt god oversikt mulige intervjuobjekt og deres roller i og til prosjektet. 

 

Svakhetene ved jeg som prosjektleder gjør undersøkelser i prosjektet, er at det ikke er sikkert 

at alle intervjuobjektene er sannferdige i sine svar. Noen vil kanskje pynte på svarene for å 

”beskytte” meg, eller å sette seg selv i et bedre lys overfor meg. Muligheten er også til stede 

for at jeg ikke klarer å forholde meg objektivt til prosjektet og dermed også oppgaven. 

 

Min tanke har vært å skrive en så balansert oppgave som mulig. 

3.3 Forskningsdesign 

Før en igangsetter en undersøkelse er det mange forhold som må tenkes igjennom. Det må 

gjøres vurderinger i forhold til hvem skal undersøkelsen gjelde. Likeså må det fastlegges hva 

man skal undersøke. Det er dessuten også viktig å bestemme hvordan undersøkelsen skal 

gjennomføres. Dette kalles forskningsdesign. Det er også greit på et tidlig stadium å avklare 

tidsdimensjonen. Er dette en undersøkelse som skal gjøres på ett bestemt tidspunkt eller skal 

det være en langsgående undersøkelse, som varer over tid. Sentralt er det også å avklare om 

undersøkelsen skal bestå av ett utvalg, eller en populasjon eller om det skal utføres som et 

eksperiment(Johannessen, Kristoffersen og Tufte 2004). 
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3.4 Undersøkelsesenheter 

I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre en undersøkelse av prosjektet Salt-stæmma. Dette er 

oppgavens case. For å skaffe informasjon om prosjektet har jeg valgt å intervjue til sammen 

seks personer. Disse er tilknyttet prosjektet på forskjellig måte.  

3.5 Valg av forskningsdesign 

Hensikten med oppgaven er å se på hvilke premisser som er lagt til grunn under etablering og 

igangsettingen av prosjektet Salt-stæmma. 

Jeg har etter nøye overveielse endt opp med å bruke kvalitativ metode i denne oppgaven. En 

kvantitativ tilnærming ble forkastet på bakgrunn av tilmålt tid samt kapasitet.  

Det er flere kritiske faktorer ved gjennomføring av en slik undersøkelse. Jeg regnet med at for 

eksempel en spørreundersøkelse vil ta noe tid å gjennomføre. Et annet spørsmål er hvor 

omfangsrikt spørreskjemaet skal være? Er det for detaljert, eller for stort vil man 

sannsynligvis få færre svar. Det vil være med på å svekke troverdigheten i undersøkelsen. 

Videre er layout også viktig. Følger spørsmålene logisk etter hverandre(Johannessen, 

Kristoffersen og Tufte 2004). Videre vil det ta noe tid å få inn svar. Dessuten vil et kritisk 

punkt være om jeg får inn nok svar. Kanskje får man ikke inn nok svar, og må purre på.  

 

Det er sentralt i enhver oppgave hvem som blir valgt ut til å være informant. Dette er 

avhengig av hva man har tenkt å spørre informantene om(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 

2004). I en studentoppgave antyder Johannessen, Kristoffersen & Tufte(2004) at man må 

begrense antall intervju til mellom 5 og 10 på grunn av tilmålt tid. Hvordan intervjuobjektene 

velges ut er også viktig. Intervjuobjektene kan velges ut helt vilkårlig eller etter bestemte 

kriterier. Om intervjuobjektene velges ut vilkårlig er det ikke sikkert de er i stand til å svare. 

Det kan være at intervjuobjektene ikke har nødvendig kunnskap om temaet som skal 

undersøkes. I denne oppgaven vil informantene være utvalgt strategisk(Johannessen, 

Kristoffersen & Tufte 2004). Videre har jeg søkt å gjøre et utvalg med maksimal 

variasjon(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004). Informantene er spredt i alder. Jeg har 

valgt å intervjue deltagere, kunstnerisk personell, foreldre, økonomiske bidragsytere, ansatte 

og utvalgte i Salten Regionråd. Dessuten har jeg både kvinner og menn som intervjuobjekter. 

Intervjuobjektene er også hentet fra hele Salten-regionen. 
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3.6 Undersøkelsesmetode 

Kvantitativ metode dreier seg om å omgjøre det fenomenet du ønsker å studere til tall. Dette 

gjøres gjerne gjennom spørreundersøkelser med graderte svaralternativ. Det krever mange 

deltagere i spørreundersøkelsen for å sikre nok data.  

Kvalitativ metode går ut på samle inn data som lyd, bilde eller tekst. Kvalitativ undersøkelser 

brukes gjerne når man vil forske på fenomen som man ikke er så godt kjent med eller hvor 

man ønsker å gå undersøke et fenomen mer grundig(Johannesen, Kristoffersen & Tufte 2004).  

 
Jeg har valgt en fenomenologisk tilnærming på min problemstilling; Hvilke premisser er lagt 

til grunn for etablering og igangsetting av det regionale kultursamarbeidsprosjektet Salt-

stæmma? 

Fenomenologi kan oversettes til læren om det som viser seg. Gjennom en kvalitativ design vil 

en fenomenologisk tilnærming til en problemstilling være å beskrive og å utforske mennesker 

og deres forståelse og erfaringer ut fra et bestemt fenomen. Det er viktig for forskeren å 

skjønne meningen med fenomenet sett gjennom de involvertes øyne. Tolking av en handling 

eller ytring må forstås etter hva slags sammenheng det framkommer i. Økt forståelse og 

innsikt i andres liv er målet(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004).  

 

Fenomenologisk design er bygget opp slik: 

Forberedelse: 

Her bygger man på kunnskap og erfaring fra tidligere. Det er essensielt at forskeren forsøker å 

skjønne mennesket innenfra. Forskeren søker å forstå meningen med den erfaringen eller det 

fenomenet han studerer. Han ber informantene om å beskrive sine erfaringer(Johannessen, 

Kristoffersen & Tufte 2004).  

 

Datainnsamling: 

Informasjonen hentes fra lengre dybdeintervju av mellom 5 og 25 informanter. Forforståelsen 

av det fenomenet vi møter, avgjør hva slags mening vi finner i det. Våre egne forutsetninger 

overføres til det fenomenet vi ønsker å undersøke og tror fenomenet er slik vi ser det. Det er 

derfor viktig at forskeren er oppmerksom på sin egen forforståelse. På den måten er det lettere 

å skjønne andre mennesker(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004). 

 

Analyse og rapportering: 
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Som grunnlag for analysen skal intervjuene skrives ut i sin helhet. Videre analyse gjøres i 

flere trinn. Først prøve forskeren å danne seg et totalinntrykk av intervjuet. Deretter må han 

identifisere og plukke ut de fenomenene som gir mening for intervjuobjektene. Neste trinn er 

å gjøre en systematisk analyse av fenomenene. Her omskrives teksten fra intervjuobjektenes 

hverdagsspråk til et profesjonelt, med særlig vekt på de fenomen som skal studeres. Til slutt 

oppsummerer forskeren hvert intervju og utarbeider en generell struktur, som er lik for alle 

intervjuene og som omhandler de samme fenomenene(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 

2004).  

Johannessen, Kristoffersen & Tufte(2004) etter Bruce L Berg(2001) peker på følgende 

rekkefølge ved analyse av kvalitative data. 

- Data samles inn og gjøres til tekster 

- Tekstene gis koder som er teoretisk utledet eller som kommer fram i datamaterialet 

- Koder klassifiseres i kategorier eller tema 

- Datamaterialet sorteres etter disse kategoriene for å avdekke liknende utsagn, mønstre, 

sammenhenger og fellestrekk eller forskjeller. 

- Det sorterte datamaterialet undersøkes for å identifisere meningsfulle mønstre eller 

prosesser. 

- Identifiserte mønstre vurderes i lys av eksisterende forskning og teorier. 

(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004, s 191/192) 

Figur fra Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004, s 196 

  

3.7 Utvelgelse av informanter 

Noen av intervjuobjektene ble valgt ut ”on location”, det vil si under øvingshelgene i Bodø. 

Andre forespurte jeg pr mail, telefon eller ved at jeg oppsøkte dem fysisk.  

Intervjuene er gjennomført enten pr telefon eller ved fysisk møte. Intervjuene ble gjennomført 

i begynnelsen av mai 2014. 

3.8 Validitet 

Validitet handler om i hvor stor grad at den innsamlete datamengden er gyldig, eller gir et rett 

bilde av fenomenet som undersøkes. Vi skiller mellom forskjellige typer validitet blant annet 

begrepsvaliditet, intern validitet og ytre validitet(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004). 
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Begrepsvaliditet handler om relasjonen mellom det generelle fenomenet som undersøkes, og 

de konkrete dataene. Hvis dataene er gode(valide), er de representative for det generelle 

fenomenet.  

Indre validitet er i hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som 

er undersøkt. 

Ytre eller ekstern validitet kan også kalles for overførbarhet. Hvis resultater fra et 

forskningsprosjekt kan overføres til lignende fenomen, har resultatene også ekstern validitet.      

Validitet er ikke absolutt, men det er et kvalitetskrav som bør være oppfylt i størst mulig 

grad(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004). 

 

Jeg har brukt intervju som metode. Det gjør at de data som framkommer i oppgaven kommer 

direkte fra kildene. Jeg har intervjuet personer med forskjellige roller i prosjektet. Alle 

intervjuobjektene har forskjellig tilknytning til prosjektet. Jeg har gjort lydopptak av alle 

intervju. Deretter har jeg transkribert hvert enkelt intervju for å sikre at jeg fikk med meg all 

informasjon.  

Denne oppgaven har ikke som mål å utvikle ny teori. Jeg er oppmerksom på at svakheten i de 

intervjuene jeg har gjennomført, er om de faktisk reflekterer det de har ment å uttrykke. Altså 

at jeg gjennom min fortolkning av det informantene har sagt, er det de faktisk mente å si.  

En mulig svakhet med oppgaven er at jeg bare har valgt ut en informant fra hver rolle. Flere 

informanter hadde kunne gitt flere eller andre vinklinger på problemstillingen.  

 

3.9 Reliabilitet 

Et viktig spørsmål i all forskning er hvor pålitelig de innsamlede dataene er. Det er det vi også 

omtaler som reliabilitet. Det viktige her er på hvilken måte dataene er innsamlet, hvordan 

framkommer dataene og hva er det slags data som er benyttet. Det er mulig å teste 

reliabiliteten til innsamlede data. En vanlig måte er å gjenta undesøkelsen med utgangspunkt i 

samme gruppe som tidligere, men på at annet tidspunkt. Samme testresultat vil da tyde på høy 

reliabilitet. En annen metode er at flere forskere undersøker samme fenomen. Om de kommer 

fram til samme resultat tyder dette på høy reliabilitet(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 

2004).  

Vi kan også skille mellom indre og ytre reliabilitet. 

Indre reliabilitet er i hvor stor grad analysen av data og begrepsapparat, kan brukes av andre 

forskere, på samme måte som den opprinnelige forskeren. 
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Ytre reliabilitet er i hvilken grad samme fenomen, generere samme begrep i den aktuelle og 

lignende situasjoner, av ulike forskere(Dalen på nett 11.05.14). 

 

Informasjonen som framkommer i oppgaven er ikke ment å være generaliserbar, men har som 

mål å gi innsikt i problematikken rundt en etablering av en scenisk produksjon.  

 

3.10 Kritikk til metode og gjennomføring av intervju 

Jeg er i dag ansatt som prosjektleder/produsent for prosjektet Salt-stæmma. Det har noen 

styrker og noen svakheter. Styrkene er at jeg vet til en hver tid vet hva informantene snakker 

om. Svakheten er at jeg er godt kjent med prosjektet og informantene kjenner godt til meg. 

Det gjør at den informasjon som framkommer er preget av dette. Kanskje informantene 

snakker bedre om prosjektet enn de egentlig synes, for ikke å skuffe meg? Det er i alle fall 

verdt å ta med i betraktning. 

I løpet av intervjuene, og etter hvert intervju har vært nødt til å reflektere over om jeg har 

truffet med mine spørsmål i forhold til min problemstilling. Dette mener jeg det hefter noe 

usikkerhet rundt. Noen av spørsmålene, mener jeg er helt relevante, mens andre ikke er like 

treffsikker i forhold til min problemstilling. Dette kunne vært unngått ved å gjennomføre noen 

testintervju. På bakgrunn av disse kunne jeg så videre evaluert spørsmålene og gjort en 

ytterligere tilpasning av intervjuguiden. På den andre siden er det sånn at en slik prosess er 

noe tidkrevende. Siden jeg ikke har ubegrenset med tid, har jeg likevel valgt å bruke 

informasjonen jeg fikk fra mine informanter. Å skrive denne masteroppgaven har vært en 

kontinuerlig læringsprosess for meg. Utformingen av intervjuguide må også sees på som en 

del av denne læringsprosessen. Disse erfaringene fikk jeg etter hvert som intervjuene ble 

gjennomført. Så for en eventuell senere oppgave, vil jeg ta med meg disse erfaringene. 

Noe annet jeg erfarte gjennom intervjuene, var at de første intervjuene var strukturerte, mens 

de siste ble av mer semi-strukturert karakter(Johannessen, Kristoffersen & Tufte 2004). Dette 

mener jeg skjedde, siden jeg ble mer og mer oppmerksom på at noen av spørsmålene ikke 

hadde like stor relevans for oppgaven som andre. Fordi intervjuene var planlagt innenfor en 

ganske stram tidsramme, fikk jeg ikke særlig tid til å forandre på hele intervjuguiden mellom 

intervjuene. I de siste intervjuene inviterte jeg derfor til samtale rundt mer aktuelle tema, enn 

andre.  
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Kapittel 4 – Presentasjon av musikalen Salt-stæmma. 

4.1 Kapittelets innhold 

I dette kapittelet vil jeg først presentere Salten kultursamarbeid. Deretter vil jeg gjøre rede for 

tidligere prosjekt innen Salten Kultursamarbeid. Så vil jeg fortelle om prosjektet Salt-

stæmma. Jeg så gjøre rede for samarbeidspartnerne i prosjektet. Så vil jeg konkretisere det 

hele ved å beskrive forberedelser. Det neste punktet i denne delen er den meget viktige delen 

om foreldrearbeid. Jeg vil så beskrive lokaliteter og de to første øvingshelgene. Til slutt vil 

jeg gjøre rede for finansieringen av Salt-stæmma. 

4.2 Salten kultursamarbeid. 

Salten Kultursamarbeid ble først etablert som et forsøksprosjekt i 2008. Salten 

Kultursamarbeid ble et fast tiltak under Salten Regionråd 01.01.12(Salten Regionråd på nett). 

Kultursamarbeidet skal arbeide for: 

At Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er 

bærende elementer(Vedtekter til Salten Kultursamarbeid på nett 01.05.14). 

En viktig oppgave for Kultursamarbeidet er å samordne aktiviteter fra ulike aktører og å 

igangsette egne prosjekter. 

Medlemmene i Salten Kultursamarbeid er kommunene i Salten. Medlemmene, det vil si 

kommunene, oppnevner hver sin representant og vararepresentant til kulturutvalget. Hver 

representant sitter i fire år, og utvelges rett etter hvert kommunevalg. Årsmøtet i Salten 

Regionråd er Salten Kultursamarbeids øverste myndighet. Kultursamarbeidet kan utnevne et 

arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer. Det er Salten Regionråd som tilsetter administrativ 

leder for Salten Kultursamarbeid. Kulturutvalget samles 2-4 ganger pr år. Kulturutvalget er 

ansvarlig for  arbeidet i Salten Kultursamarbeid mellom årsmøtene(Vedtekter Salten 

Kultursamarbeid på nett 01.05.14). Organiseringen av Salten Kultursamarbeid er skissert i 

figuren under(Figur 4.1) 
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Figur 4-1 Organisering av Salten Kultursamarbeid 

4.3 Tidligere prosjekt i Salten Kultursamarbeid 

Salten Kultursamarbeid har initiert og igangsatt flere prosjekt. Noen av dem er ”Hainn 

saillte”- Barnas vandreutstilling i 2009-2010, en utstilling basert på elevarbeider(Salten.no). I 

2010-2012 ble prosjektet ”Skriveglede” gjennomført, som gikk ut på at barn skulle produsere 

tekster som skulle publiseres på ulike måter(Salten.no). I perioden 2004 til 2014 har ”Filmfest 

Salten” vært arrangert. De fem siste årene har dette vært et prosjekt tilknyttet Salten 

Kultursamarbeid(Salten.no). Salten Kultursamarbeid er også produsent for ”Den kulturelle 

spaserstokken”, kulturelt tilbud til innbyggerne i Salten som er 60+(Salten.no).  

 

4.4 Prosjektet Salt-stæmma. 

Prosjektets idé har vært å produsere en forestilling til åpningen av det nye konsert- og 

bibliotekhuset Stormen i Bodø. I 2013 ble det dannet en arbeidsgruppe med personell fra flere 

av kulturskolene i regionen som skulle jobbe konkret med utformingen av et nytt prosjekt. På 

anbefalinger fra denne gruppen samt kulturskolenettverket, ble Kristian Winther og Tore 

Johansen forespurt om å skrive tekst og musikk til en enakter i musikalform. Enakteren har 

fått navnet Salt-stæmma og er et regionalt musikalprosjekt for barn og unge i alderen 9-19. 

Prosjekteier er kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid. Salten kultursamarbeid er produsent 

for forestillingen. 

Salten	  Regionråd	  

Salten	  
Kultursamarbeid	  

Arbeidsutvalget	  i	  
Salten	  

Kultursamarbeid.	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  medlemmer	  

Kulturutvalget	  i	  Salten	  
Kultursamarbeid	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  medlemmer	  

Salten	  
kulturskoleneEeverk	  

NeEverk	  
kulturlederne	  i	  Salten	  
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Totalt deltar 107 barn og unge i alderen 9-19 år fra alle kommunene i Salten i prosjektet. I 

tillegg kommer profesjonelle instruktører, kulturskoleansatte, foreldre og andre med praktiske 

oppgaver knyttet til prosjektet. Nøyaktig antall involverte voksne i løpet av en øvingshelg er 

rundt 45 fordelt på foreldre, kunstnerisk personell og personer med andre praktiske oppgaver.  

Målsettingen for prosjektet Salt-stæmma er: 

- Å skrive og produsere en musikal som skal være identitetsskapende og 

samlende for befolkningen i Salten i forbindelse med at det skal åpnes to nye regionale 

kulturbygg i Bodø: STORMEN bibliotek og litteraturhus og STORMEN konsert og teaterhus. 

- Gi unge mulighet til å samarbeide med profesjonelle kunstnere om et større prosjekt i den 

hensikt å utvikle kunstnerisk kompetanse. 

- Bidra til utvikling av unge talenta i Saltenregionen(Fra prosjektbeskrivelsen av Salt-

stæmma, se vedlegg)  

I løpet av våren og høsten 2014 vil det bli gjennomført fem øvingshelger i Bodø. Premiere er 

23. november 2014 i Stormen kulturhus. 

 

4.3 Samarbeidspartnere i prosjektet 

For å gjennomføre prosjektet samarbeider Salten kultursamarbeid med flere organisasjoner. 

Hos Bodø videregående skole leier vi kantine for bespisning av de involverte deltagerne og 

instruktører. Gymsal og dansesaler leier vi til øving. Hos Aspåsen skole får vi låne gymsal og 

klasserom til øving. Bankgata leies for overnatting av utenbys deltagere. Vi leier dessuten 

også lokaler i Bodø kulturhus. 

Bodø kulturskole står for teknisk utstyr. Vi låner alt av backline der og noen 

instrumenter(melodisk slagverk, pauker, keyboard med mer). 

Hamarøy kulturskole bidrar med gratis sminkør til prosjektet. 

Saltdal kulturskole hjelper til med gratis teknisk ansvarlig til prosjektet. 

En viktig bidragsyter er Nordland Fylkeskommune. De bidrar både med ren økonomisk støtte 

og indirekte med gratis bruk av sceneinstruktør(regissør) og dramaturg til prosjektet. 

Kulturskolene i Salten hjelper til med assistenter til innøving i orkesteret(blås-, komp- og 

strykassistent). I tillegg bidrar de med undervisning på musikalstoffet gjennom hele 

prosjektperioden(mellom øvingshelgene).  

Bodin videregående skole bidrar gjennom formgivningsfag med forslag/design av kostymer. 

Åpningskomitéen for Stormen bibliotek og kulturhus har bidratt med økonomisk støtte til 

gjennomføring av prosjektet. 
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En meget viktig samarbeidspart og som til syvende og sist gjør at prosjektet blir 

gjennomførbart er foreldrene til deltagerne. Foreldre hjelper til med mattillaging, vasking og 

rydding av lokaler, brannvakt på nattetid, barnepass av de yngste deltagerne og 

sekretariatsfunksjoner for å nevne noen arbeidsoppgaver. Dette er dugnadsarbeid og i så måte 

gratis for prosjektet. 

Salten Regionråd gjennom regionalt næringsfond støtter prosjektet økonomisk. 

Fra musikk, dans og drama linjen ved Bodø videregående skole har vi også rekruttert elever 

til å være inspisient og teknisk ansvarlig, som vi betaler for. Videre har vi rekruttert noen 

elever derfra i roller som er sårbare for prosjektet det vil si alt, tenor og basstemmer i kor og 

noen dansere. Videre er også noen musikere (elbass, gitar og keyboard) rekruttert som 

stamme i orkesteret. 

Salten Kultursamarbeid betaler komponist og forfatter for å skrive musikalen. Likeså betaler 

Salten Kultursamarbeid for musikalsk leder, koreograf, scenograf og rekvisitør. 

 

4.4 Forberedelser og workshops 

Våren 2013 bestemte Salten Kultursamarbeid at de i samarbeid med kulturskolene i Salten 

skulle få skrevet manus og musikk til en ny musikal. Salten Kultursamarbeid påtok seg 

ansvaret for å være produsent for oppsetningen. Det ble bestemt at première skulle være under 

åpningsuken av det nye bibliotek og kulturhuset Stormen i november 2014, som 

kulturskolenes gave til huset. I mai/juni 2013 gikk Salten Kultursamarbeid ut med en formell 

invitasjon til kulturskolene om å begynne å ta i mot påmeldinger. De påmeldte ungdommene 

møttes til workshops rundt om i regionen. Disse ble arrangert i september 2013 i Bodø, 

Saltdal, Meløy og Steigen. Workshopene var ledet av regissør for forestillingen samt 

koreograf. Alle deltagerne ble filmet. Meningen var i alle fall to delt. For det første var dette 

etter modell av ”Fargespill” i Bergen under Festspillene i Bergen(fargespill.no), en kulturell 

skattejakt. Koreograf og regissør var på jakt etter skjulte talent og egenskaper hos deltagerne i 

prosjektet. Ved å filme workshopene skulle dette dokumenteres og videre formidles til 

forfatter og komponist. På den måten skulle dette være med på å inspirere forfatter og 

komponist i skrive- og komposisjonsarbeidet.  

For det andre ble workshopene brukt som kartlegging av deltagernes ferdigheter. 

Da workshopene ble gjennomført var forfatter og komponist ennå ikke bestemt. Før 

workshopene ble gjennomført gjennomgikk prosjektet også omveltninger i bemanningen. Det 
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ble kom inn ny produsent. Videre var det også klart høsten 2013, gjennom dialog med Norsk 

Kulturråd, at prosjektet ikke kunne regne med å få støtte til en ”Fargespill”-produksjon. 

På en felles fagdag med alle kulturskolene i Salten kom det også fram ønske om at 

forestillingen i større grad burde forankres i noe som er mer likt kulturskolenes egenart. 

 

Med denne bakgrunn ble likevel workshopene gjennomført. Etter workshopene var 

gjennomført ble det inngått avtaler med komponist og forfatter. Med tanke på at musikalen 

har premiere i november -14, og at manus og musikk skulle være ferdig til utgangen av 

februar-14, var det klart at prosjektet hadde dårlig tid. Da forfatter og komponist fikk sett 

igjennom materialet fra workshopene ble det også klart at de ikke fant noe der som direkte 

kunne inspirere dem i skrivearbeidet. De fikk derfor frie hender til å skrive om et tema som de 

selv var inspirert til.  

 

Etter at jeg overtok prosjektet gjorde vi valget at ingen voksne skulle være på scenen eller i 

orkesteret. Alle roller og musikere skulle være barn og unge. Dette er en noe annen retning 

enn Fargespill, hvor skuespillere, sangere og dansere er barn og unge, mens musikerne i all 

hovedsak er profesjonelle. Alle instruktører derimot skulle være profesjonelle.  

4.5 Foreldrearbeid 

I Salt-stæmma er foreldrearbeidet meget viktig for å kunne gjennomføre prosjektet. Foreldre 

leverer alle støttetjenestene til prosjektet. Det vil si at det er foreldre som står for matlaging, 

sikkerheten gjennom sekretariatsfunksjon og brannvakter på natt og til slutt også renhold. 

Dette arbeidet er dugnadsarbeid og følgelig også gratis for prosjektet. Arbeidet har vært 

fordelt gjennom at foreldre fra en eller to kommuner i fellesskap har ansvar en helg. Alle 

helgene ble fordelt i februar-13, slik at alle kommunene vet når de skal bidra med 

foreldrearbeid. Utvelgelse av foreldre i kommunene er det kulturskolene i den enkelte 

kommune som gjør. I Bodø har dette vært gjort av produsent for Salt-stæmma. 

4.6 Lokaliteter 

Det ble tidlig høst 2013 avgjort i et møte med alle rektorene fra kulturskolene at alle 

øvingshelgene skulle gjennomføres i Bodø. Dette fordi Bodø har alle de nødvendige lokalene 

for en slik produksjon tilgjengelig. Konkret har prosjektet lånt og leid lokaler fra Bankgata til 

overnatting. Ved Bodø Videregående skole har vi fått leid kantine til bespisning og gymsal til 

øving for teater. Ved musikk, dans og drama avdelingen ved Bodø Videregående skole har vi 
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fått leid to dansesaler. Aspåsen og Bodø Kulturskole har vi fått låne til musikkøvelser og 

mindre gruppeøvelser for musikk og teater(se vedlegg for kart over området).  

4.7 Første øvingshelg 

Til første øvingshelg var foreldrearbeidet fordelt mellom Steigen og Sørfold. Begge 

kommunene skulle stille med 4 foreldre. Disse skulle i all hovedsak skjøtte oppgavene 

sekretariat, kjøkkentjeneste, brannvakter og matinnkjøp.  

Ikke alle instruktører var det gjort avtaler med i god tid. I hovedsak var det bare de Salten 

Kultursamarbeid hadde inngått kontrakter med høsten -13. Det vil si orkesterleder, regissør og 

koreograf. Oppgavene som inspisient, regiassistent, korleder, teknisk ansvarlig og 

blåsassistent ble klar de siste to ukene før første øvingshelg. Dette fordi prosjektet ventet på 

svar fra de involverte kulturskolene om hva slags ressurser de kunne bidra med på 

øvingshelgen. Til slutt ble det klart at blåse-assistent kom fra en kulturskole. De andre 

funksjonene ble hyret inn på frilansbasis.  

Øvingshelgen ble innledet med produksjonsmøte med regissør, musikalsk leder, koreograf og 

produsent. Her ble detaljert prøveplan for helgen gjennomgått og avtalt. Videre ble det 

avholdt oppsummeringsmøter med instruktører på fredags kveld og etter prøvene på søndag. 

Disse deltok alt kunstnerisk personell, inspisient og produsent på. Det ble også samtalt 

fortløpende gjennom helgen om kunstneriske utfordringer som måtte løses.  

4.8 Andre øvingshelg 

Denne helgen hadde Bodø ansvar for foreldrearbeidet. Fra første helg ble antallet foreldre økt 

til 19 stk. Avtalene som var inngått med kunstnerisk personell til første helg ble videreført 

også denne helgen. I tillegg ble det inngått avtale med ytterligere en regiassistent til og en 

komp assistent..   

4.9 Finansiering 

Salt-stæmma har en total kostnadsramme på kr. 1.955.000,-. Dette er finansiert på følgende 

måte:  

Salt-stæmma får for det første støtte fra Nordland Fylkeskommune(NFK). De har bidratt med 

100.000,- kr i pengestøtte. Salt-stæmma mottar også indirekte støtte fra NFK ved at prosjektet 

får gratis sceneinstruktør til produksjonen. Dette økonomiske bidraget er anslått til å være en 

verdi av ca 200.000,- kr. 

Regionalt næringsfond støtter Salt-stæmma med kr. 500.000,-.  
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Gjennom en fellessøknad fra åpningskomiteen for Stormen til DA- Bodø har Salt-stæmma fått 

en økonomisk støtte på kr. 250.000,- .  

Salten Kultursamarbeid bidrar med produsenttjenester som egeninnsats. Dette beløper seg til 

totalt 200.000,- for hele prosjektperioden.  

Det er også beregnet at alle de ni medvirkende kulturskolene skal bidra med egeninnsats i 

form av gratis lærekrefter til prosjektet i innøvingsperioden. Dette er beregnet til 180.000,- kr. 

Det er budsjettert med kr 235.000,- i billettinntekter.  

Deltagerne betaler også for å delta på prosjektet. Her er det budsjettert med kr. 150.000,- 

Salten Kultursamarbeid er også forberedt på å bruke inntil kr. 140.000,- som restfinansiering 

for prosjektet.  

Prosjektet har også søkt om midler fra Norsk Kulturskoleråd og Norsk Kulturråd. Disse er 

ennå ikke behandlet. Salt-stæmma har tidligere søkt om midler fra Sparebankfondet, Norsk 

Kulturråd, Sparebank1 Nord Norge stiftelsene og fått avslag.   
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Kapittel 5 – Empiri 

5.1 Kapittelets innhold 

I denne delen blir de empiriske funnene presentert. Her presenterer jeg også informantene. 

Informantene er intervjuet i forhold til premissene for etablering og igangsetting av prosjektet.  

5.2 Presentasjon av informantene 

 
Oppgavens informanter har ulik tilknytning til prosjektet Salt-stæmma. Jeg har gitt alle 

pseudonymer. 

Jeg har intervjuet en deltager. Han går på videregående skole i Bodø og spiller i orkesteret. I 

oppgaven blir han kalt informant D. 

Videre har jeg intervjuet en kulturskolerektor. Han er utdannet lærer. Han benevner jeg som 

informant R. 

Tredje informant har kunstnerisk ansvar i prosjektet. Han har formell kunstnerisk utdannelse 

innen sitt fagfelt. Han blir kalt informant K.  

Jeg har også intervjuet en ansatt i Salten Regionråd. Hun har drevet med prosjektutvikling i 

Salten Regionråd. Hun er informant SR. 

Femte informant er mor til en av deltagerne. Hun er utdannet lærer og har bidratt med 

foreldrearbeid under en av øvingshelgene. Hun er informant F. 

Siste informant er en som er økonomisk bidragsyter. Han sitter i åpningskomiteen for 

Stormen kulturhus. Han er informant Ø. 

 

5.3 Skal framføres under åpningen av Stormen: 

En sentral premiss for Salt-stæmma er at den skal framføres under åpningen av Stormen. D 

sier: 

”Æ hørte at det sku vær en sånn musikal som sku sættes opp, sånn i sammenheng med 

åpninga av Stormen.” 

Ø, SR og R kommenterer det samme og kommer videre inn på at Salt-stæmma blir gitt som 

en gave til Stormen i forbindelse med åpningen. 
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5.4 Du må (…) sette i gang prosjektene, ellers så får du jo aldri begynt. - Tid: 

Tid blir av flere av informantene bemerket å være en kritisk faktor. Imidlertid oppfattes 

tidsperspektivet forskjellig alt etter hvilken rolle man har i prosjektet. K synes at prosjektet 

har god tid. Han sier: ”Det e jo en bra tidshorisont på det faktisk. At man får faktisk sjangs tel 

å prøv ut teng. Det e såpass med tid tel det at æ har kunna gjort justeringa. Æ e vældig glad 

førr at æ ikke rakk å bli ferdig med alt tel første samling, førr å si det sånn. Æ har vært heilt 

nødt tel å gjør nån justeringa sånn i forhold tel korsn æ har tænkt. Æ har ikke hatt klart førr 

mæ nivå og sånne teng. Det har kommet sånn underveis. Og det har funka førr mæ i 

hvertfall.” Han kommer inn på at han har tid til å prøve ut ideer. Han nevner også at får han 

tid nok til å kartlegge deltagernes nivå eller ferdigheter.  

 

SR peker på at ventetiden, fra det er søkt om finansiering til prosjekt til svaret kommer, er 

lang. ”Det er jo sånn at du jobber med ti prosjekt samtidig. Ingen er fullfinansiert før du må 

sette i gang å jobbe med de. Og så sitter du der og venter og venter og venter. Ja, det er jo en 

del av det hele, men det er jo forferdelig vanskelig å jobbe på den måten. Du må på en måte 

sette i gang prosjektene, eller så får du jo aldri begynt.” SR sier også at tiden går og på ett 

eller annet tidspunkt må man velge å sette i gang et prosjekt, selv om ikke hele finansieringen 

er på plass. Videre nevner SR at: ”tidsfaktoren absolutt til stede hele tiden. Så det er viktig å 

holde tidsfrister og sånn.” 

 

Ø nevner at ut i fra hans erfaring med prosjektarbeid, så regner han med at også Salt-stæmma 

har dårlig tid og at man skulle startet prosjektet tidligere.  

 

R sier han var tidlig ute i forhold til å signalisere til hjemkommunen at deltagelse i Salt-

stæmma ville påføre kulturskolen økte utgifter, altså allerede i 2012.  

5.5 Informasjonsbehovet er uendelig. - Informasjon: 

Informasjon til alle involverte parter er også en kritisk faktor. I utviklingsfasen av prosjektet 

sier SR dette om informasjon: 

”Det kunne nok helt klart ha vært mer informasjon, ikke sant. Noen kunne ha reist rundt til 

hver kommune og informert eller om prosjektet. En del av tilbakemeldingene var at 

dem(kulturskolene) hadde liksom ikke hørt noe om det. Sånn at det blir aldri nok informasjon. 

Men jeg vet jo at informasjonsbehovet er uendelig.” 
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R forteller at han opplever informasjonsstrømmen fra prosjektet som god. Han føler at det har 

vært god involvering, også fra begynnelsen, og sier: 

”Heile tida ifra starten og heile veien, har vi fått innsyn i økonomi, kunstnerisk framdrift. Det 

har alltid vært spurt om ka vi synes, har vi gode ideer, har vi innspill i forhold til praktisk 

eller kunstnerisk art osv.” 

R forteller også at kulturskolen i hans kommune gjennomførte en rekrutteringskampanje på 

skolene i hjemkommunen. De laget stands på skolene og informerte om prosjektet til alle 

skolenes elever. Etter at prosjektet ble igangsatt har han også fulgt opp deltagerne som valgte 

å delta med informasjon. 

 

Deltagerne meldte seg på Salt-stæmma høsten 2013. Foreldre har vært involvert i prosjektet 

etter den tid. F sier dette om informasjonen som har kommet fra prosjektet: 

”Umiddelbart så syntes æ det var fantastisk flott med informasjon allerede fra starten av. Det 

vi trengte der og da. 

Og det var bra og alle helgene var lista opp, og kor det sku vær hen, og det lå kart ved(…) Så 

akkurat der og da så savna æ ingenting av informasjon.” 

F sier også i intervjuet kulturkontoret i hjemkommunen også har videreformidlet fortløpende 

informasjon. Hjemkommunen har også laget egen Facebook gruppe for de involverte 

foreldrene og deltagerne der. Denne administreres av en av de ansatte ved kulturkontoret. Her 

deler de også informasjon om skyss, deler bilder og annet hvis det skulle dukke opp noe.  

F forteller at det er ting som kan tyde på at ikke alle kommuner er like flinke til å sende ut 

informasjon eller å videreformidle den informasjon som blir sendt ut.   

”Det æ har skjønt fra en anna kommune, så va det vel ikke kommet nåkka informasjon ut tel 

foreldran der. (...) Derfor videresende jeg alt jeg hadde fått, og skaffa tilveie det jeg ikke 

hadde fått. De hadde aldri sett det før. Så det e jo ikke i alle kommunene det fungerer 

tydeligvis. Men her i kommunen fungerer det veldig godt.”  

F synes også at det har informasjonen om oppmøte og slikt ikke har fungert optimalt. 

”Det har vært gitt beskjeder litt på kryss.(…) Kanskje litt meir om de her mellomsamlingan. 

For det har ikke vi foreldra hørt så veldig mye om, men ungan snakka en del om det. At det 

sku vær samling i Steigen,(…) etter hvert kanskje vi får vite noe meir om de? Og får de 

datofestet sånn at vi kan planlegg ut i fra det.” 

 

R sier dette om informasjonsstrømmen fra prosjektet: 
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”Det har vært bra(…), æ syns du som prosjektleder har hatt en åpen stil i måten å led det 

på.(…) Æ syns du har vært flenk tel å trekk oss inn og (…)tel å informer oss. Og det trur æ e 

kjempe lurt for fortsettelsen, som kommer tel å bli hektisk. 

5.6 Økonomien kunne jo alltids ha vært bedre. Førr å si det sånn. - Økonomi: 

Økonomi er en kritisk faktor i forhold til gjennomføringen av Salt-stæmma. Det er flere 

aspekt vedrørende økonomi som kommer fram i intervjuene med mine informanter. For det 

første er store faste utgifter knyttet til produksjon. SR nevner:  

”Når vi starta opp så var det egentlig tenkt å følge konseptet til Fargespill, som dem har hatt i 

Bergen i mange år og som flere andre kommuner har hatt. En sånn internasjonal forening av 

ungdom og unge som framfører ting, eller det lages og produseres en forstilling ut ifra ulike 

kulturer. Det var det vi var enige om først, at det sku vær Fargespill-Salten. Men så fikk jeg, 

på henvendelse til Norsk Kulturråd, tilbakemelding om at, nei vi kunne ikke forvente noe 

støtte fra Norsk Kulturråd, hvis vi ikke fant på noe eget for Salten. De ville ikke ha noen flere 

sånne Fargespill, hvis dem skulle støtte. Dermed så ble konseptet endret. Nu var det jo 

tydeligvis sånn at Norsk Kulturråd tydeligvis ikke syntes det var så god ide heller, for på den 

tiden var det heller ikke gitt noe støtte fra dem. I hvertfall det var grunnen til at det var endret 

fra Fargespillkonseptet til et rent sånn Salten konsept.”  

Det ser dermed ut som om at en så stor produksjon er helt avhengig av å motta økonomisk 

støtte for å kunne gjennomføres. Videre kan det også se ut som at økonomisk støtte fra Norsk 

Kulturråd er en viktig brikke. Det kan komme av at Norsk Kulturråd, hvis søknaden blir 

innvilget, kan gi støtte av en viss størrelse. Det framkommer også at SR mener at støtte fra 

Norsk Kulturråd er så viktig at man faktisk er villig til å forandre hele prosjektet for å kunne 

komme i betraktning for å få økonomisk støtte derfra.  

Også R bekrefter at første prosjektskisse var Fargespill. Prosjektet var dessuten tenkt som en 

gave i forbindelse med åpningen av Stormen. R sier:  

”Idéen var å lag et prosjekt som hete Fargespill, som sku vær en Salten-versjon. Æ veit ikke 

om den idéen kom før at det sku puttes inn i Stormen, æ trur kanskje det, eller det kom 

samtidig.” 

 

Et annet aspekt vedrørende økonomi kommer R inn på. Å skulle delta på et 

samarbeidsprosjekt av denne type, betyr også økt aktivitet i kulturskolene. Den vanlige 

ukentlige undervisningen går som vanlig. Deltagelsen i Salt-stæmma kommer som en 
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tilleggsaktivitet i kulturskolene. Dette medfører økte utgifter for den enkelte kulturskole. R 

forteller:  

”I alle fall så kan æ jo sei det som så at da vi begynt å jobbe med det første budsjettet for 

2013. Da satt æ mæ inn korsn verden va også sku vi kom med et budsjettforslag for 2013. 

Allerede da så signaliserte æ tel min sjæf at det va skissert at vi sku vær med på Salten 

Kultursamarbeid i gjennom Salt-stæmma og at det kom til å bli impilsert nån utgifter. Æ syns 

jo ikke at æ har fått nå gehør lokalt på det, rett og slett, men….det e jo min følelse.”  

Det er jo mulig at ved å omorganisere undervisningen i prosjektperioden for Salt-stæmma så 

kan kulturskolene motvirke noe av dette behovet.  

Videre peker R på det faktum at Salt-stæmma ikke var, og for så vidt ennå ikke er, 

fullfinansiert.  

”Økonomien kunne jo alltids vært bedre, for å si det sånn. Det sjokker mæ ikke, eller æ uroa 

mæ ikke så vældig mye heller, men prosjektet ble satt i gang uten å vær fullfinansiert på nån 

som helst måte. Det e for så vidt heilt vanlig i sånne sammenhenga, men det e klart at det 

hadde vært mykje meir behagelig, hvess det hadde vært det.”  

R sier altså at det er vanlig å starte et prosjekt uten at finansieringen er helt på plass. Han 

nevner også at det jobbes kontinuerlig med finansieringen og at budsjettet for Salt-stæmma 

derfor er revidert flere ganger.  

”Du e aktiv i forhold tel å vise finansiering, aktiv i forhold tel å justere budsjettet. Men æ e 

selvfølgelig litt spent på korsn vi kommer ut på andre sia, på økonomisia.” 

 

SR forteller at når prosjekt i regi av Salten Kultursamarbeid først er igangsatt, så er det veldig 

sjelden, bare et par tilfeller hvor de ikke blir gjennomført. De gangene det har skjedd har det 

vært fordi prosjektene ikke har vært økonomisk forsvarlig å gjennomføre. 

SR viser også til en endring i prosjektfinansieringen ved Salten Regionråd:  

”De første fire årene av kultursamarbeidet var Salten kultursamarbeid et prosjekt. I den tiden 

la kommunen inn en del aktivitetsmidler som skulle gå til prosjekter. De la inn 6 kr pr 

innbygger. Det utgjorde til sammen en 300.000,-. Disse lå i bunnen for de søknadene som jeg 

da skrev, som gikk ut til ulike søkerinstitusjoner. Etter 2012 ble kultursamarbeidet et fast 

tiltak under Salten Regionråd.  Da ble finansieringen endret. De pengene, som var det samme 

beløpet som før, som kommunene la inn pr innbygger, skulle ikke gå til aktivitet, men gå da til 

administrasjon. Slik at da måtte alle pengene som skulle gå til aktivitet måtte skaffes gjennom 

eksterne midler. Det gjorde jo selvfølgelig at det ble litt vanskeligere, for du hadde ikke noe 
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lengre å legge i bånn. Og det er jo gjerne en forutsetning for å få støtte. Det er at du har litt 

penger til å begynne med, som egne midler.”  

Det betyr at prosjektet Salt-stæmma er helt avhengig av ekstern finansiering. Salten 

Kultursamarbeid har lite frie midler til aktiviteter eller prosjekt. Det meste må skaffes tilveie 

gjennom å få innvilget søknader fra søknadsinstitusjoner. Det framkommer også under 

intervjuet med SR at Salt-stæmma har vært presentert for Salten-Regionråd. Dette for å finne 

restfinansiering for prosjektet. SR sier:  

”Hvis kommunene hadde vært litt flinkere til å finansiere opp selv, så kunne 

kultursamarbeidet vært helt fantastisk. Men det er litt for lite penger.”  

5.7 At det er nært gjør at de kan gå i mellom. - Lokaliteter: 

En viktig premiss for Salt-stæmma er tilgjengelige lokaler til gjennomføring av øvelser. 

Prosjektet har lånt og leid lokaler av Aspåsen, Bankgata, Bodø Videregående og Bodø 

Kulturskole til dette. F kommenterer lokalitetene på følgende måte:  

”Det at det er nært gjør at de kan gå i mellom. Hvess man hadde måtta kjørt i mellom, så 

hadde det blitt et heilt anna organiseringsproblem.” 

Som forelder har F hatt en mulighet til å observere øvingene litt utenifra. I forhold til 

romstørrelse og egnethet sier F videre: 

 ”Det eineste æ ser e at orkesteret, når de samles i lag, så er det veldig små rom. Det blir 

kjempetrangt og fritt for luft på kort tid. Det går greit på gruppeøvingene, men ikke når de 

skal øv heile orkesteret.” 

”Logistikken på mat og bespisning var heilt fantastisk. Å få bespist så mange folk, det e ikke 

bærre enkelt. Og matn va jo god og.” 

F mener videre at det har vært gunstig for prosjektet med flere mindre rom for å kunne gjøre 

gruppeøvinger.  

”For noen av jentene fra en kommune var det kjempeskummelt. Så når de fikk gruppeøving så 

blei de mykje tryggar. Da kunne de yt det de sku yt når de var samla i orkester. Det trur æ e 

veldig effektivt.” 

 

5.8 Nybrottsarbeid. - Motivasjon: 

Å delta i Salt-stæmma krever at deltagerne er motiverte. K mener at Salt-stæmma er å regne 

som nybrottsarbeid og sier: 
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”Æ trur jo at de(deltagerne) syns det e vældi spennandes å få, (…) førrhold sæ tel nåkka som 

(…) e heilt nytt, som på en måte ingen har vært med på før. Æ trur jo det (…) at de ser på det 

som litt nybrottsarbeid. Altså, at de får vær med å lag ei musikal heilt fra grunn.  

Hvordan Salt-stæmma motiverer K for egen del forteller han at:  

(…) fram tel vi kom i gang med øvingan så har æ jo ikke vesst så mye om tankan rundt, korsn 

det heile bli seandes ut. Men æ syns jo det e (…) vældig spennandes vya førr prosjektet. Både 

med at det ska vær ei heil forestilling da med elementa som kostyma og scenografi og alle 

sånne ting. (…) at man kommer i land med et heilt produksjonsapparat i vældi mange ledd da. 

Som e da utrulig givandes å vær med på og se på ka de andre hold på med. Både på 

skuespillersia og praktisk rundt.  

 

K mener at å få være med på og se fra innsiden av produksjonen er motiverende for ham selv. 

Det bekrefter også at han selv har den nødvendige kunnskapen for å være med på en 

musikalproduksjon. K nevner videre i intervjuet ansvar som motivasjons faktor: 

”Ja altså det e jo (…) ei vældi god erfaring å ha et sånt konkret prosjekt som ska lages på 

relativt kort tid da. Det å (…) få en bekreftelse på at man e i stand tel å lag nåkka på det man 

ble presentert førr da. (…) det å få gjør det som æ gjør, har jo betydd mye. Det e liksom litt 

meire stas å stå ansvarlig(…), det va en sterk motivasjon.(…) Og det e framdeles et vældig 

givandes arbeid. Og æ e blitt vældig mye klokere på korsn det ska bi når vi starta tel høsten.”   

 

D bekrefter det K sier om at deltagerne synes det er spennende å være med på nybrottsarbeid 

og forteller: 

”Æ syntes det (…) hørtes artig ut, og det va en mulighet tel å få prøvd nå nytt.(…) Æ tenkte 

vel egentlig at det hadde vært vældig artig å vært med(…)for det første så blir vi,(…) utfordra 

litt musikalsk og så får man vært ilag med masse andre folk, får litt forskjellig synspunkt på 

ting og tang, man får samarbeidet om å laga musikk og skuespill og dans, sætt det sammen tel 

ei svær forestilling, og det e kjempe artig.” 

D mener her også at samarbeid er en motiverende faktor. Han mener også at det å samarbeide 

med komponisten til musikalen også er givende og sier: 

”Vi har fådd(…) samarbeida(...) med andre musikera og truffet har Tore Johansen. Fått sett 

litt på det han har skrevet(…).” 
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F peker på tre ting som virker motiverende for deltagerne. At deltagerne får nye utfordringer 

og at de får muligheten til å møte andre som har samme interesse som seg selv. Hun mener 

også at det å få nye utfordringer utenfor kommunen virker motiverende.  

 

R forteller om at de måtte ut å informere og fortelle om prosjektet for å motivere deltagerne til 

å melde seg på. Han sier for egen del: 

”(..) e æ ikke så vanskelig å begeister, (…)det her va ikke nåkka tung bør, førr å si det sånn, å 

si at det hær sku vi vær med på.(…) det herre va arti.  

R bekrefter også F sitt syn på at det å reise bort, eller ut av kommunen er en 

motivasjonsfaktor. D forteller om  samarbeid som motivasjonsfaktor. Det stemmer godt med 

det R sier. R mener også at arbeidsmåten er en motiverende faktor og forteller: 

”(…) Men selve arbeidsmåten og det produktet det kommer tel å bli, det føltes kjent førr 

ungdommen i kommunen. Altså det å jobb tverrfaglig, det å jobb med førskjellige 

kunstuttrykk, det å jobb i samspill. Det gjør vi mange ganga i vårres daglige virke.(…) det ga 

klangbunn i mange ungdommer fra kommunen.” 

 

R peker også på workshopene som ble gjennomført høsten- 13 som motivasjonsfaktor for 

deltagerne. 

”(…)på den første workshopen så va det over 30 deltagera og (…) en utrulig entusiastisk 

stæmning og så fikk vi jo i tillegg besøk av nabokommunen(…). Og det va og arti. (…) vi fikk 

lov tel å vær vertsskap førr første gang. Det syns vi e arti.”  

R mener også at det motivasjonen hos noen gikk ned etter første øvingshelg, fordi ikke alle 

deltagerne fikk de rollene de ønsket. Men han mener også at det kunstneriske også har satt seg 

etter dette, slik at motivasjonen etter hvert er på topp. Det kan kanskje derfor være riktig å 

peke på at deltagere må oppleve at den rollen de har i musikalen er viktig, som en 

motivasjonsfaktor. 

 

Ø mener det er en motivasjonsfaktor at prosjektet har en begynnelse og en slutt. Han forteller: 

”Det å jobbe mot noe, du har en begynnelse og en slutt. Det her skal vi få tel, vi ska framføre 

det herre. Vi skal ha visning. Det tror jeg er en appelerende ting i prosjektbiten i det, men 

også at det e spennende å gjør teng sammen med andre man kanskje ikke ser tel daglig.”  

Han trekker også fram det samme som D, at det er motiverende å gjøre ting sammen. 
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5.9 De får præg det ikke bærre i stor grad, men i full bredde. - Læringseffekt: 

Deltagerne i prosjektet peker på at de lærer mye nytt ved å delta i Salt-stæmma. D sier: 

(…)man får nu førrklart nye begreper og sånn i notan (…)og korsn man tell, tell førskjellige 

rytmer (…) 

D mener også at det er viktig at deltagerne som er med får øvd mye. Han mener også at de 

kommer borti ting som de fleste ikke har vært borti før. Han peker på det er spesielt lærerikt 

at musikerne får arbeidet med stor besetning. Dessuten nevner han at det er bra for musikerne 

å få øvd på samspill. Til slutt trekker D fram:  

”(…)at man har lettere for å forhold sæ tel andre, hvess man skal jobb i lag med fleire folk 

seinere. Kanskje du lettere skjønna det at du må vær stille å føll med(…)” 

 

Ø har disse betraktningene i forhold til læringseffekten i Salt-stæmma: 

”Det ene e gjennom den koblingen (…) med at vi har profesjonelle og solide krefter i bånn 

ifht manus, regi og musikk (…) som utvilsomt gjør at det blir interessant førr ungdom. Både 

førrdi de e like opptatt av kvalitet som oss, selv om de ikke alltid klar å uttrykk det. 

Det andre e at det e et læringsaspekt i det. Kunnskapsnivåheving i det, ikke sant som ligger i 

det.” 

Ø trekker også fram at det er mye læring i arbeide i prosess. Han mener det er viktig læring 

for ungdommene å arbeide med profesjonelle i prosess. Han peker også på at læringen i 

prosessen kanskje er viktigere enn at sluttproduktet har den eller den kvaliteten. Videre tror Ø 

også at det ligger en læringseffekt hos Stormen også. Selv om Stormen har gjort dette før, så 

har de kanskje ikke gjort en så stor produksjon før? Han mener at også kunstneriske 

ansvarlige og produksjonsapparat også vil oppleve økt kunnskap i arbeidet med barn og unge, 

for som han sier:  

”Det er jo en ny ferd hver gang.” 

Ø peker til slutt på at prosjekt som dette ofte har inspirert ungdom til en videre karriere innen 

musikk, dans eller drama. Han sier: 

”(…)prosjekter som det her er på en måte (..)en del av det løpet som veldig mange tar og så 

vil de ha det som en god opplevelse. Og nån vil kanskje finne ut at det her er tingen og så i 

perioder søke og se hvor langt de kan nå.”    

Dette nevner også SR i sitt intervju. SR peker, på samme måte som Ø, på verdien av 

prosessarbeidet i prosjektet for de involverte. SR sier: 
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”Et sånt type prosjekt som det her er jo et litt sånn nybrottsarbeid i Salten i hvertfall. Det har 

ikke vært blitt gjort noe lignende før i Salten, meg bekjent i hvertfall. Og det vil jo være en 

læring gjennom prosessjobbing for alle de involverte.” 

SR mener også at: 

 ”(…)alle de som jobber med den kunstneriske delen av det vil jo opparbeide seg en 

kunstnerisk kompetanse, som dem kan ha nytte av til seinere prosjekter, men den er jo ikke 

formell. (…) Du kan jo ha en kunstnerisk kompetanse selv om du ikke har et papir på det. På 

den andre siden, du har også mulighet når du har deltatt i et sånt prosjekt til å sette det på 

CV-en. Som en viktig erfaring og noe du har vært med på, som viser at du har opparbeidet 

deg kunstnerisk kompetanse.”  

 

K snakker om at det er lærerikt for egen del. På den måten bekrefter han både Ø og SR sine 

utsagn om at det er læring i prosjektet også for de kunstneriske ansvarlige.  

K peker også på læringseffekten for deltagerne, på samme måte som D og SR gjør. Han peker 

på at: 

”(…)det e vældi stor variasjon, stort sprik på nivået da.(…) Samtidig så trur æ at det e(…) en 

så stor stamme som, som fixa det vældig bra, så æ trur det e mulig å hækt sæ på da. Men det 

må jo nødvendigvis bli da sånn at alle ikke får like mye å gjør. Det e jo bærre sånn det blir 

altså, og sånn e jo verden.” 

K bekrefter også at han jobber i prosess med sine deltagere. Han sier: 

”Æ trur jo at de, som æ har med å gjør, at de, vil lær ganske mye av det herre før at de må. 

Det e jo ikke alle som e like flenk og æ klar ikke heller å noter ned heilt nøyaktig korsn så 

eller så. Så de får på en måte både frihet og ansvar førr å lag det så bra som mulig. Æ kan 

bærre antyd korsn æ har tenkt det, så bli det vældig mye opp tel dem kors de løse det da. Og 

æ har jo mærka at de e i stand tel å gjør egne, eller å kom med egne idea og innspill tel korsn 

teng kan gjøres. (…)  Så æ trur de får i alle fall muligheten tel å sætte sitt eget præg på det 

da. Og det trur æ e givandes.”  

 

K mener også at han utvikler kompetanse på å sette mange deltagere i sving. Han må gjøre en 

jobb for at alle skal få sin plass oppi det hele.  

K tror som D at det er lærerikt at deltagerne får: 

”(…) forhold sæ tel skreven og uskrevne ting i støkke som handla om både musikk og tekst, 

det andre e jo at nån får utvekkla andre sia ved sæ sjøl som de kanskje ikke har vært så mye 

klar over. Altså de får andre oppgava enn de hadde tænkt og at det e utfyllandes før det 
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talentet de har da. Og de som e interessert i (…) skuespill og sånne ting, får store, altså får en 

bærandes rolle og det e jo en nøttig teng. Og også at de som e talentfull i musikk sammenheng 

at de får brynt sæ på andre ting. Musikken her er jo kanskje ikke nødvendigvis musikk som de 

hold så vældi mye på med. Så de får liksom prøvd nå anna da.”  

 

K trekker til slutt fram at prosjektet tar på alvor ungdommenes kreative evner og at det også 

ansvarlig-gjør ungdommen: 

”Det som æ lika med prosjektet e jo at. Det e jo sagt vældi tydelig at, selv om vi e, ka æ ska si 

e, slags proffe folk som har skrevet manus og musikk og skal ha regi på det, så ska prosjektet 

gjennomføres i sin helhet av, altså framføres av ungdomma. Og at det da ikke førr eksempel 

ska vær med proffe musikera med i orkesteret. Det har æ litt sans førr. (…) Æ trur det e et 

sånn vældig utviklandes prosjekt. Og veldig sånn artig prosjekt å vær med på. At de får preg 

det ikke berre i stor grad, men også i full bredde. Det lika æ vældig godt med prosjektet.” 

 

F mener som de andre informantene at deltagerne lærer mye nytt i prosjektet.  

 

R bekrefter også det de øvrige informantene sier om at det er lærerikt for deltagere og 

instruktører å delta. R peker også på samhandling: 

”(…) ja vi får kompetanse i å samhandel med andre kulturskoler i Salten. Det trur æ e lurt i 

sæ sjøl. Uansett ka slags prosjekt det hadde vorre. (…)æ håpa at vi får kompetanse i å lag 

komplekse kulturproduksjoner.” 

R håper at Salt-stæmma resulterer i at hans egen kulturskole kan komme tilbake til Stormen 

med en egen produksjon: 

”Æ håpa(…) at vi har senka terskelen litt førr å gjør nåkka i Stormen. (…) Æ ser førr mæ at 

en eller annen gang i framtida så kan vårres kommune still med en egen kulturproduksjon i 

Stormen førr Salten.  

R kommer dessuten inn på at deltagerne kan utvikle respekt for de forskjellige 

uttrykksformene gjennom deltagelsen i Salt-stæmma. R forteller: 

”Det å kan møte førskjellige kunstneriske uttrøkk, og verdsett de, verdsett andre sine 

kunstneriske uttrøkk og sjå at de tel sammen går opp i en høyere enhet. Som gjør at vi kalla 

det for vi og oss og så videre. Eller en stæmme fra Salten.”  
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5.10 Det e som en web som går utover. - Samarbeid: 

En viktig premiss for at Salt-stæmma skal kunne gjennomføres er samarbeid. Det er mange 

involverte i prosjektet. R sier dette om samarbeid og måten hans kulturskole kom inn i 

prosjektet: 

”På en måte så syns æ ikke at vi hadde nå valg. (…) Fordi æ oppfatta kommunen som har 

definer seg sjøl som en del av Salten, har definert sæ sjøl som en del av Salten 

Kultursamarbeid og derfor også definert kulturskolen som en del av det. (…) Æ fikk min rolle 

fordi æ var rektor rett og slett og var pålagt Salten Kultursamarbeid. (…)så har vi som sagt 

blitt involvert i det heile tida som (…) ei styringsgruppe i kraft av å vær rektor rett og slett. 

(…) men utenom det så syns æ det e avgjørende at man bli trukket inn i et arbeidsfellesskap 

som det nettverket av kulturskolerektorer i Salten e. (…) Når alle de andre syns at det her va 

en god ide så, og æ og gjorde det, så e det bærre med på å styrk prosjektet.” 

R peker både på at han ikke oppfattet at det var en valgmulighet ikke å være med og at når 

kulturskolen først kom med i samarbeidet var det positivt fordi det lager et mer robust 

prosjekt. 

 

SR sier dette om hvorfor det ble kulturskolene i Salten som skulle samarbeide om Salt-

stæmma: 

”Da (ble det) etter hvert bestemt at det var kulturskolene som skulle, altså Salten 

Kulturskoleutvalg, (…)som skulle samarbeide om det her, fordi at det egnet seg inn i demmes 

jobbing. (…) De hadde samarbeidet før om en del prosjekter som var veldig vellykkede. Så 

derfor så ble det sånn.” 

SR har videre samlet de ni kommunene for å finne ut om det var noe interessant å arbeide 

videre med. SR sier at Salten Kultursamarbeid har hatt som oppgave å koordinere 

kommunene, arbeide videre med finansiering og hvordan hele prosjektet skulle organiseres. 

I etableringsfasen forteller SR dette om samarbeidet mellom Salten Kultursamarbeid og 

kulturskolene: 

”I utgangspunktet så var de med, (…)med litt sånn forbehold. For de hadde jo selvfølgelig 

mange spørsmål om korsn det her sku (…) bli gjennomført. De ønska å være involvert, det va 

helt tydelig. De ønska stor grad av det, men samtidig så opplevde æ at når det kom tel stykke, 

så var det vanskelig å få dem med. Altså det var lett for dem å la vær å svar på mail, det var 

lett for dem å la vær å komme på møter. De var litt unnfallen når det kom til stykket da. Jeg 

tror at, (…) det ikke (var) viljen det stod på. (…) Blant annet var det jo noen kommuner som 

(…) satte kjepper i hjulene for at de skulle komme på møter og sånne ting. Det var blant annet 
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reisestopp i kommunen. (…)Det var jo egentlig stor interesse, men det var tungt å få dratt i 

gang.”  

SR forteller videre om at arbeidet med Salt-stæmma også har vært prosessarbeid i 

etableringsfasen: 

”Det er jo prosess, med sånn her type samarbeid.(…) Det som var veldig bra og som jeg 

opplevde veldig positivt var den prosessen. Det var stor uenighet og det kunne være til dels 

misnøye, men det var også enighet og vi kom videre gjennom prosessjobbing. (…) I all type 

samarbeid, så er det en trening i å jobbe på den der måten. Og det er veldig bra. Og for hvert 

prosjekt så vil det bli enklere å samarbeide, fordi en blir kjent med hverandre gjennom de her 

prosessene. Så det synes jeg var veldig positivt.”  

 

D forteller om samarbeid om: 

”(…) å laga musikk og skuespill og dans, og sætt det sammen tel ei svær forestilling. Og det e 

kjempe artig!” 

Han nevner altså samarbeid på tvers av kunstartene. Videre forteller han at han får 

samarbeidet med deltagere fra andre distrikt, rundt om i Salten, som han vanligvis ikke ville 

truffet. Det gjør at han knytter nye bekjentskaper. De må arbeide tett på hverandre og da 

knyttes det gjerne noen bånd. 

 

Ø bekrefter på mange måter det SR sier om at Salten Kultursamarbeid har gjennomført mange 

vellykkede samarbeidsprosjekt tidligere. Han drar videre fram perspektivet at Salt-stæmma 

må å samarbeide om å gjøre noe arbeid lokalt og så møtes for å sette dette sammen i 

fellesøvingshelger. Ø trekker også fram: 

”(…) det er distrikt, (…)det er samarbeid mellom ulike aktører og det er samarbeid på ulike 

nivå mellom amatører, proff.”  

Altså mener Ø at gjennom prosjektet Salt-stæmma samarbeides det på tvers av geografiske 

grenser og på kryss av ferdighetsnivå. Ø peker dessuten på utfordringene i et så stort prosjekt. 

Han sier: 

”Det e som en web som går utover og man skal sikre seg at folk gjør det de skal ute på alle 

områder. Så det er jo utrolig kjempe komplekst og utfordrende å få gjennomført og få gjort.” 

K trekker fram at han synes det er spennende å arbeide med ungdom. Han redegjør: 

”(…) æ e glad i å jobb med ungdom og det e lenge sia æ gjorde det sist så æ tænkt at det va 

veldig, ja det passa godt inn der æ e nu, å få vær med på det.”  
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K sier også at samarbeidet med de andre kunstneriske ansvarlige er viktig. Han mener:  

”(…) så etter at vi e kommet i gang og æ har truffet annet kunstnerisk personell, og hørt 

korsn de andre jobba med det og tanka de andre har med det og tanka de andre har om 

støkket, så e det blitt en vældig sånn enhetlig greie føl æ. Og det e vældig bra å ha alle de 

andre å spæll på lag med. Det har gjort det lættere.” 

 

K mener også at det er en styrke at det er mange kommuner involvert, dette fordi: 

”At de får træff folk fra andre steda i region. Knytt nye kontakta, få nye vænna og finn ut at 

det finns folk på andre steda som også hold på med musikk eller teater og e flenk tel det. At 

det e et møtested da. Og at man også kommer litt ut av si egen boble, på et vis. Hvis man 

bærre e på et sted så vet man jo korsn det e der på en måte, men i det herre prosjektet får man 

jo møt andre, det e jo alltid lurt.” 

K peker altså på at det er lurt å treffe andre personer som holder på med det samme som deg 

selv. Han mener du kommer ut av din egen boble og kan utvikle deg videre da. 

 

F nevner også praktisk samarbeid om skyss og praktiske ting i forhold til øvingshelger som 

viktig. Hjemkommunen har opprettet Facebookside for å koordinere dette bedre.  

5.11 Æ hørt ikke nån som kom heimskrikandes av ungan. - Praktisk tilrettelegging: 

For å kunne gjennomføre Salt-stæmma må det gjennomføres en masse praktisk arbeid. Den 

praktiske tilretteleggingen har for det meste vært planlagt av produsent og arbeidsgruppen til 

Salt-stæmma og utført av foreldre. D sier dette om hans opplevelse rundt det praktiske: 

”Det virka ’ke som om e så mye som går i surr og at de som arrangere har god kontroll på 

alt.” 

 

Ø har ikke vært direkte involvert i prosjektet eller til stede under øvingshelgene. Hans 

kommentar er mer av generell art. Han mener at i en så stor og kompleks produksjon er det 

viktig å ha solide folk i alle ledd. 

 

F har gjort dugnadsarbeid på den andre øvingshelgen. Hun sier dette om den praktiske 

tilretteleggingen: 

”(…) æ ser jo at de va nå sånn små hull når æ va der nu på den siste samlinga, som æ sendte 

ei evaluering på så kanskje e de ikke der neste gang. Æ står nu i allefall klar tel å fyll de 

hullan i alle fall, om det bi behov førr det.”  
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En av de viktige praktiske oppgavene foreldrene måtte utføre under øvingshelegene var å 

være sekretariat. Om sekretariats arbeidet andre helg sier F dette: 

”Det va ikke nån i utgangspunktet som hadde kontroll med ungan, (…) Og det der stod det i 

det første informasjonsskrivet at det derre var kjempestrengt. At man heile tida skulle ha 

oversikt over om de var ute eller inne. Og da va det nån tima kor man ikke ville ha hatt den 

oversikten. Så den tok æ på meg sån umiddelbart, førr det tenkte æ at det må vi jo ha 

oversikten på. (…)  Og når nattevaktan kommer så har man kanskje ikke peiling på kem e 

inne og kem e ute. Så va det litt sånn surr med , når æ sku få informasjon om korsn de sku 

skrives inn og ut. (…) Så vi for å sprang med de derre listan heile tida. Og da blei det egentlig 

ikke nok kolonna på de arkan som blei skrevet ut, på enkelte som for mykje ut og inn.” 

 

F mener videre at det hadde vært smart med en spesifisering over hva som var reiselederes 

ansvar og hva som var dugnadsarbeid for foreldrene: 

”(…) Det kunne kanskje vært et sånn informasjonsskriv som lå tel alle reislederan. (…) Det 

burde det ha vært, siden jeg ble stående aleine med nån unga og rydd den søndagen og vask 

skolen. (…) Det e veldig greit hvess reiselederan hadde vetta at det var krevd av dem.(…) når 

det e navngitte arbeidsliste så, fra den kommunen og det e navngitt der kem som gjør ka. Det 

va veldig sånn konkret og greitt. Man må berre sats på at alle e der. Vi reiseledere må jo 

berre samsnakkes og bli enige om hvordan ting ska gjøres. Så lenge alle får et skriv i handa 

med ka som førventes, så e det lættere og gå å diskuter det med de andre.”    

 

F sier ellers om bespisningen: 

”Logistikken på det derre mat og bespisning var heilt fantastisk. og få bespist så mange folk. 

Det e ikke bærre enkelt. Og matn va jo god og.” 

F har også meninger om framtidig organisering for overnatting og bespisning. Hun mener: 

”(…) hvess man har bespisning på samme sted som man overnatta så, blir (…) det meir 

trafikk og meir styr. Det e greit å ha det atskilt. Så kan de som jobba dugnad på kjøkken og 

kantine jobb med det da og at de e i fred der. Når ongan har spist så e de borte.” 

Det er masse detaljer i det praktiske arbeidet. Renholdet i løpet av og etter helgen var fordelt 

mellom foreldre på dugnad og reiseledere fra kommunene. Om rydding og renhold sier F 

dette: 

”Man kan avtal seg i mellom kem som tar trappan og korridoran. Så tar man romman sjøl. 

Og toalettan må jo óg tas. Det står jo veldig fint at man må fotografer romman før man 
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ommøblerer de. Nu opplevde jo æ at nån va førlatt og så va det ikke fløtta på plass, og 

vedkommende som da hadde eventuelt tatt bilde var jo da flydd.” 

 

R var ikke til stede på de to første øvingshelgene. Han peker på at hans rolle har vært 

tilrettelegging i forkant av helgene. R forteller: 

”Oppfølginga vil jo vær av helt praktisk art for eksempel korsn ska de reis dit, 

informasjon(…)Vi e kke vant tel at alt foregår i kommunen.(…)Sånn at det parantes bemerket 

det betyr også at foreldrene er vant til det.” 

Tilbakemeldingene R fikk fra sine deltagere og reiseleder fra første øvingshelg var: 

”at den første samlinga va kanskje litt famlende. Det va æ heller ikke så veldig overraska 

over. Men vi hadde sekkert ikke, vi da tenke både oss som stilte foreldre tel første gangen og 

vi som produksjonsledelse hadde kanskje ikke tenkt nok igjennom alle problemstillingan før 

første samlinga. Derfor vart det litt kaotisk. Æ trur ikkje det va meir kaotisk enn at det gjekk 

veldig greitt. Æ hørt ikke nån som kom heimskrikanes av ongan(…) Min reiseleder, som e 

veldig dreven sa at det va ikke bra nok. Det va ikke bra nok rett og slett.” 

R mener også at det ble gjort grep som bedret forholdene foreldrearbeidet andre helg: 

Og desto meir ros at fort tas det tak i det og forandres det og gjør grep. Sånn at når vi kom 

igjen etter andre gang så va det bedre, på akkurat de derre tengan. 

5.12 Salt-stæmma, et glansprosjekt. - Politiske premisser? 

I etablerings- og igangsettingsfasen av Salt-stæmma har det også vært noen poliske premisser 

for prosjektet. Ø peker på at Salt-stæmma passer godt inn i programmet som åpningskomiteen 

til Stormen planlegger for det første året. Ø sier: 

”Det va jo heilt i tråd med det idegrunnlaget som alle så for seg, så det var veldig(…) match, 

syntes vi.” 

Ø forklarer videre at det har vært viktig før åpningskomiteen har kunnet yte økonomisk støtte, 

at Salt-stæmma er en produksjon som engasjerer befolkningen i hele regionen.  

”Alle er enige om at dette også mobiliserer noe ut i hele distriktet inn mot åpningsåret, som 

er en viktig mekanisme i det herre.(…) Pluss at(…) det herre også en arena førr distriktet, 

ikke bare førr byen e jo liksom essensen i det hele og at det kan være en visningsarena førr 

alle mulige type prosjekt(…). 

Han sier også: 

”Det skal ikke bare være fra Bodø, men skal vær førr.”(…)Så for oss så er det et slags 

glansprosjekt, egentlig i forhold til det man ser for seg.  
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Ø peker videre på at Bodø har fått en arena som hele regionen, og fylket kan ta i bruk og sier:  

”Vi har i fylkeshovedstaden (…)en arena som vi kan bruke. (…)Det skal føles naturlig og det, 

det er viktig for Stormen. At den linken ut til hele distriktet er der. Fylket.(…) Det er et viktig 

aspekt i det, hvis man snakker litt sånn overordnet.” 

 

Ø drar også fram tantefaktoren for prosjektet. Han mener også den er viktig og sier: 

”(…)du får den derre tantefaktoren, at folk tar turen inn tel byen, ikke sant, med familien. 

Setter av litt tid. Ikke bare går på konsert, men tar seg tid til å til å se på hele byggmassen, 

begge byggan, (…) få en opplevelse av det her og gå rundt å se og alt det der. Og det i seg 

sjøl e verdt det, tenker jeg. Fordi da får man formidla det tel mange. Det e mange som får en 

opplevelse.” 

 

SR peker på at utviklingen prosjektet Salt-stæmma, som andre prosjekt, har vært ute på høring 

i kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid og i kommunene i Salten. Videre så sier SR at Salt-

stæmma var et så stort prosjekt at Salten Kultursamarbeid måtte gå til Salten Regionråd. Her 

ble det informert om prosjektet. Dette førte så til tilslutning fra Regionrådet.  

R peker på at han som rektor faktisk ikke syntes at han hadde noe valg i forhold til om hans 

kulturskole skulle delta i prosjektet Salt-stæmma. Han sier videre at det er sikkert noen som 

kan bruke prosjektet politisk, blant annet i forhold til kommunestrukturen i regionen. I 

midlertid håper han heller: 

(…) førr folk flest så trur æ at(…) det som e intensjonen (…)skal vær at vi ska tænk at: Yes! Vi 

e i fra Salten og at vi e ganske go!” 

 

R drar fram et annet perspektiv og sier: 

”Førr oss som jobba, (…) såpass tett oppi det her, så e det verken vanskelig å ha nå 

telslutning tel, eller å vær entusiastisk. Men æ sku ha ønska at politikera i alle kommunan i 

Salten. Altså de treffes jo av og tel (…) og det herre e egentlig initiert av kommunan sjøl. De 

har sagt og bevliga pænga te et kultursamarbeid i Salten og sagt at det e vektig, men de e ikke 

sjøl verken så opptatt av eller entusiastisk (…) Æ sku ønske at (…) de delte vårres 

entusiasme.” 

R ønsker mer entusiasme fra politikerne om kulturelle samarbeidsprosjekt. Han peker så også 

på de økonomiske konsekvensene for kulturskolen å være med på Salt-stæmma. Han sier: 
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 ”Det første æ sa tel den nye rådmannen va. Beklaga, men i 2014 så kommer æ tel å overskrid 

budsjettet. En av grunnan tel det e at dåkker har ikke tatt høyde førr at vi ska vær med i Salt-

stæmma. Det sa æ året før og året før der. Dåkker har vel ikke tænkt at vi ikke skal vær med? 

Og hvess dåkker har tænkt at vi ska vær med, så e dåkker nødt tel å stil med både entusiasme 

og pænga. De e ikke kommet enda.” 

R mener at prosjektleder for Salt-stæmma bør jobbe inn mot det politiske miljøet og sier:  

”Så æ trur at du som prosjektleder, kanskje du må jobb litt inn i det politiske miljøet inn i de 

førskjellige kommunan. Og plante (…)  ja entusiasme som gjør at de skjønna at Salt-stæmma 

e identitetsbyggandes og at de skjønna at identitetsbygging e vektig førr Salten. Og at 

vektighet betyr blant annet pænga.” 
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Kapittel 6 – Analyser 

6.1 Kapittelets innhold 

I analyse kapittelet vil jeg diskutere de empiriske funnene jeg gjorde i kapittel 5 opp mot 

relevant teori fra kapittel 2. 

6.2 Skal framføres i Stormen 

En sentral premiss er at Salt-stæmma skal framføres i Stormen under åpningsuken.  

Dette kan man se i lys av strategi se figur 2-6. Det har hele tiden vært meningen at prosjektet 

skal framføres. Så dette har vært prosjektets planlagte strategi. Underveis har prosjektet endret 

noe innhold, men ikke målsetting om framføring i Stormen i november 2014. Innholds-

endringene kommer jeg tilbake til senere.  

At det skal framføres gir jo også videre premisser for at da må det foreligge et material som 

skal kunne øves inn. Hvis det er noe som skal øve inn må det være noen som skal øve det inn. 

Det igjen betyr at det må være instruktører som instruerer. Alle disse faktorene betyr at det må 

mobiliseres ressurser.    

 

6.3 Tid som knapphetsfaktor 

I Salt-stæmma er tid en premiss. For noen av de involverte er tid også en kritisk faktor, mens 

andre opplever det ikke sånn. Altså oppfattes tiden forskjellig alt etter hvilken rolle man har i 

prosjektet. K mener å ha god tid. SR er av den oppfatning at tiden går fort. SR har hatt en 

befatning med prosjektet fra det ble unnfanget i 2012 og fram til høsten 2013. Denne tiden av 

prosjektet har det dreid seg om å utvikle prosjektet fra idemyldring til konkret prosjekt med 

en mulig finansiering.  

 

Søknadsarbeid er en viktig del av jobben for å skaffe finansiering. En ting er utformingen og 

skriving av søknader. Det tar selvfølgelig noe tid, men den andre siden av det er å overholde 

tidsfrister og å vente på svar. I perioder er det selvfølgelig hektisk med skrivearbeid, men den 

lengste tiden er å vente på svar på søknader. Eksempelvis kom svar på søknader til Norsk 

Kulturråd med søknadsfrist 3. desember, rundt 28. mars. Altså en behandlingstid på i 

underkant av 4 måneder. Likeså er det lang behandlingstid ved andre søknadsinstitusjoner.  

Dette kan man diskutere i lys av organisasjonens totale kapital. Den totale kapitalen til 

organisasjonen deler vi inn i intellektuell og finansiell kapital. I den intellektuelle kapitalen 
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ligger organisasjonsressurser. Så om Salt-stæmma hadde satt inn ekstra ressurser(i dette 

tilfellet ansette en ekstra person til også å skrive søknader) hvilken effekt hadde det hatt? 

Altså om vi antar at det tar to dager å skrive en søknad til Norsk Kulturråd med en ansatt, 

hadde produksjonstiden for søknaden gått ned til en dag, med to ansatte. Imidlertid hadde 

svartiden på søknaden vært upåvirket. Altså kan man til syvende og sist si at det ville vært 

bortkastede penger for prosjektet å utvide organisasjonsressursene for bare en slik jobb. En 

knapphetsfaktor for prosjektet, er lang svartid hos søkerinstansene. 

 

Et annet aspekt ved at tid kan oppfattes som en knapphet av SR, er timeplanplanleggingen ved 

kulturskolene. Timeplanene for lærerne ved kulturskolene legges i all hovedsak i mai for 

neste skoleår. Det betyr at å utløse mulige lærerressurser til Salt-stæmma våren 2014 utenom 

den vanlige aktiviteten kulturskolene gjør, må ha vært lagt inn i lærerplanene mai-13. Jeg 

peker da på at den vanlige aktiviteten er ukentlige øvelser i hjemkommunen, mens utenom-

aktiviteter er fellesøvingshelgene i Bodø. Om vi ser dette i forhold til prosjektorganisering og 

figurene 2-2, 2-3 og 2-4, hvor kan vi plassere prosjektet Salt-stæmma? Prosjektet ligger ikke i 

selve ”mororganisasjonen” som i figur 2-2. I figur 2-4 råder Salt-stæmma selv over 

personellressursene. Dette kan vi si gjelder de personene som Salt-stæmma hyrer inn på 

frilansbasis. I figur 2-3 deler prosjektet på ressursene med den opprinnelige organisasjonen. 

Etter mitt syn passer Salt-stæmma best inn der. Lærerressursene fra kulturskolene må frigis 

fra den enkelte kulturskole. Salt-stæmma råder ikke over disse ressursene. På den andre siden 

har Salt-stæmma full råderett over frilansere. I og med at Salt-stæmma selv ikke har råderett 

over kulturskolelærerne er prosjektet prisgitt at kulturskolene kan avse disse til når Salt-

stæmma har behov for dem. Salt-stæmma har uttalt et behov for lærere til to fellesøvinger 

våren 2014 og tre høsten 2014. Dette behovet skulle da ha vært uttalt fra Salt-stæmma innen 

mai 2013. Da var ikke manus og musikk ennå skrevet. Derfor kan man peke på at tidsaspektet 

i forhold til ressursfrigivelse er sentralt, tidlig i prosjektet.  

 

6.4 Informasjon 

SR mener at informasjonsbehovet i prosjekt i etableringsfasen nærmest er uendelig. Vi kan 

prøve å se på dette i forhold til prosjektorganisering i figur 2-4 og 2-5. I denne fasen er ikke 

prosjektet i seg selv, riktig etablert som et prosjekt. Prosjektet er ikke like klart definert som 

sirkelen i figur 2-4. Det er i alle fall klart at prosjektet som idé ligger utenfor 

mororganisasjonen(e). Det har vært Salten Kultursamarbeid som har tatt initiativet til å 
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utvikle et prosjekt. Prosjektet konkret har så blitt klekket ut gjennom idémyldring. I denne 

fasen har mororganisasjonen(e) jobbet med det de vanligvis gjør, nemlig undervise barn og 

unge innen ulike kunstretninger. Det er altså Salten Kultursamarbeid som har hatt initiativet 

og har derfor hatt som sitt daglige virke å utvikle prosjektet. Altså har kulturskolene og Salten 

Kultursamarbeid hatt forskjellig ståsted i etableringsfasen.  

Salten Kultursamarbeid ligger som prosjektutvikler organisert utenfor alle de andre 

samarbeidspartnerne. Dette gjør at det er få treffpunkt for organisasjonene til å møtes. Derfor 

kan det være at oppleves at informasjonsbehovet nærmest uendelig. Kulturskolene mottar 

informasjon om den vanlige aktiviteten. Denne er de nødt til å forholde seg til og besvare. 

Oppi denne informasjonsstrømmen kommer det også henvendelser og informasjon fra Salten 

Kultursamarbeid om et prosjekt som ennå ikke er riktig etablert. Dette spiller nok en rolle for 

hvor prioritert informasjonen fra Salten Kultursamarbeid blir. Det er lett å tro at det som har 

størst viktighet er det som omhandler den daglige driften.   

 

R og F sier de opplever informasjonsstrømmen som god fra prosjektet. R og F er mottagere av 

informasjon mens SR har vært avsender. Dette er nok et aspekt i det hele. Det er ikke så ofte 

man responderer på utsendt informasjon. Det skjer mer om det var noe som var uklart eller 

feil.  

På andre siden tror jeg F sitt utsagn om god informasjon fra prosjektet handler om at 

informasjonen da kommer fra et etablert prosjektet(se fig 2-5). Foreldrearbeid ble først 

bestemt i november 2013. Da var allerede prosjektet etablert. Da er det lettere og viktigere å 

merke seg informasjonen som kommer fra prosjektet. 

 

F bemerker at informasjonen ikke ser ut til å komme ut til alle involverte. Dette er litt av 

svakheten i hvordan Salt-stæmma er organisert. I igangsettingsfasen, til første helg, kom 

påmeldingene til hver kulturskole, unntatt til Bodø hvor den gikk direkte til prosjektet. Så ble 

det sendt lister fra kulturskolene med navn til prosjektet. Dette har gjort at det er forskjellig 

hvordan videreformidling av informasjon fra prosjektet til deltager går. For Bodø har den gått 

direkte. For andre skoler har den først vært innom administrasjonen før den er blitt 

videreformidlet. Der har den vel også blitt håndtert forskjellig fra kommune til kommune. 

Noen sender all informasjon direkte videre, mens andre venter på Ernas slagord: ”Ingenting 

er klart, før alt er klart!” (Erna Solberg, YouTube). Det er ikke nødvendigvis det smarteste, 

sett fra prosjektets ståsted. På den andre siden kan det være at det er nødvendige tilføyelser 

som skal komme fra kommunene også. 
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6.5 Økonomi: 

Den virkelig kritiske faktoren for å kunne realisere Salt-stæmma er økonomi. Totale 

kostnadsrammer for produksjonen er i underkant av 2 millioner. I dette beløpet er det ikke 

iberegnet den dugnadsinnsatsen som foreldrene gjør. Det innsatsen er betydelig, men ikke 

regnet på hva den kan beløpe seg i verdi. Av dette totalbeløpet er ca. kr. 235.000,- 

billettinntekter. Egeninnsats i kulturskolene, Salten Kultursamarbeid og Nordland 

Fylkeskommune er beregnet til totalt kr. 580.000,-. Deltakeravgift er beregnet til kr 150.000,- 

Om vi justerer totalrammen for disse tallene kommer vi ned på kr. 990.000,- som må 

finansieres via søkerinstitusjoner. Søknadsarbeidet er derfor meget viktig for å finansiere 

prosjektet. Konkret sier SR at hun på henvendelse til Norsk Kulturråd fikk opplyst at de ikke 

ville gi mer støtte til Fargespill-produksjoner. Fargespill var den opprinnelige idéen som 

skulle lages til åpningen av Stormen. Det gjorde at man endret plan til det som nå er blitt Salt-

stæmma. 

Jeg vil gjerne diskutere dette i forhold til teori om strategi figur 2-6 tilsiktet og framvoksende 

strategi. Den planlagte strategien var at Salten Kultursamarbeid skulle i samarbeid med 

kulturskolene i Salten sette opp en scenisk produksjon til åpningen av Stormen høsten 2014. 

Etter å ha hatt idédugnader kom de fram til at Fargespill var en god produksjon til dette 

formålet. Imidlertid blir man klar over at dette prosjektet ikke vil kunne få støtte fra Norsk 

Kulturråd. Derfor forsvinner ideen om Fargespill ut. Dette blir en urealisert strategi. Den 

tilsiktede strategien er fremdeles at det skal være en scenisk produksjon som gjøres i 

samarbeid mellom kulturskolene i Salten til åpningen av Stormen. Inn, som framvoksende 

strategi, kommer kulturskolenes egenart. Ved at kulturskolenes egenart kommer inn, sier også 

prosjektet farvel til voksne på scenen og i orkesteret. I Fargespill er i alle fall mange i 

orkesteret proffe musikere og utgjør stammen i orkesteret. Utover disse ”spes det på” med 

barn og unge. På scenen er det barn og unge. I stedet rendyrkes kulturskolenes egenart; kunst 

og kulturopplæring av barn og unge i det nye prosjektet som heter Salt-stæmma. Dette blir 

den realiserte strategien(se fig 6-1 etter fig 2-6) 
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Figur 6-1 Tilsiktet og framvoksende strategi modifisert 

Med dette kan vi forstå at i etableringsfasen av prosjekt er det ikke uvanlig at strategien er 

omskiftelig. Det ser kanskje også ut som at det er nødvendig nettopp på grunn av at prosjektet 

må gjøre seg aktuell i forhold til å motta støtte. Prosjekt av denne karakter er også nødt til det 

fordi det er snakk om relativt store kostnader forbundet med etablering og igangsetting.  

 

R nevner at ved å delta i Salt-stæmma så vil det tilkomme kulturskolene økte kostnader. Jeg 

vil diskutere dette i forhold til fig. 2-2, 2-3 og 2-4, prosjektorganisering. 

Prosjektorganisasjonen alt-stæmma ligger delvis utenfor mororganisasjonen(e). 

Mororganisasjonen(e) i dette tilfellet er kulturskolene. Hadde prosjektet vært organisert innen 

mororganisasjonen som i figur 2-2(delt autoritet), er det ikke sikkert at kulturskolene hadde 

vært nødt til å budsjettere annet enn som normalt. Et slikt type prosjekt kan være at en 

kulturskole planlegger å sette opp en forestilling alene. Det gjør mange allerede med 

juleforestillinger og sommeravslutninger. Disse produksjonene skjer innenfor kulturskolens 

ordinære drift, men kan også sees på som et prosjekt. 

Et prosjekt organisert som fig. 2-4(Full autoritet) ligger helt utenfor mororganisasjonen. Dette 

vil være et prosjekt hvor kulturskolen i sin helhet må finansiere utenom sin ordinære drift. I 

kulturskoleperspektiv kan vi tenke oss at dette er et prosjekt som driver med stor 

selvstendighet og også diversifisert aktivitet. Eksemplet her blir tatt helt ut av lufta, men vi  

kan se for oss en kulturskole som også holder på med å konstruere en ny båt(!!!). I 

utgangspunktet har ikke kulturskolen noen med denne kompetansen innen organisasjonen. 

Personellet til det nye båtutviklingsprosjektet må alle hentes utenfra. Det er da ikke vanskelig 

å se at kulturskolene vil få økt utgifter. 

Salt-stæmma mener jeg er nærmere en organisering som i fig. 2-3(begrenset autoritet). Her 

ser vi at noe av prosjektet ligger innenfor og noe ligger utenfor kulturskolene. Det vil si at 

kulturskolene må avgi ressurser til prosjektet i prosjektperioden. Utenom prosjektperioden 
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arbeider lærerne som vanlig i kulturskolen. I praksis betyr det at om kulturskolen ikke får sine 

budsjettrammer økt til dette formålet, vil det måtte gå utover annen aktivitet, det vil si tiden en 

lærer har til rådighet for undervisning. Redusert tid til undervisning betyr igjen reduserte 

inntekter for kulturskolen. 

 

R sier at det ikke forundrer ham særlig at Salt-stæmma blir igangsatt uten at det er 

fullfinansiert. Han mener dette er vanlig. SR på sin side peker på at det bare har skjedd et par 

ganger at prosjekt har blitt stengt ned. Disse har ikke blitt igangsatt fordi de ikke har fått 

nødvendig støtte. Salt-stæmma er igangsatt.  

Jeg vil også forsøke å gi noen perspektiver på det ved bruk av kulturøkonomi. I forhold til en 

scenisk produksjon, som Salt-stæmma er, påløper det store faste kostnader. Disse er utgifter 

til manus, musikk, lønn til instruktører og teknisk personell. Salt-stæmma har imidlertid ikke 

lønnsutgifter til skuespillere, musikere, sangere og dansere. Imidlertid har ikke andre teater 

heller gratis arbeidskraft fra foreldre. Jeg har ikke regnet på om dette utjevner seg og er i 

grunnen heller ikke problemstillingen her. Faste kostnader påløper under hele 

innøvingsperioden. Jo lengre tid den tar, jo dyrere produksjon. Når innøvingsperioden er over 

og forestillingen skal framføres, skal inntektene fra disse dekke kostnadene i 

innstuderingsfasen. Det hefter imidlertid noe usikkerhet bestandig ved oppsetting av en ny 

scenisk produksjon. Vil det komme folk å se den? Og helt konkret vil det komme så mye folk 

å se den at produksjonen går med overskott? Altså klarer man å dekke de løpende kostnadene 

som lønn til personell og leie av lokaler, samtidig som man klarer å betale de faste kostnadene 

knyttet til innøving? Dette er det sentrale. Dette klarer ikke alle produksjoner. Noen blir tatt 

av plakaten etter kort tid. Da har produksjonen hatt ugjenkallelige utgifter. Disse kan ikke på 

noen måte regne med å få dekket. For sceniske produksjoner går dessuten kunnskapen tapt 

om man begynner innøving av nytt stykke.  

For Salt-stæmma har som andre sceniske produksjoner store faste kostnader. Disse er også 

knyttet manusskriving, komponering av musikk, koreografi og regi med mer. Imidlertid er 

Salt-stæmma finansiert noe annerledes enn som skissert ovenfor. For det første er det bare 

beregnet to og toppen tre forestillinger. Det betyr at prosjektet ikke klarer å finansiere alle 

sine faste kostnader ved hjelp av billettinntekter. Det gjør at prosjektet må finansieres ved 

egeninnsats, dugnad og offentlig støtte. Imidlertid kan det argumenteres med at prosjektet 

ikke har faste ansatte. Utenom prosjektperioden vil ikke Salt-stæmma pådra seg andre 

kostnader.  

I praksis er det blitt sånn at de fleste sceniske produksjonene mottar noe offentlig støtte.  



53 

 

6.6 Lokaliteter 

Lokaliteter er en viktig premiss i prosjektet. Det ble allerede høsten -13 avklart at alle 

øvingshelgene skulle være i Bodø, nettopp fordi det i Bodø er tilgang til alle de nødvendige 

øvingslokalene. Disse lokalene er ikke lokaler som Salten Kultursamarbeid har tilgjengelig, 

men det er lokaler som er mulige å låne eller å leie. En annen fordel som F nevner er at disse 

ligger relativt nært hverandre(se vedlegg kart). Altså er det greit for deltagerne å komme seg 

fra en plass til en annen til fots. Konkret er det altså gangavstand fra lokalene ungdommene 

sover i, til kantinen og øvingslokalene.  

Om man ser lokaliteter opp i mot organisasjonens totale kapital. Ligger lokaliteter inn under 

finansiell kapital(se fig 2-1). Finansiell kapital deles inn i monetære ressurser(penger) og 

fysiske ressurser(produksjonsmidler og lokaler). Siden Salten Kultursamarbeid ikke selv har 

disse lokalene, må man bruke av de monetære ressursene for å skaffe seg disse. Fordelen med 

dette er jo åpenbar. Salten Kultursamarbeid betaler kun for bruken av lokalene og ingenting 

ellers i året.  

6.7 Motivasjon 

For å skulle kunne gjennomføre prosjektet Salt-stæmma er vi helt avhengige av at både 

deltagere, kunstnerisk personell og andre involverte er motiverte for å arbeide med prosjektet.  

Gjennom rekrutteringsprosessen var vi tydelige på at det viktigste kriteriet for påmelding fra 

deltagerne var at de selv hadde lyst. 

Hvorfor er det så viktig at de involverte er motiverte? For det første er det lange øvingsdager. 

Lange øvingsdager krever utholdenhet. Hvordan kan man mobilisere utholdenhet? Vel, 

belønning i form av sjokolade og is har bare begrenset virkning. Motivasjonsteorien peker på 

at når man holder på med akkurat de aktivitetene vi liker, så er man mer utholdende.  

Teori om motivasjon deler inn i indre og ytre motivasjon. Is og sjokolade hører til i 

belønningskategorien og altså er dette ytre motivasjon. At deltagerne har en egendrive og gjør 

det fordi de synes det er artig, kalles indre motivasjon. 

 

K peker på at Salt-stæmma er nybrottsarbeid. Nybrottsarbeid er arbeid som ikke er blitt gjort 

før. Det er på mange måter en reise inn i det ukjente. Nybrottsarbeid får trigget vår 

nysgjerrighet og skapertrang. Dette er viktige faktorer for å holde oppe motivasjonen. Dette 

gjelder både for deltagere og instruktører. Nybrottsarbeidet handler også om her å arbeide mot 
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et felles mål. Ved at deltagerne klarer å nå det målet de selv har satt utløser det en 

behovstilfredsstillelse hos deltagerne. De har klart å nå sitt mål. 

Nybrottsarbeid gir også eierforhold til det deltagerne arbeider med. I gjennom 

nybrottsarbeidet får deltagerne prøve og feile seg igjennom. Det gjør at en større del av 

sluttproduktet er preget av deltagerne og har større eierskap til det.  

Nysgjerrigheten til deltagerne blir trigget gjennom nybrottsarbeidet. F mener også at å reise 

bort er motiverende. Det kan også knyttes til nysgjerrighet og utforskertrang hos deltagerne. 

Å se helheten og få innsikt i prosessen er en motivasjonsfaktor som K nevner er viktig for 

ham selv. Også D og Ø nevner dette. Dette kan forstås som kunnskapsmessige eller kognitive 

egenskaper. Det handler om hvor flink vi er til å oppfatte årsak-virkningssammenhenger.     

 

6.8 Læringseffekt: 

Mange informanter peker på læringseffekten som er i prosjekt Salt-stæmma. D mener 

deltagerne lærer mye nytt og drar med seg nyttig erfaring. Ø peker på at samhandlingen 

mellom deltagere og de profesjonelle instruktørene er verdifull. Han mener også at nærmest 

prosessen er like viktig som resultatet. Også SR, K og R peker på læringen som prosessarbeid 

er nyttig for alle parter, og også instruktørene. K mener også han personlig har stor 

læringseffekt av å delta i Salt-stæmma. K mener dessuten at prosessjobbingen i Salt-stæmma 

gjør at deltagerne får prege stoffet ikke bare i stor grad, men i full bredde. 

 

Jeg skal prøve å belyse alle disse effektene i lys av et par teorier, nemlig verdikjede og 

verdiverksted(se fig. 2-7 og 2.8). Sekundær aktivitetene omtaler vi egentlig ikke noe nærmere. 

Disse aktivitetene betjenes av foreldre, reiseledere, arbeidsgruppen i Salt-stæmma og 

produsent.  

Innkommende logistikk er råvarer og oppbevaring av disse. For Salt-stæmma sin del vil dette 

være kontrakts-festing av manus og musikk. Gjøre avtaler med musikalsk leder, koreograf, 

regissør, scenograf og ellers annet viktig personell for å kunne gjennomføre en 

musikalproduksjon. I denne operasjonen ligger også inngåelse av avtaler om lokaler og 

nødvendig utstyr til øvelser.  

Operasjoner er bearbeidelse av råvarer. Dette kommer jeg tilbake til. 

Utgående logistikk er lagerhold av ferdig produkt. Mottak av bestillinger og effektuering av 

disse er også viktig her. Det handler om transport til utsalgssted. For Salt-stæmma vil dette 

være eventuelle konservering av ferdigheter. Det vil si øving og atter øving. Dessuten vil man 
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kunne forstå dette som overnatting fra premieredag til dagen etter da det er DKS-forestilling. 

Denne fasen samt salg og markedsføring av produktet og service omfatter ikke denne 

oppgaven. De blir derfor bare nevnt her. Den sentrale fasen er operasjoner.  

 

Ved å ”sette en lupe” over fasen operasjoner og så forstå operasjoner som et verdiverksted 

kan operasjoner framstå slik: 

Vi hopper over sekundær aktivitetene da de ikke er sentrale å diskutere her.  

1. Finne noen med et problem.  

Salt-stæmma har markedsført seg som et prosjekt for barn og unge gjennom kulturskolene. 

Gjennom å delta i Salt-stæmma kan deltagerne bli flinkere til å spille skuespill, synge, danse 

og til å spille på sitt instrument. De elevene som ønsker å få øket sine ferdigheter innen disse 

feltene kan komme til Salt-stæmma. 

2. Erverve retten til å ta seg av problemet 

Når deltagerne har meldt seg på Salt-stæmma, har Salt-stæmma også ervervet seg retten til å 

ta seg av problemet. Problemet som det nevnes her forstår vi som deltagernes lyst til å utvikle 

egne ferdigheter innen henholdsvis sang, musikk, dans og teater.  

3. Utvikle alternativer til løsninger 

I verdiverkstedmodellen går dette ut på å vurdere og prøve ut hvilke løsninger kunden ønsker. 

K sier at deltagerne ikke bare får prege resultatet i stor grad, men også i full bredde. I dette 

kan vi forstå at koreograf, regissør, scenograf, musikalsk leder og manusforfatter bare kan 

antyde hvordan deltagerne kan løse utfordringene de får gjennom Salt-stæmma. Deltagerne 

får selv forsøke seg på sine egne løsninger. Disse blir det så gitt tilbakemelding på fra 

kunstnerisk personell, hvordan de oppfatter at deltagernes løsninger fungerer. Dette blir altså 

en prosess. Hvor løsninger blir forsøkt og gitt tilbakemelding på og prøvd på nytt osv. Dette 

gjennomføres innen alle uttrykksformene i Salt-stæmma. På den måten kan vi forstå K sitt 

uttrykk om: ”i full bredde”.  

4. Valg av løsning i forståelse med kunden  

Dette er aktiviteter som gjør at kunden velger den løsning han er mest fornøyd med. Når det 

gjelder Salt-stæmma gjør deltagerne det valget av løsning de synes fungerer best. Det kan 

konkret for musikerne være at de skal spille en del av musikken uten trommer. For dansere 

kan det være at de skal gjøre en domino-effekt bevegelse. Skuespillerne har for eksempel 

gjort avtale om at dette skal mimes. I koret har man blitt enige om at falsettsang gir den 

fineste løsningen. 

5. Gjennomføring 
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Her gjennomføres den valgte løsningen. Også for Salt-stæmma gjelder det at her 

gjennomføres løsningen, det vil si uten trommer, med dominoeffekt, mimes og synges i 

falsett. 

6. Kontroll/vurderinger 

Her vurderes og evalueres den løsningen som ble valgt. Det samme gjelder for Salt-stæmma. 

Gjennom å se på den kunstneriske aktiviteten i Salt-stæmma i lys av verdikjede og 

verdiverkstedsmodellen kan vi forstå at det skjer en verdiskapning. For det første gjennom en 

kjede. Inn med råvarer og produksjonsmidler på ene siden og ut kommer det ferdige produktet 

på andre siden. Og for det andre gjennom at vi ser for oss at operasjonene i verdikjeden kan 

forstørres til et verdiverksted.  

Instruksjon og opplæring foregår gjennom en kontinuerlig prosess mellom instruktør og 

deltager. Det er da også sannsynlig at det også foregår en kompetanseheving hos instruktøren. 

Instruktøren er det verdiverkstedet kaller ekspert. Et helt konkret eksempel på dette er at i 

Salt-stæmma har vi engasjert inn elever fra videregående skole til å ivareta funksjoner som 

teknisk ansvarlig og inspisient. Gjennom denne erfaringen vil disse trolig kunne tilegne seg 

unik kompetanse. 

Organisasjoner som driver opplæring og utvikling kan forstås som verdiverksted. I 

kulturskolene er primæroppgaven å drive kunstnerisk opplæring av barn og unge. Vi kan 

derfor også peke på at oppsetning av Salt-stæmma har en læringseffekt. Vi kan også se at det 

er skreddersøm i prosjektet ved at deltagerne får gjøre det de er best til. 

 

6.9 Samarbeid 

Samarbeid i Salt-stæmma er et stort tema. Informantene har snakket om samarbeid i 

forskjellig sammenheng. For å kunne diskutere dette på en bra måte velger jeg å diskutere 

samarbeid på ulike nivå. Jeg har gjort følgende inndelinger. Første nivå er samarbeid mellom 

Salten Regionråd og Salt-stæmma. Andre nivå er Salt-stæmma i forhold til kulturskolene. 

Tredje nivå er Salt-stæmma i forhold til det private eller deltagerne og foreldrene i prosjektet.  

 

SR nevner at det ble bestemt at det var Salten Kulturskole utvalg som skulle samarbeide, det 

vil si kulturskolene. R sier han på sett og vis ikke opplevde at han hadde noe valg. SR 

opplevde at kulturskolene var litt avmålt i begynnelsen av prosjektet. SR sier også at gjennom 

prosessarbeid ble man enige om prosjektet.  



57 

Dette blir da et samarbeid på nivå to. Kulturskolene i kommunene er en kommunal eller 

interkommunal lovpålagt tjeneste(Kulturskoleloven). Jeg velger å se dette i forhold til de 

relasjonelle ressursene i organisasjonens totale kapital. Kulturskolene samarbeider om et 

prosjekt fordi de ser at et slikt prosjekt av et slikt omfang ville aldri vært mulig å gjennomføre 

i de mindre Saltenkommunene. Det er jo dessuten et faktum at ikke alle kulturskolene har 

tilbud i alle kunstarter. For eksempel har ikke Bodø Kulturskole undervisningstilbud i dans. 

Ved å samarbeide så oppnår kulturskolene derfor at de kan sette sammen en forestilling med 

alle kunstartene representert.  

Kanskje bruker kulturskolene deres relasjonelle ressurser til å påvirke prosjektideen til et 

prosjekt som er interessant og attraktivt for dem å være med på?  

 

Dette kan også diskuteres i forhold til prosjektorganisering(fig 2-5). Toppledelse vil være 

Salten Regionråd. Styringsgruppe oppfatter R at Salten Kulturskolenettverk er. Oppdragsgiver 

er Salten Kultursamarbeid. Arbeidsgruppen i Salt-stæmma er prosjektgruppe. Utenforstående 

ansatte er frilansere, kunstnerisk personell og foreldre. Linjeansatte er kulturskolelærere.    

 

Tredje nivå i samarbeidet har jeg definert til å omhandle samarbeidet i forhold til deltagerne, 

foreldre og kunstnerisk team. D prater om samarbeid musikere i mellom og samarbeid 

mellom musiker og deltager. K forteller også om spennende prosesser mellom deltagerne og 

kunstneriske ansatte. Han nevner også fellesskapsfølelsen i det kunstneriske teamet. Ø nevner 

viktigheten av å ha dyktige folk i alle ledd. F forteller om praktisk samarbeid. Dette kan vi 

skjønne i forhold til organisasjonens totale kapital. Intellektuell kapital deles inn i 

organisasjonsressurser, relasjonsressurser og menneskelige ressurser. De menneskelige 

ressursene er den kompetansen de ansatte i organisasjonen innehar. I dette tilfellet kan vi for 

det første peke på at deltagerne mener de drar stor nytte av å samarbeide med hverandre. Det 

tyder på menneskelige ferdigheter i samarbeid. Dette gir D glede sier han. Videre kan 

utsagnet fra K tyde på at de menneskelige ressursene i Salt-stæmma innehar god kompetanse 

på prosessarbeid. En menneskelig ressurs som har vist seg å være helt avgjørende for Salt-

stæmma er foreldresamarbeidet. Uten den praktiske jobben som gjøres av foreldrene hadde 

det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet. Så derfor har også Ø også rett i viktigheten av å 

ha dyktige folk i alle ledd, at samarbeidet i organisasjonen blir som ”en web” som går utover.    
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SR sier det ble etter hvert bestemt at kulturskolene skulle samarbeide. Dette ble bestemt i 

Salten Kulturskoleutvalg/kulturskolenettverk. I figur 4-1 ser vi hvordan Salten 

Kultursamarbeid er organisert. Her framgår det at kulturskolenettverket sammen med 

kulturledernettverket ikke har noe formelt med hverandre å gjøre, men at det er som et 

treffpunkt for ledere i kulturskolen og kulturledere i kommunene. Altså kulturskolenettverket 

bestemte at det var hensiktsmessig med et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene.  

I etableringsfasen fram til prosjektet er etablert eksisterer ikke prosjektet. Da får man samme 

fenomen som i er blitt diskutert i forhold til informasjon. Samarbeid mellom Salten 

Kultursamarbeid og kulturskolene er vanskelig fordi Salt-stæmma ennå ikke er etablert annet 

enn som en idé(se fig 6-2) 

 
Figur 6-2 Salt-stæmma som idé 

Her ser vi at prosjektet ligger utenfor basisorganisasjonen(e), kulturskolen(e) og er ikke helt 

avgrenset heller. Kulturskolen utfører sin primæroppgaver. Det er da vanskelig å komme ut av 

det vanlige mønsteret med oppgaver og så omstille seg til annen drift.  

 

6.10 Praktisk tilrettelegging. 

Det praktiske arbeidet rundt Salt-stæmma er omfattende og fullt av detaljer. Planleggingen 

har i stor grad vært gjort av produsent i samarbeid med arbeidsgruppen for Salt-stæmma. 

Gjennomføringen av det praktiske arbeidet har vært gjort av foreldre. Siden dette arbeidet er 

meget omfattende og har masse praktiske detaljer, har det nærmest vært umulig å planlegge 

dette helt ut.  

For det første hadde ikke Salten Kultursamarbeid, eller for så vidt ikke noen av kulturskolene, 

erfaring med å sette opp en produksjon av dette omfang. Det gjorde at det ble litt gjetting over 

hvor mange foreldre som trengtes til dugnadsjobb første helg. Konkret endte det opp med for 

få foreldre på for mange oppgaver. Dette var lett å endre til helg to.  

Videre ser vi jo at modellen at det fra helg til helg er nye foreldre som skal bekle rollene er 

utfordrende. Vi har ikke foreldrene som er kunnskapsbærere, når de bare jobber dugnad en 

helg. Neste helg er det nytt personell.  
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Første helg overnattet alle dugnadsforeldrene på skolen. Andre helg var det Bodø-foreldre 

som gjorde jobben og de overnattet ikke. En liten praktisk detalj som ikke var et problem 

første helg, men andre helg var nøkkeloverlevering og sekretariat. Kjøkkenpersonalet hadde 

nøklene til overnattingsrommene på Bankgata og kantina hele dagen, men var ferdige med 

jobben ca. kl. 21.00 Nattevaktene kom kl. 23.00 og dro kl. 07.00. Frokost var fra kl. 09.00. 

Hvem skulle oppbevare nøklene til skolen og kantinen og hvem skulle bemanne sekretariat 

fra kl. 21-23 og 07-09? 

F nevner mange eksempel på praktiske detaljer som ikke var orden på.  

   

Jeg har hatt en klar filosofi i forhold til foreldrearbeidet. Jeg vet ikke best. Jeg har vært ærlig 

på at jeg synes vi har tenkt på mange ting men ikke alt. Jeg har derfor oppmuntret foreldrene 

til selv å finne løsninger på de utfordringene de står overfor i løpet av helgene. Jeg har så 

langt det har vært mulig forsøkt å legge til rette for at foreldrene skulle kunne utføre 

oppgavene. Dette innbefatter opprettelse av konto for innkjøp av mat, budsjett for matinnkjøp, 

utforming av sekretariatperm osv. Likevel er ikke dette det fulle og hele bildet, fordi det 

dukker opp uforutsette situasjoner.  

I følge positivt lederskap er det sentralt å kunne takle plutselige endringer i organisasjonen. 

Kunnskapsbasert ledelse er basert på respekt, ansvar og verdighet. De utfordringene i 

foreldrearbeidet jeg har måttet ta stilling til i løpet av helgen har jeg forsøkt å kanalisere 

tilbake til foreldrene. De har like gode løsninger på problemene som jeg har. Jeg er ikke 

eksperten her. Altså innenfor rammen av Salt-stæmma, som er et arbeid med barn og unge, 

hvordan skal tonen være. Selvledelse er å finne løsningen på utforinger man står overfor sett i 

lys av at man er voksenperson i prosjektet Salt-stæmma. Altså som voksen har man ansvar. 

Fordi man er voksen i Salt-stæmma har man også ansvar for andre enn bare egne barn. Salt-

stæmma er et kreativt prosjekt. Vi ønsker å legge til rette for kreative prosesser. Som voksen 

må du også ha dette i bakhodet. Vær streng i forhold til absolutte grenser som alkohol, 

innetider osv. Tonen skal være positiv ellers. Alle både voksne og barn skal ha respektfulle 

tilbakemeldinger, hvis det trengs.  

Den generelle tilbakekoplingsmodellen (TUTE)har prosjektet brukt for å kunne forbedre 

foreldrearbeidet. Eksempelvis ble sekretariatjobben vanskelig andre helg. Første helg laget vi 

et system som noenlunde virket. Samme modell for sekretariatet ble brukt andre helg, men her 

oppstod det uklarheter rundt når skal barn og unge skrives inn/ut. Dette må vi ta tak i til neste 

helg og lage rammer for. Vi testet sekretariatet første helg. Utførte det samme andre helg. Vi 
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må gjøre nye justeringa på bakgrunn av evalueringa og effektuer revidert sekretariatfunksjon 

til tredje helg.  

TUTE kan også sees i samme situasjon, som en kontinuerlig prosess. Foreldrene har ansvaret 

for sekretariatet. De gjør seg opp en formening om hvordan dette skal gjøres(test).De gjør 

oppgaven som de mener den skal løses(utfører). De oppdager at det blir uoversiktlig og 

justerer inn til at noen må sitte i gangen og føre inn/ut av skolen(test). Påfølgende utfordring 

er at det blir for få kolonner for inn- og utskriving etter justering(effektuerer).  

En annen åpenbar effekt med foreldrearbeid at det er gratisarbeid. Salten Kultursamarbeid 

slipper på denne måten unna store faste kostnader. Teaterinstitusjoner for eksempel må ha fast 

ansatte eventuelt også kjøpe inn disse tjenestene til produksjoner. 

 

6.11 Politiske premisser? 

Salt-stæmma er et regionalt kultursamarbeidsprosjekt. Ø sier det aldri var kontroversielt at 

Salt-stemma skulle få økonomisk støtte fra åpningskomiteen til Stormen. Han mener det var 

en god match mellom prosjekt og hva Stormen ønsket.  

Sett fra åpningskomiteen sitt synspunkt så oppfyller Salt-stæmma DA-søknaden fra 

åpningskomiteen sine premisser om at de også skulle støtte en produksjon med barn og unge. 

Hva er det som er så viktig med en produksjon med barn og unge? 

Jeg mener dette er noe Stormen har, eller i alle fall bør ha, et bevisst forhold til. Barn og unge 

er morgendagens brukere av Stormen kulturhus. Ved å få presentere kulturhuset for unge, så 

senkes kanskje terskelen for å kunne ta det bruk senere. Kulturhuset bør jobbe mot at så 

mange som mulig tar kulturhuset i bruk, både ved å stå på scenen og som publikummer. På 

den måten blir kulturhuset et hus for hele befolkningen. De bør gjennom programarbeid sikre 

seg at programmenyen blir litt for enhver smak og ikke at huset blir forbeholdt en engere 

krets. Det har nok heller ikke kulturhuset råd til.  

 

Hvem er så hele befolkningen? 

Ø peker på at det er viktig med en link ut i distriktet. På samme måte som at det er viktig at 

barn og unge tar huset i bruk er det også viktig at hele regionen ser at huset kan brukes. Ø 

mener at det er viktig at kulturhuset tidlig blir presentert ute i Salten-regionen. I Salt-stæmma 

så håper Ø på stor ”tante-effekt” slik at det kommer mange tilreisende og tar byggene i bruk. 

Sett i lys av dette så ønsker og håper åpnings-komitéen at kulturhuset raskt skal etablere seg 

som et kulturhus for personer i alle aldre og fra hele Salten-regionen.    
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Vi kan belyse disse to forholdene i lys av teori om organisasjonens totale kapital. 

Organisasjonens intellektuelle kapital kan deles inn tre; Organisasjonsressurser, 

relasjonsressurser og menneskelige ressurser. Organisasjonens relasjonelle ressurser er evnen 

organisasjonen har til å knytte kontakter med eksterne aktører. Som prosjektleder har jeg hatt 

et møte med representanter i åpnings-komitéen for å presentere prosjektet. Sett fra Stormen og 

åpnings-komitéens ståsted så bruker de organisasjonens relasjonelle ressurser for å knytte 

bånd med framtidige kulturhusbrukere. Salt-stæmma blir da en aktør det er viktig for Stormen 

å knytte kontakt med. Stormen får da oppfylt premissene i søknaden sin til DA. Samtidig 

oppnår de å skape en relasjon til barn og unge, som er viktig for framtidig kundegrunnlag. Og 

ikke minst øker de sitt nedslagsfelt eller markedsområde til å omfatte hele Saltenregionen. 

 

SR forteller om at hun måtte gå til Salten Regionråd for å søke forankring for prosjektet. R 

etterspør entusiasme fra politikerne om det kulturelle samarbeidet. Salten Regionråd er Salten 

Kultursamarbeids årsmøte(se fig. 4-1). Prosjektet var så stort at det var nødvendig med 

forankring i Salten Regionråd. Salten Regionråd består av ordførerne, opposisjonslederne og 

rådmennene fra de ni Saltenkommunene. Salt-stæmma har gjennom regionalt næringsfond 

mottatt støtte til prosjektet.  

 

Vi kan også diskutere støtten fra Salten Regionråd ved hjelp av samme teori, altså 

organisasjonens relasjonelle ressurser. Salten regionråd skal ”profilere Salten, medvirke til 

større åpenhet og samarbeid mellom kommunene” (vedtekter til Salten Regionråd, salten.no) 

På bakgrunn av dette kan man tro at Salten Regionråd, gjennom relasjonen til Salten 

Kultursamarbeid, også har ønsket å bidra til større oppmerksomhet rundt regionen. Om 

prosjektet oppnår at deltagere og publikum får en større Salten-bevissthet er uviss, men det 

har vært et mål.  

 

R mener at prosjektleder for Salt-stæmma må se etter muligheten til å arbeide inn i mot det 

politiske miljøet. I så fall er det også organisasjonens relasjonelle ressurser vi kan bruke til å 

diskutere dette. R mener at ved å jobbe mot politikerne kan man hente ut større entusiasme og 

engasjement hos dem.  

En mulig arena igjen er Salten Regionråd. Her er politisk og administrativ toppledelse i 

regionen samlet. Ved å få snakke til den forsamlingen når man mange viktige politiske 

personer i regionen på en gang. Det er viktig dessuten å spørre seg om dette er nok. Har vi 



62 

truffet de politiske personene som er viktig for å skape entusiasme? Jeg er usikker. Det kan 

være at det er også andre man bør snakke med. Dette kan nok variere fra kommune til 

kommune også. Men i alle fall et viktig innspill.  
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Kapittel 7 – Konklusjoner 

I dette kapittelet gjør jeg oppsummering av analysen jeg gjorde i kapittel 6.  

Avslutningsvis vil jeg gi en mer generell kommentar knyttet til hva kan kultursektoren lære ut 

av caset med Salt-stæmma. 

Framføring i Stormen. 

Salt-stæmma skal framføres underåpningsuken i Stormen. Denne premissen gjorde at på et 

eller annet tidspunkt måtte det være en ”deadline” for igangsettelse.  

Tid som knapphetsfaktor. 

I oppgaven peker jeg på at det er viktig at søknadsarbeidet påbegynnes tidlig i 

prosjektarbeidet. Dette har jeg begrunnet med at det er lang svartid hos søkerinstansene. Å 

utforme søknader tar relativt kort tid sett i forhold til behandlingstiden hos søkerinstansene. 

Videre er det slett ikke sikkert at prosjektet får støtte ved første søkning. 

Timeplanplanleggingen for kulturskolene skjer som oftest i mai for neste skoleår. Så 

aktiviteter som gjelder vårsemesteret må i all hovedsak planlegges ett år i forveien.  

 

Informasjon. 

I etableringsfasen av Salt-stæmma opplevdes det som at det ikke kunne bli nok informasjon. 

For å motvirke et uendelig informasjonsbehov kunne det vært smart å reise ut til 

kulturskolene. På den måten hadde informasjonen fra prosjektet ”stått litt ut” i forhold til 

annen informasjon. 

Etter prosjektet ble igangsatt opplevde de involverte partene at informasjonsstrømmen som 

bra. Dette kan forklares med at den informasjon som kommer ut er av praktisk karakter. Da 

tenker jeg på oppmøtetidspunkt, øvingssted osv. 

 

Økonomi. 

Fordi Salt-stæmma er en relativt stor produksjon med mange involverte, blir det også store 

summer involvert. Salt-stæmma har forandret sin strategi underveis. Dette er gjort for å gjøre 

seg aktuell for flere søkerinstanser. 

Jeg peker videre på at Salt-stæmma bruker av kulturskolenes ressurser og kan føre til 

reduserte inntekter for kulturskolene. 
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Gjennom analysen har jeg også vist til at sceniske produksjoner har store faste kostnader. Det 

har også Salt-stæmma. På generell basis vil de pengene som investeres i produksjonsfasen 

måtte ansees som tapt om forestillingen ikke blir satt opp, eller blir tatt av plakaten etter kort 

tid. For Salt-stemmas del er det ikke helt samme situasjon. For det første er billettinntektene 

bare en liten del av de totale inntektene. Salt-stæmma er mer avhengig av offentlig stønad for 

å kunne gjennomføres. Dessuten er det et sentralt perspektiv i dette at kulturskolene driver 

med opplæring av barn og unge. Den kunnskap og erfaring ungdommene som deltar i 

prosjektet opparbeider seg gjennom deltagelsen, går ikke tapt. De er i en læringssituasjon og 

dette er også et opplæringsprosjekt. 

 

Lokaliteter.  

For å kunne gjennomføre en produksjon av en slik størrelse så kreves det lokaliteter. Noen av 

disse lokalitetene trenger også å være særlig utstyrt. Jeg tenker da for eksempel på dansematte 

på gulv i dansesaler, speil i dansesal osv. Dette har ikke Salten Kultursamarbeid selv. Dette 

leies inn. Fordelen er Salt-stæmma som prosjekt bare betaler for aktuell bruk og ingenting 

eller i året. 

 

Motivasjon. 

Salt-stæmma har lyst som sentralt kriterium for rekruttering av ungdom til prosjektet. Lyst 

defineres som indre motivasjon. Deltagerne i Salt-stæmma må ha en ”egendrive” fordi det er 

lange øvingsdager på fellesøvingene. Prosjektet er av den grunn også i større grad sikret at 

deltagerne er interessert i å jobbe på oppgaven, nettopp fordi de synes det er gøy. 

 

Læringseffekt. 

Jeg har gjennom teori om verdikjede og verdiverksted sett på læringseffekten i Salt-stæmma. 

Deltagerne får stor læringseffekt i å delta på prosjektet, fordi dette er noe få og ingen av 

deltagerne har vært med på før. Inspisient og tekniske ansvarlige er hyrt inn på frilansbasis. 

Gjennom denne erfaringen vil de trolig tilegne seg en unik kompetanse. Den kan de sette på 

sin cv og bruke ved jobbsøk. 

En annen læringseffekt er at Salt-stæmma er skreddersøm.  
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Samarbeid. 

Regionalt samarbeid mellom kulturskolene muliggjør at de mindre kulturskolene å får være 

med på et større prosjekt. Et slik prosjekt med en sånn karakter ville ikke vært mulig å sette 

opp i en mindre kommune.   

Det er også viktig å trekke fram at deltagerne synes det er bra å få samarbeide med andre 

deltagere på samme alder.   

 

Praktisk tilrettelegging. 

Et prosjekt som Salt-stæmma er helt avhengig av masse praktisk tilrettelegging. Uten 

foreldrenes innsats i prosjektet hadde Salt-stæmma blitt urealiserbart. Ledelsesfilosofi som 

har fungert godt i forhold til foreldreinnsats er selvledelse innen positivt lederskap.  

 

Politiske premisser 

Ved å se etter politiske premisser for Salt-stæmma har jeg kunnet sannsynliggjøre at 

åpningskomiteen til Stormen har hatt i tankene at de ønsker folk fra hele regionen skal ta det 

nye kulturhuset i bruk. De har nok også en strategi om at barn og unge er morgendagens 

brukere av kulturhuset. Derfor er det viktig å få introdusert huset for denne brukergruppen. 

 

Et annet politisk perspektiv kan være at om Salten Regionråd ønsker å promotere Salten som 

region, kan det brukes både for og mot, i debatten om antallet kommuner i regionen. 

 

Hva kan kultursektoren generelt lære av dette prosjektet? 

I prosjektarbeid må man begynne søknadsprosessen tidlig, fordi søknadene har lang 

behandlingstid. Søknadene må også veldig ofte følges opp med henhold til resultat. 

 

I Salt-stæmma har vi funnet ungdom i videregående skole til å bekle rollene som teknisk 

ansvarlig og inspisient. Dette er utmerkede roller ”å vokse inn i”. Ungdommene må 

selvfølgelig ha noe basiskunnskap i forhold til teknikk eller teater, men utover det holder det 

godt, at den erverves etter hvert som prosjektet skrider fram.  
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Jeg mener at helt sentralt i prosjektet står begrepet –lyst!!!!!!! Et prosjekt som drives fram av 

deltagere som har en egenmotivasjon er lett å drive framover. Deltagerne i Salt-stæmma 

betaler for å være med på prosjektet. Det går nesten av seg selv.  

 

Like så viktig i prosjektet er foreldrearbeidet. De prosjektene som klarer å mobilisere 

foreldrene til arbeid får en innsats som ikke går an å verdifeste. I Salt-stæmma er 

foreldrearbeid en forutsetning for å kunne gjennomføres. Hadde Salt-stæmma vært nødt til å 

leie inn denne tjenesten, hadde kostnadene blitt formidable. Med en så stor kostnadsøkning 

hadde det ikke vært mulig å kunnet gjennomføre prosjektet.  

Foreldrearbeidet i Salt-stæmma har en helt fenomenal egendriv. Foreldrene tar tak der de ser 

det mangler ressurser i det praktiske. Tradisjonelt sett har ikke foreldrearbeid vært særlig 

utbredt i kulturskolene. Kanskje dette er en ressurs som kulturskolene kan ta i bruk?  
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Intervjuguide foreldre 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvordan fikk du din rolle? 
3. Hvordan har din rolle i prosjektet vært? 
4. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
5. Hva hørte du om prosjektet? 
6. Hvem er prosjektets målgruppe etter ditt syn? 
7. Hva tror du selv at du får ut av å være med? 
8. Hva synes du om prosjektet så langt? 
9. Hva har vært bra så langt? 
10. Hva kan forbedres/gjøres bedre framover? 
11. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
12. Hvordan tror/mener du at Saltstæmma kan påvirke kunstnerisk kompetanse? 
13. Hvem sin kunstneriske kompetanse? 
14. På hvilken måte da? 
15. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen hos deltagerne? 
16. Hvordan mener du Salt-stæmma kan fange interessen hos publikum? 
17. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
18. Hva forstår du med begrepet identitetsskapende? 
19. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
20. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
21. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
22.  
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Intervjuguide deltagere  
 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvordan fikk du din rolle? 
3. Hvordan har din rolle i prosjektet vært? 
4. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
5. Hva hørte du om prosjektet? 
6. Hvorfor ble du med på Salt-stæmma? 
7. Hva var avgjørende for at du ble med på Salt-stæmma? 
8. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen til deltagerne? 
9. Hva tror du selv at du får ut av å være med? 
10. Hva synes du om prosjektet så langt? 
11. Hva har vært bra så langt? 
12. Hva kan forbedres/hva kunne vært gjort bedre? 
13. Hvordan er motivasjonen din for å fortsette? 
14. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
15. Hvordan tror/mener du at Saltstæmma kan påvirke din kunstneriske kompetanse? 
16. Etter ditt skjønn, er det andre som kan utvikle kunstnerisk kompetanse? 
17. På hvilken måte da? 
18. På hvilken måte bidrar eller kan Salt-sæmma bidra til å utvikle nye talenter i Salten-

regionen? 
19. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
20. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
21. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
22. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
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Intervjuguide kunstnerisk personell 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
3. Hvordan fikk du din rolle? 
4. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
5. Hva hørte du om prosjektet? 
6. Hvorfor ble du med på Salt-stæmma? 
7. Hva var avgjørende for at du ble med på Salt-stæmma? 
8. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen til deltagerne? 
9. Hva tror du selv at du får ut av å være med? 
10. Hvilke forventninger har du til prosjektet? 
11. Hva synes du om prosjektet så langt/hvordan svarer prosjektet til dine forventninger? 
12. Hva har vært bra så langt? 
13. Hva kan forbedres/hva kunne vært gjort bedre? 
14. Hvordan er motivasjonen din for å fortsette? 
15. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
16. Hvordan kan Salt-stæmma utvikle kunstnerisk kompetanse hos unge? 
17. Er det andre som kan evt hvem andre kan utvikle kunstnerisk kompetanse gjennom 

prosjektet? 
18. På hvilken måte da? 
19. På hvilken måte bidrar eller kan Salt-sæmma bidra til å utvikle nye talenter i Salten-

regionen? 
20. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
21. Hva forstår du med begrepet identitetsskapende? 
22. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
23. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
24. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
25.  
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Intervjuguide kulturskolerektorer 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
3. Hvordan fikk du din rolle? 
4. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
5. Hva hørte du om prosjektet? 
6. Hvorfor ble din kulturskole med på Salt-stæmma? 
7. Hva var avgjørende for at du/din kulturskole ble med på Salt-stæmma? 
8. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen til deltagerne? 
9. Hva tror du selv at din kulturskole får ut av det å være med? 
10. Hvilke forventninger har du/din kulturskole til prosjektet? 
11. Hva synes du om prosjektet så langt/hvordan svarer prosjektet til dine forventninger? 
12. Hva har vært bra så langt? 
13. Hva kan forbedres/hva kunne vært gjort bedre? 
14. Hvordan er motivasjonen din for å fortsette? 
15. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
16. Hvordan kan Salt-stæmma utvikle kunstnerisk kompetanse hos unge? 
17. Er det andre som kan evt hvem andre kan utvikle kunstnerisk kompetanse gjennom 

prosjektet? 
18. På hvilken måte da? 
19. På hvilken måte bidrar eller kan Salt-sæmma bidra til å utvikle nye talenter i Salten-

regionen? 
20. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
21. Hva forstår du med begrepet identitetsskapende? 
22. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
23. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
24. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
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Intervjuguide ansatte Salten Regionråd 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
3. Hvor mange prosjekt har SK gjennomført? 
4. Hvordan unnfanges/utvikles prosjekt i Salten Kultursamarbeid? 
5. Hvordan finansieres prosjekt i SK? 
6. Hvordan prioriteres prosjekt i Salten Kultursamarbeid? 
7. Hvordan involveres prosjektsamarbeidspartnere i SK?  
8. Hvorfor ble du med på Salt-stæmma? 
9. Hva var avgjørende for at du/din kulturskole ble med på Salt-stæmma? 
10. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen til deltagerne? 
11. Hva tror du selv at din kulturskole får ut av det å være med? 
12. Hvilke forventninger har du til prosjektet? 
13. Hva synes du om prosjektet så langt/hvordan svarer prosjektet til dine forventninger? 
14. Hva har vært bra så langt? 
15. Hva kan forbedres/hva kunne vært gjort bedre? 
16. Hvordan er motivasjonen din for å fortsette? 
17. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
18. Hvordan kan Salt-stæmma utvikle kunstnerisk kompetanse hos unge? 
19. Er det andre som kan evt hvem andre kan utvikle kunstnerisk kompetanse gjennom 

prosjektet? 
20. På hvilken måte da? 
21. På hvilken måte bidrar eller kan Salt-sæmma bidra til å utvikle nye talenter i Salten-

regionen? 
22. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
23. Hva forstår du med begrepet identitetsskapende? 
24. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
25. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
26. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
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Intervjuguide økonomiske støttespillere  
 

1. Hva har vært/er din rolle i prosjektet? 
2. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
3. Hvordan fikk du din rolle? 
4. Hvor hørte du om Salt-stæmma først? 
5. Hva hørte du om prosjektet? 
6. Hvorfor ble Salt-stæmma valgt ut? 
7. Hva slags kriterier brukte dere for å velge Salt-stæmma? 
8. Hva var avgjørende for at dere støttet Salt-stæmma? 
9. Hvordan mener du Salt-stæmma fanger interessen til deltagerne? 
10. Hva tror du selv at åpningskomiteen får ut av det å støtte prosjektet? 
11. Hvilke forventninger har dere til prosjektet? 
12. Hva synes du om prosjektet så langt/hvordan svarer prosjektet til dine forventninger? 
13. Hva har vært bra så langt? 
14. Hva kan forbedres/hva kunne vært gjort bedre? 
15. Hva forstår du med begrepet kunstnerisk kompetanse? 
16. Hvordan mener du Salt-stæmma kan utvikle kunstnerisk kompetanse hos unge? 
17. Er det andre som kan evt hvem andre kan utvikle kunstnerisk kompetanse gjennom 

prosjektet? 
18. På hvilken måte da? 
19. På hvilken måte bidrar eller kan Salt-sæmma bidra til å utvikle nye talenter i Salten-

regionen? 
20. Hvordan kan Salt-stæmma være samlende for befolkningen i Salten regionen? 
21. Hva forstår du med begrepet identitetsskapende? 
22. Hvordan kan Salt-stæmma være identitetsskapende? 
23. Hva er etter din mening det med Salt-stæmma som er/kan være identitetsskapende? 
24. Er det noe annet du vil si om Salt-stæmma som du ikke allerede har sagt noe om? 
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